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Centrum Medyczne 
„Dobrzyńska”  

 największa placówka lecznictwa 
ambulatoryjnego na Dolnym Śląsku,  

 25 poradni specjalistycznych, 

 poradnia, zakład i oddział dzienny 
rehabilitacji, 

 poradnia zdrowia psychicznego, 

 poradnia medycyny pracy, 

 rocznie udzielamy ok. 350 tysięcy 
świadczeń. 

 



5 w 1 = termomodernizacja 
II 2004 – X 2008 

 Wymierne oszczędności ekonomiczne  
 zgodnie z audytem 240 tys. zł/ rocznie 

 faktyczne – po sezonie grzewczym 

 Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych  
 komfort cieplny 

 właściwa wentylacja 

 Dostosowanie budynku do wymagań 
Ministerstwa Zdrowia  

 Efekty ekologiczne 

 Poprawa wizerunku centrum Wrocławia 



Efekty ekologiczne inwestycji 

EMISJA 
przed 

[kg/rok] 

po  

[kg/rok] 

redukcja 
emisji [%] 

SO2 0,8049 0,2347 70,8% 

NOx 515,1 150,2 70,8% 

CO 144,83 42,25 70,8% 

CO2 790417 230519 70,8% 

Pył 6,03 176 70,8% 

Łącznie 791084 230713 70,8% 



Zakres termomodernizacji START 

Początkowo: 

 Wymiana okien  - 1525 m2 

 Docieplenie elewacji i dachów – 5.375m2 + 1758m2 

 Wymiana pokrycia świetlika – 220 m2 

 Wymiana drzwi zewnętrznych 

 Montaż kolektorów słonecznych – 60 m2  

 Dodatkowo: zasobniki c.w.u. (2 x 1500 l), naczynie 
zbiorcze (1000 l), zbiornik glikolu (450 l) 

 Płukanie grzejników 



Zakres termomodernizacji META 

Po korekcie „zdrowotnej” 

 Wymiana centralnego ogrzewania – 
grzejniki płytowe 10 cm od ściany –349 szt. 

 Ekonomizer 

 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
(w opcji – chłodzenie) 

 Oświetlenie ewakuacyjne korytarzy 
(zabudowa wentylacji) 



Podstawy prawne 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu  

przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

 Uchwała Zarządu Województwa zatwierdzająca 

program restrukturyzacji [2554/II/05 z 7.06. 05r.] 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2004-2008 (lista rezerwowa) 

 Zgoda Zarządu Województwa na dysponowanie 

budynkiem na cele budowlane 



Kalendarium działań - 1 

 02.2004 – audyt energetyczny budynku 

 04.2004 – wniosek o dotację do WFOŚiGW 

 03.2005 – wniosek o dotację do GFOŚiGW 

 04.2005 – przygotowanie dokumentacji 

 06.2005 – pozwolenie na budowę 

 06.2005 – przetarg nieograniczony na okna 

 07.2005 – umowa z GFOŚiGW – dotacja 100 tys. zł 

 07.2005 – umowa z firmą SUNPLAST (okna) 



Kalendarium działań - 2 

 08.2005 – umowa z WFOŚiGW – dotacja 777 tys. zł  

 08.2005 – umowa kredytu termo. – 900 tys. zł -
poręczenie spłaty udzielane ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

 11.2005 – zakończenie wymiany okien -460 tys. zł 

 12.2005 – korekta audytu (grzejniki, wentylacja 
mechaniczna) 

 02.2006 – zmiana pozwolenia na budowę (c.o.) 

 04.2006 – zmiana pozw. na budowę (wentylacja) 

 05.2006 – wzrost kredytu termo do 2.340 tys. zł 



Kalendarium działań - 3 

 

 06.2006 – unieważnienie I przetargu 

 08.2006 – unieważnienie II przetargu 

 09.2006 – umowa z PFRON – 1.124 tys. zł 

 10.2006 – wzrost kredytu termo do 2.431 
tys. zł 

 10.2006 – unieważnienie negocjacji bez 
ogłoszenia 



Kalendarium działań - 4 

 10.2006 – rozstrzygnięcie z wolnej ręki 

 11.2006 – podpisanie umowy – VERTEX 

 01.2007 – wniosek o dotację do NFOŚiGW 

 08.2007 – próba odstąpienia od umowy 

 12.2007 – umowa z NFOŚiGW 1.384 tys. zł 



Kalendarium działań - 5 

 12.2007 – I umowa na roboty dodatkowe 

 04.2008 – II umowa na roboty dodatkowe 

 06.2008 – III umowa na roboty 
dodatkowe 

 09.2008 – odbiór inwestycji 

 10.2008 – oddanie do eksploatacji 

 



Zewnętrzne źródła finansowania 

[tys. zł]

Łączny koszt inwestycji 6 542 

Kredyt termomodernizacyjny 2 431 

w tym premia - 25% 608 

NFOŚiGW 1 384 

WFOŚiGW 777 

GFOŚiGW 100 

PFRON 547 



Elewacja przed i po inwestycji 



Kolektory słoneczne 



Instalacja solarna 

 

 30 szt. kolektorów słonecznych każdy po 2,0 m2 

powierzchni czynnej,  

 2 szt. zasobniki c.w.u. każdy po 1500 l. 

  naczynie zbiorcze 1000 l, 

  zbiornik na glikol  450 l, 

  sprawność kolektorów: 70,2 % 

 koszt instalacji solarnej (tylko zakup i montaż): 
310.062,82 zł brutto (ceny z 2006r.)  

 Oszczędności 2011 – ok. 8500 zł 



Wentylacja mechaniczna 



Świetlik z poliwęglanu 



Kotłownia  
zasobniki cwu i naczynie zbiorcze 



Kotłownia - ekonomizer 



ZUŻYCIE I KOSZTY GAZU  
W LATACH 2003-2011 

rok roczne zużycie gazu [m3] 
roczny koszt poboru gazu [zł 

netto] 

2003 130 086,00 116 435,91 

2004 111 748,00 99 095,01 

2005 121 145,00 113 686,73 

2006 107 300,00 120 252,90 

2007 101 837,00 112 595,64 

2008 82 321,00 117 097,88 

2009 94 042,00 144 570,58 

2010 126 478,00 183 394,91 

2011 108 830,00 165 955,67 



Jak sobie pościelesz ....... 

Termomodernizacja nauczyła nas dwóch rzeczy: 

 Wszelką dokumentację budowlaną należy 
kontrolować do upadłego: 

 Zatrudnić inspektorów nadzoru przed odbiorem 
dokumentacji od projektanta i zlecić im weryfikację 
projektu 

 Zweryfikowaną dokumentację zweryfikować ponownie 

 Jak się zaprzemy, to „DAMY RADĘ!”  

       Bob Budowniczy 

 



  

 

Dziękuję za uwagę 

 

      Maciej Sokołowski 


