HILCTITICTY m

Polska-Saksonia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

HARMONOGRAM WARSZTATOW W PROJEKCIE ,TRAILS” w roku 2017

Maj 2017r. Czerwiec 2017r.
i bl g 2 7 : ) P W $ Cz Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
Mirsk 5 6 7 8 9 10 11
8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18
Ka'G'",e“"a 15 16 17 18 19 20 21
ora Biedrzychowice 19 20 21 22 23 24 25
22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30
Jawor 29 30 31 1 2 3 4
Legenda: - . )
Miejsca posadowienia konteneréw:

Przyjazd i posadowienie konteneréw, rozpakowanie i montaz
wyposazenia, podtaczenie do pradu, sprawdzenie wszystkiego
lub demontaz i odjazd konteneréw

Kamienna Goéra — Rynek

Jawor — Rynek

Warsztaty dla ucznidow (15 ucznidw, czas trwania 6-8h) Mirsk — Zespdt Szkét Licealno-Gimnazjalnych, Technikum Hotelarsko-Turystyczne, ul. Wodna 2

T, ., ] Biedrzychowice — Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych im. Marii konopnickiej w Biedrzychowicach,
\é\/;rr]s;ztaty dla przedsiebiorcow (5-10 przedsiebiorcow, czas trwania Biedrzychowice 20, 59-830 olszyna

Warsztaty sieciujace dla ucznidw i przedsiebiorcow (15 ucznidw +
5-10 przedsiebiorcéw, czas trwania 6-8 h)

Kontenery uzytkowane przez Miasto Jawor
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HARMONOGRAM WARSZTATOW W PROJEKCIE ,TRAILS” w roku 2017

Wrzesien 2017r. Pazdziernik 2017r.
P w S Cz Pt S N J W S Cz Pt S N
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 Termin 9 10 11 12 13 14 15
rezerwowy
18 19 20 21 22 23 24
Jelenia Géra 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30
Karpacz 23 24 25 26 27 28 29
30 31
Listopad 2017r.
i i > = i . ] Miejsca posadowienia konteneréw:
1 2 3 4 5
Jelenia Gora — Rynek lub Zesp6t Szkédt Technicznych ,,Mechanik”, ul. Obroncéw Pokoju 10.
e 6 7 8 9 10 11 12 Karpacz — Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, ul. Gimnazjalna 7.
13 14 15 16 17 18 1 Piechowice— Zespét Szkét Technicznych i Licealnych w Piechowicach, ul. Swierczewskiego 21.
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30




