

OPPS Česká republika - Polská republika 2007 - 2013
POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Výroční akce programu

Wydarzenie Roczne Programu

Ostrava 16. 10. 2014
Ostrawa, 16.10.2014 rok

Obsah prezentace - **Treść prezentacji**

1. Zaměření Programu - **Ukierunkowanie Programu**
2. Průběh Programu - **Przebieg Programu**
3. Postup Programu - **Postęp Programu**
4. Zkušenosti z průběhu Programu
Doświadczenia z realizacji Programu
5. Co ovlivní úspěch v budoucím období
Co będzie mieć wpływ na sukces w przyszłym okresie

1. Zaměření Programu

	Oblasti podpory	Alokace Mil.€	% alokace	Přesuny
1	1.1 Posilování dostupnosti,	51,097	23,7 %	+
	1.2 Ochrana životního prostředí	17,556	8,0 %	
	1.3 Prevence rizik	12,972	5,9 %	+
2	2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí	5,572	2,5 %	-
	2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu	63,911	29,1 %	+
	2.3 Spolupráce v oblasti vzdělávání	4,778	2,2 %	-
3	3.1 Spolupráce veřejných institucí	3,583	1,6 %	-
	3.2 Podpora volnočasových aktivit	7,583	3,5 %	+
	3.3 Fond mikroprojektů	43,891	20,0 %	
4	4.1 Technická pomoc	8,510	3,9 %	-

1. Ukierunkowanie Programu

	Dziedziny wsparcia	Alokacja mln EUR	% Alokacja	Przesunięcia
1	1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej	51,097	23,7 %	+
	1.2 Ochrona środowiska	17,556	8,0 %	
	1.3 Profilaktyka zagrożeń	12,972	5,9 %	+
2	2.1 Rozwój przedsiębiorczości	5,572	2,5 %	-
	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	63,911	29,1 %	+
	2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji	4,778	2,2 %	-
3	3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne	3,583	1,6 %	- +
	3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych	7,583	3,5 %	
	3.3 Fundusz Mikroprojektów	43,891	20,0 %	
4	4.1 Pomoc Techniczna	8,510	3,9 %	-

2. Průběh Programu - Przebieg Programu

Rok	Kolo Nabór	Žádostí Wnioski	MV KM	OP PO	Doporučeno Rekomendowano	Poznámka Uwaga
2008	1.	158	2. Łądek Z.	-	81	(49%)
	2.	146	3. Pardubice	-	69	(70%)
2009	3.	147	5. Opole	-	67	(90%)
2011	4.	79	8. Třinec	-	32	(96%)
2012	5.	92	10. Liberec	-	41	(98%)
2013	6.	28	11. Racibórz	-	13	(99%)
	7.	36	12. Rychnov	-	18	(100%)
2014	8.	26	13. Wałbrzych	-	19	
		712	13 x	18x	340	1 náhradní 1 rezerwowý

3. Postup Programu

Parametr	Projektů	mil. €	%
Alokace	x	219,4	100
Podané žádosti	712	476,3	217
Doporučené	340/3000	251,2	114
Žádostí o platbu	x	190,3	87
Proplaceno	x	169,1	77
Finančně ukončeno	202	120,7	55
Plnění pravidla „n+2(3)“	Plněno průběžně		
Plnění indikátorů	Většina indikátorů je plněna		

Poznámka: % je vztaženo k celkové alokaci.

Program průběžně hodnocen jako jeden z nejlepších programů EÚS

3. Postęp Programu

Parametry	Projektów	mln EUR	%
Alokacja	x	219,4	100
Złożone wnioski	712	476,3	217
Zarekomendowane wnioski	340/3000	250,0	114
Wnioski o płatność	x	190,3	87
Refundowano na podstawie Wniosków o płatność	x	169,1	77
Finansowo zakończono	202	120,7	55
Spełniono zasadę „n+2(3)“	Spełniana na bieżąco		
Spełniono wskaźniki	Większość wskaźników spełniona		

Uwaga: % bazuje na całej alokacji.

Program jest stale oceniany, jako jeden z najlepszych Programów EWT

4.a Zkušenosti z průběhu Programu

4.a Doświadczenia z realizacji Programu

- + Velmi aktivní žadatelé a velmi dobrá absorpční kapacita regionu
Bardzo aktywni wnioskodawcy i bardzo dobra „chłonność” regionu
- + S výjimkou podnikání byly dobré podmínky pro přípravu projektů
Bardzo dobre warunki do przygotowania projeków – wyjątek przedsiębiorczość
- + Přirozené partnerství zjevně zvyšovalo kvalitu projektu
Naturalne partnerstwo wyraźnie zwiększało jakość projektu
- + Šance uspět zvyšovala včasná příprava a konzultování záměru
Szanse na sukces zwiększało: wcześniejsze przygotowanie i konsultowanie
- + Konkrétní a vyvážený přeshraniční dopad zvyšoval hodnocení
Konkretny i wyważony wpływ transgraniczny zwiększał ocenę

4.b Zkušenosti z průběhu Programu

4.b Doświadczenia z realizacji Programu

- + Včasné podání žádosti zvýšilo možnost odstranění chyb
Wcześniejsze złożenie wniosku zwiększyło możliwość usunięcia błędów
- Žádosti naplnily jen částečně aktivity umožněné Programem
Wnioski spełniły częściowo działania, które umożliwiał Program
- Projekty občas nevykázaly přesvědčivé indikátory výsledku
Projekty czasami nie wykazały przekonujících wskaźników rezultatu
- + Hodnocení na Společném panel expertů
Ocena podczas Wspólnego Panelu Ekspertów
- + Dobré řízení programu a tedy další využití ušetřených prostředků
Dobre zarządzanie Programem i w związku z tym dalsze wykorzystanie zaoszczędzonych środków

5.a Co ovlivní úspěch v budoucím období

5.a Co będzie mieć wpływ na sukces w przyszłym okresie

Na úrovni přípravy nového programu:

Na poziomie przygotowania nowego Programu:

- Dobrý kompromis mezi požadavky regionů a možnostmi Programu
Dobry kompromis pomiędzy wymaganiami regionów a możliwościami Programu
- Alokování prostředků do oblastí se silnou absorpční kapacitou
Alokowanie środków do dziedzin z wysoką zdolnością absorbcyjną
- Nastavení hodnocení tak, aby ještě výrazněji ocenilo dobré žádosti
Nastawienie oceny tak, aby jeszcze wyraźniej docenić dobre wnioski

5.b Co ovlivní úspěch v budoucím období

5.b Co będzie mieć wpływ na sukces w przyszłym okresie

Na úrovni partnerů - Na poziomie partnerów:

- Dobré skloubení potřeb žadatelů s možnostmi Programu
Dobre pogodzenie potrzeb wnioskodawców z możliwościami Programu
- Aktivita a skutečná spolupráce partnerů při přípravě projektového záměru
Aktywność i faktyczna współpraca partnerów podczas przygotowania propozycji projektowej
- Účast partnerů na seminářích, konzultacích a vzájemných diskusích
Uczestnictwo partnerów w seminariach, konsultacjach i we wzajemnych dyskusjach
- Schopnost žadatelů představit nejen aktivity a výstupy, ale výsledky
Zdolność wnioskodawców do przedstawienia nie tylko działań i rezultatów, ale i wyników

Děkuji za pozornost
Dziękuję za uwagę

Karel Schmied

Společný technický sekretariát
Wspólny Sekretariat Techniczny
www.cz-pl.eu