

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH
DOLNOŚLĄSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK”
2024**

Etapy realizacji	Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów
I Etap – uczestniczą mieszkańcy Dolnego Śląska	
Składanie wniosków na działania w ramach DBO-ADŚ	25.03 - 15.04 (do godz. 12)
Weryfikacja formalno-merytoryczna zgłoszonych projektów	16.04 – 26.04
Rozpatrywanie odwołań	9.05 - 13.06
Głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną	14.06 – 28.06 (do godz. 12)
Rozstrzygnięcie głosowania i ogłoszenie wybranych pomysłów	1.07 - 10.07
II Etap - uczestniczą organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań	11.07 – 1.08 (do godz. 12)
Weryfikacja zgłoszonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu	2.08 – 3.09
Podpisywanie umów	od 4.09
Realizacja zadań publicznych	1.09 - 31.12
Składanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań	1-30.01.2025
Weryfikacja sprawozdań i rozliczanie zadań	od 31.01.2025