
KOSZTORYS RÓŻNICOWY 

Zmiany  dotyczące  podejścia odnośnie rozliczenia robót  budowlanych (wprowadzono kosztorys 

różnicowy) w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz działania 413 „wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” . 

 

Z dniem 03.10.2011 nastąpiły zmiany dotyczące rozliczania robót budowlanych poprzez 

wprowadzenie kosztorysu różnicowego jako obowiązkowego załącznika.    

 W przypadku realizacji przez Beneficjenta robót budowlanych  na podstawie umowy 

o wynagrodzenie ryczałtowe, zakres rzeczowy sprawdzamy m.in. na podstawie kosztorysów 

różnicowych.                                                                                                                                                            

1) Gdy wystąpiły różnice pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień 

sporządzenia kosztorysu różnicowego 

2) Gdy wystąpiły istotne odstępstwa, o których mowa w art.36 a ustawy prawo budowlane 

W przypadku realizacji przez Beneficjenta robót na podstawie umowy kosztorysowej z wykonawcą, 

kosztorys różnicowy powinien wykazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem 

ofertowym lub innym dokumentem zawierającym szczegółowy zakres rzeczowy wraz z wyceną, 

uzgodnionym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 

W kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy                  

(przed i po zmianach).  

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą PZP zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający 

przewidział możliwość ich wystąpienia (w ogłoszeniu o przetargu oraz SIWZ) oraz określił w umowie 

z wykonawcą warunki na jakich zostaną wprowadzone. Beneficjent powinien załączyć także 

protokoły konieczności i inne dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych robót. 

W przypadku konieczności wydzielenia z kosztu robót budowlanych, kosztu użytych materiałów 

budowlanych, należy dołączyć zestawienie tych materiałów (wg cen z kosztorysu inwestorskiego). 

Wprowadzone odstępstwa od projektu budowlanego lub od decyzji  o pozwoleniu na budowę nie 

mogą wpłynąć na zmianę celu operacji określonego w umowie. 

Wszelkie zmiany stanu faktycznego niewykazane w kosztorysie różnicowym, a stwierdzone 

podczas kontroli na miejscu realizacji operacji, będą podstawą do dokonania korekty kosztów 

kwalifikowanych, co może skutkować obniżeniem kwoty pomocy. 


