



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNO ŁĘSKIEGO NA LATA 2007-2013

### I. TYTUŁ PROJEKTU

*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolno Łęskiej Sieci Szkieletowej*

### II. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość (w zł)	204 970 804,57 zł
Kwota dofinansowania z RPO (w zł)	135 672 578 zł

### III. WNIOSKODAWCA

Województwo Dolno Łęskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolno Łęskiego  
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

### IV. DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE KANCELARYJNYM)

### V. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE KANCELARYJNYM UMWD

### VI. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

### VII. KOD WNIOSKU (TEMAT PRIORYTETOWY/FORMA FINANSOWANIA/TYP OBSZARU/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/LOKALIZACJA)

/ 10 / 01 / 05 / 22 / PL51 /

## **A. CZ OGÓLNA**

### **A.1. Nazwa programu operacyjnego**

*Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013*

### **A.2. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego**

*2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)*

#### **A.2.1. Numer i nazwa działania programu operacyjnego**

*2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*

### **A.3. Kategoria(e) interwencji Funduszy Strukturalnych UE**

*(10) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)*

### **A.4. Rodzaj(e) projektu(ów)**

*Projekty dotyczące budowy/przebudowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowych w tym zakup wyposażenia i modernizacja pomieszczeń na potrzeby centrów zarządzania sieciami.*

### **A.5. Tytuł projektu**

*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej*

## B. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

### B.1. WNIOSKODAWCA

#### B.1.1 Nazwa

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

#### B.1.2. Typ beneficjenta

JST i ich związki oraz stowarzyszenia

#### B.1.3 Dane rejestrowe i teleadresowe

REGON(9 lub 14 cyfr) : 931950382		NIP(10 cyfr): 8992233911	
Ulica: Wybrze e Juliusza Słowackiego		Numer budynku : 12-14	Numer lokalu:
Kod pocztowy: 50-411		Miejscowo : Wrocław	
Telefon: +48 71 7769000		Fax: +48 71 7769000	
E-mail: umwd@dolnyslask.pl			

#### B.1.4 Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (zał. II do Rozp. (WE) 1828/2006)

Nr	Rodzaj prowadzonej działalności
22	Inne niewyszczególnione usługi

#### B.1.5 Forma prawna Beneficjenta

(037) - wspólnota samorządowa - województwo

### B.2. PARTNERZY PROJEKTU

Nie dotyczy

## C. OPIS PROJEKTU

### C 1. LOKALIZACJA PROJEKTU

#### C.1.1. Lokalizacja inwestycji/projektu na terenie województwa dolno I skiego

Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat bolesławiecki
Gmina:	Bolesławiec - Gmina miejska
Miejscowość :	Bolesławiec
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat bolesławiecki
Gmina:	Warta Bolesławiecka - Gmina wiejska
Miejscowość :	Warta Bolesławicka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat bolesławiecki
Gmina:	Nowogrodziec - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Nowogrodziec
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat bolesławiecki
Gmina:	Nowogrodziec - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Zębrzydowa
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jaworski
Gmina:	Jawor - Gmina miejska
Miejscowość :	Jawor
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jaworski
Gmina:	M cinka - Gmina wiejska
Miejscowość :	M cinka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jaworski
Gmina:	W dro e Wielkie - Gmina wiejska

Miejscowość :	W dro e Wielkie
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jeleniogórski
Gmina:	Kowary - Gmina miejska
Miejscowość :	Kowary
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jeleniogórski
Gmina:	Stara Kamienica - Gmina wiejska
Miejscowość :	Stara Kamienica
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat jeleniogórski
Gmina:	Szklarska Poreba - Gmina miejska
Miejscowość :	Szklarska Por ba
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat kamiennogórski
Gmina:	Marciszów - Gmina wiejska
Miejscowość :	Marciszów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat kamiennogórski
Gmina:	Kamienna Góra - Gmina wiejska
Miejscowość :	Krzeszów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat kamiennogórski
Gmina:	Lubawka - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Chełmsko I skie
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat luba ski
Gmina:	Le na - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Le na
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat luba ski

Gmina:	Platerówka - Gmina wiejska
Miejscowo :	Platerówka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat m. Jelenia Góra
Gmina:	Jelenia Góra - Miasto na prawach powiatu
Miejscowo :	Jelenia Góra
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat Iwówecki
Gmina:	Gryfów I ski - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Gryfów I ski
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat Iwówecki
Gmina:	Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Lubomierz
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat Iwówecki
Gmina:	Mirsk - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Mirsk
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat Iwówecki
Gmina:	Wle - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Wle
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat zgorzelecki
Gmina:	Pie sk - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Pie sk
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat zgorzelecki
Gmina:	W gliniec - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	W gliniec
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI

Powiat:	Powiat zgorzelecki
Gmina:	Sulików - Gmina wiejska
Miejscowość :	Sulików
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat zgorzelecki
Gmina:	Zgorzelec - Gmina miejska
Miejscowość :	Zgorzelec
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat złotoryjski
Gmina:	wierzawa - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	wie awa
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat złotoryjski
Gmina:	Zagrodno - Gmina wiejska
Miejscowość :	Zagrodno
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat złotoryjski
Gmina:	Pielgrzymka - Gmina wiejska
Miejscowość :	Pielgrzymka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI
Powiat:	Powiat luba ski
Gmina:	Luba - Gmina miejska
Miejscowość :	Luba
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat głogowski
Gmina:	Głogów - Gmina miejska
Miejscowość :	Głogów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat lubi ski
Gmina:	cinawa - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	cinawa

Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat głogowski
Gmina:	Jerzmanowa - Gmina wiejska
Miejscowo :	Jerzmanowa
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat głogowski
Gmina:	ukowice - Gmina wiejska
Miejscowo :	Brzeg Głogowski
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat górski
Gmina:	Niechlów - Gmina wiejska
Miejscowo :	Niechlów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat górski
Gmina:	Góra - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Góra
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat górski
Gmina:	W sosz - Gmina miejska
Miejscowo :	W sosz
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat górski
Gmina:	Jemielno - Gmina wiejska
Miejscowo :	Jemielno
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat legnicki
Gmina:	Chojnów - Gmina miejska
Miejscowo :	Chojnów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie



Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat legnicki
Gmina:	Legnickie Pole - Gmina wiejska
Miejscowość :	Legnickie Pole
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat legnicki
Gmina:	Miłkowice - Gmina wiejska
Miejscowość :	Miłkowice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat legnicki
Gmina:	Prochowice - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Prochowice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat m. Legnica
Gmina:	Legnica - Miasto na prawach powiatu
Miejscowość :	Legnica
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat lubiński
Gmina:	Rudna - Gmina wiejska
Miejscowość :	Rudna
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 2 - LEGNICKO-GŁOGOWSKI
Powiat:	Powiat polkowicki
Gmina:	Gr. bocice - Gmina wiejska
Miejscowość :	Gr. bocice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat dzierżoniowski
Gmina:	Łagiewniki - Gmina wiejska
Miejscowość :	Łagiewniki
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI

Powiat:	Powiat dzier oniewski
Gmina:	Niemcza - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Niemcza
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat dzier oniewski
Gmina:	Piława Górna - Gmina miejska
Miejscowo :	Piława Górna
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Kłodzko - Gmina miejska
Miejscowo :	Kłodzko
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Nowa Ruda - Gmina wiejska
Miejscowo :	Nowa Ruda
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Kudowa-Zdrój - Gmina miejska
Miejscowo :	Kudowa Zdrój
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Ladek-Zdrój - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	L dek Zdrój
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Lewin Kłodzki - Gmina wiejska
Miejscowo :	Lewin Kłodzki
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Miedzylesie - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Mi dzylesie
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie

Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Radków - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Radków
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Polanica-Zdrój - Gmina miejska
Miejscowość :	Polanica Zdrój
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat kłodzki
Gmina:	Szczytna - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Szczytna
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat widnicki
Gmina:	Dobromierz - Gmina wiejska
Miejscowość :	Dobromierz
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat wałbrzyski
Gmina:	Stare Bogaczowice - Gmina wiejska
Miejscowość :	Głuszyca
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat wałbrzyski
Gmina:	Walim - Gmina wiejska
Miejscowość :	Walim
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat zbkowicki
Gmina:	Cieplowody - Gmina wiejska
Miejscowość :	Cieplowody
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat zbkowicki
Gmina:	Bardo - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Bardo

Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat z bkowicki
Gmina:	Stoszowice - Gmina wiejska
Miejscowo :	Jemna
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat z bkowicki
Gmina:	Ziebice - Gmina miejska
Miejscowo :	Zi bice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI
Powiat:	Powiat z bkowicki
Gmina:	Złoty Stok - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Złoty Stok
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 5 - M. WROCŁAW
Powiat:	Powiat m. Wrocław
Gmina:	Wrocław - Miasto na prawach powiatu
Miejscowo :	Wrocław
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat milicki
Gmina:	Cieszków - Gmina wiejska
Miejscowo :	Cieszków
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat milicki
Gmina:	Kro nice - Gmina wiejska
Miejscowo :	Bukowice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat ole nicki
Gmina:	Bierutów - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Bierutów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat ole nicki
Gmina:	Dobroszyce - Gmina wiejska

Miejscowość :	Dobroszyce
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat oleński
Gmina:	Oleńca - Gmina miejska
Miejscowość :	Oleńca
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat oleński
Gmina:	Dziadowa Kłoda - Gmina wiejska
Miejscowość :	Dziadowa Kłoda
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat oławski
Gmina:	Domaniów - Gmina wiejska
Miejscowość :	Wierzchno
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat strzeński
Gmina:	Strzelin - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Strzelin
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat strzeński
Gmina:	Borów - Gmina wiejska
Miejscowość :	Borek Strzeński
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat strzeński
Gmina:	Kondratowice - Gmina wiejska
Miejscowość :	Kondratowice
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat strzeński
Gmina:	Przeworno - Gmina wiejska
Miejscowość :	Przeworno
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat strzeński

Gmina:	Wi zów - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Wi zów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat redzki
Gmina:	Malczyce - Gmina wiejska
Miejscowo :	Malczyce
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat redzki
Gmina:	Kostomłoty - Gmina wiejska
Miejscowo :	Kostomłoty
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat redzki
Gmina:	Mi kinia - Gmina wiejska
Miejscowo :	Mi kinia
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat redzki
Gmina:	Udanin - Gmina wiejska
Miejscowo :	Udanin
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat redzki
Gmina:	roda I ska - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	roda I ska
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat trzebnicki
Gmina:	Oborniki I skie - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	P gów
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat trzebnicki
Gmina:	Prusice - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowo :	Skokowa
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI

Powiat:	Powiat trzebnicki
Gmina:	Trzebnica - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Trzebnica
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat trzebnicki
Gmina:	Zawonia - Gmina wiejska
Miejscowość :	Zawonia
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wołowski
Gmina:	Wińsko - Gmina wiejska
Miejscowość :	Piskorzyna
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Długołęka - Gmina wiejska
Miejscowość :	Długołęka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Czernica - Gmina wiejska
Miejscowość :	Czernica
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Jordanów I ski - Gmina wiejska
Miejscowość :	Jordanów I ski
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Mietków - Gmina wiejska
Miejscowość :	Mietków
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie
Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Sobótka - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowość :	Sobótka
Województwo (wg NUTS2):	Województwo Dolno I skie

Subregion (wg NUTS3):	SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI
Powiat:	Powiat wrocławski
Gmina:	Zórawina - Gmina wiejska
Miejscowość:	órawina

#### C.1.2 Grupa odbiorców projektu – interesariuszy

Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji województwa dolnośląskiego. Przedmiotem projektu jest budowa sieci optycznej umożliwiającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

#### C.1.3. Typ obszaru wg lokalizacji inwestycji/projektu

Wyszczególnienie		
Obszar miejski	Miasta do 10 tys. mieszkańców	<input type="checkbox"/>
Obszar miejski	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	<input type="checkbox"/>
Obszar górski		<input type="checkbox"/>
Obszar wiejski (inny niż górski)		<input checked="" type="checkbox"/>
Nie dotyczy		<input type="checkbox"/>

#### C.1.4. Lokalizacja i oddziaływanie projektu na obszarach sieci NATURA 2000

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)	PLB020005 Bory Dolnośląskie PLB020006 Góry Stołowe PLB020001 Dolina Baryczy
Specjalne Obszary Ochrony (SOO)	PLH020086 Pieska Dolina Nysy Łużyckiej PLH080027 UROCZYSKA BORÓW DOLNOŚLĄSKICH PLH020050 DOLINA DOLNEJ KWISY PLH020018 Łęgi Odrzańskie PLH020002 Dolina Miejska Mokradła PLH020041 OSTOJA NAD BARYCZ PLH020078 Kumaki Dobrej PLH020045 Stawy w Borowej PLH020036 DOLINA WIDAWY PLH020038 Góry Kamienne PLH020043 PRZEŁOM NYSY KŁODZKIEJ KOŁO MORZYSZOWA PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020004 Góry Stołowe PLH020011 Rudawy Janowickie PLH020105 Trzcińskie Mokradła PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020102 Łęki Gór i Pogórze Iżerskiego PLH020054 OSTOJA NAD BOBREM PLH020074 Wzgórze Strzelińskie

## C.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### C.2.1. Stan istniejący (opis problemów i potrzeb, źródło, geneza projektu, konieczność realizacji projektu)



Problem wykluczenia cyfrowego ma złożony charakter w województwie dolnośląskim:

Z jednej strony województwo dolnośląskie należy uznać za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali całej UE, o czym świadczą następujące czynniki:

- poprawiające się trendy demograficzne, a zwłaszcza korzystne saldo migracji wewnętrznych;
- korzystna struktura rynku pracy (mały wskaźnik bezrobocia długotrwałego);
- wysoki w kraju odsetek ludności korzystającej z nowych technologii teleinformatycznych;
- wysoki w kraju dochód i wydatki na usługi gospodarstw domowych;
- relatywnie duża aktywność gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udział w krajowym PKB);
- struktura aktywności ekonomicznej ludności regionu charakterystyczna dla regionów z nowoczesną gospodarką rynkową;
- wysoki wskaźnik młodzieży uczącej się, względnie nowoczesna infrastruktura edukacyjnej (wysoki stopień komputeryzacji szkół);
- wysoki, na tle kraju, potencjał naukowo-badawczy regionu.

W takim regionie szerokopasmowy dostęp do Internetu jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społecznego jak i gospodarczego.

Z drugiej jednak strony, badania wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w regionie wskazują na poważny rozmiar problemu wykluczenia cyfrowego – zwłaszcza w obszarach wiejskich i w małych miastach. Badania, takie jak "Diagnoza Społeczna 2009", pokazują, że jest to rezultat tzw. samoograniczenia popytu: w regionie na skutek ograniczonej podaży (dostępność, ceny itd.) nastąpiło ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu, co objawia się brakiem zainteresowania z korzystania z dostępu do Internetu szerokopasmowego (przekaz o „braku potrzeby posiadania dostępu do Internetu”).

Dlatego ten problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębiające się poprzez to rozwarstwienie regionu.

Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić:

- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli światłowodowych, które mogłyby utworzyć kompletną warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej;
- brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do sieci; w obszarach występowania problemu „wykluczenia cyfrowego”;
- ograniczenie dostępnoci świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów;
- brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej;
- znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsiębiorstwa w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są:

- niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionu – pogłębiające się rozwarstwienie społeczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny;
- gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- niemożność życia na obszarach objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- relatywnie uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów terytorialnych i im podległe instytucje;
- w przyszłości – malejąca konkurencyjność województwa w skali Polski i UE.

## C 2.2. Ogólne założenia projektu (skrótowy opis projektu)

Przedmiotem projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” (który w dalszej części dokumentu będzie określany również skrótem Projekt DSS), jest budowa sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia informacyjnego w województwie dolnośląskim. Oznacza to wybudowanie na terenie województwa dolnośląskiego, szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług wiadczonej elektronicznie. Sieć ta będzie świadczyła swoje usługi na obszarach zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Sieć ta będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępu na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Takie podejście jest zgodne z wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju infrastruktury Internetu szerokopasmowego. Realizacja projektu będzie podstawą dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementów jego zrównoważonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego.

Przyjmując następujące fundamentalne założenia dla realizacji projektu:

1. Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym, a nie powszechnej sieci dostępu doprowadzonej do każdej miejscowości. Jest to stanowisko zgodne z dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” i wyrażone w nim opinia, że do stosowania pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych).
2. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wyrażoną we wspomnianych Wytycznych i wizji nakreślonej w „Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sieci i Internetu” dolnośląska sieć szkieletowa będzie spełniała wymagania stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN).

Podstawowe parametry sieci są następujące:

- Długość sieci: 1 768,6 km  
w tym  
- sieć szkieletowa 757,3 km  
- sieć dystrybucyjna 1 011,3 km  
Liczba węzłów sieci: 91  
w tym  
- węzły szkieletowe 9  
- węzły dystrybucyjne 82  
Liczba centrów zarządzania siecią 2

Zakłada się, że dolnośląska sieć szerokopasmowa będzie służyła świadczeniu następujących usług hurtowych:

1. Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci:
  - dzierżawa kanalizacji teletechnicznej;
  - dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych;
  - usługa kolokacji.
2. Usługi transmisyjne wykorzystujące platformy IP:
  - usługa dostępu do Internetu;
  - usługa głosowa (wiadczona w technologii VoIP);
  - usługi multimedialne, obejmujące:
    - o Web TV,
    - o IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD),
    - o wideo na zamówienie (VoD),
  - usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), tak różnego rodzaju monitoring;
  - aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS – Value Added Services) o różnej specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku.

Należy dodać, że Dolnośląska Sieć Szkieletowa została zaprojektowana w taki sposób, aby jej rozbudowa mogła być w przyszłości realizowana w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób. W szczególności dopuszcza się lokowanie w mufach kablowych (złaczonych) umieszczanych wzdłuż trasy DSS, mini-przełazów światłowodowych, które będą mogły stanowić pasywne punkty styku DSS z budowanymi w przyszłości dostępowymi sieciami NGA. Takie przełącznice lokowane byłyby wyłącznie w obszarach interwencji DSS.

### C.2.3. Główne kategorie wydatków w ramach projektu

1. Nazwa: **Dokumentacja faza przedrealizacyjna**

Opis: Usługi związane z opracowaniem inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej, Studium Wykonalności projektu, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko na etapie przygotowania projektu (stawka VAT 22%)

2. Nazwa: **Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu**

Opis: Usługi specjalistyczne związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz asystą projektową związaną z przeprowadzeniem przetargów, obejmującą w szczególności analizy techniczne i prawne, koreferaty do dokumentacji itp. (stawka VAT 23%)

3. Nazwa: **Instalowanie Kontraktu**

Opis: Koszt usługi asysty projektowej obejmującej wsparcie procesu przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców i dostawców infrastruktury pasywnej i aktywnej, nadzór inwestycyjny nad wykonawstwem oraz za rozliczanie projektu (stawka VAT 23%)

4. Nazwa: **Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy**

Opis: - Roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia Centrum Zarządzania Sieci (lokalizacja główna i zapasowa), w szczególności budowa budynku / dostosowanie pomieszczeń - usługi związane z pracami instalacyjnymi infrastruktury Centrum; - Zakupy i instalacja sprzętu teleinformatycznego: komputery, sprzęt sieciowy, UPS itp) oraz wyposażenia pomocniczego: agregat prądowórczy, automatyczna instalacja gasnicza itp w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Sieci - Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego Sieci. - Roboty budowlane: prace ziemne i prace instalacyjne (wprowadzenie kabli światłowodowych) związane z budową kanalizacji teletechnicznej sieci. - Roboty budowlane i roboty instalacyjne związane z adaptacją pomieszczenia / budową kontenerów teletechnicznych sieci. - Zakup i instalacja sprzętu teleinformatycznego w wężach sieci (stawka VAT 23%).

5. Nazwa: **Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie stacji przesyłu na terenach PKP**

Opis: Opłata za ustanowienie stacji przesyłu na terenach PKP. Opłata nie obejmuje VAT.

6. Nazwa: **Dokumentacja faza realizacyjna**

Opis: Usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i projektu budowlanego i wykonawczego na etapie realizacji projektu (stawka VAT 23%)

7. Nazwa: **Opłaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS**

Opis: Opłaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS, w szczególności opłaty notarialne. Opłaty nie objęte VAT.

8. Nazwa: **Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne**

Opis: Usługi specjalistyczne związane z przygotowaniem uruchomienia projektu (stawka VAT 22%)

9. Nazwa: **Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu**

Opis: Usługi specjalistyczne związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz asystą projektową związaną z przeprowadzeniem przetargów, obejmującą w szczególności analizy techniczne i prawne, koreferaty do dokumentacji itp. (stawka VAT 22%)

**C.2.4. Dodatkowe kategorie wydatków w ramach projektu – wynikające z zastosowania instrumentu elastyczności – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu (cross-financing)**

☐ NIE DOTYCZY

1. Nazwa: **Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu**

Opis: Przeszkolenie pracowników urzędu - uczestników projektu ze strony Beneficjenta, dotyczące eksploatacji i zakupionego w ramach projektu sprzętu teleinformatycznego.

**C.2.5. Gotowość projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt)**

<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt nie posiada zgłoszenia budowy/pozwolenia na budowę Termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy: 2012-03-01
<input type="checkbox"/>	Projekt posiada zgłoszenie budowy / pozwolenie na budowę
<input type="checkbox"/>	Projekt nie wymaga zgłoszenia budowy / pozwolenia na budowę

**C.2.6. Do wiadomości wnioskodawcy we wdrażaniu projektów w ciągu ostatnich 6 lat dofinansowanych z zagranicznych środków pomocowych (projekty zakończone lub realizowane)**

<input type="checkbox"/>	W ciągu ostatnich 6 lat nie realizowano żadnych projektów z zagranicznych środków pomocowych
<input checked="" type="checkbox"/>	W ciągu ostatnich 6 lat realizowano projekty z zagranicznych środków pomocowych

Realizowano projekty zarówno o podobnym zakresie rzeczowym jak i wartości finansowej

Nazwa Projektu	Nr umowy	Wartość całkowita	Źródła finansowania
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	Z/2.02/I/1.5/532/04/U/60/06	15429420	EFRR, budżet województwa

Realizowano inne projekty

Nazwa Projektu	Nr umowy	Wartość całkowita	Źródła finansowania
Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Nieświadomych we Wrocławiu	Z/2.02/III/3.5.1/223/04/U/12/06	13353155	EFRR, budżet województwa, budżet Państwa

**C.2.7. Zagrożenia realizacji projektu (Zagrożenia i Ryzyka mogące wystąpić w realizacji projektu)**

Zagrożenia (Zagrożenia/Ryzyka)	Sposoby ich przezwyciężenia	Przewidywane miejsce wystąpienia
1. Niewykonanie sieci dostawczych usług publicznych, osignięcie celów zakładanych w projekcie	Analiza przyczyn braku infrastruktury dostawczych. Modyfikacja oferty OI dla terenów zagrożonych. Prowadzenie akcji promocyjnej przez OI, lokalne władze samorządowe i instytucje odpowiedzialne z wdrażaniem programów operacyjnych i działań z zakresu budowy infrastruktury dostawczych w różnorodnych przedsięwzięciach zainteresowanych rozpoczęciem działalności telekomunikacyjnej na tych obszarach.	Na poziomie - Rezultatu

2. Brak lub zbyt mała liczba operatorów telekomunikacyjnych korzystających z sieci	Konsultacje OI z odbiorcami (klientami) skutkujące dostosowaniem oferty OI do potrzeb rynku, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród operatorów. Działania promocyjne i marketingowe Województwa i Operatora w celu pozyskiwania operatorów telekomunikacyjnych.	Na poziomie - Rezultatu
3. Zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców komercyjnych na usługi	Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i edukacyjne w ramach projektu, również wdrażanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie planu promocji projektu.	Na poziomie - Rezultatu
4. Brak podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług Operatora Infrastruktury lub brak wyboru Operatora Infrastruktury	Szczegółowa weryfikacja kryteriów wyboru Operatora Infrastruktury pod względem spełniania ich przez przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym z uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród operatorów krajowych i zagranicznych. Elastyczna procedura przetargowa – oparta o ustawę o koncesjach na roboty budowlane. Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed rozpoczęciem procedury wyboru oraz w trakcie jej prowadzenia. Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu zarządzania projektem w oparciu o formę prawną podmiotu zarządzającego wynikającą z art. 76 projektu ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych lub o formie spółki celowej w modelu ppp.	Na poziomie - Produktu
5. Przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie	Nadzór nad realizacją całej inwestycji przez Inżyniera Kontraktu i Beneficjenta, bieżące monitorowanie postępu prac i powstających czynników zagrożenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie odpowiednich decyzji w strukturach zarządzania projektem.	Na poziomie - Produktu
6. Niedoszacowanie wartości zamówienia na budowę infrastruktury w obszarach inwestycyjnych	Weryfikacja podstaw oszacowania wartości zamówienia przed ogłoszeniem postępowania przetargowych, podział zakresów postępowania przetargowych na wybór wykonawców i stopniowe wszczynanie postępowania.	Na poziomie - Produktu
7. Przekroczenie zakładanego poziomu dochodów projektu skutkujące obniżeniem poziomu dofinansowania w Projekcie DSS	Bieżący monitoring osiągniętych wyników finansowych i podjęcie działań zapobiegawczych, by możliwe skutkujące ograniczeniem zakresu projektu w województwie. Ustalenie w umowie zasad regulacji dochodów i czynszu dzierżawnego Operatora Infrastruktury (OI). Opracowanie planu marketingowego dla określonych grup odbiorców usług w przypadku zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych dochodów OI.	Na poziomie - Kategorii wydatków
8. Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji	Wprowadzenie dyscypliny zarządzania kontraktem odnoszącej się do zakresu inwestycji, harmonogramu prac, nakładów inwestycyjnych terminów odbioru końcowego i komercyjnego. W szczególności rozłożenie postępowania przetargowych i harmonogramu wydatków w przedziale czasu, bieżący monitoring osiągniętych wyników finansowych i podjęcie działań zapobiegawczych, skutkujących ewentualnie ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacją środków w kolejnych latach lub zwiększeniem budżetu projektu przez beneficjenta.	Na poziomie - Kategorii wydatków
9. Brak refundacji poszczególnych wydatków z powodu niezgodności z umową o dofinansowanie lub projektem	Weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia publicznych i oferty wykonawcy. Kontrola zgodności faktur z dokumentacją projektu i zapisami umowy o dofinansowanie.	Na poziomie - Kategorii wydatków

10. Niewłaściwie określone koszty utrzymania infrastruktury znacząco obniżające poziom dochodów Operatora Infrastruktury	Weryfikacja założeń finansowo ekonomicznych przedsięwzięcia na etapie analizy wykonalności przedsięwzięcia. Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed rozpoczęciem procedury wyboru OI. Opracowanie mechanizmów regulacji wysokości czynszu dzierżawnego OI.	Na poziomie - Kategorii wydatków
11. Negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym, że pomoc publiczna jest niezgodna z zasadami Traktatu lub pozytywna decyzja ale tzw. „warunkowa”	Wstępna analiza podobnych wdrożeń, co do których KE wydała decyzje pozytywne i analiza wariantów inwestycji w oparciu o akceptowane przez KE modele organizacyjno-ekonomiczne. Zalecany aktywny udział Beneficjenta w procesie prenotyfikacji i notyfikacji i modyfikacji założeń projektu, co do których UOKiK i KE zgłosił swoje zastrzeżenia. Ze względu na zakres i skalę przedsięwzięcia w województwie dolnośląskim, zalecane jest zaangażowanie podmiotów eksperckich oraz asysta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspierających Beneficjenta w procesie notyfikacji. Modyfikacja projektu stosownie do ewentualnych zaleceń Komisji Europejskiej.	Na poziomie - Kategorii wydatków

**C.2.8. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi/ zrealizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat**

Nazwa oraz całkowita wartość projektu (PLN)	Uzasadnienie komplementarności
1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 19 000 000,00 zł	Realizacja projektu DSS stworzy warunki do skutecznego dostępu do systemów urzędu dla mieszkańców, przedsięwzięcia jednostek administracji województwa. Budowa Centrum Zarządzania Siecią DSS jest ściśle skorelowana z realizacją tego projektu (uwspólnienie infrastruktury).
2. Sieć subregionalna Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM). projekt realizowany przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pieląki, Polkowice, Przemków Radwanice  Wartość projektu: 20 500 000,00 PLN	Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci subregionalnej połączonej z DSS
3. Sieć subregionalna porozumienia gmin Kotła, Głogów, Lubin, Łukowice i Rudna  Wartość projektu 17 409 826,92 PLN	Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci subregionalnej połączonej z DSS
4. Ponadlokalna Internetowa Sieć szerokopasmowa e-Vita – Inter@ktywne gminy. Projekt realizowany przez porozumienie gmin Dzierżoniów, Niemcza, Złotów, Złotowice, Złotów, Bardoń, Stoszowice.  Wartość projektu 19 039 517,30 PLN	Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci subregionalnej połączonej z DSS.

## D. ZGODNO Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

### D.1. CELE PROJEKTU I ICH ZGODNO Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Celem projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, jest:  
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich i małych miast.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie regionalna sieć szerokopasmowa na obszarach „białych” i „szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępu do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili”. Otwarcie niedostępnego dotychczas rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem informacyjnym.

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, realizuje cel szczegółowy nr 1 RPO WD „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność” oraz cel Priorytetu 2 RPO WD „Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Projekt przyczyni się do realizacji celu sfery gospodarczej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku

### D.2. ZGODNO Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE KRAJOWYM/WSPÓLNOTOWYM

#### 1. Nazwa: **Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013**

Uzasadnienie: Cel projektu jest spójny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi określonymi w strategii:

- w obszarze „Człowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
- w obszarze „Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
- w obszarze „Państwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostępu i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.

#### 2. Nazwa: **Inicjatywa i2010 - Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia**

Uzasadnienie: Cel niniejszego projektu inwestycyjnego DSS jest w pełni zgodny z celem 1 Inicjatywy i2010 (Jednolita europejska przestrzeń informacyjna zapewniająca bezpieczną, szerokopasmową, przystępną cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi cyfrowe) w zakresie stymulowania rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu i likwidacja problemu „wykluczenia cyfrowego”. Należy podkreślić, że projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wpisuje się w logikę interwencji wsparcia Wspólnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010, ale także Europejskiej Agendy Cyfrowej - nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020.

### D.3. ZGODNO Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE REGIONALNYM

#### 1. Nazwa: **Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD)**

Uzasadnienie: - W sferze społecznej Strategii Projekt wpisuje się w działanie „Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunków do realizacji projektów dotyczących infrastruktury dostępu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej oraz dostępu do usług elektronicznych dla mieszkańców;  
- W sferze gospodarczej Strategii, Projekt wpisuje się w priorytet „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska”, realizowany innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych ukierunkowanych na lepsze promowanie walorów regionu oraz zwiększanie możliwości informowania na temat zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz priorytet „Budowa gospodarki opartej na wiedzy”, realizowany innymi poprzez projekty związane z rozwijaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

2. Nazwa: **Dolnośląska Strategia Innowacji (DSI)**

Uzasadnienie: cel projektu DSI pokrywa się z celem 3.3 Dolnośląskiej Strategii Innowacji tj. rozwój powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej

**D.4. ZGODNO Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE LOKALNYM**

☒ NIE DOTYCZY



## E. WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYK HORYZONTALNYCH

### E.1. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

Uzasadnienie Projekt przyczynia się do wyrównania szans mieszkańców Dolnego Śląska w dostępie do sieci szerokopasmowej zapewniając m.in. szybki dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie aktywizacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym „wykluczeniem cyfrowym”. Poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej zdecydowanej poprawie ulegnie dostęp do Internetu na obszarze całego województwa. Dostęp do sieci teleinformatycznej umożliwi wszystkim mieszkańcom regionu korzystanie z nowoczesnych usług typu e-zdrowie czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji usług elektronicznych. Spodziewany jest także znaczny spadek odsetka osób wykluczonych z rynku pracy, gdy dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej ułatwi poszukiwanie pracy, a także w pozytywny sposób wpływa na tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy (e-praca) co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet.

### E.2. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

Uzasadnienie Głównym celem projektu jest: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępu do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi tzw. „ostatniej mili”. Otwarcie niedostępnego dotychczas rynku spowoduje wzrost ilości inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego oraz zwiększy zapotrzebowanie na usługi świadczone za pośrednictwem sieci. Projekt przyczyni się do przyspieszenia działań w zakresie:

- budowy tańszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;
- inwestycji w kapitał ludzki;
- stymulowania wykorzystania Internetu dla różnych sfer życia obywateli

Należy dodać, że DSS została zaprojektowana tak, aby jej rozbudowa mogła być w przyszłości realizowana w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób.

### E.3. WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

### E.4. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Działania podejmowane w ramach DSS przy budowie infrastruktury szerokopasmowej zaliczają się do działań pomocowych (pomoc państwa na rynku telekomunikacyjnym), w szczególności na obszarach wykluczenia informacyjnego. Praktyka Komisji Europejskiej w tym zakresie jest już mocno ugruntowana, jako że w latach 2003-2008 KE wydała ponad 40 decyzji w indywidualnych sprawach tego rodzaju. Orzeczenia te leżą u podstaw przygotowania dokumentu pt. „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”, który został opublikowany w dniu 17 września 2009r. Projekt jest zgodny z ww. Wytycznymi i realizuje następujące zalecenia:

- Wyraźne określenie obszarów geograficznych, które zostaną objęte interwencją;
- Otwarta procedura przetargowa, która zagwarantuje przejrzystość wszystkim inwestorom pragnącym złożyć ofertę w zakresie projektu;
- Neutralność technologiczna;
- Wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
- Umożliwienie stronom trzecim hurtowego dostępu do budowanej infrastruktury szerokopasmowej;
- Analiza porównawcza cen - ceny hurtowego dostępu do sieci będą oparte na przeciętnych publikowanych (regulowanych) cenach hurtowych obowiązujących na innych bardziej otwartych na konkurencję obszarach;
- Mechanizm wycofania - jeżeli popyt na dostęp szerokopasmowy na obszarze interwencji wzrośnie powyżej przewidywanych poziomów, nastąpi zwrot nadmiernej korzyści.

## F. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

	Rok	Kwartał	Dzie
Data ogłoszenia pierwszego zamówienia publicznego:	2008	IV	
Data rozpoczęcia realizacji projektu – data zawarcia pierwszej umowy w ramach projektu	2008	IV	
Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego	2008	IV	
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu	2014	II	
Data zakończenia finansowego realizacji projektu	2014	III	2014-09-30

			Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowalne				Wydatki/koszty niekwalifikowalne			
Lp .	Nazwa kategorii	Cross Finan cing	Kwota netto	V A T %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	V A T %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	V A T %	Kwota VAT	Kwota brutto
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	NIE	1 008 532,03	0	221 877,05	1 230 409,08	1 008 532,03	nd	0,00	1 008 532,03	0,00	22	221 877,05	221 877,05
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	NIE	320 000,00	0	73 600,00	393 600,00	320 000,00	nd	0,00	320 000,00	0,00	23	73 600,00	73 600,00
3	In ynier Kontraktu	NIE	5 000 000,00	0	1 150 000,00	6 150 000,00	5 000 000,00	nd	0,00	5 000 000,00	0,00	23	1 150 000,00	1 150 000,00
4	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	NIE	139 902 774,00	0	32 177 638,02	172 080 412,02	139 902 774,00	nd	0,00	139 902 774,00	0,00	23	32 177 638,02	32 177 638,02
5	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słtu ebno ci przesyłu na terenach PKP	NIE	8 823 675,00	0	0,00	8 823 675,00	8 823 675,00	nd	0,00	8 823 675,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	NIE	12 000 000,00	0	2 760 000,00	14 760 000,00	12 000 000,00	nd	0,00	12 000 000,00	0,00	23	2 760 000,00	2 760 000,00
7	Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS	NIE	525 091,67	0	0,00	525 091,67	0,00	0	0,00	0,00	525 091,67	0	0,00	525 091,67
8	Usługi doradcze i eksperckie zwi zane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	NIE	11 571,15	0	2 545,65	14 116,80	0,00	0	0,00	0,00	11 571,15	22	2 545,65	14 116,80

9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	NIE	83 196,72	0	18 303,28	101 500,00	83 196,72	nd	0,00	83 196,72	0,00	22	18 303,28	18 303,28
10	Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	TAK	400 000,00	0	0,00	400 000,00	400 000,00	nd	0,00	400 000,00	0,00	nd	0,00	0,00
11	Promocja	NIE	400 000,00	0	92 000,00	492 000,00	400 000,00	nd	0,00	400 000,00	0,00	23	92 000,00	92 000,00
12	<b>Podsumowanie</b>	<b>NIE</b>	<b>168 474 840,57</b>	<b>0</b>	<b>36 495 964,00</b>	<b>204 970 804,57</b>	<b>167 938 177,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167 938 177,75</b>	<b>536 662,82</b>	<b>0</b>	<b>36 495 964,00</b>	<b>37 032 626,82</b>

W tym "Cross-financing"	400 000 zł	0,24%
-------------------------	------------	-------

Rok: 2008

Lp.	Nazwa kategorii	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	169 000,00	169 000,00
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	0,00	0,00
3	In ynier Kontraktu	0,00	0,00
4	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	0,00	0,00
5	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słupów na terenach PKP	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00
7	Oplaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00
10	Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	0,00	0,00
11	Promocja	0,00	0,00
12	Podsumowanie	169 000,00	169 000,00

Rok: 2009

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	15 000,00	0,00	12 000,00	6 463,80	33 463,80
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	In ynier Kontraktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słu ebno ci przesyłu na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie zwi zane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	20 655,74	7 000,00	34 540,98	0,00	62 196,72
10	Przeszkolenie pracowników Urz du zwi zane z eksploatacj sprz tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Podsumowanie	35 655,74	7 000,00	46 540,98	6 463,80	95 660,52

Rok: 2010

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	0,00	249 385,44	483 710,21	72 972,58	806 068,23
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	In ynier Kontraktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słu ebno ci przesyłu na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie zwi zane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
10	Przeszkolenie pracowników Urz du zwi zane z eksploatacj sprz tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Podsumowanie	0,00	249 385,44	504 710,21	72 972,58	827 068,23

**Rok: 2011**

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
3	In ynier Kontraktu	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
4	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa Dolno I skiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słu ebno ci przesyłu na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
7	Oplaty i inne koszty zwi azane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie zwi zane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeszkolenie pracowników Urz du zwi zane z eksploatacj sprz tu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
11	Promocja	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
12	Podsumowanie	20 000,00	70 000,00	3 220 000,00	3 620 000,00	6 930 000,00

**Rok: 2012**

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
3	In ynier Kontraktu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

4	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	7 119 172,50	17 294 319,50	20 109 282,50	20 072 279,50	64 595 054,00
5	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słupów na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	4 177 045,00	4 177 045,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
7	Oplaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
11	Promocja	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	120 000,00
12	Podsumowanie	10 699 172,50	20 864 319,50	20 689 282,50	24 819 324,50	77 072 099,00

Rok: 2013

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	IV	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
3	Inżynier Kontraktu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
4	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	20 055 679,50	20 055 679,50	17 764 429,50	17 294 329,50	75 170 118,00
5	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słupów na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	4 646 630,00	4 646 630,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Oplaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
11	Promocja	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	130 000,00
12	Podsumowanie	20 635 679,50	20 625 679,50	18 354 429,50	22 510 959,50	82 126 748,00

Rok: 2014

Lp.	Nazwa kategorii	I	II	III	Suma
1	Dokumentacja faza przedrealizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu	20 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
3	Inżynier Kontraktu	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
4	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy	137 602,00	0,00	0,00	137 602,00
5	Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słupów na terenach PKP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja faza realizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Opłaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
11	Promocja	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
12	Podsumowanie	457 602,00	180 000,00	80 000,00	717 602,00



## G. OBLICZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA Z RPO DLA PROJEKTU

### G 1. DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Projekt nie generuje dochodu</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Projekt generuje dochód</i>

### G.2. POMOC PUBLICZNA

#### G.2.1. Czy projekt będzie objęty schematem pomocy publicznej?

<input type="checkbox"/>	<i>TAK</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>NIE</i>

## H. MONTA FINANSOWY

Wydatki/koszty kwalifikowalne		2008		2009		2010		2011		Suma	
Lp.	Nazwa	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
I	Dofinansowanie z RPO	143 650,08	85,00%	81 311,49	85,00%	703 008,43	85,00%	5 890 500,00	85,00%	135 672 578,00	80,79%
II	Wkład krajowy	25 349,92	15,00%	14 349,03	15,00%	124 059,81	15,00%	1 039 500,00	15,00%	32 265 599,76	19,21%
1	Wkład krajowy publiczny	25 349,92	15,00%	14 349,03	15,00%	124 059,81	15,00%	1 039 500,00	15,00%	32 265 599,76	19,21%
1.1	Bud et Pa stwa:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Bud et JST:	25 349,92	15,00%	14 349,03	15,00%	124 059,81	15,00%	1 039 500,00	15,00%	32 265 599,76	19,21%
1.2.1	rodki własne województwa	2 720,82	1,61%	1 540,09	1,61%	13 203,16	1,60%	1 039 500,00	15,00%	9 656 228,76	5,75%
1.2.2	rodki własne powiatu	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.3	rodki własne gminy	22 629,10	13,39%	12 808,94	13,39%	110 856,65	13,40%	0,00	0,00%	22 609 371,00	13,46%
1.3	Inny krajowy wkład publiczny:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Wkład krajowy niepubliczny	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1	Srodki prywatne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	Po yczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Suma	169 000,00	100,00%	95 660,52	100,00%	827 068,24	100,00%	6 930 000,00	100,00%	167 938 177,76	100,00%

  

Wydatki/koszty kwalifikowalne		2012		2013		2014		Suma	
Lp.	Nazwa	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
I	Dofinansowanie z RPO	65 511 284,00	85,00%	63 342 824,00	77,13%	0,00	0,00%	135 672 578,00	80,79%
II	Wkład krajowy	11 560 815,00	15,00%	18 783 924,00	22,87%	717 602,00	100,00%	32 265 599,76	19,21%
1	Wkład krajowy publiczny	11 560 815,00	15,00%	18 783 924,00	22,87%	717 602,00	100,00%	32 265 599,76	19,21%
1.1	Bud et Pa stwa:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Bud et JST:	11 560 815,00	15,00%	18 783 924,00	22,87%	717 602,00	100,00%	32 265 599,76	19,21%
1.2.1	rodki własne województwa	3 200 483,45	4,15%	5 200 121,09	6,33%	198 660,15	27,68%	9 656 228,76	5,75%

1.2.2	rodki własne powiatu	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.3	rodki własne gminy	8 360 331,55	10,85%	13 583 802,91	16,54%	518 941,85	72,32%	22 609 371,00	13,46%
1.3	Inny krajowy wkład publiczny:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Wkład krajowy niepubliczny	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1	Środki prywatne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	Pomoc z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Suma	77 072 099,00	100,00%	82 126 748,00	100,00%	717 602,00	100,00%	167 938 177,76	100,00%

Wydatki/koszty niekwalifikowalne		2008		2009		2010		2011		Suma	
		PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
	Suma	51 436,80	-	176 456,98	-	351 495,01	-	1 620 900,00	-	37 032 626,81	100,00%

Wydatki/koszty niekwalifikowalne		2012		2013		2014		Suma	
		PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
	Suma	16 792 862,42	-	17 847 427,14	-	192 048,46	-	37 032 626,81	100,00%

Całkowita wartość projektu		2008		2009		2010		2011		Suma	
		PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
	Suma	220 436,80	-	272 117,50	-	1 178 563,25	-	8 550 900,00	-	204 970 804,57	100,00%

Całkowita wartość projektu		2012		2013		2014		Suma	
		PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
	Suma	93 864 961,42	-	99 974 175,14	-	909 650,46	-	204 970 804,57	100,00%

## I. WSKAŹNIKI OSI GŁÓWNE CELÓW PROJEKTU

### I.1. WSKAŹNIKI MIERZALNE

Wskaźnik produktu	Jedn. miary	Docelowa wartość wskaźnika	Warto bazowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Źródło informacji o wskaźnikach
[00] Liczba zainstalowanych wzdłuż sieci	szt.	91	0	2014	Protokół końcowego odbioru robót
[57] Długość wybudowanej/zmodernizowanej regionalnej sieci szkieletowej **	km	1768.6	0	2014	Protokół końcowego odbioru robót
[57a] Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci dostępu powyżej **	km	0	0	2014	Protokół końcowego odbioru robót

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Docelowa wartość wskaźnika	Warto bazowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Źródło informacji o wskaźnikach
[00] Liczba osób zamieszkałych na obszarze, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	os.	427342	0	2014	Dane z GUS
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy *	etaty	0	0	2014	Umowy o pracę / cywilnoprawne
[331] w tym kobiet	etaty	0	0	2014	Umowy o pracę / cywilnoprawne

### I.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIARU OSI GŁÓWNYCH WSKAŹNIKÓW

Źródłem weryfikacji dla wskaźników produktu będą dane Beneficjenta Województwa Dolnośląskiego – raport z oceny ex post projektu, a w szczególności:

- Wskaźnik „Liczba zainstalowanych wzdłuż sieci”: weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz protokołów odbioru robót.
- wskaźnik „Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego”: weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz protokołów odbioru robót.

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika rezultatu „Liczba osób zamieszkałych na obszarze województwa, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich” będą dane o liczbie mieszkańców w miejscowościach znajdujących się w zasięgu Sieci na podstawie danych GUS. Przez zasięg sieci rozumie się miejscowości które zostaną sklasyfikowane jako „czarne” (były „białe” lub „szare”) z punktu widzenia dostępu do usług szerokopasmowych, po uruchomieniu infrastruktury DSS.

W szczególności co do wskaźnika będzie weryfikowana w odniesieniu do obszarów wiejskich: 269 005 osób / 427 342 osób w roku 2014

### I.3. EFEKTY NIEMIERZALNE

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono opis efektów niemierzalnych: 90

## J. TRWAŁO PROJEKTU

### J.1. TRWAŁO INSTYTUCJONALNA

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono analizę trwałości instytucjonalnej : 159

### J.2. TRWAŁO FINANSOWA

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono analizę trwałości finansowej: 384

## K. PROMOCJA PROJEKTU

Foldery, ulotki, plakaty, broszury itp.

Tablice informacyjne

Tablice pamiątkowe

Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu

Oznakowanie zakupionego sprzętu

## UZASADNIENIE :

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej są mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz lokalni operatorzy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działań informacyjnych projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” mają na celu likwidację dysproporcji rozwojowych poprzez zaangażowanie do współpracy szerokiego grona instytucji i partnerów społeczno-gospodarczych. Zakłada się, że na skutek wdrożenia projektu wzrośnie poziom wiedzy i kompetencji, jak również wiadomo zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Założone priorytety kampanii mogą zainteresować również lokalnych operatorów. Stanie się podstawą do rozszerzania zasięgu ich działalności, pozwoli na racjonalne planowanie procesów biznesowych i rozwój. Proponuje się podejmowanie działań informacyjnych w dwóch formach:

I Forma uproszczona działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:

- publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);
- konferencje prasowe;
- infolinia.

II Forma zaawansowana działań informacyjnych: spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami.

Szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych będą zgodne z „Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 2)

## O WIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
2. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) wszystkich praw i obowiązków spoczywających na wnioskodawcy z tytułu realizacji niniejszego projektu.
3. Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
4. Oświadczam, że Wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 11 lipca 2009 r. nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 z późn. zm.) (trwałość projektu – co najmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji/3 lata w przypadku inwestycji w MŚP)
6. Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji.

8. Oświadczam, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO nie będzie współfinansowany w ramach innego programu operacyjnego finansowanego ze środków UE.

9. Oświadczam, że żadne wydatki w ramach projektu nie otrzymały/nie otrzymują pomocy z innego wspólnotowego instrumentu finansowego.

10. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi pomocy publicznej (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

11. Oświadczam, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

12. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) (dotyczy projektów objętych schematem pomocy publicznej, w którym istnieje taki wymóg).

13. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3) (dotyczy projektów objętych schematem pomocy publicznej, w którym istnieje taki wymóg).

14. Oświadczam, że Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) (nie dotyczy: Wnioskodawcy, który na podstawie odrębnych przepisów realizuje zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożliwość prowadzenia działań w ramach Programu lub znacznej jego części oraz który jest jednostką samorządu terytorialnego lub państwową jednostką budżetową).

**DANE PERSONALNE OSOBY/OSÓB UPOWIĄSZONYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ZGODNIE Z DOKUMENTAMI STATUTOWYMI (WRAZ Z PODPISEM I PIECZĄ CIĘSKARBNIKA/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEDSTAWICIELA SŁUŻBY FINANSOWYCH ZGODNIE Z REGULACJAMI OBOWIĄZUJĄCYMI U WNIOSKODAWCY):**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis i pieczęć imienna	Miejsce na pieczęć Wnioskodawcy
Jerzy Łukowski	Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego	2010-12-01		
Rafał Jurkowlaniec	Marszałek Województwa Dolnośląskiego	2010-12-01		
Elżbieta Berezowska	Skarbnik Województwa Dolnośląskiego	2010-12-01		

**DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH W SPRAWACH PROJEKTU:**

Imię i nazwisko	Adam Okniński
Miejsce zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Stanowisko	Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informatycznych
Telefon	+48 71 7769292
Fax	+48 71 7769292
E-Mail	adam.okninski@dolnyslask.pl



**ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO**

Lp.	Nazwa załącznika	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Matryca logiczna projektu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Studium Wykonalności	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a.	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami wynikającymi z „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b.	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6a.	Formularz wyliczenia „luki finansowej” – model prosty (nie dotyczy projektów objętych programem pomocy publicznej)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b.	Formularz wyliczenia „luki finansowej” – model złożony (nie dotyczy projektów objętych programem pomocy publicznej)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7a.	Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym kopia umowy najmu, dzierżawy, itp. (załącznik nie dotyczy projektów już posiadających pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych oraz projektów z zakresu współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej a także promocji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7b.	Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, w tym kopia umowy najmu, dzierżawy, itp. (załącznik nie dotyczy projektów już posiadających pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych oraz projektów z zakresu współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej a także promocji).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - decyzja o warunkach zabudowy, - wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (nie wymagane w przypadku posiadania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Kopia programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera projektu np. statut, wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy JST)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Dokumenty potwierdzające zdolność finansową wnioskodawcy i partnera projektu (np. bilans i opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu w przypadku JST)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de minimis (dotyczy projektów objętych programem pomocy publicznej/pomoc de minimis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Umowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji projektu przez kilku partnerów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego (jeśli dotyczy) np. operat szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

16a.	Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w ramach jednego projektu i jednej lub więcej kategorii interwencji różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowalnych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16b.	Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w ramach jednego projektu zadań związanych np. z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej lub dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16c.	Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w ramach jednego projektu w tej samej lub różnych kategoriach interwencji dwóch lub więcej rodzajów przedsięwzięć kwalifikowalnych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD oraz dodatkowo przedsięwzięcia związanych np. z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej lub dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO

Lp.	Nazwa załącznika	Tak	Nie	Nie dotyczy
17.	Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych (nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz projektów nieinfrastrukturalnych)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Wyciąg z dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacja zakupywanego sprzętu/usług	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Udział w realizacji projektu innych podmiotów (jeżeli dotyczy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### INNE ZAŁĄCZNIKI

☐ NIE DOTYCZY

Lp.	Nazwa załącznika
20	WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKŁADU FINANSOWEGO NA MOCY ART. 39 – 41 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006

## MATRYCA LOGICZNA

Tytuł projektu		Nazwa priorytetu	Wnioskodawca	
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej		2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczność Informacyjna)	Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław	
Adresaci / grupa docelowa		Nazwa działania	Partnerzy projektu	
Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji województwa dolnośląskiego. Przedmiotem projektu jest budowa sieci optycznej umożliwiającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.		2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Nie dotyczy	
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu – data zawarcia pierwszej umowy w ramach projektu (kwartał rok)	Przewidywana data zakończenia rzeczowego realizacji projektu (kwartał rok)	Ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego (kwartał rok)	
IV 2008	II 2014	4	III 2012	
	Logika interwencji	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Zagrożenia (Założenia/Ryzyka)
Cel ogólny projektu	Problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębianie się poprzez to rozwarstwienie regionu.			

Rezultaty	[00] Liczba osób zamieszkałych na obszarze, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego (os.)	2014 427 342,00	Dane z GUS	Niewykonanie sieci dostawowych umówliwanych osiągnięcie celów zakładanych w projekcie Brak lub zbyt mała liczba operatorów telekomunikacyjnych korzystających z sieci Zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców komórkowych na usługi
	[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy * (etaty)	2014 0,00	Umowy o pracę / cywilnoprawne	
	[331] w tym kobiet (etaty)	2014 0,00	Umowy o pracę / cywilnoprawne	
Produkty	[00] Liczba zainstalowanych w złów sieci (szt.)	2014 91,00	Protokół końcowego odbioru robót	Brak podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług Operatora Infrastruktury lub brak wyboru Operatora Infrastruktury Przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie
	[57] Długo wybudowanej/zmodernizowanej regionalnej sieci szkieletowej ** (km)	2014 1 768,60	Protokół końcowego odbioru robót	Niedoszacowanie wartości zamówienia na budowę infrastruktury w obszarach inwestycyjnych
	[57a] Długo wybudowanej/zmodernizowanej sieci dostawowej ** (km)	2014 0,00	Protokół końcowego odbioru robót	
Kategorie wydatków	Dokumentacja faza przedrealizacyjna Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu Incydent Kontraktu Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie słupów na terenach PKP Dokumentacja faza realizacyjna Opłaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu	Wydatki/koszty całkowite: 204 970 804,57 zł Wydatki/koszty kwalifikowalne: 167 938 177,75 zł Kwota wnioskowanej dotacji: 135 672 578 zł		Przekroczenie zakładanego poziomu dochodów projektu skutkujące obniżeniem poziomu dofinansowania w Projekcie DSS Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji Brak refundacji poszczególnych wydatków z powodu niezgodności z umową o dofinansowanie lub projektem Niewłaściwie określone koszty utrzymania infrastruktury znacząco obniżające poziom dochodów Operatora Infrastruktury Negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym, że pomoc publiczna jest niezgodna z zasadami Traktatu lub pozytywna decyzja ale tzw. „warunkowa”

<b>Sytuacja wyjściowa</b>	<p>Badania, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych (m.in. "Diagnoza Społeczna 2009") wskazują na poważny rozmiar problemu "wykluczenia cyfrowego" w regionie dolnośląskim – zwłaszcza w obszarach wiejskich i w małych miastach województwa. Wśród przyczyn takiego stanu wymienić należy przede wszystkim niedostateczny stan infrastruktury szerokopasmowej w województwie. U podstaw takiego stanu rzeczy leżą w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli światłowodowych, które mogłyby utworzyć kompletną warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej co skutkuje znaczną liczbą obszarów "szarych", gdzie funkcjonuje jeden operator hurtowy;</li><li>- brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do sieci w obszarach występowania problemu „wykluczenia cyfrowego”;</li><li>- ograniczenie dostępu do świadczonej usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów;</li><li>- brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej uniemożliwiający rozwój usług operatorów dostawczych;</li></ul>
---------------------------	--