

Zmiana	Zmianę zgłasza	Zgłasza komu	Niezbędna zmiana Decyzji/ Umowy	Wymagane stanowisko kontrolera	Konieczność wprowadzenia zmiany przed jej wprowadzeniem	Uwaga	Załącznik do pisemnego wniosku o zmianę
zmiana rachunku bankowego do przyjmowania dofinansowania EFRR/BP	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie	EFRR u Partnera Wiodącego, z budżetu państwa i z budżetu partnerów	Identyfikacja rachunku bankowego
zmiana przedstawiciela statutowego partnera	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie		dokument potwierdzający nominowanie osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera
zmiana nazwy partnera, formy prawnej, struktury jego własności	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie		dokument dotyczący osobowości prawnej, dokument dotyczący struktury własnościowej - wg. roz. 8.1.1 PW
zmiana planowanych osiągnięć projektu	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie		nie dotyczy, o zmianie należy informować w raporcie częściowym przez uzupełnienie powodów oraz planowanego terminu zmiany planowanych osiągnięć - obie informacje należy wprowadzić do komentarza
zmiana w działaniach towarzyszących projektu - zrezygnowanie z ich realizacji	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie		nie dotyczy, o zmianie należy informować w raporcie częściowym przez uzupełnienie powodów
zmiana w planowanym zleceniu zamówień publicznych (zmiany terminów, zmiany zakresu, zmiany typu przetargu, zmiana łącznej liczby przetargów w projekcie)	partner, u którego zmiana nastąpiła	Kontrolerowi	Nie	Nie	Nie		nie dotyczy, o zmianie należy informować w raporcie częściowym przez zmianę terminu ZP oraz uzupełnienie powodów - uzasadnienie należy wprowadzić do komentarza u opisu działań projektu
przesunięcie środków między liniami budżetowymi do 500 EUR którejkolwiek spośród objętych zmianą linii budżetowych	Partner Wiodący	WST	Nie	Tak	Nie	Zatwierdzenie zmiany w budżecie jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków.	tabela zmiany budżetu
przesunięcie środków między liniami budżetowymi ponad 500 EUR, maksymalnie do wysokości 15% pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu)	Partner Wiodący	WST	Nie	Tak	Nie	Zatwierdzenie zmiany w budżecie jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków.	tabela zmiany budżetu
przesunięcie środków między budżetami poszczególnych partnerów do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego spośród partnerów projektu (jednak maksymalnie do wysokości 20 000 EUR)	Partner Wiodący	WST	Nie	Tak	Nie	Zatwierdzenie zmiany w budżecie jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków.	tabela zmiany budżetu
przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród objętych zmianą linii budżetowych w przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 500 EUR	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Nie	Zmiana Decyzji/Umowy jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków.	tabela zmiany budżetu
przesunięcie środków między budżetami poszczególnych partnerów o ponad 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego spośród partnerów projektu (jednak maksymalnie do wysokości 20 000 EUR)	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Nie	Zmiana Decyzji/Umowy jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków.	tabela zmiany budżetu
zmiana harmonogramu okresów monitorowania	Partner Wiodący	WST	Nie	Tak	Tak		Zatwierdzony przez kontrolera nowy harmonogram okresów monitorowania
roboty dodatkowe oraz zmiany w technologii	Partner Wiodący	WST	Nie	Tak	Nie	PW składa stanowisko Kontrolera właściwego dla tego partnera, którego zmiana dotyczy	
przedłużenie okresu realizacji projektu	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak		harmonogram okresów monitorowania

zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu (za wyjątkiem przypadków wymienionych w rozdz. 4.1.1)	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak		nie dotyczy, w przypadku, że w konsekwencji zmian zmienia się budżet projektu- dołączyć tabelę na zmiany w budżecie
zmiana porozumienia o współpracy	Partner Wiodący	WST	Nie	Nie	Tak		propozycja aneksu do porozumienia o współpracy
zmiana wskaźników projektu	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak		nie dotyczy
zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	tabela zmiany budżetu
zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	nie dotyczy, w przypadku, gdy w konsekwencji zmian zmienia się budżet projektu- dołączyć tabelę zmian w budżecie
przesunięcie środków między budżetami poszczególnych partnerów o ponad 20 000 EUR	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	tabela zmiany budżetu
zmiana lokalizacji projektu	Partner Wiodący	WST	Tak	Nie	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	nie dotyczy
zmiana roli partnera zagranicznego w projekcie	Partner Wiodący	WST	Tak	Nie	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	nie dotyczy
inne poważne zmiany wpływające na cele projektu	Partner Wiodący	WST	Tak	Tak	Tak	zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	zgodnie z typem zmiany