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Koniecznosé

Niezbedna Wymagane " . .
. . Zgtasza . " f wprowadzenia Zakacznik do pisemnego
Zmiana Zmiane zgtasza zmiana Decyzji/| stanowisko L L Uwaga . "
komu zmiany przed jej wniosku o zmiane
Umowy kontrolera .
wprowadzeniem
EFRR u Partnera
Wiodacego, z budzetu
zmiana rachunku bankowego do przyjmowania |partner, u ktérego panstwa u czeskich Identyfikacja rachunku
dofinansowania EFRR/BP zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie partneréw bankowego
dokument potwierdzajacy
nominowanie osoby
partner, u ktérego upowaznionej do zaciggania
zmiana przedstawiciela statutowego partnera [zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie zobowigzan w imieniu partnera
dokument dotyczacy
osobowosci prawnej, dokument
dotyczacy struktury
zmiana nazwy partnera, formy prawnej, partner, u ktérego wiasnosciowej - wg. roz. 8.1.1
struktury jego wtasnosci zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie PW
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowac¢ w raporcie
czesciowym przez uzupetnienie
powoddw oraz planowanego
terminu zmiany planowanych
osiggnig¢ - obie informacje
partner, u ktérego nalezy wprowadzi¢ do
zmiana planowanych osiagnie¢ projektu zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie komentarza
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowac¢ w raporcie
zmiana w dziataniach towarzyszacych projektu {partner, u ktérego czesciowym przez uzupetnienie
zrezygnowanie z ich realizacji zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie powodéw
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowac¢ w raporcie
czesciowym przez zmiane
zmiana w planowanym zlecaniu zaméwien terminu ZP oraz uzupetnienie
publicznych (zmiany terminéw, zmiany powoddw - uzasadnienie nalezy
zakresu, zmiany typu przetargu, zmiana partner, u ktérego wprowadzi¢ do komentarza u
tacznej liczby przetargéw w projekcie) zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie opisu dziatan projektu
Zatwierdzenie zmiana w
przesuniecie $rodkéw migdzy liniami budzecie jest warunkiem
budzetowymi do 500 EUR ktérejkolwiek uznania kwalifikowalnosci
sposrdd objetych zmiana linii budzetowych Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkéw. tabela zmiany budzetu
przesuniecie $rodkéw migdzy liniami Zatwierdzenie zmiana w
budzetowymi ponad 500 EUR, maksymalnie do budzecie jest warunkiem
wysokosci 15% pierwotnej wartosci (na uznania kwalifikowalnosci
poziomie catego projektu) Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkéw. tabela zmiany budzetu
przesuniecie $rodkéw migdzy budzetami
poszczegdlnych partneréw do wysokosci 5% Zatwierdzenie zmiany w
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych budzecie jest warunkiem
kazdego sposréd partneréw projektu (jednak uznania kwalifikowalnosci
maksymalnie do wysokosci 20 000 EUR) Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkéw. tabela zmiany budzetu
przesuniecie $rodkéw migdzy liniami
budzetowymi powyzej 15 % pierwotnej wartosci
(na poziomie catego projektu) ktérejkolwiek Zmiana Decyzji/Umowy
sposrdd objetych zmiang linii budzetowych w jest warunkiem uznania
przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 500 kwalifikowalnosci
EUR Partner Wiodacy WST Tak Tak Nie wydatkéw. tabela zmiany budzetu
przesuniecie $rodkéw migdzy budzetami
poszczegdlnych partneréw o ponad 5% Zmiana Decyzji/Umowy
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych jest warunkiem uznania
kazdego sposréd partneréw projektu (jednak kwalifikowalnosci
maksymalnie do wysokosci 20 000 EUR) Partner Wiodacy WST Tak Tak Nie wydatkéw. tabela zmiany budzetu
Zatwierdzony przez kontrolera
nowy harmonogram okreséw
zmiana harmonogramu okreséw monitorowania [ Partner Wiodacy WST Nie Tak Tak monitorowania
PW sktada stanowisko
Kontrolera wtasciwego dla
tego partnera, ktérego
roboty dodatkowe oraz zmiany w technologii Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie zmiana dotyczy
harmonogram okreséw
przedtuzenie okresu realizacji projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak monitorowania
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nie dotyczy, w przypadku, ze w
zmiany dziatan projektu, jezeli nie ma to konsekwencji zmian zmienia sig
wptywu na cele projektu (za wyjatkiem budzet projektu- dotaczy¢
przypadkéw wymienionych w rozdz. 4.1.1) Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak tabele na zmiany w budzecie

propozycja aneksu do
zmiana porozumienia o wspotpracy Partner Wiodacy WST Nie Nie Tak porozumienia o wspétpracy
zmiana wskaznikéw projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak nie dotyczy

zZmiana wymaga
zatwierdzenia przez
zwigkszenie wartosci dofinansowania z EFRR | Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabela zmiany budzetu
nie dotyczy, w przypadku, gdy
Zmiana wymaga w konsekwencji zmian zmienia
zmiany dziatan projektu, ktére wptyng na cele zatwierdzenia przez sie budzet projektu- dotaczy¢
projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabelg zmian w budzecie
przesuniecie $rodkéw migdzy budzetami Zmiana wymaga
poszczegdlnych partneréw o ponad 20 000 zatwierdzenia przez
EUR Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabela zmiany budzetu
Zmiana wymaga
zatwierdzenia przez
zmiana lokalizacji projektu Partner Wiodacy WST Tak Nie Tak Komitet Monitorujacy nie dotyczy
Zmiana wymaga
zatwierdzenia przez
zmiana roli partnera zagranicznego w projekcie | Partner Wiodacy WST Tak Nie Tak Komitet Monitorujacy nie dotyczy
Zmiana wymaga
inne powazne zmiany wptywajace na cele zatwierdzenia przez
projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy zgodnie z typem zmiany
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