

Przeliczenie luki finansowej w przypadku przekroczenia zakładanych wartości

1. Przeliczenie związane ze zmianą przychodów i wydatków, które zostały włączone do kalkulacji luki finansowej

Poziom różnic w wyliczeniach luki finansowej sygnalizujący jej niepoprawne wyliczenie w stosunku do wyliczeń z początku projektu, został ustalony na ponad 10%. W przypadku przekroczenia tej granicy musi być przeprowadzone przeliczenie podstawy dla ustanowienia wysokości dotacji, co następnie musi zostać uwzględnione i poprawione w ustaleniu wysokości dotacji, przyczym beneficjent jest zobowiązany zwrócić odpowiednią część dotacji. Przeliczenie to dotyczy poszczególnych partnerów projektowych, dla których jest to adekwatne.

Do przeliczenia ZPOD punktem wyjścia jest stały punkt czasowy 0 – więcej tabela wyliczenia ZPOD poniżej.

2. Inne powody przeliczenia

W poniżej wymienionych przypadkach zawsze zachodzi konieczność przeliczenia luki finansowej, bez względu na różnice w stosunku do pierwotnie wyliczonej luki finansowej.

- a. **Nowe źródło przychodów** – w pierwotnym wyliczeniu luki finansowej nie uwzględniono nowego typu przychodów
- b. **Zmiana w polityce pobierania opłat** – w przypadku, że dokonano zmiany w polityce pobierania opłat, które podważają wiarygodność pierwotnych wyliczeń luki finansowej.

Nieoczekiwane zmiany popytu albo inne zewnętrzne, ekonomiczne czynniki (np. wysoka inflacja) nie są powodem przeliczenia podstawy obliczenia dotacji, nawet w przypadku, gdy spowodują one zmianę na poziomie powyżej 10% w stosunku do pierwotnej wartości.

Przykład wyliczenia ZPOD nr 1 – wartość zakładana we wniosku projektowym

(więcej patrz tabela Przykładu nr 1)

Partner będzie realizował projekt modernizacji infrastruktury publicznej o łącznej wartości 1 200 000 EUR, w tym wydatki kwalifikowane na kwotę 1 000 000 EUR i wydatki niekwalifikowane na kwotę 200 000 EUR.

. Realizacja projektu planowana jest na 3 lata. W ramach przygotowania projektu poniesione zostaną wydatki na kwotę 50 000 EUR (maks. 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych). W pierwszym roku realizacji całkowite wydatki wyniosą łącznie 300 000 EUR, w drugim roku 500 000 EUR, natomiast w trzecim 350 000 EUR. W ten sposób rzeczywiste całkowite wydatki wyniosą 1 200 000 Euro. Całkowite roczne wydatki partnera, które będzie on ponosił w związku

projektem po jego zakończeniu są planowane na poziomie 20 000Euro. Natomiast przychody eksploatacyjne jakie uzyska z projektu po jego zakończeniu (począwszy od 4 roku licząc od roku szacuje się na poziomie 22 000 EUR. Okres referencyjny czyli planowany okres żywotności inwestycji stanowi 20 lat, po tym okresie pozostała wartość księgowa inwestycji wyniesie 10 000 EUR. Partner zobowiązany jest do wypełnienia podstawowych wartości wyjściowych, oczekiwane przychody i wydatki eksploatacyjne, które są spodziewane w czasie żywotności inwestycji. Pozostałe wyliczenia będą przeprowadzone automatycznie. Wynikiem będzie Zmodyfikowana podstawa do wyliczenia adotacji w wysokości 977 292,97 EUR.

Po przemnożeniu tej podstawy współczynnikiem maksymalnego współfinansowania z UE (tj. 85%) , otrzymamy za nasz projekt: **830 699,02 EUR**.

Uwaga: **Rok 0** jest w tabeli rozumiany jako rok złożenia wniosku projektowego do WST. Wszystkie dane, które dotyczą okresu przygotowania projektu i były poniesione w latach poprzedzających złożenie projektu, będą w tabeli ZPOD wprowadzone do roku zero.

Przykład wyliczenia ZPOD nr 2 – rzeczywistość na końcu realizacji projektu podczas jego rozliczenia (więcej tabela przykładu nr 2)

Kontrolerzy, wg poprzedniego scenariusza projektowego, uznali dalszych 100 000 euro za koszty niekwalifikowane a roczną kwotę przychodów i wydatków w pierwszym roku można była oszacować dokładniej (wartości w tabeli w przykładzie nr 2). Różnica pomiędzy pierwotnie wyliczoną wartością LF w tabeli nr 1 (97,73%) i w tabeli nr 2 (94,96 %) stanowi 2,77%. W związku z tym, że różnica jest mniejsza niż 10% co było związane z niedokładnym oszacowaniem, od beneficjenta w tym przypadku nie będzie windykowana żadna należność.

Beneficjent (partner projektu) składa zaktualizowaną tabelę ZPOD wraz z końcowym Oświadczeniem o poniesionych wydatkach za część projektu.

W tabeli ZPOD w pozycji „całkowite wydatki partnera“ konieczne jest wprowadzenie wartości wszystkich uznanych przez kontrolera (na poziomie wszystkich zestawień) wydatków kwalifikowanych. Natomiast w pozycji „wydatki niekwalifikowane partnera“ należy wpisać wszystkie wydatki niekwalifikowane ze wszystkich zestawień, których kontroler nie uznał oraz wszystkie wcześniej planowane wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu.

Przykład wyliczenia ZPOD nr 3 – rzeczywistość na końcu realizacji projektu podczas jego rozliczenia - doszło do obniżenia całkowitych wydatków projektu (oszczędność) (więcej tabela przykładu nr 3)

Punktem wyjścia jest przykład nr 1, przy czym w przeciwieństwie do pierwotnych danych powstała oszczędność w całkowitych wydatkach projektu – budżet opiewał nie na kwotę 1 200 000 euro ale na jedynie 1 000 000 euro z czego 900 000 euro stanowiły wydatki

kwalifikowane projektu a 100 000 euro niekwalifikowane. Także zmiana budżetu spowodowana powstaniem oszczędności musi być wzięta pod uwagę w wyliczaniu luki finansowej, tak aby nie dopuścić do przekroczenia danego poziomu dofinansowania projektu. W tym przypadku także obowiązuje margines 10% różnicy w stosunku do pierwotnej wersji budżetu. W naszym przypadku różnica między LF w tab. 1 (97,73%) i w tab. 3 (93,99%) stanowi 3,74% i w związku z tym beneficjent nie musi zwracać pieniędzy.

Beneficjent (partner projektu) składa zaktualizowaną tabelę ZPOD wraz z końcowym Oświadczeniem o poniesionych wydatkach za część projektu.

Przykład wyliczenia ZPOD nr 4 – rzeczywistość na końcu trwałości projektu (więcej tabela przykładu nr 3)

Punktem wyjścia jest przykład nr 2- rzeczywiste roczne kwoty przychodów i wydatków różnią się od pierwotnego założenia oraz od założenia na końcu realizacji projektu.

Różnica pomiędzy wyliczoną wartością luki finansowej w tab. nr 1 (97,73%) i w tab. nr 4 (84,06%) wynosi 13,67%. Różnica w stosunku do pierwotnej wartości luki finansowej przekracza 10%. Różnica w wyliczeniu luki finansowej musi zostać zwrócona przez beneficjenta.

Beneficjent (partner projektu) składa zaktualizowaną tabelę ZPOD wraz z końcowym raportem z trwałości projektu.

Wysokość zwrotu (różnica pomiędzy wartościami przeliczeń luki finansowej) jest różnicą pomiędzy kwotami wypłaconymi z EFRR, a kwotą należną wg nowego wyliczenia luki finansowej.

Przykład nr 1 - Tabela do wyliczenia luki finansowej w projektach w ramach POWT RCz-RP

Partner projektu:	<nazwa instytucji>
Název projektu:	<nazwa>
Numer rejestracyjny projektu:	<numer>
całkowite wydatki kwalifikowalne partnera:(€)	€ 1 000 000,00
wydatki niekwalifikowalne partnera: (€)	€ 200 000,00

realna
finansowa
stopa
dyskontowa o
wartości:5%

okres	WARTOŚCI WEJŚCIOWE				WARTOŚCI ZDYSKONTOWANE			
	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto
0	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	€ 300 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 285 714,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 500 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 453 514,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 350 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 302 343,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 16 454,05	€ 18 099,45	€ 0,00
5		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 15 670,52	€ 17 237,58	€ 0,00
6		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 14 924,31	€ 16 416,74	€ 0,00
7		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 14 213,63	€ 15 634,99	€ 0,00
8		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 13 536,79	€ 14 890,47	€ 0,00
9		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 12 892,18	€ 14 181,40	€ 0,00
10		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 12 278,27	€ 13 506,09	€ 0,00
11		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 11 693,59	€ 12 862,94	€ 0,00
12		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 11 136,75	€ 12 250,42	€ 0,00
13		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 10 606,43	€ 11 667,07	€ 0,00
14		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 10 101,36	€ 11 111,49	€ 0,00
15		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 9 620,34	€ 10 582,38	€ 0,00
16		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 9 162,23	€ 10 078,45	€ 0,00
17		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 8 725,93	€ 9 598,53	€ 0,00
18		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 8 310,41	€ 9 141,45	€ 0,00
19		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 7 914,68	€ 8 706,15	€ 0,00
20		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 7 537,79	€ 8 291,57	€ 0,00
21		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 7 178,85	€ 7 896,73	€ 0,00
22		€ 20 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 6 837,00	€ 7 520,70	€ 0,00

23		€ 20 000,00	€ 22 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 6 511,43	€ 7 162,57	€ 3 255,71
24		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 1 200 000,00	€ 400 000,00	€ 440 000,00	€ 10 000,00	€ 1 091 572,18	€ 215 306,52	€ 236 837,17	€ 3 255,71

Potwierdzam, że wszystkie dane dotyczące sumy dochodów i wydatków danego projektu podałem na podstawie zgodnej z prawdą i aktualnej wiedzy z możliwie najdokładniejszym oszacowaniem stanu faktycznego.

Pozycja	Skrót	Wartość
Zdyskontowane wydatki całkowite	ZWC	€ 1 091 572,18
Zdyskontowane przychody netto	ZPN	€ 24 786,36
Luka finansowa w %	LF	97,73%
Całkowite wydatki kwalifikowalne	WK	€ 1 000 000,00
Zmodyfikowana podstawa obliczenia dofinansowania	ZPOD	€ 977 292,97

Przykład nr 2 – tak samo jak w przykładzie nr 1 – stan aktualny na końcu projektu podczas jego rozliczenia

Tabela do wyliczenia luki finansowej w projektach w ramach POWT RCz-RP

Partner projektu:	<nazwa instytucji>
Název projektu:	<nazwa>
Numer rejestracyjny projektu:	<numer>
całkowite wydatki kwalifikowalne partnera:(€)	€ 900 000,00
wydatki niekwalifikowalne partnera: (€)	€ 300 000,00

realna
finansowa
stopa
dyskontowa o
wartości:5%

okres	WARTOŚCI WEJŚCIOWE				WARTOŚCI ZDYSKONTOWANE			
	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto
0	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	€ 600 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 571 428,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2	€ 500 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 453 514,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 51 830,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4		€ 18 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 14 808,64	€ 18 099,45	€ 0,00
5		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 14 887,00	€ 18 804,63	€ 0,00
6		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 14 178,09	€ 17 909,17	€ 0,00
7		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 13 502,95	€ 17 056,35	€ 0,00
8		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 12 859,95	€ 16 244,14	€ 0,00
9		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 12 247,57	€ 15 470,61	€ 0,00
10		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 11 664,35	€ 14 733,92	€ 0,00
11		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 11 108,91	€ 14 032,30	€ 0,00
12		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 10 579,91	€ 13 364,10	€ 0,00
13		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 10 076,11	€ 12 727,71	€ 0,00
14		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 9 596,29	€ 12 121,63	€ 0,00
15		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 9 139,32	€ 11 544,41	€ 0,00
16		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 8 704,12	€ 10 994,68	€ 0,00
17		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 8 289,64	€ 10 471,12	€ 0,00
18		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 894,89	€ 9 972,50	€ 0,00
19		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 518,95	€ 9 497,61	€ 0,00
20		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 160,90	€ 9 045,35	€ 0,00

21		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 6 819,90	€ 8 614,62	€ 0,00
22		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 6 495,15	€ 8 204,40	€ 0,00
23		€ 19 000,00	€ 24 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 6 185,85	€ 7 813,71	€ 3 255,71
24		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 1 200 000,00	€ 379 000,00	€ 478 000,00	€ 10 000,00	€ 1 116 773,57	€ 203 718,49	€ 256 722,42	€ 3 255,71

Potwierdzam, że wszystkie dane dotyczące sumy dochodów i wydatków danego projektu podałem na podstawie zgodnej z prawdą i aktualnej wiedzy z możliwie najdokładniejszym oszacowaniem stanu faktycznego.

Pozycja	Skrót	Wartość
Zdyskontowane wydatki całkowite	ZWC	€ 1 116 773,57
Zdyskontowane przychody netto	ZPN	€ 56 259,64
Luka finansowa w %	LF	94,96%
Całkowite wydatki kwalifikowalne	WK	€ 900 000,00
Zmodyfikowana podstawa obliczenia dofinansowania	ZPOD	€ 854 660,75

Průklad nr 3 – tak samo jak w průkladzie nr 1 – stan aktualny na końcu realizacji projektu podczas jego rozliczania – doszło do obniżenia wydatków całkowitych (oszczędność)

Tabela do wyliczenia luki finansowej w projektach w ramach POWT RCz-RP

Partner projektu:	<nazwa instytucji>
Název projektu:	<nazwa>
Numer rejestracyjny projektu:	<numer>
całkowite wydatki kwalifikowalne partnera:(€)	€ 900 000,00
wydatki niekwalifikowalne partnera: (€)	€ 100 000,00

realna

finansowa

stopa

dyskontowa o

wartości:5%

okres	WARTOŚCI WEJŚCIOWE				WARTOŚCI ZDYSKONTOWANE			
	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgową netto	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgową netto
0	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	€ 600 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 571 428,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2	€ 300 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 272 108,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 51 830,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4		€ 18 000,00	€ 22 000,00		€ 0,00	€ 14 808,64	€ 18 099,45	€ 0,00
5		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 14 887,00	€ 18 804,63	€ 0,00
6		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 14 178,09	€ 17 909,17	€ 0,00
7		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 13 502,95	€ 17 056,35	€ 0,00
8		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 12 859,95	€ 16 244,14	€ 0,00
9		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 12 247,57	€ 15 470,61	€ 0,00
10		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 11 664,35	€ 14 733,92	€ 0,00
11		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 11 108,91	€ 14 032,30	€ 0,00
12		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 10 579,91	€ 13 364,10	€ 0,00
13		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 10 076,11	€ 12 727,71	€ 0,00
14		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 9 596,29	€ 12 121,63	€ 0,00
15		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 9 139,32	€ 11 544,41	€ 0,00
16		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 8 704,12	€ 10 994,68	€ 0,00
17		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 8 289,64	€ 10 471,12	€ 0,00
18		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 894,89	€ 9 972,50	€ 0,00
19		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 518,95	€ 9 497,61	€ 0,00
20		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 7 160,90	€ 9 045,35	€ 0,00

21		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 6 819,90	€ 8 614,62	€ 0,00
22		€ 19 000,00	€ 24 000,00		€ 0,00	€ 6 495,15	€ 8 204,40	€ 0,00
23		€ 19 000,00	€ 24 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 6 185,85	€ 7 813,71	€ 3 255,71
24		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 1 000 000,00	€ 379 000,00	€ 478 000,00	€ 10 000,00	€ 935 367,67	€ 203 718,49	€ 256 722,42	€ 3 255,71

Potwierdzam, że wszystkie dane dotyczące sumy dochodów i wydatków danego projektu podałem na podstawie zgodnej z prawdą i aktualnej wiedzy z możliwie najdokładniejszym oszacowaniem stanu faktycznego.

Pozycja	Skrót	Wartość
Zdyskontowane wydatki całkowite	ZWC	€ 935 367,67
Zdyskontowane przychody netto	ZPN	€ 56 259,64
Luka finansowa w %	LF	93,99%
Całkowite wydatki kwalifikowalne	WK	€ 900 000,00
Zmodyfikowana podstawa obliczenia dofinansowania	ZPOD	€ 845 867,62

Przykład nr 4 – tak samo jak w przykładzie nr 2 – stan aktualny po zakończeniu okresu trwałości projektu

Tabela do wyliczenia luki finansowej w projektach w ramach POWT RCz-RP

Partner projektu:	<nazwa instytucji>
Název projektu:	<nazwa>
Numer rejestracyjny projektu:	<numer>
całkowite wydatki kwalifikowalne partnera:(€)	€ 900 000,00
wydatki niekwalifikowalne partnera: (€)	€ 300 000,00

realna
finansowa
stopa
dyskontowa o
wartości:5%

okres	WARTOŚCI WEJŚCIOWE				WARTOŚCI ZDYSKONTOWANE			
	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto	Całkowite wydatki projektu	Szacowane wydatki na działalność w €	Szacowane dochody z działalności w €	Wartość księgowa netto
0	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	€ 600 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 571 428,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2	€ 500 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 453 514,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 60 000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 51 830,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4		€ 18 000,00	€ 25 000,00		€ 0,00	€ 14 808,64	€ 20 567,56	€ 0,00
5		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 14 103,47	€ 27 423,42	€ 0,00
6		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 13 431,88	€ 26 117,54	€ 0,00
7		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 12 792,26	€ 24 873,85	€ 0,00
8		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 12 183,11	€ 23 689,38	€ 0,00
9		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 11 602,96	€ 22 561,31	€ 0,00
10		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 11 050,44	€ 21 486,96	€ 0,00
11		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 10 524,23	€ 20 463,78	€ 0,00
12		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 10 023,07	€ 19 489,31	€ 0,00
13		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 9 545,78	€ 18 561,25	€ 0,00
14		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 9 091,22	€ 17 677,38	€ 0,00
15		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 8 658,31	€ 16 835,60	€ 0,00
16		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 8 246,01	€ 16 033,90	€ 0,00
17		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 7 853,34	€ 15 270,38	€ 0,00
18		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 7 479,37	€ 14 543,22	€ 0,00
19		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 7 123,21	€ 13 850,69	€ 0,00
20		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 6 784,01	€ 13 191,13	€ 0,00

21		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 6 460,96	€ 12 562,98	€ 0,00
22		€ 18 000,00	€ 35 000,00		€ 0,00	€ 6 153,30	€ 11 964,75	€ 0,00
23		€ 18 000,00	€ 35 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 5 860,28	€ 11 395,00	€ 3 255,71
24		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 1 200 000,00	€ 360 000,00	€ 690 000,00	€ 10 000,00	€ 1 116 773,57	€ 193 775,87	€ 368 559,38	€ 3 255,71

Potwierdzam, że wszystkie dane dotyczące sumy dochodów i wydatków danego projektu podałem na podstawie zgodnej z prawdą i aktualnej wiedzy z możliwie najdokładniejszym oszacowaniem stanu faktycznego.

Pozycja	Skrót	Wartość
Zdyskontowane wydatki całkowite	ZWC	€ 1 116 773,57
Zdyskontowane przychody netto	ZPN	€ 178 039,23
Luka finansowa w %	LF	84,06%
Całkowite wydatki kwalifikowalne	WK	€ 900 000,00
Zmodyfikowana podstawa obliczenia dofinansowania	ZPOD	€ 756 519,43

