

# **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej** Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

## **Podsumowanie wdrażania Programu**

**Wałbrzych, 21 listopada 2013**

## **Zawartość prezentacji**

- 1. Ogólnie o Programie**
- 2. Przebieg Programu**
- 3. Statystyki Programu**
- 4. Dolny Śląsk na tle innych regionów**
- 5. Doświadczenia z wdrażania Programu**
- 6. Ostatni nabór wniosków**
- 7. Rekomendacja na nowy okres**

# 1 - Ogólnie o Programie

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 jest jednym z wielu programów EWT. Korzysta ze środków EFRR.
- Współpraca transgraniczna partnerów realizowana jest za pomocą projektów i mikroprojektów, w ramach osi priorytetowych i dziedzin wsparcia.
- Działania partnerów charakteryzują się wpływem transgranicznym i realizują kryteria współpracy transgranicznej.



# 1 - Ogólnie o Programie

	Dziedzina wsparcia	Alok. Dz. Wsp.	% Alokacji	Alok. Oś Prior.
1	1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej	51,097	23,7 %	81,626
	1.2 Ochrona środowiska	17,556	8,0 %	
	1.3 Profilaktyka zagrożeń	12,972	5,9 %	
2	2.1 Rozwój przedsiębiorczości	5,572	2,5 %	74,262
	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	63,911	29,1 %	
	2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji	4,778	2,2 %	
3	3.1 Wsp. ter. instyt. świad. usł. publiczne	3,583	1,6 %	55,059
	3.2 Wsp. przeds. kulturalnych	7,583	3,5 %	
	3.3 Fundusz Mikroprojektów	43,891	20,0 %	
4	4.1 Pomoc Techniczna	8,510	3,9 %	8,510



## 2 – Przebieg Programu

Rok	L.P	Wnioski	KM	OP	Rekom.	Uwaga
2008	1.	158	2.Lądek Z.	4	56	(49%)
	2.	146	3.Pardubice	x	61 /+7/	(70%), 1. płatność z EU
2009	x	x	4. Wisła	2		W. Roczne – Wisła
	3.	137	5. Opole	x	58 /+12/	(90%),
2010	x	x	6. Olomuniec	1	(3)	W. Roczne – Olomouc
2011	x	x	7. Wrocław	1	(8)	W. Roczne – Harrachov
	4.	69	8. Třinec	x	27	(96%),
2012	x	x	9. Prudnik	3	(6)	W. Roczne – Jarnoltówek
	5.	85	10. Liberec	x	35 /+5/	(98%),
2013	6.	26	11. Racibórz	2	5 /+6/ (2)	(99%), W. Roczne – . Kudowa Zdrój
	7.	36	12. Rychnov	x	9 /+10/	(100%)

## 3 - Statystyki Programu

Parametr	Projekty	mil. € (EFRR)	%
Alokacja	x	219,4	100
Złożone wnioski projektowe	682	467,5	213
Rekomendowane projekty	332	235,3	107
Wnioski o płatność	x	172,7+	80
Wyplacone wnioski o płatn.	x	151,9+	70
Projekty ukończone	178	104,4	48
Zasada „n+2(3)“	Realizowana na bieżąco		
Poziom realizacji wskaźników	Większość wskaźników zostanie zrealizowana		

\* % dotyczy łącznej alokacji, 172,7+ dane 09.2013,

## 4 – Dolny Śląsk na tle innych regionów

Wydatki scertyfikowane i projekty zakończone pod względem finansowym  
(bez Pomocy Technicznej)

Partnerzy	Projekty regularne	Fundusz Mikroprojektów	Suma
	EUR (EFRR)	EUR (EFRR)	EUR (EFRR)
Dolnośląskie	<b>35 080 173,10</b>	5 479 903,08	<b>40 560 076,18</b>
Opolskie	17 333 348,93	3 376 833,59	20 710 182,52
Śląskie	7 524 853,69	4 715 173,28	12 240 026,97
Polska – suma	59 938 375,72	13 571 909,95	73 510 285,67
Czechy – suma	66 929 259,82	11 860 414,80	78 789 674,62



## 5 – Doświadczenia z wdrażania Programu

- Właściwy wybór wysokości alokacji poszczególnych dziedzin  
(wykorzystanie potencjału i potrzeb)
- Wysoka aktywność wnioskodawców
- Dostateczna liczba właściwych projektów
- Uniknięcie problemów wynikających z n+2
- Wykorzystanie niemal całej alokacji Programu

## 5 – Doświadczenia z wdrażania Programu

- Realizowano ok 50% możliwych działań
- Wysokie znaczenie konsultacji
- Wpływ trwałego partnerstwa na jakość realizacji
- Odpowiednio wczesne złożenie wniosku umożliwiało poprawki
- Pozytywne osiągnięcie: Wspólny Panel Ekspertów

## 6 – Ostatni nabór wniosków

- 12. Posiedzenie KM zdecydowało o wykorzystaniu pozostających do dyspozycji środków
- Środki z 2.1 i 2.3 zostaną wykorzystane w 2.2 (proj. rez.)
- Generowane oszczędności na nowe projekty **w 1.1 i 2.2**
- **Nabór wniosków do 31 stycznia 2014 r.**
- Decyzje KM w maju 2014 r.
- Czas na realizację projektów 12 miesięcy (+2)
- Umowa / Decyzja wydana na końcu realizacji projektu
- Ukierunkowane na podmioty stabilne finansowo

## 7 - Rekomendacja na nowy okres

- Utrzymać dobry poziom współpracy z czeskim partnerem również w okresie pomiędzy programami
- Wspólna koncepcja Projektu - planować projekt, jako całość, nie dwie oddzielne części narodowe.
- Analizować nie tylko produkty, ale również rezultaty przyszłych projektów (koncentracja na wskaźniki rezultatu).

# Děkuji za uwagę

## Rafał Prietzel

Wspólny Sekretariat Techniczny

Společný technický sekretariát

ul. Jeremenkova 40B

779 00 Olomuniec

Czechy

**[www.cz-pl.eu](http://www.cz-pl.eu)**

Tel: +420 587 337 712