



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Zmiany w projekcie

Rodzaje, procedury, administrowanie.



Wałbrzych: 22 listopada 2018 r.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZASADY OGÓLNE

Projekt powinien być realizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w Umowie/Decyzji.

Dokumentacja dopuszcza wprowadzenie zmian tylko w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych a Partnerzy nie mogą zgłaszać roszczeń do ich automatycznego wprowadzenia.

Zmianom w projekcie poświęcony jest rozdział 4.1 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania. (Wersja 5 z dnia 01.04.2018 r.)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Obowiązkiem Głównego Beneficjenta jest niezwłoczne zgłaszanie zmian lub złożenie wniosku o ich zatwierdzenie. Wyjątek stanowią zmiany nieistotne określone w rozdz. 4.1.1 PBD, które zgłaszane są przez poszczególnych Partnerów.

Partnerzy projektu muszą informować GB o wszystkich zmianach, jakie pojawiły się lub mogą się pojawić w związku z realizacją ich części projektu. (kryterium współpracy – wspólna realizacja)

W przypadku zmian w budżecie projektu obowiązuje zasada, że każdy Partner ma prawo do max. 2 zmian. Jeżeli zmiana dotyczy przesunięć pomiędzy Partnerami to jest ona uznawana za zmianę po stronie każdego z nich (W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest jednak zatwierdzenie zmiany ponad ten limit).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



TERMIN ZGŁASZANIA ZMIAN

Wniosek o zmianę projektu należy złożyć, zanim wejdzie ona w życie, z wyprzedzeniem, niezbędnym do jej administracji.

Wyjątek stanowią przypadki, w których zgłoszenie zmiany z wyprzedzeniem nie jest możliwe (np. zmiana osób statutowych)

W przypadku zmian, które wymagają zmiany Decyzji/Umowy, Wspólny Sekretariat ma prawo do jej odrzucenia, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona co najmniej 30 dni przed końcem realizacji projektu.

Jeżeli zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, musi ona zostać zgłoszona co najmniej 4 tygodnie przed terminem jego posiedzenia. Terminy KM publikowane są na www.cz-pl.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



PROCEDURA SKŁADANIA ZMIAN

Zmiany w projekcie składane są zawsze w systemie MS2014+/ISKP14+ w module „Wniosek o zmianę” i podpisywane podpisem elektronicznym. Wnioski złożone w innej formie nie będą administrowane.

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji, modułu „Zamówienia publiczne“

Wersja od 29.11.2017 r.

WNOSKODAWCA

Znajdujesz się: Tablica Wnioskodawca a Dohnal projekt nad 50 000 dva partneri... Identyf

Ocena operacji ^

Ocena

Wniosek o zbadanie decyzji

Informowanie o realizacji ^

Wniosek o zmianę

Wniosek o płatność

Zestawienie dokumentów

Sprawozdanie z realizacji

Zamówienia publiczne

Kontrole ^

Kontrola

IDENTYFIKACJA PROJEKTU

DOSTĘP DO PROJEKTU PEŁNOMOCNICTWA

SKRÓCONY TYTUŁ PROJEKTU

a Dohnal projekt nad 50 000 dva partneri každý s příjmy

TYTUŁ PROJEKTU CZ

projekt nad 50 000 dva partneri každý s příjmy

TYTUŁ PROJEKTU PL

projekt nad 50 000 dva partneri każdy s příjmy

STAN

Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

Projekt w pełnej (rzeczowej i finansowej) realizacji



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



WAŻNE

Korespondencja i komunikacja odbywa się w module wniosku o zmianę. Informację o przebiegu administracyjnym zmiany beneficjent otrzymuje za pośrednictwem depesz w MS2014+

Zmiany dotyczące zamówień publicznych nie są składane w formie standardowej tylko w module zamówienia publiczne (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Jeżeli jednak zmiana w zamówieniu wpływa na projekt (np. aneks umowy dotyczący harmonogramu lub finansów) **trzeba ją również złożyć w formie standardowego wniosku o zmianę.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



RODZAJE ZMIAN

W zależności od stopnia wpływu zmiany na realizację celów projektu i na zapisy Decyzji/Umowy rozróżnia się 2 podstawowe grupy zmian:

ZMIANY NIEISTOTNE



DO DECYZJI
KONTROLERA



DO DECYZJI
WSPÓLNEGO SEKTETARIATU

ZMIANY ISTOTNE



ZATWIERDZANE PRZEZ
INSTYTUCJĘ ZARZADZAJĄCĄ



ZATWIERDZANE PRZEZ
KOMITET MONITORUJĄCY

GB/Partner wnioskujący o zmianę musi ją zawsze uzasadnić, podając powód i konieczność jej wprowadzenia. Niektóre zmiany wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów, zgodnie z zał. nr. 17 PBD.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



RODZAJE ZMIAN I SPOSÓB ADMINISTROWANIA

Typ zmiany	Wniosek w ISKP14+ z podpisem elektronicznym	Wymagana karta zmian (zał. 26 PBD)	Składa Partner, którego zmiana dotyczy	Składa Główny Beneficjent
Zmiana nieistotna do decyzji Kontrolera	X	X (jeżeli dotyczy zmiany budżetu)	X	
Zmiana nieistotna do decyzji WS	X	X	X (jeżeli zmiana dotyczy 1 partnera)	X
Zmiana istotna do decyzji IZ	X	X		X
Zmian istotna do decyzji KM	X	X		X

Załącznik 17 PBD

Rodzaj zmiany	Kto zgłasza	Kto zatwierdza	Czy konieczna zmiana Umowy	Uwagi	Załączniki
---------------	-------------	-------------------	-------------------------------	-------	------------



PRĚKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAČAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



ZMIANY NIEISTOTNE - do decyzji Kontrolera

1. Zmiana rachunku bankowego do przyjmowania środków z EFRR,
2. Zmiana przedstawicieli statutowych, osób do kontaktu, adresów,
3. Zmiana nazwy Partnera, formy prawnej, struktury własności,
4. Zmiany terminów realizacji działań kluczowych zgłaszane są w raportach częściowych – nie wymagają wniosku o zmianę,
5. Brak realizacji lub zmiany w działaniach towarzyszących projektu,
6. Zmiany w zamówieniach publicznych (zmiany terminów, zakresu, typu przetargu, liczby przetargów w projekcie).
7. Zmiany w pozycjach budżetu w ramach jednej linii budżetowej, (jeżeli nie są one wywołane przez zmiany w działaniach projektu),
8. Drobne zmiany w technologii, nie wpływające na cele projektu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE – do decyzji do WS:

- 1. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi poniżej 500 EUR którejkolwiek objętych zmianą linii budżetowych na poziomie projektu,**
- 2. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 500 EUR, maksymalnie do wysokości 15% pierwotnej wartości którejkolwiek objętych zmianą linii budżetowych (na poziomie całego projektu) w przypadku, gdy nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie,**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE - do decyzji WS:

- 3. Przesunięcie środków pomiędzy budżetami poszczególnych Partnerów do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego z Partnerów projektu, maksymalnie jednak do wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium wspólnego finansowania) i w jego wyniku nie nastąpi zmiana roli Partnera w projekcie,**
- 4. Zmiana okresów monitorowania z wyjątkiem okresu końcowego,**
- 5. Roboty dodatkowe.**

- Zmiany w budżecie wymagają wypełnienia zał. 18 PBD tabela zmian w budżecie projektu

- Zatwierdzenie zmiany budżetu jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE

W przypadku tej kategorii zmian należy (z wyjątkiem zmiany porozumienia o współpracy) dokonać zmiany Decyzji/Umowy.

ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzone przez IZ

1. Wydłużenie okresu realizacji projektu,
2. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości którejkolwiek linii budżetowych objętych zmianą (na poziomie całego projektu), w przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 500 EUR oraz nie wpłynie ona na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzone przez IZ

- 3. Przesunięcie środków między budżetami Partnerów o ponad 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego z Partnerów, maksymalnie do wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono i nie nastąpi zmiana roli partnera w projekcie,**
- 4. Zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu/przeznaczenie dofinansowania,**
- 5. Zmiana porozumienia o współpracy, zawartego między Partnerami projektu (zmiana ta w odróżnieniu od powyższych zmian nie wymaga zmiany Decyzji/Umowy),**
- 6. Zmiana we wskaźnikach projektu,**
- 7. Zmiana w strukturze finansowania.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzone przez KM

- 1. Zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR na poziomie projektu (zwiększenie dofinansowania wynosić może max. 30% pierwotnie przyznanej kwoty z Decyzji/Umowy),**
- 2. Zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu/ przeznaczenie dofinansowania,**
- 3. Przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR,**
- 4. Zmiana lokalizacji projektu,**
- 5. Zmiana roli Partnera zagranicznego w projekcie,**
- 6. Inne poważne zmiany wpływające na cele projektu.**

Jeżeli ma zostać wprowadzona zmiana inna niż wymienione w rozdz. 4.1 PBD, o procedurze jej administrowania postanawia IZ.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

1. Identyfikacja projektu:

- Numer i tytuł projektu,
- Dane Partnera Wiodącego/Głównego Beneficjenta,
- Dane Partnera, którego dotyczy zmiana,
- Numer zmiany,
- Czy wydano Decyzję/podpisano Umowę – TAK/NIE,
- Data wydania Decyzji/Podpisania Umowy,
- Zmiana ex – post – TAK/NIE



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

2. Zakres i uzasadnienie zmiany

2.1 Opis zakresu planowanej zmiany,

2.2 Przyczyna zmiany,

2.3 Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego

Oddziaływanie:

- POZYTYWNY/NEUTRALNY/NEGATYWNY – krótkie uzasadnienie,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

2.4 Zmiana danych w MS2014+ części wniosku projektowego i załączników, na które zmiana ma wpływ (usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany)

- Dane partnerów,
- Harmonogram,
- Lokalizacja,
- Opis projektu,
- Działania kluczowe,
- Wskaźniki,
- Działania promocyjne,
- Wpływ transgraniczny,
- Współpraca transgraniczna.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

Załączniki:

- Szczegółowy budżet projektu,
- Dokumentacja projektowa (techniczna),
- Oświadczenie Partnera,
- Porozumienie o współpracy,
- Inne.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Dziękujemy za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Punkt Kontaktowy

Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

(Park Wielokulturowy Stara Kopalnia)

tel. (74) 667 09 90, 667 09 91, e-mail: rpk@dolnyslask.pl

www.ewt.dolnyslask.pl

www.cz-pl.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO