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OBJAŚNIENIE POJĘĆ

	Pojęcie
	Objaśnienie

	Akademia medyczna
	Szkoła wyższa lub wydział szkoły wyższej prowadzący działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie ochrony zdrowia

	Analiza kosztów i korzyści [Cost-Benefit Analysis CBA]
	Procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

	Analiza SWOT [SWOT analysis]
	Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szansę) i threats (zagrożenia).

	Anulowanie zobowiązań [Decommitments]
	Wycofanie przez Komisję Europejską (KE) tej części zobowiązania, która nie została uregulowana przez płatność zaliczkową lub dla której KE nie otrzymała wniosku o płatność do końca drugiego roku po roku zaciągnięcia zobowiązania. Efektem anulowania zobowiązań jest zmniejszenie finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne kwoty.

	Audyt
	Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez podmiot zewnętrzny.

	Beneficjent
	Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.


	Beneficjent końcowy [Final Beneficiary]
	Zgodnie z art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999), to: instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie realizacji projektu. W przypadku programów pomocy stosownie do art. 87 Traktatu WE i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc.

	Beneficjent ostateczny [Ultimate Beneficiary]
	Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.
Beneficjentem ostatecznym jest Grupa docelowa o której mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745).
Beneficjenci ostateczni konsumują katalog Grup Docelowych o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745).

	Cel generalny
[General objective]
	Cel określający perspektywę, w której pomoc ma zostać udzielona, w tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele szczegółowe.

	Cel horyzontalny [Horizontal objective]
	Jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu.

	Cel operacyjny [Operational objective]
	Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cele te są przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkoleń dla długotrwale bezrobotnych).

	Cel strategiczny [Strategic goal]
	Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu. Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych).

	Cele [Objectives]
	Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym.

	Cele polityki strukturalnej UE
[EU structural policy objectives]
	Cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to:
- Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju, - Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji obszarów, w których występują problemy strukturalne, - Cel 3 - rozwój polityki i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.

	Certyfikacja wydatków [Certification of expenditure]
	Weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa wniosków o płatność przeprowadzana przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu, która kończony się poświadczeniem, że deklaracje wydatków przedstawianych KE są właściwe. Certyfikacja jest potwierdzeniem sprawdzenia wydatków pod względem zgodności z umową, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kwalifikowalności poniesionych wydatków ujętych we wniosku.

	Dobro publiczne
	Poprzez dobro publiczne rozumie się dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura służby zdrowia, czyste
powietrze, publiczna telewizja.

	Dokumenty programowe (operacyjne) [Programming (operational) documents]
	Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Określają w szczególności cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfmansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zalicza się sektorowe i regionalne programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju.

	Dodatki do praktyk zawodowych
	Kwota wypłacana przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

	Działanie [Measure]
	Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.

	Dziecko
	Dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

	Dziecko niepełnosprawne
	Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

	Efekt dźwigni [Leverage effect]
	Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji Funduszy Strukturalnych.

	Efekt makroekonomiczny
	Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

	Efektywność (wykorzystania środków) [Efficiency]
	Kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.

	EQUAL
	Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów mających na celu współpracę transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS.

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) [European Regional Development Fund (ERDF)]
	Jeden z Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

	Europejski Fundusz Społeczny (EFS) [European Social Fund (ESF)]
	Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfmansuje realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków funduszu finansowane są głównie działania poprawiające jakość zasobów ludzkich oraz instytucji rynku pracy. Zadania Funduszu realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia.

	Ewaluacja (programu)
	Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne.

	Ewaluacja całościowa (globalna)
	Podstawowe narzędzie stosowane w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały program wspierany ze środków pomocowych.

	Ewaluacja końcowa [Ex-post evaluation]
	Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizacji programu, której głównym celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Głównym celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących kierunku polityki strukturalnej.

	Ewaluacja okresowa [Mid-term evaluation]
	Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej (ex-ante), zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych. Dostarczone za jej sprawą informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu programu na następny okres programowania.

	Ewaluacja wstępna [Ex-ante evaluation]
	Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezależnego od instytucji programującej. Ewaluacja wstępna ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację polityki zmniejszania różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych efektów.

	Fundusz Spójności (Kohezji) [Cohesion Fund]
	Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie należący do Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania.

	Fundusze Strukturalne [Structural Funds]
	Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR).

	Informacja zawodowa
	Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie ustnej, drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynikać również z właściwych regulacji krajowych dotyczących kwestii zatrudnienia.

	Inicjatywy Wspólnoty [Community Initiatives]
	Programy finansowane z Funduszy Strukturalnych, mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN. W tym okresie programowania w Polsce wdrażane będą tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG.

	Inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę
	Wydatki, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę (tj. zwłaszcza powiatu) zobowiązany jest wnosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły/oddziału oraz te, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe. Wydatki te muszą zostać uwzględnione w Regulaminie przyznawania stypendiów.

	Innowacyjność
	Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.

	Instytucje rynku pracy
	Instytucje rynku pracy to: 1) publiczne służby zatrudnienia, 2) Ochotnicze Hufce Pracy, 3) agencje zatrudnienia, 4) instytucje szkoleniowe, 5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).

	Instytucja Wdrażająca [Implementing Authority]
	Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucją zarządzającą.
W Priorytecie II oraz działaniu 3.4 ZPORR Instytucja Wdrażająca pełni rolę Beneficjenta Końcowego w rozumieniu art. 9 (1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.

	Instytucje zajmujące się monitorowaniem rynku pracy
	Instytucje mające w swojej działalności określonej stosownymi dokumentami, zadania związane z prowadzeniem badań naukowych, analiz lub posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań, analiz.

	INTERREG
	Inicjatywa Wspólnotowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii.

	Jednolity Dokument Programowy [Single Programming Dokument]
	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. - jednolity dokument przyjęty przez Komisję i zawierający tą samą informację, która jest zawarta w Podstawach Wsparcia Wspólnoty i Programie Operacyjnym.

	Jednostka monitorująco-kontrolna
	Jednostka współdziałająca z Instytucją Płatniczą odpowiedzialna za kontrolę i monitorowanie wydatków w przekroju Funduszy Strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy.

	Jednostki naukowe
	Jednostki naukowe to: 

· placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

· Polska Akademia Umiejętności, 

· podstawowe, jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące badania naukowe oraz prace rozwojowe w określonych dyscyplinach naukowych oraz jednostki organizacyjne określone w statutach wyższych szkól zawodowych, 

· szkoły wyższe w zakresie prowadzonych w nich badań własnych, rozumianych jako badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi kadry naukowej, 

· jednostki badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. jednostkach badawczo-rozwój owych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.
, 

· inne jednostki organizacyjne, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe posiadające osobowość prawną.

	Kategoria interwencji [Category of intervention]
	Zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej. Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących różnych polityk.

	Komisja Oceny Projektów
	Podmiot powoływany przez Beneficjenta końcowego (Instytucję Wdrażającą). Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendacji projektów.

	Komitet monitorujący [Monitoring Committee]
	Podmiot powoływany dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych.

	Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)
	Dokument planistyczny określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument, stanowi podstawę dla programowania ponadlokalnych przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.

	Konserwacja zabytków
	Cały proces mający na celu utrzymanie kondycji substancji zabytkowej (w szczególności budynków i ich zespołów, obiektów archeologicznych, zabytków ruchomych) w niezmienionym stanie i ich zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Konserwacja polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiednich środków chemicznych, zabezpieczających materiał, z którego zabytek jest wykonany, bądź niewielkie wymiany tych fragmentów, które uległy zniszczeniu bądź zużyciu.

	Końcowa data kwalifikowania wydatków [Final date for the eligibility of expenditure]
	Data określona w decyzji przyznającej środki z funduszy i odnosząca się do płatności dokonanych przez Beneficjentów końcowych.

	Kontrakt wojewódzki
	Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel i priorytety strategicznych dokumentów rządowych.

	Kontrola finansowa
	Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem.

	Kontrola na miejscu [Check on site]
	Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez fundusze strukturalne,w miejscu realizacji projektu.

	Kontrola wyrywkowa [Sample check]
	Kontrola obejmująca co najmniej 5% wszystkich kwalifikowalnych wydatków, dokonywana na reprezentatywnej próbie projektów.

	Korekta finansowa
	Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości i polega na anulowaniu całości lub części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z KE, w ramach innego projektu.

	Wydatki kwalifikowalne ogółem
	Ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy Strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdrażania, zarządzania, monitorowania programów, w ramach których powyższe projekty są realizowane.

	Koszty ogółem [Total cost]
	Łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowane.

	Kryteria wyboru projektów [Project selection criteria]
	Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w Uzupełnieniu Programu, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.

	Kwalifikowalność wydatków [Eligibility (of expenditure)]
	Kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu oraz wdrażania, monitorowania programu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków Funduszy Strukturalnych.

	Kwantyfikacja
	Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

	LEADER
	Inicjatywa Wspólnoty polegająca na wsparciu dla projektów rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności lokalnych przedsięwzięć pilotażowych. Inicjatywa ta jest w całości finansowana przez EFOiGR.

	Memorandum Finansowe
	Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności wyznaczająca cele oraz zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę programowania i rozpoczyna fazę wdrażania.

	Model HERMIN
	Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bodźce wzrostu, jakie wynikają z wpływających środków WE, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja i systemy szkoleń) oraz poprawę warunków produkcji (infrastruktura), co przyczynia się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności. Główne założenia tego modelu odnoszą się do pozytywnych efektów podażowych - jako rzeczywistych źródłach wzrostu poprawy wydajności i konkurencyjności gospodarki, których efekty ujawniają się w dłuższym horyzoncie czasowym.

	Modernizacja obiektu budowlanego
	Rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnosząca standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego.

	Modernizacja sprzętu
	Działania mające na celu poprawę parametrów technicznych istniejącego sprzętu.

	Monitorowanie finansowe
	Monitorowanie zarządzania środkami z Funduszy Strukturalnych przyznanymi na realizację programów i projektów. Jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania.

	Monitorowanie rzeczowe
	Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych.

	Najlepsza dostępna technologia [Best Available Technology (BAT)]
	Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, lub jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczenie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

	Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006
	Strategia przyjęta przez Komitet Rady Ministrów do spraw Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000 r. Zawiera główne cele związane z wdrażaniem trwałego i zrównoważonego rozwoju w jego wymiarze ekologicznym.

	Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) [National Strategy for Regional Development (NSRD)]
	Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 105 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (M.P. Nr 43, poz. 851), określający uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo.

	Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006
	Strategia, która określa dążenie do osiągnięcia równomiernego rozwoju transportu pod względem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

	Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2000-2006
	Strategia przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. Jest to strategia, która stanowi rozwinięcie istniejących już dokumentów rządowych, zakładających konieczność rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w najbliższych latach. Jej treścią jest opis kierunków działań, jakie należy podjąć aby sprostać wyzwaniom rynku pracy. Idee zawarte w Strategii są zgodne z aktualnymi rezolucjami, zaleceniami i wytycznymi OECD i Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia.

	Narodowy Plan Rozwoju (NPR) [National Development Plan (NDP)]
	Dokument programowy stanowiący podstawę planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy krajem akcesyjnym a Unią Europejską. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

	Nieprawidłowości
	Wszelkie naruszenia przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu zaangażowanego w realizację projektu, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.

	Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) [The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)]
	Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej. NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS 1-3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4 - 5). Ze względów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podziałach administracyjnych istniejących w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstawą prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Polsce przystąpienia do UE funkcjonuje klasyfikacja NTS, w której do poziomu pierwszego zalicza się cały kraj, do poziomu NTS 2 16 nowych województw, do NTS 3-44 podregiony, do NTS 4-380 powiatów i miast na prawach powiat oraz do NTS 5 poziomu zakwalifikowano 2 489 gmin.

	Notyfikacja
	Poinformowanie Komisji Europejskiej według uzgodnionej procedury o udzielanej pomocy. Notyfikacja ma na celu stwierdzenie czy udzielana pomoc nie narusza warunków konkurencji między przedsiębiorstwami na wolnym rynku europejskim. Notyfikacja umożliwia otrzymanie zgody na udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw po spełnieniu określonych kryteriów. Notyfikacja jest dokonywana przez Instytucję Zarządzającą Programem w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

	Obszar wsparcia EFS [ESF policy fields]
	Rozporządzenie nr 1784/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz. Urz. WE L 213 z 13.08.1999 ) określa priorytety EFS w ramach tzw. pięciu obszarów wsparcia. Określają one cele szczegółowe Funduszu - zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze środków Funduszu. Obejmują one: - aktywną politykę rynku pracy, - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, - kształcenie ustawiczne, - doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości, - równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

	Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) [Environmental Impact Assessment (EIA)]
	Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu na środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

	Oddziaływanie [Impact]
	Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

	Operacje
	Projekt lub czynność podejmowana lub zlecana przez beneficjentów pomocy (synonim projektu).

	Ostateczny odbiorca
	W rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001 r.).

W Priorytecie II i Działaniu 3.4 ZPORR ostateczny odbiorca pełni rolę beneficjenta.

	Oś rozwojowa [Derelopment axis]
	Grupa programów krajowych i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizująca główny cel Narodowego Planu Rozwoju.

	Panel Ekspertów [Panel of Experts]
	Zespół niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane oceniają efekty programu lub projektu w kontekście określonych kryteriów ewaluacyjnych.

	Phare - Program Spójność Gospodarcza i Społeczna (Phare SSG) [Phare Economic and Social Cohesion (Phare ESC)]
	Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, będący jedną z części Phare, który ma na celu zmniejszanie opóźnień i zróżnicowań pomiędzy regionami poprzez promowanie aktywności sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury.

	PHARE-CBC [Cross Border Cooperation]
	Program współpracy przygranicznej, służący finansowaniu projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

	Płatność [Payment]
	Określona kwota w ramach pomocy, wypłacana przez Komisję Europejską na konto Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o płatność.

	Płatność okresowa [Interim payment]
	Płatność dokonywana przez Komisję Europejską w trakcie realizacji programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o analogicznej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

	Płatność salda końcowego
	Końcowa płatność dokonywana przez Komisję Europejską po zakończeniu programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o takiej samej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą, pod warunkiem przedstawienia przez Instytucję Płatniczą sprawozdania końcowego z wdrażania programu.

	Płatność zaliczkowa [Payment on account]
	Płatność dokonywana przez Komisję Europejską po podjęciu zobowiązania finansowego na rzecz Instytucji Płatniczej w celu jak najszybszej refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów końcowych.

	Początek okresu
kwalifikowalności [Starting point for the eligibility of expenditure]
	Data stanowiąca punkt wyjścia do kwalifikowania wydatków do współfmansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do płatności dokonywanych przez Beneficjentów końcowych.

	Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) [Community Support Framework (CSF)]
	Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego Narodowego Planu Rozwoju przez państwo członkowskie. Zawiera strategię i priorytety działań państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten powinien być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.

	Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej
	Polityka, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego, a także zapewnienie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

	Pomoc publiczna [State aid]
	Środki publiczne przeznaczane na wspieranie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w formie: dotacji, ulg podatkowych, dokapitalizowania, pożyczek, kredytów oraz poręczeń lub gwarancji, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Pomoc jest udzielana ze środków podmiotów publicznych (np. jednostek samorządów terytorialnych) przez te podmioty lub za pośrednictwem innych podmiotów publicznych lub prywatnych wskazanych przez państwo. W rozumieniu art. 87-89 TWE pomoc publiczna stwarza przewagę ekonomiczną przedsiębiorstwa, która przy równych warunkach działalności gospodarczej nie byłaby możliwa do osiągnięcia.

	Pomoc strukturalna
	Forma współfinansowania projektów ze środków Funduszy Strukturalnych.

	Pomoc zwrotna
	Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dźwigni).

	Poświadczenie zamknięcia (zakończenia) pomocy
	Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę w ramach Instytucji Płatniczej zawierający podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak również ocenę rzetelności wniosku o płatność końcową oraz legalności i prawidłowości
transakcji dokonanych w okresie objętym pomocą.

	Pośrednictwo pracy
	Zasady realizacji pośrednictwa pracy powinny wynikać z właściwych regulacji krajowych dotyczących kwestii zatrudnienia.

	Publiczne Punkty Dostępu do Internetu [Public Internet Access Points]
	W ramach ZPORR Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) charakteryzują się następującymi cechami: - łatwa dostępność, - powszechność świadczenia usług („otwartość" dla wszystkich), - możliwość bezpłatnego lub po niezbyt wygórowanej cenie skorzystania z nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT).

	Pracujące osoby dorosłe
	Osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

	Projekty z zakresu dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa
	Projekty z zakresu dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa to projekty, których zakres merytoryczny umożliwi uczestnikom projektu przygotowanie się do działalności inwestycyjnej zdefiniowanej w ramach Działania 2.4 „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

	Priorytet [Priority]
	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. jeden z priorytetów strategii, przyjętych w PWW (CSF) lub w pomocy; priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

	Produkt Krajowy Brutto (PKB) [Gross Domestic Product (GDP)]
	Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.

	Program operacyjny [Operational programme]
	Zgodnie z art. 9 (f) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską, w celu wykonania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i składający się z jednolitego zestawienia priorytetów, zawierającego środki wieloletnie, które mogą być wykonywane poprzez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych istniejących instrumentów finansowych oraz EBI. Zintegrowany program operacyjny oznacza program operacyjny finansowany przez więcej niż jeden fundusz.

	Program operacyjny pomocy technicznej [Technical assistance operational programme]
	Szczególny program operacyjny finansujący działania przygotowawcze, oceniające i kontrolne, niezbędne do wdrażania PWW (CSF).

	Programowanie [Programming]
	Zgodnie z art. 9 (a) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdrażania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich dla osiągnięcia określonych celów.

	Projekt bliźniaczy [Twinning Project]
	Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, będącej przedmiotem projektu, pomiędzy administracją kraju kandydującego a wybraną w drodze konkursu instytucją kraju członkowskiego UE.

	Przebudowa
	Zmiana układu funkcjonalnego istniejącego obiektu budowlanego mogąca dotyczyć zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i wypełniających.

	Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia
	Dokument wyznaczający kontekst dla pomocy dotyczącej zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, określający związek z priorytetami wyznaczonymi przez Wspólną Ocenę Założeń Polityki Zatrudnienia (JAP) oraz przez inne strategiczne dokumenty z obszaru polityki społecznej i rynku pracy. Dokument ten wykazuje spójność planowanych działań, które będą podejmowane w sektorze rozwoju zasobów ludzkich z polityką Rządu, Europejską Strategią Zatrudnienia i rozporządzeniem nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.

	Remont
	Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

	Refundacja wydatków [Reimbursement of expenditure]
	Zrekompensowanie przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy - po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych oraz płatności salda końcowego.

	Region [Region]
	Podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadająca reprezentację polityczną. W Polsce obecnie rolę regionów pełnią województwa.

	Rewaloryzacja zabytków
	Rewaloryzacja polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, jak np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali, wprowadzenie stosownego oświetlenia podkreślającego walory estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub zespołu zabytków pojęcie to oznacza także uporządkowanie i harmonizację przestrzeni zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych rewaloryzacja może polegać między innymi na porządkowaniu roślinności na stanowiskach o własnej formie krajobrazowej. Pojęcie rewaloryzacji może odnosić się także do wzmacniania innych wartości zabytków, np. informacyjnych. Wówczas pojęcie to może odnosić się w szczególności do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic informacyjnych.

	Rezerwa wykonania
	Środki w wysokości 4% ogólnej sumy przyznanej danemu krajowi członkowskiemu (regionowi) z Funduszy Strukturalnych na początku okresu programowania w ramach celów polityki strukturalnej UE. Służą do finansowego wspierania tych dokumentów programowych, które w oparciu o standardowy zestaw wskaźników, uzgodnionych wcześniej pomiędzy Komisją Europejską a danym krajem członkowskim (regionem), wykazują najlepsze wyniki jeśli chodzi o stopień osiągnięcia zakładanych celów, jakość zarządzania oraz postępy w finansowym wdrażaniu.

	Rezultaty
	Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

	Roboty budowlane
	Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

	Rodzina
	Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, w składzie rodziny uwzględnia się: rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się:

- studenta,

- współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, 

- rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Dochodów tych nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub jest osobą uczącą się lub posiada własną rodzinę.

	Rozwój regionalny
	Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

	Rozwój zrównoważony
[Sustainable Development]
	Rozwój społeczno - ekonomiczny, zachowujący cechy trwałości w długim okresie oraz nie działający destrukcyjnie na środowisko w którym zachodzi.

	Sektorowe programy operacyjne [Sectoral operational programmes]
	Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe organy administracji publicznej, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych.

	Sieci TEN [Trans European Networks]
	Sieć infrastruktury transportowej obejmujące połączenia transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii.

	SIMIK
	System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. SIMIK jest instrumentem wspierającym monitorowanie i zarządzanie zarówno PWW i programami operacyjnymi, jak i poszczególnymi projektami.

	Skuteczność [Effectiveness]
	Przez skuteczność należy rozumieć skuteczność realizacji celów przez program, ocenia się ją na przykład przez porównanie tego, co zostało zrobione, z tym co było pierwotnie zaplanowane.

	Sprawozdanie końcowe [Final report]
	Sprawozdanie dotyczące wdrażanej pomocy, które powinno być przedłożone KE w ciągu sześciu miesięcy od ostatniej płatności dokonanej przez instytucję płatniczą, zawierające informacje na temat postępu osiągniętego w odniesieniu do spójności gospodarczej i społecznej oraz wkładu Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, EIB i innych instrumentów finansowych w tym zakresie.

	Sprawozdanie roczne [Annual report]
	Sprawozdanie z realizacji programu lub projektów przedkładane instytucji płatniczej przez instytucję zarządzającą środkami w ramach pomocy wieloletniej. Sprawozdanie roczne składane jest KE w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

	Sprawozdawczość [Reporting]
	Sprawozdawanie przez instytucję zarządzającą postępu z wdrażania programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.

	Studium wykonalności [Feasibility study]
	Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

	Student samodzielny finansowo
	Osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- posiadała stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

- jej miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

	Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych
	Świadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i studentów z terenów zmarginalizowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

	Subsydiowane zatrudnienie
	Refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe przez przedsiębiorców zatrudniających rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej lub osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych.

	Szacunkowy rozkład asygnowanych zobowiązań [Indicative breakdown of the commitment appropriations]
	Rodzaj planu finansowego, wyszczególniającego dla każdego Priorytetu i roku finansowy wkład każdego Funduszu w dane działania lub operacje. Plan ten tworzy się na etapie przygotowywania dokumentów programowych.

	Szkolenia
	Pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

	Szkoła wyższa
	Jednostka działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.
 oraz jednostka działająca na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. Zm.
.

	Środki „pokrewne” do środków publicznych
	Środki znajdujące się w dyspozycji podmiotów realizujących projekty przyczyniające się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy istniejącego dobra publicznego. W sprawozdawczości środki te będą traktowane jako element kategorii „inne środki publiczne”.

	Umowa bliźniacza [Twinning covenant]
	Umowa pomiędzy partnerami dotycząca współpracy w ramach projektu bliźniaczego.

	URBAN
	Inicjatywa Wspólnoty polegająca na udzielaniu wsparcia dla projektów mających na celu gospodarczą i społeczną regenerację miast i obszarów miejskich znajdujących się w kryzysie w celu promowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa Wspólnoty w całości finansowana jest przez EFRR.

	Usługi doradcze
	Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podwyższenie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz podjęcie działalności gospodarczej, w których wykorzystywane są standaryzowane metody dotyczące w szczególności badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynikać również z właściwych regulacji krajowych dotyczących kwestii zatrudnienia.

	Weryfikacja [Verification]
	Działania podejmowane przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu w celu sprawdzenia wniosku o płatność pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym. Kolejne instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu dokonują sprawdzenia wydatków ujętych we wniosku pod względem zgodności z umową o dofinansowanie, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kryteriami kwalifikowalności kosztów.

	Wniosek/aplikacja
	Standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystykę działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników.

	Wniosek o płatność
	Wniosek o refundację wydatków/o rozliczenie projektu składany w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

	Wykonywanie robót remontowych drogi
	Przywracanie pierwotnego stanu drodze zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu.

	Wskaźniki [Indicators]
	Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska).

	Wskaźniki bazowe [Baseline indicators]
	Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczęciem oraz w trakcie jego wdrażania, w celu oszacowania zachodzących zmian, nie wynikających jednakże z realizacji inwestycji.

	Wskaźniki wpływu, oddziaływania [Impact indicators]
	Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji.

	Wskaźniki podstawowe [Core indicators]
	Zestaw wskaźników bazujących na standardach unijnych, zalecanych do stosowania beneficjentom środków uruchamianych w ramach Funduszy Strukturalnych.

	Wskaźniki produktu [Output indicators]
	Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc).

	Wskaźniki programu [Programme indicators]
	Wskaźniki ustalone przed, lub we wczesnej fazie wdrażania projektu, w celu monitorowania wdrażania programu oraz oceny jego wykonania w odniesieniu do wcześniejszych celów. Do wskaźników tych zaliczamy wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływania.

	Wskaźniki rezultatu [Result indicators]
	Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).

	Wskaźniki wkładu [Input indicators]
	Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy monitorowaniu postępu w odniesieniu do (rocznych) zobowiązań i płatności z funduszy dostępnych dla każdej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego kosztów.

	Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (WOZPPZ) [Joint Assessment of Employment Priorities in Poland (JAP)]
	Dokument skupiający się na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia. Te wyzwania polegają, po pierwsze, na uznaniu, że rynek pracy powinien odzwierciedlać potrzeby dynamicznej gospodarki rynkowej, stanowiącej część Jednolitego Rynku, w szczególności potrzebę posiadania mobilnych, łatwo przystosowujących się i wykwalifikowanych pracowników. Drugim wyzwaniem jest kreowanie polityki i posiadanie odpowiednich instytucji, wspierających rozwój elastycznego rynku. Do priorytetów oceny należą: - dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, - restrukturyzacja rynku pracy, - aktywna polityka rynku pracy i jej wdrożenie, - przygotowanie do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

	Współczynnik urbanizacji [Urban rate]
	Udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju.

	Współfinansowanie ze źródeł krajowych
	Wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych.

	Wstępne studium wykonalności
	Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu.

	Zamówienia publiczne [Public procurement]
	Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.
 należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

	Zasada de minimis
	Zgodnie z zasadą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 69/2001/ WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001), pomoc może być udzielana w ograniczonej wyskości (do 100 tys. euro) dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Pomoc de minimis nie może być udzielana w rolnictwie, rybołówstwie, i nie może być przeznaczona na subsydia eksportowe lub mieć na celu uprzywilejowania produktów krajowych wobec zagranicznych. W przypadku nadużycia pomocy (przekroczenie wielkości 100 tys. Euro w ciągu trzech lat) i o ile nie można 'nadwyżki' zakwalifikować do żadnego istniejącego programu pomocowego lub wyłączenia grupowego, przewidziane są procedury zwrotu. Pomoc udzielana w ramach zasady de minimis sumuje się tylko z inną pomocą de minimis, udzieloną jako pomoc indywidualna oraz w ramach programu pomocowego.
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B+R
Badania i Rozwój
Biuro MS
Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych
EDN
Ekwiwalent Dotacji Netto
EFRR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS
Europejski Fundusz Społeczny
GIKS
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
GIS
Systemy Informacji Przestrzennej
GUS
Główny Urząd Statystyczny
ICT
Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
IZ
Instytucja Zarządzająca
KE
Komisja Europejska
KM
Komitet Monitorujący
KOP
Komisja Oceny Projektów
KSU
Krajowy System Usług
MENiS
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
MF
Ministerstwo Finansów
MGiP
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
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Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
MSP
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
NBP
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NIS
Narodowy System Innowacji
NPR
Narodowy Plan Rozwoju
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Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OHP
Ochotnicze Hufce Pracy
PIAP
Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
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ROZDZIAŁ I. CEL PROGRAMU I STRATEGIA JEGO OSIĄGNIĘCIA

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE).
Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.
Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów wiejskich, podlegających restrukturyzacji oraz degradacji społeczno-ekonomicznej, przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.
Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.
Priorytet 1 i 2 oraz realizowane w ich ramach działania (z wyjątkiem działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach, realizowanego na terenie aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców) są ustalone dla całego kraju.
Natomiast działania realizowane w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny będą adresowane do centrów na obszarach wiejskich, obszarów podlegających restrukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic miast, terenów poprzemysłowych i powojskowych, w zgodzie z przygotowanymi dla tych obszarów planami rozwoju lokalnego i programami rewitalizacji komplementarnie do działań budujących podstawy konkurencyjności gospodarek regionalnych w Priorytecie 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz w Priorytecie 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Projekty realizowane w ramach wszystkich działań i priorytetów będą wybierane na poziomie regionalnym poza Działaniem 1.6. "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach", zgodnie z przyjętymi indykatywnymi alokacjami i systemem wdrażania.
Uzupełnienie Programu zawiera informacje dotyczące opisu kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów, wielkości i form pomocy, wskaźników monitorowania oraz wysokości współfinansowania poszczególnych projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań, ujętych w Priorytetach.
Wyposażenie i poziom usług oferowanych za pomocą infrastruktury regionalnej stanowi podstawę do oceny szans rozwojowych regionów. Polskie regiony w odróżnieniu od regionów UE oferują niski poziom zagospodarowania infrastrukturalnego oraz niedostateczną jakość usług. Wpływa to na postrzeganie ich jako miejsc mało atrakcyjnych dla lokalizacji inwestycji oraz wskazuje na niski potencjał adaptacyjny do konkurowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego.
Zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia infrastrukturalnego pomiędzy poszczególnymi województwami oraz w układzie miasto-wieś zdecydowało o przeznaczeniu największego odsetka środków na rozwój i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym mającej podstawowe znaczenie dla likwidacji barier infrastrukturalnych i perspektyw rozwojowych regionów.
ROZDZIAŁ II. WPŁYW REALIZACJI ZPORR NA KWESTIE HORYZONTALNE

ZPORR, jak i realizowane w jego ramach działania, są zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk Wspólnotowych, w szczególności z polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans oraz społeczeństwa informacyjnego.
Ochrona Środowiska
Z przeprowadzonej na etapie programowania rozwoju regionalnego analizy możliwości rozwojowych polskich regionów wynika, iż na obszarze Polski występują zasoby naturalne mogące stanowić istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionów. Istotna jest także możliwość wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych w skali europejskiej walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki.
Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może stanowić istotną barierę dalszego rozwoju polskich regionów. Niezbędne jest więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Potrzeba ta została uwzględniona w Narodowym Planie Rozwoju (NPR), który zidentyfikował jako słabe strony polskiej gospodarki wysoki stopień zagrożenia jakości środowiska przyrodniczego na niektórych obszarach i ograniczone możliwości sfinansowania kosztów dostosowań do standardów UE w zakresie ochrony środowiska.
W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem ZPORR w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest przekonanie, że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym szansę rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku z tym, wszystkie podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.
Bezpośrednie odniesienie do tych kwestii związane jest z realizacją działania 1.2. - Infrastruktura ochrony środowiska, w ramach Priorytetu pierwszego ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Uwzględnienie w ramach tego Priorytetu działania związanego bezpośrednio z ochroną środowiska wynika z faktu, iż istniejąca infrastruktura ochrony środowiska nie jest przystosowana do potrzeb nowoczesnej gospodarki, a jej poprawa jest niezbędnym elementem wzmocnienia konkurencyjności polskich regionów. W ramach tego działania wsparcie przewidziano między innymi dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego.
Wyraźne odniesienie do kwestii ochrony środowiska mają również dwa kolejne działania w ramach Priorytetu 1 - Działanie 1.1. - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz 1.6. - Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach. Realizacja projektów w ramach tych działań ma się bowiem przyczynić, między innymi, do zmniejszania negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko i poprawy warunków życia mieszkańców.
Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja działań w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego Priorytetu -wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Z tego względu przewidziano finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Wszystkie pozostałe działania ZPORR będą także realizowane z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony środowiska. Beneficjenci projektów infrastrukturalnych, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.
), wraz ze zgłaszanym projektem zobowiązani będą do przedstawienia prognozy oddziaływania na środowisko, przygotowanej zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Ponadto, uwzględnienie zasady ochrony środowiska jest kryterium zakwalifikowania zgłaszanych projektów do realizacji w ramach ZPORR, co zostało uwzględnione w aneksie IV do załącznika do U ZPORR.
Polityka Równych Szans
Projekty realizowane w ramach ZPORR uwzględniały będą zasady polityki równych szans.
Każdy wnioskodawca, w składanym przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans.
Wzmacnianie polityki równych szans w ramach ZPORR należy rozumieć jako uwzględnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. długotrwale bezrobotnych i innych.
Społeczeństwo Informacyjne
Działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz powiązane z tym wspomaganie rozwoju regionalnych systemów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, uznano za jeden z głównych kierunków tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów. Rezultatem takich działań ma być upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do informacji. Realizacji tego zamierzenia służyć ma w szczególności finansowanie projektów w ramach działania 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Realizowane projekty służyć mają wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych pomiędzy regionami w Polsce i UE. Realizacja takich projektów służyć ma przygotowaniu społeczeństwa do szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych. W szczególności projekty mogą dotyczyć tworzenia i rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego do działań administracji publicznej, tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu. Ważnym elementem tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jest powszechne wykorzystanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach działań 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego i 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska do rozbudowy systemów kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej szybką i tanią rozbudowę nowoczesnych sieci informatycznych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Z upowszechnianiem instrumentów społeczeństwa informacyjnego związane jest również działanie 1.3. - Regionalna infrastruktura społeczna, w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Upowszechnianiu instrumentów społeczeństwa informacyjnego służą również działania w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, które doprowadzić mają do wzrostu współpracy w zakresie tworzenia i transferu innowacji pomiędzy regionalnymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Do zagadnień związanych z wykorzystaniem nowych technologii i upowszechnianiem informacji odwołuje się między innymi działanie 2.6. - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
ROZDZIAŁ III. SYNTEZA Z OCENY EX-ANTE

Ocena ex-ante została przeprowadzona zgodnie z art. 40 i art. 41 ozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999), a jej przedmiotem było Uzupełnienie ZPORR (wersja z lutego 2004). Ocena została przeprowadzona przez niezależnego eksperta Marie-Claude Teyssier w ramach umowy bliźniaczej PL 2001/IB/OT-04 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) w lutym 2004.
Najważniejsze rekomendacje ww. oceny zostały opisane poniżej.
PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego:
Celem działania jest poprawa dostępności regionów poprzez rozbudowę i modernizację sieci drogowej oraz wzmocnienie atrakcyjności miast dzięki modernizacji transportu publicznego, w perspektywie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
W odniesieniu do poddziałania „Infrastruktura drogowa” oczywistym jest, iż z uwagi na znaczne potrzeby polskich regionów w zakresie infrastruktury drogowej, działanie powinno być traktowane jako pierwszy etap dłuższego procesu poprawy dostępności regionów, który trzeba będzie kontynuować w ramach kolejnych programów i wyposażyć w znaczące środki finansowe.
Skuteczność realizacji działania uzależniona jest od aktywności samorządów w pozyskiwaniu środków oraz szerokiej wiedzy dotyczącej zasad wdrażania Funduszy Strukturalnych.
W przypadku dużych projektów koniecznym będzie zachęcenie samorządów do podzielenia projektów na transze funkcjonalne oraz przyjęcie do realizacji projektów o największym znaczeniu strategicznym.
Podziałanie „Infrastruktura transportu publicznego” wydaje się jak najbardziej trafne zważywszy na potrzeby miast w objętej nim dziedzinie. Potencjalni beneficjenci, którzy mogą oprzeć się na istniejącym zintegrowanym programie rozwoju transportu, będą w stanie natychmiast przystąpić do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowalnych o wydatki związane z opracowaniem zintegrowanych programów rozwoju transportu należy uznać za bardzo dobrą inicjatywę ze względu na fakt, iż przygotowanie tego typu dokumentów, wymagających niejednokrotnie szerokich i czasochłonnych konsultacji, może okazać się długim i trudnym procesem. Dzięki takiej możliwości przynajmniej niektóre samorządy zdecydują się podjąć prace nad programem, nawet jeżeli realizacja przewidzianych w nim przedsięwzięć będzie musiała zostać przesunięta na kolejny okres programowy.
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska:
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska stanowią jeden z zasadniczych czynników zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności regionów.
Podstawowe dziedziny działania zostały określone w sposób wyczerpujący i zgodny z istniejącymi potrzebami. Warunkiem efektywności projektów może być istnienie i stosowanie regionalnych i lokalnych strategii zarządzania (takich jak, na przykład, plany gospodarki odpadami).
Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna:
Poddziałanie „Regionalna infrastruktura edukacyjna”
Poprawa atrakcyjności i wyników szkół wyższych wymaga stworzenia warunków współdziałania wewnątrz i pomiędzy placówkami dydaktycznymi i naukowo-badawczymi, wymiany kompetencji i środków, a także podnoszenia spójności i operacyjności istniejących struktur organizacyjnych.
Skuteczność działania niewątpliwie okaże się wyższa w regionach, które opracują strategię rozwoju infrastruktury dydaktycznej.
Jakość planowanych działań zależeć będzie w dużej mierze od ścisłej współpracy pomiędzy beneficjentami końcowymi a resortem odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe.
Poddziałanie „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”
Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie spójności pomiędzy operacjami realizowanymi w ramach omawianego działania oraz operacjami priorytetu 3.
Użyteczne byłoby opracowanie programów rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej obejmujących plany wyposażenia placówek opieki zdrowotnej w niezbędny sprzęt medyczny
Działanie 1.4: Rozwój turystyki i kultury:
Działanie obejmuje dwie istotne dziedziny, plan finansowania nie zawiera jednak rozróżnienia środków przeznaczonych na realizację każdego z nich. Z uwagi na potencjalny wysoki koszt odnowy infrastruktury kulturalnej (w szczególności zabytków) środki dostępne dla projektów turystycznych mogą okazać się niewystarczające.
W połowie lub pod koniec okresu programowego należy zatem przewidzieć podjęcie niezbędnych decyzji strategicznych.
-
rozwój kultury
Odrestaurowanie zabytków kultury jest niezaprzeczalnie konieczne. Jak wskazano poprzednio, koszty zgłaszanych projektów mogą okazać się wysokie. Trzeba będzie zatem dokonać wyborów strategicznych, uwzględniających między innymi okres realizacji robót, dość długi w przypadku projektów tego typu. Zaleca się podzielenie projektów na transze funkcjonalne.
-
rozwój turystyki
Przyjęcie zasady przyjmowania do dofinansowania rozproszonych projektów w kolejności ich zgłaszania może zaszkodzić skuteczności działania.
Dlatego też należy zalecić preferowanie zintegrowanych projektów rozwoju turystyki wpisujących się w szerszy, ogólny plan rozwoju danego obszaru.
Opracowanie planów rozwoju turystyki na poziomie regionu lub na szczeblu międzygminnym mogłoby poprawić spójność przedsięwzięć realizowanych w ramach działania.
Inwestycje w sektorze turystyki mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionów i generują nowe miejsca pracy.
Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie komplementarności działania (i uniknięcie nakładania się na siebie pojedynczych przedsięwzięć), w szczególności względem projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006.
Skuteczność działania będzie zależeć z jednej strony od powiązania z działaniami 1.1 i 1.2 w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (infrastruktura podziemna umożliwiająca położenie sieci światłowodowych), a także od jakości działań informacyjnych adresowanych do mieszkańców, przyszłych użytkowników nowotworzonych obiektów i instalacji. 

Działanie 1.6: Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach:
Za bardzo trafne rozwiązanie należy uznać planowane poddanie projektów ocenie Instytucji Zarządzającej. Umożliwi ono dokonywanie niezbędnych wyborów strategicznych na szczeblu ogólnokrajowym.
W przypadku dużych projektów koniecznym będzie zachęcenie samorządów do podzielenia projektów na transze funkcjonalne.
PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH

Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie:
Działanie obejmuje dwie znaczące dziedziny:
-
wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
Szkolenie zawodowe będzie odgrywać zasadniczą rolę w dostosowaniu pracowników i absolwentów do przemian gospodarczych, w tym w szczególności wynikających z przystąpienia Polski do UE.
Warunkiem skuteczności systemu szkolenia zawodowego jest dostosowanie treści szkolenia do specyficznych potrzeb związanych ze ewolucją działalności gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Szybkie wdrożenie drugiej dziedziny działania (badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy) nabiera w tym kontekście zasadniczego znaczenia.
-
badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy
Osiągnięcie celów działania zależeć będzie w dużej mierze od koordynacji pracy instytucji zaangażowanych.
Powołanie regionalnych ośrodków „praca-zatrudnienie-szkolenie” mogłoby w znacznym stopniu spełnić potrzeby w zakresie koordynacji.
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne:
Jednym z podstawowych warunków powodzenia działania jest szerokie poinformowanie adresatów oraz właściwe wsparcie beneficjentów ostatecznych, zarówno w czasie trwania pomocy jak i po jej zakończeniu.
Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa:
Wykorzystanie danych pochodzących z badań i analiz potrzeb regionalnego rynku pracy, które zostaną przeprowadzone w ramach działania 2.1, może ułatwić wdrażanie działania 2.3. Powodzenie działania zależeć będzie także od szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do potencjalnych beneficjentów ostatecznych. Przewidzieć należy indywidualny monitoring beneficjentów ostatecznych.
Działanie 2.4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi:
Działanie, realizujące cele w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, powinno być wdrażane w sposób w pełni skoordynowany z działaniami 2.1. oraz 2.5.
Jednym z czynników rozstrzygających o powodzeniu w realizacji celów będzie jakość informacji uzyskanych dzięki badaniom i analizom potrzeb rynku pracy, podobnie jak bilans kompetencji i indywidualny monitoring beneficjentów ostatecznych.
Działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości:
Celowość działania jest niezaprzeczalna.
Dla ułatwienia oceny oddziaływania udzielanej pomocy zaleca się powołanie na szczeblu regionalnym grupy roboczej, która będzie odpowiadać za indywidualny monitoring przedsiębiorstw objętych pomocą.
Zasadnym wydaje się także położenie nacisku, w ramach szkoleń, na zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, innowacji, działalności zagranicznej.
Powodzenie działania można będzie mierzyć odnosząc się do efektu dźwigni, jaki środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i krajowe będą wywierać na zaangażowanie środków prywatnych.
Jeśli chodzi o pomoc służącą sfinansowaniu wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności, należy pamiętać o ograniczeniach w zakresie zakupu sprzętu ze środków EFS (drobny sprzęt biurowy, komputery).
Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy:
Opracowanie regionalnych założeń niezbędnych dla stworzenia spójnej strategii innowacyjnej może okazać się czasochłonne, a regiony mające najmniejsze doświadczenia w tworzeniu tego typu dokumentów będą najprawdopodobniej potrzebować więcej czasu.
Z tego względu należałoby w pierwszym okresie skoncentrować się na analizie, identyfikacji i rozpowszechnieniu narzędzi niezbędnych do wdrożenia strategii, a także na podnoszeniu kompetencji partnerów zaangażowanych w proces wdrażania.
PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 3.1: Obszary wiejskie:
Zdefiniowanie lokalnych centrów rozwoju w powiązaniu z potrzebami i perspektywami rozwoju opisanymi w Planach Rozwoju Lokalnego wpłynęłoby pozytywnie na skuteczność realizacji działania.
Warunkiem powodzenia działania w odniesieniu do projektów dotyczących gospodarki odpadami jest skoordynowane wdrażanie projektów na szczeblu lokalnym. Przedsięwzięcia o zasięgu międzygminnym powinny pozwolić na uniknięcie „dublowania” projektów dotyczących tworzenia niezbędnej infrastruktury.
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji:
Działanie powinno obejmować obszary spełniające kryteria Celu 2, które stosują się do obszarów podlegających przemianom społeczno-gospodarczym (wysoka stopa bezrobocia, duży udział zatrudnionych w przemyśle i duży spadek zatrudnienia w przemyśle).
Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe:
Poddziałanie 3.3.1: Rewitalizacja obszarów miejskich
Celowość działania jest niepodważalna. Obszary miejskie obciążone przeszłością przemysłową, a także degradacją niektórych dzielnic szkodzą jakości i atrakcyjności miast. Negatywny wizerunek tych obszarów prowadzi do odpływu najbardziej aktywnych mieszkańców, wywołuje trudności w utrzymaniu przedsiębiorstw, punktów handlowych i usługowych oraz zniechęca przedsiębiorców z zewnątrz do podejmowania działalności w ich obrębie. Skuteczność działania zależeć będzie od opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji uwzględniających wszystkie aspekty polityki miasta i restrukturyzacji obszarów realizacji projektów.
Poddziałanie 3.3.2: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych stanowi istotne wyzwanie i przyczynia się do realizacji celów w zakresie zagospodarowywania miast i terenów inwestycyjnych. Wymóg opracowania wieloletnich Lokalnych Programów Rewitalizacji powinien stworzyć warunki do skoordynowanego, planowego wdrażania całości poddziałania. Działania promocyjne, służące zachęceniu przedsiębiorstw do podejmowania działalności na rewitalizowanych obszarach, będą istotnym czynnikiem skuteczności poddziałania
Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa:
Zaleca się wdrażanie projektów w ścisłym powiązaniu z dwoma poprzednimi działaniami; uwaga ta dotyczy w szczególności projektów rozwijania przedsiębiorstw oraz zachęcania przedsiębiorców, za każdym razem, gdy istnieje taka możliwość, do lokalizowania działalności na rewitalizowanych obszarach.
Działanie 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna:
Podziałanie 3.5.1: Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Potrzeby istniejące w dziedzinie objętej poddziałaniem są niezaprzeczalne; niemniej jednak, w trosce o trwałość projektów, priorytetowo potraktować należy placówki o zasięgu ponadgminnym.
Poddziałanie 3.5.2: Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Opracowanie lokalnych programów wyposażenia placówek opieki zdrowotnej mogłoby przyczynić się do wzmocnienia oddziaływania i podniesienia skuteczności poddziałania. Dla uniknięcia rozproszenia środków na dużą liczbę małych projektów, należy preferencyjnie traktować projekty o zasięgu międzygminnym.
PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Działania przewidziane do realizacji w ramach priorytetu są pragmatyczne i powinny okazać się skuteczne.
Działanie 4.1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane:
Działanie 4.1, które będzie służyć finansowaniu kosztów osobowych pracowników odpowiedzialnych za monitoring programu zostało słusznie wyposażone w najwyższy budżet. Koszty te pochłoną zdecydowaną większość alokowanych środków. Należy pamiętać o konieczności opłacania pracowników do co najmniej 31 grudnia 2008 roku.
Po upływie tego terminu, operacje związane z ostatnimi płatnościami realizowane w chwili wystąpienia z wnioskiem o płatność końcową - to znaczy w chwili zakończenia programu - będą musiały zostać przeprowadzone przez osoby wynagradzane ze środków innych niż środki pomocy technicznej, chyba że dla zachowania ciągłości programów część środków zostanie przesunięta na kolejny okres programowania.
Pokrycie wkładu krajowego stanowić mogą koszty wynagrodzeń pracowników administracji państwowej i samorządów terytorialnych uczestniczących we wdrażaniu Funduszy Strukturalnych. Działanie przewiduje wspieranie paneli ekspertów. Nie należy zapominać, iż eksperci zostaną zaangażowani w prace przez cały okres programowy w znaczącym wymiarze czasu. Z tego względu, zaleca się oszacowanie w najkrótszym możliwym czasie kosztów świadczeń ekspertów tym bardziej, że ci ostatni zastanawiają się obecnie nad swoim przyszłym statusem.
Działanie 4.2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane:
Działanie 4.2. służyć ma finansowaniu kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu. Celowe wydaje się również sfinansowanie szkoleń, które zapewnią wysokie kwalifikacje personelu zaangażowanego we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Ważne jest także dostarczenie wsparcia eksperckiego i wsparcia procesu ewaluacji.
Warunkiem niezbędnym dla efektywnego wdrażania programu jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry jak również odpowiedniego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, dlatego też zasadne jest iż dla działania tego przeznaczono dosyć wysoki budżet.
Działanie 4.3: Działania informacyjne i promocyjne:
Działanie w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisuje zaplanowane działania i wydaje się, że powinno być skuteczne.
Działania informacyjne skierowane do beneficjentów ostatecznych i partnerów lokalnych stanowią jeden z warunków powodzenia programu. Dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji na temat możliwości uzyskania pomocy musi być postrzegane jako działanie o zasadniczym znaczeniu. Bardzo pozytywne skutki mogłyby przynieść również działania informacyjne ukierunkowane na wybrane grupy (środowiska uniwersyteckie, studenci, licealiści), przybierające postać seminariów tematycznych poświęconych wkładowi UE w polską politykę regionalną.
ROZDZIAŁ IV. OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ

PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Realizacja działań w ramach tego Priorytetu współfinansowana jest z EFRR. Ukierunkowana jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) oraz społecznej, mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w UE.
Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo będą traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu.
W ramach Priorytetu 1 definiuje się 6 celów cząstkowych, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów:
1. Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej.

2. Poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

3. Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) tj. Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Transport na lata 2004-2006” oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności.

4. Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych.

5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej możliwościach rozwojowych regionów.
6.
Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach i aglomeracjach.
Rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 przyczyniać się powinien przede wszystkim do:
1. Zdynamizowania rozwoju krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu.

2. Zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

3. Zwiększenia atrakcyjności województw jako miejsca pracy i zamieszkania.

4. Wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi.

5. Rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem.
6. Poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej.

7. Poprawy jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych.

8. Zwiększenia roli szkół wyższych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionalnych procesach rozwojowych i restrukturyzacyjnych.

9. Zwiększenia roli turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego jako czynników rozwoju województw i kraju.

10. Upowszechnienia dostępu do Internetu i zapewnienia mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji.

W dłuższej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.
Środki przeznaczone na realizację działań i projektów w ramach Priorytetu 1 będą pochodzić z EFRR oraz między innymi środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa i podmiotów prywatnych.
W ramach tego Priorytetu realizowanych będzie sześć działań.
Tabela 1 Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (w euro w cenach bieżących)
	Działanie
	Ogółem wkład publiczny
	Ogółem fundusze strukturalne
	Ogółem krajowy wkład publiczny
	Środki prywatne

	
	1=2+3
	2
	3
	4

	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
	1 024 792 877
	768 594 658
	256 198 219
	1 000 000

	Infrastruktura ochrony środowiska
	401 392 878
	301 044 658
	100 348 220
	4 000 000

	Regionalna infrastruktura społeczna
	311 939 544
	233 954 658
	77 984 886
	20 955 163

	Rozwój turystyki i kultury
	263 846 210
	197 884 658
	65 961 552
	13 192311

	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	124 259 544
	93 194 658
	31064 886
	9 150 000

	Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach
	335 789 316
	167 894 658
	167 894 658
	2 000 000

	Razem
	2 462 020 369
	1 762 567 948
	699 452 421
	50 297 474


DZIAŁANIE 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.1
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

	Nazwa poddziałania
	Infrastruktura drogowa
	Infrastruktura transportu publicznego

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	312
	317, 319

	Numer działania
	1.1

	Numer poddziałania
	1.1.1
	1.1.2

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
	1. Gmina, miasto na prawach powiatu. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu. 
4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	1 024 792 877

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	768 594 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	256 198 219

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	1 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Realizacja Działania 1.1. przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województw, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych oraz korytarzy trans-europejskich, jak również poprawę miejskich systemów transportowych, w tym systemów transportu publicznego, w celu zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.
Działanie 1.1. dotyczy rozbudowy i modernizacji sieci transportowych koniecznych do poprawy warunków sprzyjających:
1.
Rozwojowi gospodarczemu i społecznemu między inymi poprzez:
· zredukowanie czasu podróży,
· zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
· polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, tak aby zredukować zatłoczenie i poprawić jakość środowiska,
· poprawę bezpieczeństwa ruchu.
2.
Poprawie stanu środowiska naturalnego między inymi poprzez:
· zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, poprawę estetyki krajobrazu.
Uzasadnienie działania

Spójna i dobrze rozwinięta sieć drogowa jest podstawowym wymogiem dla rozwoju regionalnego kraju stanowiąc jeden z głównych systemów gospodarki zwłaszcza na terenach, gdzie występują duże różnice w poziomie dochodu Produktu Krajowego Brutto (PKB) na mieszkańca oraz w liczbie mieszkańców. Dlatego też kluczowym zadaniem władz centralnych, regionalnych i lokalnych jest wzmocnienie procesu rozwoju regionalnego poprzez zwiększenie dostępności regionów, zwłaszcza tych wyposażonych w słabą sieć transportową.
Jedną z poważnych barier rozwoju i czynnikiem utrudniającym integrację społeczno-gospodarczą Polski z UE jest istniejąca luka w zakresie infrastruktury transportowej. Dzięki transformacji ustrojowej i „otwarciu granic" od początku lat 90-tych zanotowano w Polsce znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach. Istniejący układ sieci transportowej nie zapewnia jednakże właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych. Ten stan X7&Z7y hamuje wymianę międzynarodową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokowaniem nowych inwestycji w poszczególnych regionach, paraliżuje rozwój aglomeracji oraz innych obszarów miejskich, mogących odgrywać rolę ośrodków wzrostu. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych, tj. obszarów wiejskich i małych miasteczek.
Inną poważną kwestią są problemy miejskiego transportu publicznego, wynikające z pogarszania się stanu majątku trwałego, ograniczonych środków na modernizację i budowę nowych połączeń oraz rosnącego w znaczącym tempie transportu indywidualnego.
Powyższe problemy obniżają możliwości regionów do przyciągania inwestycji i odgrywania roli krajowych i europejskich biegunów wzrostu, a w konsekwencji mają negatywny wpływ na konkurencyjność całej gospodarki i poziom życia mieszkańców.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest jednym z instrumentów realizacji polskiej „Strategii Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze". Dlatego też projekty realizowane w ramach tego działania powinny być spójne z działaniami transportowymi podejmowanymi w ramach SPO „Transport na lata 2004-2006" oraz inwestycjami z Funduszu Spójności pod względem ich wpływu na usprawnienie dostępu do sieci dróg o charakterze krajowym i międzynarodowym.
Działanie jest komplementarne z:
· Działaniem 1.6 ZPORR: „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach",
· Działaniem 3.1 ZPORR: „Obszary wiejskie" - projekty o charakterze lokalnym dotyczące: dróg gminnych i powiatowych, dróg w miejscowościach i miastach do 20 tys. mieszkańców oraz dróg wewnętrznych w ramach uzbrojenia terenu pod inwestycje -realizowane przez beneficjentów końcowych spełniających kryterium demograficzne,
· Działaniem 3.2 ZPORR: „Obszary podlegające restrukturyzacji" - projekty o charakterze lokalnym dotyczące: dróg gminnych i powiatowych, dróg w miejscowościach i miastach do 20 tys. mieszkańców oraz dróg wewnętrznych w ramach uzbrojenia terenu pod inwestycje - realizowane przez beneficjentów końcowych spełniających kryterium geograficzne,
· Działaniem 3.3 ZPORR: „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe" - projekty dotyczące dróg lokalnych znajdujących się na terenie rewitalizowanym,
· SPO Transport na lata 2004-2006 - projekty dotyczące dróg krajowych, w tym w miastach na prawach powiatu odcinki dróg znajdujących się w ciągu dróg krajowych, Funduszem Spójności - inwestycje dotyczące części transportowej.
Opis działania

Realizacja celów wymienionych w PWW oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg oraz systemu transportu publicznego przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez umożliwienie szybszego, bezpieczniejszego, sprawniejszego transportu przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości środowiska. Jednocześnie rozwój regionalnego układu transportowego powinien przyczynić się do zachowania ładu przestrzennego i atrakcyjności inwestycyjnej terenów oraz zmniejszenia zróżnicowania jakości życia w poszczególnych regionach.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
W ramach Działania 1.1 realizowane będą dwa Poddziałania:
1.1.1. Infrastruktura drogowa;

1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego.

PODDZIAŁANIE 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Wspierane będą projekty stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) poprawiające dostęp do: 
· sieci dróg krajowych lub międzynarodowych,
· regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
· istniejących lub planowanych obiektów przemysłowych i usługowych (np. parki przemysłowe),
· portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego,
a także projekty odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności centra gospodarcze i zabytkowe.
W ramach Poddziałania 1.1.1. wspierane będą również projekty dotyczące: budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy dróg w granicach administracyjnych miast powyżej 20 tys. mieszkańców
 (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych).
W ramach Poddziałania 1.1.1 wyłączone z finansowania są projekty obejmujące drogi gminne i powiatowe o charakterze lokalnym, kwalifikujące się do wsparcia w ramach Priorytetu 3 - „Rozwój lokalny” ZPORR, a także drogi krajowe
 i międzynarodowe kwalifikujące się do wsparcia w ramach SPO „Transport na lata 2004-2006” oraz inwestycje z części transportowej Funduszu Spójności.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem, między innymi osiągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

2. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, celem, między innymi osiągnięcia standardów UE w ww. zakresie.

3. Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska lub przyczyniająca się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wyłącznie w przypadku: budowy, przebudowy, remontów lub modernizacji rodzajów projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego poddziałania, w tym:

· budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont dróg lub nawierzchni dróg oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,

· budowa, przebudowa, modernizacja lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,

· budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,

· budowa lub remont chodników,

· budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,

· budowa, remont lub modernizacja ciągów, ścieżek rowerowych,

· budowa, przebudowa lub remont infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. miejsca postoju podróżnych),

· budowa lub modernizacja oświetlenia,

· budowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz,

· budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),

· budowa kanalizacji teletechnicznej.

Rodzaje beneficjentów końcowych w ramach poddziałania 1.1.1.

1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Poziom dofinansowania projektów poddziałania 1.1.1.

Dofinansowanie z EFRR dla projektów w ramach podziałania 1.1.1: 
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych
PODDZIAŁANIE 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Wspierane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy lub odnowienia systemów transportu publicznego miast liczących w granicach administracyjnych powyżej 50 000 mieszkańców
 wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi
.
W ramach poddziałania kluczowym kryterium wyboru projektów będzie istnienie aktualnego, Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego, który powinien dotyczyć wszystkich form (środków) transportu znajdujących się na obszarze miejskim włączając w to kolej podmiejską. Inwestycje realizowane w ramach poddziałania powinny wynikać z przedstawionego, aktualnego
 Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu) - dokumentów, które wykażą długofalową trwałość proponowanych rozwiązań i mogą dotyczyć rodzajów projektów poniżej opisanych.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru) w celu:

a) stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,

b) przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,

c) odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego, w tym:

· budowa, adaptacja, remont, przebudowa lub rozbudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np. wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów), 
· uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach, 
· budowa, adaptacja, remont, rozbudowa lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach, 
· budowa sieci tramwaju szybkiego, adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,

· adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego,-przebudowa, rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych lub trolejbusowych, 

· budowa kanalizacji teletechnicznej, 
· zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Poddziałania 1.1.2.: budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej lub podmiejskiej, 
· budowa, adaptacja przebudowa, rozbudowa lub remont zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych - tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) wyłącznie w zakresie lokalnego transportu publicznego,
· budowa, remont, adaptacja, przebudowa lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów,
· wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej.
2. Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym: 

· budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź" („Park & Ride"), zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta, 

· budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej,
· budowa kanalizacji teletechnicznej,
· zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo,
· budowa systemów sygnalizacji ulicznej,

· budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu (np. przystanki), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych.
3. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa lub przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu.
4. Tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń - komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym:
· zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym też systemy on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego.
Rodzaje beneficjentów końcowych w ramach poddziałania 1.1.2.

1. Gmina, miasto na prawach powiatu.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu.

4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Poziom dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.1.2.

Dofinansowanie z EFRR dla projektów w ramach podziałania 1.1.2: 
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych
Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej (KE) refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Pomoc publiczna

Poddziałanie 1.1.1.
Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
Poddziałanie 1.1.2.
Do obszaru transportu stosuje się zapisy Traktatu Akcesyjnego o okresie przejściowym dla działań z sektora transportu.
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.

Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 1.1 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Długość dróg wojewódzkich , powiatowych i gminnych (km) 

2. Liczba zrealizowanych projektów poprawy dróg (szt.) 

3. Liczba zrealizowanych projektów poprawy transportu publicznego (szt.)

4. Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (miejsca)
	199
71
9

6 500

	Rezultaty
	1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha) 

2. Ludność w miastach obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby) 

3. Czynne trasy w komunikacji miejskiej (km) 

4. Liczba wypadków drogowych (szt.) 

5. Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych (os.)
	+ 380

+ 2% 
+20

-3%

-3%

	Oddziaływanie
	1. Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg wojewódzkich , powiatowych i gminnych (w cenach stałych - PLN)
2. Liczba przewożonych pasażerów (osoby)
	- 0,2% 

+ 1%


DZIAŁANIE 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.2
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Infrastruktura ochrony środowiska

	Nazwa poddziałania
	Nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	332,341,343,344,345,353

	Numer działania
	1.2

	Numer poddziałania
	Nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy
4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska. 
5. Organy administracji rządowej w województwie 
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 
7. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje na realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów dotyczących poprawy jakości zarządzania środowiskiem i poprawy dostępu do informacji o środowisku

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych publicznych na poziomie projektu
	75%
50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	401 392 878

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	301 044 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	100 348 220

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	4 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.
Uzasadnienie działania

Od 1990 r. nastąpiła w Polsce znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. W wyniku zmian, które zaszły w tym czasie w strukturze polskiej gospodarki nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych, a wypracowanie skutecznych mechanizmów finansowych umożliwiło realizację inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Pozytywnym tendencjom towarzyszy jednak narastanie zagrożeń i niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju: pogłębianie się deficytu wód, nie rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, antyekologiczny model transportu, szkodliwy wpływ na środowisko skutków działalności wielu - szczególnie małych i średnich firm. Brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska uniemożliwia zapewnienie mieszkańcom wszystkich polskich regionów wysokiej jakości życia, powoduje również brak możliwości wdrożenia prawa wspólnotowego w tym zakresie (do czego Polska jest zobowiązana poprzez zaadoptowanie dyrektyw UE na grunt polskiego prawa) a także ograniczenie rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska. Niezbędne jest zatem szerokie wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska ze środków strukturalnych.
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” jest komplementarne do Działań realizowanych w ramach 3 Priorytetu ZPORR „Rozwój lokalny”: 3.1 „Obszary wiejskie” oraz Działanie 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”. W ramach Działań 3.1 oraz 3.2. realizowane będą małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska, o oddziaływaniu lokalnym. W ramach Działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska" realizowana będzie natomiast przede wszystkim infrastruktura o znaczeniu regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Niewielkie inwestycje związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich realizowane przez osoby prywatne przewidziane będą również w Sektorowym Programie Operacyjnym (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w ramach Działania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem”. W ramach wyżej wymienionego”.
Inwestycje realizowane w ramach Działania 1.2 będą również komplementarne z inwestycjami w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanymi w ramach Funduszu Spójności oraz SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. W ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.
Opis działania

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz są zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną).
W ramach Działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 min euro do 10 min euro (projekty o wartości całkowitej przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu Spójności, infrastrukturalne projekty środowiskowe o wartości całkowitej poniżej 1 mln euro realizowane będą w ramach Priorytetu 3 ZPORR „Rozwój lokalny”). Do realizacji w ramach Działania przewidziane są także projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 300 tys. euro.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

I. Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

2. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych

3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych

4. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

5. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

6. Budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

II.
Gospodarka odpadami
1. Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

2. Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk)

3. Budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

4. Rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych

III.
Poprawa jakości powietrza
1. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

2. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”
IV.
Zapobieganie powodziom
1. Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody

2. Tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych

3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi

4. Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”
5. Ochrona brzegów morskich

V.
Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
1. Opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza

2. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń

3. Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód

4. Tworzenie map terenów zalewowych

5. Tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia

6. Tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej

VI.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa)
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.

4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska.

5. Organy administracji rządowej w województwie.

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

7. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący dochód netto

· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw 

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10, z 12.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 70/2001”. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

c) 50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach 
- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub 

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej:

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie są nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17i 30;

c) 50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub
2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto. 

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o:

a) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1;

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2

jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.

Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc publiczna

Pomoc udzielana na realizację inwestycji:

· z zakresu odnawialnych źródeł energii,

· służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw 

podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

· Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej, (Dz. Urz. WE C 74, z 1998.10.03) - w przypadku nowych inwestycji,

· Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z 2001.02.03) - w przypadku inwestycji nie będących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.

Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR. 

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu. 

Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR. 

Wskaźniki monitoringu

działanie 1.2 infrastruktura ochrony środowiska
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km)

2. Długość sieci kanalizacyjnych (km)
3. Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) 
4. Liczba oczyszczalni ścieków (szt.)
5. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) 
6. Długość sieci ciepłowniczej (km) 
7. Długość elementów zapobiegających powodziom (km) 
8. Liczba elementów zapobiegających powodziom (szt.) 
9. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.) 
10. Liczba wdrożonych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska (szt.)
	167 

434
24 

18 

23

14100 

31
55 

9 

8

	Rezultaty
	1. Liczba osób korzystających z wodociągów (%) 

2. Liczba osób korzystających z kanalizacji (%)

3. Obszar zabezpieczony przed powodzią (ha) 
4. Straty ciepła na przesyłach (PJ) 
5. Pojemność zbiorników małej retencji (dam3)
	+1%

+1%

+10 000

37,3

+500 

	Oddziaływanie
	1. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) 

2. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi (hm3) 
3. Ilość zebranych odpadów (t)
	+ 6%

+4% 

+4%


DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Regionalna infrastruktura społeczna

	Nazwa poddziałania
	Regionalna infrastruktura edukacyjna
	Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	36, 183

	Numer działania
	1.3

	Numer poddziałania
	1.3.1
	1.3.2

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Samorząd województwa.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Szkoły wyższe. 
4. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym. 
5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkoła wyższą. 
6. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.
	1. Zakłady opieki zdrowotnej -opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, właściwy minister. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, wojewódzkiego. 
3. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 
4. Spółki Prawa handlowego utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3 oraz ministra właściwego, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.
6. Regionalne centra krwiodawstwa.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75% wydatków kwalifikowalnych

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	311 939 544

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	233 954 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	77 984 886

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	20 955 163

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


PODDZIAŁANIE 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna

Cel poddziałania

Podstawowym celem niniejszego poddziałania jest wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.
Celami szczegółowymi poddziałania są:
· wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województw,
· wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury badawczo-edukacyjnej,
· stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
· poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy,
· zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych.
Uzasadnienie poddziałania

Jednym z warunków budowy nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki jest poprawa jakości zasobów ludzkich. Niestety zaledwie około 7% polskiego społeczeństwa posiada wyższe wykształcenie (w UE 20%). W latach 1990-1998 gwałtownie wzrasta liczba absolwentów szkół wyższych (o około 310%). Jednakże nie towarzyszy temu poprawa warunków kształcenia i jakości wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej szkolnictwa wyższego.
Poza tym poziom wykształcenia wykazuje znaczne zróżnicowanie regionalne, przy czym osoby z wyższym wykształceniem koncentrują się zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Niski poziom wykształcenia stanowi poważny problem społeczny oraz barierę przemian zwłaszcza na wsi. Ponad 40% osób w wieku 15-24 lat i aż 45% osób w wieku 40-49 lat na wsi posiada tylko wykształcenie podstawowe.
Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w regionach, dzięki której zwiększy się jakość wykształcenia studentów i ich dostęp do wiedzy.
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Działanie stanowi uzupełnienie działań mających na celu rozpoczęcie i wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badań i rozwoju i środowiskiem biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” oraz SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. Działanie uzupełnia również działanie 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” i działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ZPORR.
Opis poddziałania

Realizacja celów wymienionych w NPR oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej, które przyczynią się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego w regionach poprzez podniesienie jakości kształcenia oraz poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. 

Niniejsze działanie jest skierowane na budowę, rozbudowę i modernizację oraz wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W ramach tego poddziałania będą realizowane projekty mające na celu polepszenie infrastruktury społeczno - edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym. Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują między innymi: 

1. Budowę nowych lub rozbudowę, przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo - badawczych w szkołach wyższych. Powyższe projekty stanowić będą główny rodzaj inwestycji wspieranych w ramach działania zgodnie z głównym celem ZPORR jakim jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego.

2. Budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach.
3. Budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych.

4. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1-3.
5. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-3.

Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Samorząd województwa.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Szkoły wyższe.

4. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.

5. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą.

6. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych.
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej

PODDZIAŁANIE 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

Cel poddziałania

Podstawowym celem niniejszego poddziałania jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej. Celami szczegółowymi poddziałania są:
a) ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,

b) poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego,

c) poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego.

Wsparciem zostaną objęte te zakłady opieki zdrowotnej, których projekty będą zgodne z Narodowym Programem Zdrowia lub Strategią Rozwoju Województwa lub Wojewódzką Strategią Ochrony Zdrowia.
Uzasadnienie poddziałania

W Polsce występują znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy regionami. W regionach o słabiej rozwiniętej infrastrukturze ochrony zdrowia dostępność do wysokospecjalistycznych badań jest poważnie ograniczona. Uniemożliwia to wczesną wykrywalność schorzeń układu krążenia (449,8 przypadków zgonów na 100 000 ludności w roku 2001- wg GUS) oraz chorób nowotworowych (228,3 przypadków zgonów na 100 000 ludności w roku 2001- wg GUS). Schorzenia te są najczęstszymi przyczynami zgonów w naszym kraju. W roku 2001 współczynnik zgonów mężczyzn był w Polsce o 38% wyższy od podobnego współczynnika w UE w roku 1999. W przypadku kobiet w tym samym okresie wskaźnik był wyższy o 29 %.

Leczenie i diagnostyka tych chorób możliwa jest jedynie w dobrze wyposażonych wysokospecjalistycznych szpitalach klinicznych, które posiadają wystarczającą ilość sprzętu medycznego spełniającego określone prawem standardy.
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Poddziałanie jest komplementarne z działaniami ZPORR:
· działaniem 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”,

· działaniem 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”,

· działaniem 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna”.

Opis poddziałania

W ramach poddziałania przewiduje się wzmacnianie funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej. Regionalne ośrodki powinny być tworzone w zależności od osiąganej w danym województwie dostępności świadczeń zdrowotnych. Rozwiązanie takie ma prowadzić do ułatwienia kierowania wymagających tego pacjentów do dużych ośrodków udzielających specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, które w sposób kompleksowy będą w stanie diagnozować i leczyć. Poddziałanie ma na celu również poprawę jakości udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzenie ich możliwości diagnostycznych. 

Niniejsze poddziałanie jest skierowane na: przebudowę, modernizację i wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym. W ramach poddziałania będą realizowane projekty, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, z wyłączeniem tych, które wiążą się z bieżącą eksploatacją budynków i aparatury medycznej. 

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Poddziałanie skierowane jest w szczególności na:
· Przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77, z 1994 r. Nr 26, poz. 95, z 1998 r. Nr 37, poz. 214 oraz z l999r.Nr94,poz. 1098).

· Wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

· Termoizolację budynków.

· Przebudowę i wyposażenie sal operacyjnych.

· Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.
· Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie.

· Zakup sprzętu komputerowego.

· Modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych.

· Budowę i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

· Adaptację wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego.

· Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne, wypadkowe, noworodkowe) oraz modernizację samolotów i helikopterów na potrzeby Ratownictwa Medycznego.

· Certyfikaty zarządzania jakością.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na zakupie sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, między innymi:

· Mammografy

· Tomografy

· Sprzęt do angiografii inwazyjnej

· Sprzęt do koronarografii

· Sprzęt dla ratownictwa medycznego

· Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej

· Aparaty USG
· Aparaty EEG

· Aparaty EKG

· Aparaty do hemodializy

· Endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na zwiększanie tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia lub strategii rozwoju województwa lub wojewódzkiej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania nowych inwestycji.
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, właściwy minister.

2. Jednostki samorządu terytorialnego - szczebla powiatowego, wojewódzkiego.

3. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

4. Spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3 oraz ministra właściwego prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.

5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

6. Regionalne centra krwiodawstwa.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej
Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej (KE) refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę publiczną z obszaru ochrony zdrowia.
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdanie kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 1.3 REGIONALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana do-celowa wartość wskaźnika

	Produkty
	Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2)

Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali(szt.)

Liczba obiektów dydaktycznych i badawczych (szt.)

Liczba obiektów opieki zdrowotnej (szt.)
	dydakt.: 180 000 

sportowe 24 000 

137 

106 

20

	Rezultaty
	Roczny wzrost współczynnika skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym(%) 

Liczba absolwentów szkół wyższych (osoby) 
Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w działaniu (lata)
	+2%

+15000 

l rok

	Oddziały-wanie
	Liczba pracowników naukowych (osoby) 

Wskaźnik hospitalizacji w poszczególnych chorobach (%)
- choroby nowotworowe ogółem (%), 
- choroby układu krążenia ogółem (%)
	3% 

+1,5% 

+1,5% 

+1,5%


DZIAŁANIE 1.4. Rozwój turystyki i kultury

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.4
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Rozwój turystyki i kultury

	Nazwa poddziałania
	Nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	354,171,172,173

	Numer działania
	1.4

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku.
4. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej.
6. Organy administracji rządowej w województwie.
7. Przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego. 

8. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne.

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75% 

50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	263 846 210

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	197 884 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	65 961 552

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	13 192311

	Indykatywny udział środków UE kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Do głównych celów tego Działania należą:

· wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;

· ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej;

· wydłużenie sezonu turystycznego;

· zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym.
Uzasadnienie działania

Wsparcie projektów z zakresu turystyki i kultury, w kontekście ZPORR, należy traktować jako wspomaganie społeczno-ekonomicznego rozwoju regionów oraz sposób budowy stałych przewag konkurencyjnych, w oparciu o wykorzystanie potencjału regionalnego, zwłaszcza zasobów dziedzictwa kulturowego i zasobów środowiska przyrodniczego. Podejmowane działania będą przyczyniały się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionów oraz ich atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie 1.4. „Rozwój turystyki i kultury” jest komplementarne do Działań przewidzianych do realizacji w ramach 3 Priorytetu ZPORR „Rozwój lokalny” oraz w ramach innych Sektorowych Programów Operacyjnych.
W ramach 3 Priorytetu ZPORR zadania z zakresu turystyki i kultury przewidziane są do realizacji w Działaniu 3.1. „Obszary wiejskie” (realizacja projektów na terenie miejscowości liczących od 5 do 20 tys. mieszkańców
 lub mniejszych ośrodkach pełniących funkcję lokalnych centrów rozwoju
, w Działaniu 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” (realizacja projektów na terenie obszarów przedstawionych na mapie - aneks nr 2) oraz w Działaniu 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” (realizacja projektów na terenie rewitalizowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych). Dodatkowo przedsiębiorstwa sektora turystycznego zatrudniające średniorocznie poniżej 10 osób i działające na rynku nie dłużej niż 3 lata mogą uzyskać wsparcie w ramach Działania 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Projekty z zakresu turystyki i kultury przewidziane do realizacji na terenie miejscowości do 5 tys. mieszkańców
 będą mogły uzyskać wsparcie w ramach SPO„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”, Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Przedsiębiorstwa prywatne (poza mikroprzedsiębiorstwami) działające w sektorze turystyki i kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Opis działania

W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną).
W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury.
W ramach jednego projektu nie można łączyć inwestycji infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

I. Z ZAKRESU TURYSTYKI
Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro, pod warunkiem, że ich realizacja ma znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. Projekty kwalifikujące się:
· adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,

· rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej,

· rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie,

· opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
· rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,

· projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.
II. Z ZAKRESU KULTURY
Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także w wyjątkowych przypadkach z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury związanej z kulturą, pod warunkiem, że w znaczący sposób oddziałuje ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. W miarę możliwości zrealizowane inwestycje powinny być otwarte publicznie.
Projekty kwalifikujące się:
· projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z i ich otoczeniem ,
· projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z i ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne,
· projekty związane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności przed włamaniami, pożarem),
· projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej, przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze,
· projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
· projekty dotyczące rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej).
Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie mogą być związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
Ponadto w ramach Działania będzie można realizować projekty promocyjne (o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro).
Projekty kwalifikujące się:
■
organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach
■
projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku.

4. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej.

6. Organy administracji rządowej w województwie. 
7. Przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego. 
8. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych 
· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej 

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

Pomoc na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury może być udzielana, jeżeli łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez beneficjenta końcowego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 100.000 euro brutto.
Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej (KE) refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków. Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE. 

Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc publiczna

Pomoc udzielana na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej, (Dz. Urz. WE C 74, z 1998.10.03). 

Programy pomocowy regulujący udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.

W odniesieniu do pomocy udzielanej na realizację projektów inwestycyjnych z zakresu kultury nie stosuje się zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej.

W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury stosuje się zasady dotyczące udzielanie pomocy publicznej, zgodnie z:

· rozporządzeniem 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L 10, z 12.01.2001) oraz 
· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury ( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2654).
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdanie kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY

	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba projektów każdego typu (kultura, turystyka) (szt.) 

2. Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych (szt) 
3. Powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych (m2) 
4. Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych (szt.) 
5. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku (szt.) 
6. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku (m2) 
7. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne(szt) 
8. Liczba nowych lub zmodernizowanych punktów informacji turystycznej i kulturalnej (szt.) 
9. Powierzchnia terenów parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne (ha)
	60

12 

80 000 

10

8

120 000
16 

4 

100

	Rezultaty
	1. Liczba turystów krajowych i zagranicznych (osoby) 

2. Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych (osoby) 
3. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.) w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej (szt.) 
4. Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku (osoby) 
5. Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych, w tym ilość nowych miejsc pracy dla kobiet ( szt.) 
6. Liczba osób korzystających z informacji turystycznej i kulturalnej (zapytania)
	+5%
+5%

150

60 000 

380/280 

500 000

	Oddziaływanie
	1. Liczba nowych przedsiębiorców w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji (szt.) 
2. Dochody z turystyki i kultury (tys. PLN)
	60

+5%


DZIAŁANIE 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.5
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	321, 322, 323

	Numer działania
	1.5

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w pkt 1, 2 i 3.
4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym policja, straż pożarna, 
5. Urzędy Wojewódzkie, 
6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe. 
7. Jednostki wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych. 
8. Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1995 r. o jednostkach, badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.
), które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotów. 
9. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	124 259 544

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	93 194 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	31064 886

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	9 150 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Celem głównym działania jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE oraz w układzie wewnątrz regionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami.
Cele szczegółowe:
· zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, tj. obszarów wiejskich i małych miast,
· rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na
· obszarach wiejskich i w małych miastach,
· wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
· rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
· użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).
Uzasadnienie działania

Od połowy lat 90-tych nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój branży telekomunikacyjnej. Gęstość sieci telefonicznej wzrosła z 78 abonentów na 1000 mieszkańców w 1989 r. do 320 w 2002 r. Jednakże Polska nadal jest krajem, w którym występują znaczne opóźnienia w budowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w regionach, które zależne są od tradycyjnych sektorów gospodarki takich jak rolnictwo, czy przemysł wydobywczy. Szczególnie duże różnice występują w zakresie dostępności do sieci szerokopasmowych, a także w stopniu pozyskiwania i wykorzystywania nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na terenach wiejskich i małych miast. Hamuje to możliwości rozwoju nie tylko regionów, ale i całego kraju.
Innym problemem jest zróżnicowanie w publicznym dostępie do Internetu w układzie przestrzennym. Wpływa to na wyraźne zmniejszenie szans rozwojowych regionów.
Także ważną kwestią jest niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej i instytucji publicznych oraz słaby rozwój elektronicznych usług dla ludności.
Dlatego też dla włączenia regionów w procesy rozwojowe kraju i umożliwienie im konkurowania w skali krajowej i europejskiej, istotne znaczenie będzie miało oddziaływanie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Internet jest najsilniejszym narzędziem służącym redukowaniu zróżnicowań regionalnych w dostępie do informacji i bezpiecznych usług elektronicznych. Dlatego też rozwój tej infrastruktury wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia", zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak i na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Niniejsze działanie jest zgodne z „Planem Działań e-Europa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich" (e-Europe 2005 Action Plan: An information society for all) w zakresie priorytetów: usługi szerokopasmowe, zwalczanie wykluczenia cyfrowego, tworzenie warunków do rozpowszechnienia użycia Internetu, tworzenie usług dostępnych on—linę, tworzenie cyfrowej treści.
Ponadto wdrożenie działania będzie zgodne z Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej „Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication”, 28.07.2003 SEC (2003) 895. Dokument e-Europe 2005 Action Plan stwierdza, że nowa infrastruktura i usługi w zakresie ICT mogą być wspierane poprzez fundusze strukturalne w regionach kwalifikujących się do wsparcia. Jest to jednak uwarunkowane konkretnymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę przy wybieraniu inwestycji w ramach Społeczeństwa Informacyjnego. Wobec tego projekty wdrażane w ramach działania 1.5 muszą być zgodne z warunkami wymienionymi poniżej:
Ramy strategiczne
Projekty w ramach niniejszego działania powinny być zgodne ze Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006, Narodową strategią szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006 przyjętą przez Radę Ministrów w grudniu 2003 r. i wojewódzkimi strategiami rozwoju regionalnego. Projekty infrastrukturalne powinny być połączone z celami regionalnego rozwoju gospodarczego, tj. wzrostem gospodarczym, konkurencyjnością regionów.
Zasięg geograficzny
Działanie będzie wdrażane we wszystkich polskich regionach objętych Celem 1. W ramach tego działania szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary wiejskie i małe miasta.
Neutralność technologiczna
Wsparcie EFRR nie powinno a priori faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru przez regiony. Jeżeli projekt zakłada finansowanie bardzo specyficznej technologii - szczególnie w przypadku sieci szerokopasmowych, np. DSL; technologie drogą satelitarną, kablową, technologie bezprzewodowe itp.- lub określonej infrastruktury, wybór musi być jasno uzasadniony na podstawie dokonanej analizy korzyści i kosztów zawartej w Studium Wykonalności, przy uwzględnieniu wariantów możliwych alternatywnych rozwiązań dla dostarczenia usług.
Otwarty dostęp
Wsparcie finansowe będzie udzielane projektom, które są zgodne z zasadami konkurencji (zasady udzielania pomocy państwa i przepisy antymonopolowe). Zgodność z tymi zasadami jest kluczowym warunkiem kwalifikowania się do wsparcia z EFRR. Towarzyszyć temu powinno jasne zadeklarowanie wolnego dostępu dla różnych operatorów.
Lokalnie można rozważać uwolnienie /rozwiązanie/ dostępu do pętli lokalnej. Jeśli beneficjenci końcowi zamierzają być dostawcą usług internetowych powinni zapewnić dostęp do infrastruktury sieci MAN Imetropolital area networkl wszystkim operatorom na tych samych warunkach zgodnie z regulacjami krajowymi i warunkami wolnego rynku (powinni zapewnić dostęp do sieci jednakowo traktując operatorów, ale powinni także określić minimalne warunki techniczne, jakie operatorzy muszą spełniać oraz cennik usług zgodny z regulacjami krajowymi i warunkami wolnego rynku).
Lokalizacja i wymagania techniczne punktów dostępu do nowej infrastruktury nie powinny faworyzować żadnego z operatorów, ani zakłócać warunków na innych rynkach.
Bezpośrednie finansowanie instalacji i sprzętu, który nie jest otwarty dla wszystkich, ale jest przeznaczony dla jednego operatora, nie kwalifikuje się do finansowania jako projekt „otwartej infrastruktury". Przykładem takiej sytuacji jest infrastruktura, która została zarezerwowana dla konkretnego operatora, jako efekt porozumienia zawartego pomiędzy nim, a Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Dostarczenie usługi powinno być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalnego zniekształcenia rynku. Jeśli usługa nie jest przyznana w wyniku otwartej, transparentnej i niedyskryminującej procedury, operator jest zobowiązany prowadzić odrębny system księgowy dla danej usługi, który pozwoliłby określić wysokość publicznej kompensacji lub taryf stosownych dla danej usługi, podlegających corocznej weryfikacji.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne z innymi działaniami ZPORR:
· Działaniem 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna - zakup sprzętu i wyposażenia, w tym komputerów, niezbędnego do nauczania, oraz działań związanych z badaniami naukowymi i rozwojem na poziomie uniwersyteckim oraz polepszenia regionalnego systemu ochrony zdrowia - w tym zakup komputerów dla szpitali;
· Działaniem 1.4 - Rozwój turystyki i kultury. Rozwój elektronicznego systemu informacji i promocji kultury i turystyki;
· Działaniem 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie;
· Działaniem 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna. Zakup sprzętu komputerowego dla lokalnych ośrodków zdrowia;
Działanie jest komplementarne z SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”:
· Działaniem 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Działanie dotyczy przedsięwzięć podejmowanych na poziomie krajowym i pozwoli na stworzenie usług na poziomie krajowym przeznaczonych głównie dla przedsiębiorstw;
· Działaniem 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Wsparcie będzie skierowane na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
Niniejsze działanie jest komplementarne z SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”:
· Działaniem 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy — tworzenie i wdrożenie nowych skutecznych narzędzi i metod pracy w ramach usług na rzecz zatrudnienia, w tym wzmocnienie powiązań pomiędzy poziomem lokalnym i regionalnym, a także administracją centralną oraz zastosowanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych;
· Działaniem 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -promocja kształcenia przez całe życie -tworzenie centrów kształcenia na odległość w niewielkich szkołach na wsi, tworzenie Internetowych centrów informacji multimedialnych w szkołach i bibliotekach pedagogicznych -zapewnienie sprzętu komputerowego;
· Działaniem 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Wsparcie będzie dotyczyło zakupu komputerów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego;
· Działaniem 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych - poprzez wsparcie techniczne i finansowe związane ze szkoleniami. Szczegółowe działania, oprócz zapewnienia szkoleń dla zainteresowanych instytucji, będą uwzględniać: przygotowanie programów rozwoju zawodowego, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń dla wybranych grup docelowych, np. członków korpusu służby cywilnej. Podczas realizacji szkoleń będzie możliwe wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.
Niniejsze działanie będzie również komplementarne z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”:
· Działaniem 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem -instalacja indywidualnych stałych łączy internetowych.
Opis działania
Realizacja celów wymienionych w PWW oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga wsparcia budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się to do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez poprawę warunków dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji, a przez to poprawę warunków dostępu do informacji publicznej, publicznych e-usług (w tym między innymi e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa) świadczonych drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej (e-business).
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
Koordynacja działania z innymi działaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego
W ramach Krajowego Komitetu Monitorującego PWW będzie utworzona horyzontalna grupa ds. polityki społeczeństwa informacyjnego. Dla lepszej koordynacji działań z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Krajowego Komitetu Monitorującego ZPORR utworzona zostanie także grupa składająca się z przedstawicieli ministerstw zaangażowanych we wdrażanie działań z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Poza tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury będą mogli uczestniczyć w ramach Regionalnych Komitetów Sterujących w procesie oceny projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

ZPORR przewiduje szeroki wachlarz przedsięwzięć możliwych do realizacji w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jednakże realizacja określonych typów projektów w danym województwie uzależniona będzie od poziomu rozwoju nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w tym regionie. W niektórych województwach potrzebny będzie najpierw rozwój sieci szerokopasmowych. Inne województwa posiadają stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć szkieletową, a zatem będą inwestować głównie w projekty dotyczące aplikacji.
Wsparcie w ramach tego działania będzie występować w następujących rodzajach projektów pilotażowych służących wdrożeniu dwóch działań przewidzianych w dokumencie e-Europe 2005 Action Plan:
1. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci
, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;

2. Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi;

3. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;

4. Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. Lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym między innymi tworzenie systemów informacji przestrzennej (gis) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny intranet - jeśli stanowić będą część szerszego projektu wymienionego w punktach 1-3, 5-6 w ramach Działania 1.5 ZPORR.
5. Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu

· aktywne - Telecentra;
· pasywne - do których zaliczamy Infornaty (jeśli będą stanowić część szerszego projektu w ramach Działania 1.5. ZPORR);
· model pośredni - do których zaliczamy różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji pożytku publicznego
w obiektach publicznie dostępnych - na przykład: bibliotekach publicznych, domach kultury, szkołach wyższych, świetlicach gminnych (za wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w tym zakresie przez SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”) - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym; 

6. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych sieci teleinformatycznych służących zapewnieniu dostępu szerokopasmowego, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa). 

Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Szkoły wyższe.

4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w punktach 1,2 i 3.

5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym policja, straż pożarna.

6. Urzędy Wojewódzkie.

7. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe.

8. Jednostki wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych.

9. Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1995 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotów.

10. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
z budżetu państwa, zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej
Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej (KE) refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE. 

W przypadku, gdy Beneficjentem końcowym Działania 1.5 jest Instytucja Pośrednicząca, sporządza ona osobny wniosek o płatność, w którym dokonuje poświadczenia kwoty wydatkowanej w związku z realizacją projektów własnych w ramach Działania 1.5.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna), w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdanie kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (szt.) 

2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu
17) (szt.) 
3. Liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych (szt.) 
4. Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej, (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów (szt.) 
5. Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (szt.) 
6. Liczba projektów wspartych w ramach Działania (szt.)
	100 

500

300

500
300

150

	Rezultaty
	1. Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu (szt.) 

2. Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (osoby) 
3. Liczba obywateli wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) (osoby) 
4. Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktu z administracją publiczną w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) (szt.) 
5. Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców (szt.) 
6. Procent zamówień publicznych realizowanych on-line (%)
	+ 30 % 

+400 000

25%

50%

0,01

30%

	Oddziaływanie
	1. Liczba obywateli posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu (osoby) 

2. Liczba usług publicznych dostępnych on-line (szt.)
	10%

50%


DZIAŁANIE 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.6
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

	Nazwa działania
	Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	317,319

	Numer działania
	1.6

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	Następujące kategorie beneficjentów końcowych z aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców - warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, poznańskiej, górnośląskiej, trójmiejskiej, wrocławskiej: 

1) gmina, miasto na prawach powiatu, 

2) związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu, związek międzygminny lub Skarb Państwa,
4) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	50% wydatków kwalifikowanych

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	335 789 316

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	167 894 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	167 894 658

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	2 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	50,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	50,00%


Cel działania

Głównym celem niniejszego działania jest poprawa atrakcyjności Polski jako miejsca dla lokowania inwestycji zagranicznych, a także rozwój gospodarczo-społeczny regionów poprzez budowę systemów transportu publicznego w największych aglomeracjach dla zmniejszenia zatłoczenia i zanieczyszczenia.
W celu poprawy warunków komunikacyjnych realizowane będzie działanie polegające na stworzeniu zintegrowanego systemu transportu publicznego, który będzie dotyczyć wsparcia integracji wszystkich form (środków) transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (np. trolejbus, autobus, lotnisko, transport prywatny, kolej podmiejska), co jest niezbędne dla poprawy warunków w następujących dziedzinach:
1.
Rozwój gospodarczy i społeczny między innymi poprzez:
· udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,
· wzmocnienie procesów rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich,
· wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia,
· polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, zwiększenie roli i zasięgu publicznego transportu zbiorowego, poprawę bezpieczeństwa ruchu.
2.
Poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez:
· zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych kołowym ruchem ulicznym, 

· zmniejszenie natężenia ruchu w aglomeracjach, poprawę estetyki krajobrazu.
Uzasadnienie działania

W otwartym na przyszłość systemie, dynamizującym przekształcenia strukturalne polskiej przestrzeni w Europie szczególne znaczenie będzie miało wzmocnienie pozycji polskich aglomeracji wymagające zapewnienia stałego, zrównoważonego i harmonijnego ich rozwoju. Przewidują to także strategiczne cele polityki przestrzennego zagospodarowania Polski zawarte w dokumencie „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” - przyjętym w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów. Cele te odzwierciedlone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 zakładają, że podstawę kształtowania otwartego na Europę systemu przestrzennego, dynamizującego rozwój społeczno-gospodarczy kraju, utworzą między innymi metropolia stołeczna - z uwagi na jej międzynarodowy charakter - oraz sieć równomiernie rozmieszczonych w kraju biegunów (dużych miast) o znaczeniu europejskim.
Natomiast jednym z ograniczeń rozwoju aglomeracji jest stale rosnące zatłoczenie w centrum komunikacją indywidualną. Poza tym w aglomeracjach brakuje zintegrowanych systemów łączących różne formy transportu. Pogarsza to warunki życia i stanowi przeszkodę w lokowaniu nowych inwestycji. Istnieje w związku z tym konieczność integracji różnych form transportu oraz przystosowania środków transportu publicznego do szybkiego pokonywania dużych odległości.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne z:
· Działaniem 1.1. ZPORR: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”;
· SPO „Transport na lata 2004-2006”;
· Funduszem Spójności - inwestycje dotyczące części transportowej.
Opis działania

Działanie jest zaprojektowane dla rozwoju i odnowy systemów transportu publicznego w aglomeracjach w celu szybszego, sprawniejszego i bezpiecznego przemieszczania się osób w głównych aglomeracjach, przy spełnieniu wymogów ograniczenia negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko, stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz zmniejszeniu zróżnicowań w rozwoju i jakości życia w poszczególnych obszarach aglomeracji.
Działanie jest otwarte dla aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców, to znaczy dla następujących aglomeracji: warszawskiej, górnośląskiej, łódzkiej, krakowskiej, poznańskiej, trójmiejskiej, wrocławskiej, które posiadają przygotowane aktualne Zintegrowane Plany Rozwoju Transportu Publicznego
.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
W ramach działania wspierane będą projekty wynikające z aktualnych
 Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego
 mające na celu budowę, modernizację lub rozbudowę: sieci transportu publicznego, sprzętu i wyposażenia po to, aby poprawić dostępność i szybkość przemieszczania się ludności w zakresie działań o charakterze gospodarczo-społecznym. Inwestycje wdrażane w ramach Działania 1.6. mogą dotyczyć wymienionych poniżej rodzajów projektów:
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru) w celu:
a) stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

c) odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
· budowa, remont, rozbudowa, adaptacja lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach,

· budowa, adaptacja, remont, rozbudowa lub przebudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów),

· przebudowa, budowa, rozbudowa lub niezbędne uzupełnianie układu torowego sieci tramwajowej,

· budowa sieci tramwaju szybkiego,

· adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,

· adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego,

· zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Działania 1.6: budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej,
· uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach,

· przebudowa lub rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych lub trolejbusowych,

· budowa lub rozbudowa linii metra wraz z tworzeniem sprawnych węzłów przesiadkowych przy stacjach,

· budowa kanalizacji teletechnicznej,
· budowa, adaptacja, przebudowa, rozbudowa lub remont zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych-obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) wyłącznie w zakresie lokalnego transportu publicznego,

· budowa, remont, adaptacja, przebudowa lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów,

· wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej.

2. Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym: 

· budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”), zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej w celu zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów indywidualnych lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum ,

· budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy lub tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej,

· zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo,

· budowa systemów sygnalizacji ulicznej,

· budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. przystanki), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych.

3. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa lub przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu. 

4. Tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, metra, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń - komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym: 

- 
zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym też systemy on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego budowa kanalizacji teletechnicznej.
Rodzaje beneficjentów końcowych
Następujące kategorie beneficjentów końcowych z aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców - warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, poznańskiej, górnośląskiej, trójmiejskiej, wrocławskiej:
1) gmina, miasto na prawach powiatu;

2) związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu, związek międzygminny lub skarb państwa;

4) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
50% wydatków kwalifikowalnych
Przepływy finansowe w ramach działania

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej (KE) refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o płatność do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc publiczna

Do obszaru transportu stosuje się zapisy Traktatu Akcesyjnego o okresie przejściowym dla działań z sektora transportu.
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdanie kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

działanie 1.6 rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba projektów (szt.) 

2. Długość linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach (km) 
3. Długość linii metra w aglomeracjach (km) 
4. Liczba węzłów integracyjnych komunikacji zbiorowej w aglomeracjach (szt.) Pojemność taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracjach (miejsca)
	7 23
1

7
10 000

	Rezultaty
	1. Ludność w miastach obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby) 

2. Czynne trasy w komunikacji miejskiej (km) 
3. Liczba wypadków drogowych w aglomeracjach (szt.) 
4. Liczba rannych i zabitych w wypadkach drogowych w aglomeracjach (osoby)
	+ 0,5%

+16
· 4,5% 

- 5,5%

	Oddziaływanie
	1. Udział transportu publicznego w przewozach aglomeracyjnych (%) 
2. Liczba osób korzystających z biletów okresowych (osoby) 
3. Wielkość migracji w ramach aglomeracji (saldo)
	+ 3%
+ 4% 
+ 0,5%


PRIORYTET 2. WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH

Mieszkańcy muszą mieć możliwość dostosowania do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i pełnego wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.
Podstawowymi warunkami dla wzmocnienia potencjału regionalnych zasobów ludzkich i zwiększenia szans indywidualnych osób na rynku pracy są: wzrost poziomu wykształcenia, podniesienie umiejętności zawodowych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do specyficznych potrzeb regionalnego rynku pracy, jak również promocja innowacji, transfer wiedzy poprzez współpracę sektora badawczo-rozwojowego ze światem biznesu oraz promocja przedsiębiorczości.
Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników zanim staną się bezrobotnymi oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Realizacja Priorytetu jest powiązana z działaniami realizowanymi w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny”, w szczególności z inwestycjami na obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów.
Działania realizowane w ramach Priorytetu będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów. Na tych obszarach należy podjąć interwencję publiczną dostosowaną do specyfiki regionalnej i ukierunkowaną na uzupełnienie ogólnokrajowych programów wsparcia rozwoju zatrudnienia i edukacji. Wsparcie publiczne, udostępniane w ramach Priorytetu ma za zadanie między innymi:
· uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej zasobów ludzkich, w tym zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w szczególności dotyczy to mieszkańców obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów,

· zwiększenie możliwości zmiany zatrudnienia dla pracujących w rolnictwie oraz przedsiębiorstwach i sektorach restrukturyzowanych poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych tych osób,

· wzrost udziału młodzieży z obszarów wiejskich znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

· wzrost udziału studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów w ogólnej liczbie studentów,

· wspomaganie procesu tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych opartych na współpracy regionalnego sektora badawczo-rozwojowego z lokalnymi firmami, promowanie przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie dla podejmujących działalność gospodarczą.
Uzasadnienie dla wyboru Priorytetu:

Zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze skutkują potrzebą przygotowania ludzi do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Najważniejsze jest usunięcie uczucia zagrożenia spowodowanego brakiem umiejętności niezbędnych do wykonywania nowych zadań. Chociaż poziom wykształcenia osób dorosłych rośnie, jest on wciąż niewystarczający, a poziom udziału w kształceniu ustawicznym jest ciągle niższy niż odpowiadające mu standardy międzynarodowe, pomimo tego, że kształcenie ustawiczne stało się warunkiem koniecznym w utrzymaniu zatrudnienia. W porównaniu do innych krajów (Wielka Brytania 45%, Szwecja 54%, Irlandia 22%, Portugalia 13%), poziom udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym w Polsce kształtuje się na raczej niskim poziomie 13%. Aby podnieść poziom zatrudnienia wśród dorosłych należy podnieść i dostosować do wymogów rynku pracy poziom ich kwalifikacji zawodowych. Przyczyni się to, równolegle z poprawą regionalnej infrastruktury, do wyższej mobilności zawodowej i geograficznej siły roboczej.
Młodzi ludzie, wkraczający po raz pierwszy na rynek pracy, mają zazwyczaj solidne wykształcenie teoretyczne, ale potencjalni pracodawcy wymagają od nich również praktycznego doświadczenia zawodowego. W rozwiązaniu tego problemu pomoże zorganizowanie młodym ludziom programów praktyk zawodowych pomocnych w nabyciu praktycznych umiejętności i poznaniu specyfiki przyszłego zawodu. Podczas gdy wdrażanie tego Priorytetu ma na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży i osób dorosłych, poprawa systemu edukacji w perspektywie kształcenia ustawicznego oraz poprawa efektywności instytucji rynku pracy będą realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”. Wsparcie dla rozwoju kwalifikacji zawodowych jest komplementarne w stosunku do przedsięwzięć dotyczących ciągłego kształcenia zawodowego wdrażanych w ramach działania 2.3 SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, których celem jest wzmocnienie umiejętności i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.
W celu poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych powinny zostać stworzone odpowiednie warunki podejmowania przez rolników i ich rodziny dodatkowej działalności. W ramach Działania 2.1 przewidziane jest wsparcie organizacji szkoleń i usług doradczych przygotowujących rolników i domowników do podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa na bazie gospodarstwa rolnego, natomiast w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
Wsparcie w postaci szkoleń otrzymają także doradcy rolniczy, natomiast w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierana będzie działalność publicznych i prywatnych służb doradztwa rolniczego. Inny problem jest związany z dziećmi z terenów wiejskich i małych miasteczek, które mają istotnie mniejsze możliwości edukacyjne w porównaniu z innymi dziećmi. Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich oznacza, że wielu uczniów mających trudną sytuację finansową napotyka bariery w kontynuowaniu nauki na wyższym etapie kształcenia. Nadal zbyt wielu uczniów uczęszcza do szkół zasadniczych zawodowych które nie przygotowują ich do odnoszenia sukcesów zawodowych w przyszłości ponieważ nie kończą się egzaminem maturalnym a w konsekwencji nie pozwalają uczniom na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym. Można zauważyć znaczącą różnicę w wynikach nauki pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich, i różnica ta zwiększa się wraz z kolejnymi etapami kariery szkolnej. Znaczne koszty kształcenia w szkołach wyższych mogą uniemożliwić studentom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych ukończenie podjętej nauki.
W celu wyrównania szans na zdobycie wykształcenia przez młodych ludzi pochodzących z obszarów o utrudnionym dostępie do kształcenia, w zakresie tego Priorytetu będą realizowane programy stypendialne. Dodatkowo działania ZPORR w ramach Priorytetu 1 i 3 mające na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, podczas gdy działania SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy tymi obszarami poprzez na przykład poprawę jakości kształcenia przedszkolnego i utworzenie wiejskich centrów kształcenia na odległość.
Inną ważną kwestią dotyczącą społeczeństwa polskiego jest zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie. Nadwyżki w zatrudnieniu w rolnictwie są widoczne, zwłaszcza na południu kraju. Szacunkowe wielkości wskazują, że wielkość bezrobocia ukrytego wynosi ok. 1 milion osób. Po integracji Polski z UE sektor rolniczy zostanie poddany procesowi restrukturyzacji i w rezultacie przewidywany jest dalszy wzrost bezrobocia. Z tego powodu ZPORR przewiduje działania, w formie szkolenia i doradztwa zawodowego, mające na celu pomoc ludziom planującym zaprzestanie pracy w rolnictwie w znalezieniu pracy poza tym sektorem.
Działania planowane w ramach ZPORR przewidują wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności w sektorach pozarolniczych. Ze względu na różnice pomiędzy regionami musi to być ściśle powiązane z całościową strategią rozwoju województwa, a także z działaniami w ramach Priorytetu 3 w ramach ZPORR mającymi na celu stworzenie na terenach wiejskich zatrudnienia poprzez inwestycje infrastrukturalne. Do tej grupy docelowej jest również kierowane wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
Od momentu otwarcia polskiej gospodarki na gospodarkę rynkową Polska ma do czynienia z sektorami, które trwale przestały być konkurencyjne. Te sektory to w szczególności: przemysł lekki, górnictwo, hutnictwo metali i stali, przemysł chemiczny i stoczniowy. Także inne gałęzie przemysłu nie są w stanie sprostać konkurencji na wspólnym europejskim rynku. Procesy restrukturyzacyjne spowodują zwalnianie znacznej liczby ludzi. Przeciwdziałać temu będą doradztwo zawodowe i szkolenia mające na celu przekwalifikowanie pracowników zagrożonych utratą pracy.
Wsparcie, o którym mowa będzie ściśle powiązane z działaniami planowanymi w ramach Priorytetu 3 ZPORR, mającymi na celu tworzenie miejsc pracy na obszarach restrukturyzacji przemysłu poprzez inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej jest również kierowane do tej grupy docelowej.
Promocja samozatrudnienia jest jednym z najważniejszych zadań w perspektywie nadchodzących lat. Poza barierami administracyjnymi i trudnym dostępem do finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) kolejną przeszkodą okazuje się być ograniczony dostęp do wiedzy na temat tego jak założyć i prowadzić firmę. Kompleksowe wsparcie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, którego celem jest promocja przedsiębiorczości, składa się z poradnictwa, szkoleń, zindywidualizowanych usług doradczych i szkoleniowych (coaching) i dotacji w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 3.4 ma charakter komplementarny ponieważ rozwija istniejące przedsiębiorstwa wzmacniając ich żywotność i zdolność do tworzenia miejsc pracy poprzez wsparcie inwestycyjne i usługi doradcze. Taka interwencja jest powiązana z działaniami planowanymi w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” zawiera działania skupiające się na doradztwie i znacznym wsparciu inwestycyjnym dla MSP.
Promocja przedsiębiorczości będzie uzupełniana poprzez wzmacnianie innowacyjności lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw przez współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym (B+R) a gospodarką w celu umożliwienia transferu wiedzy i szybszego postępu technologicznego. Brak silnych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową jest jedną z przyczyn, dla których potencjał obu tych sfer nie jest wykorzystany do poszukiwania i wprowadzania w życie nowych rozwiązań poprawiających stan konkurencyjności gospodarki. Wyzwanie polega na umożliwieniu przedsiębiorstwom dostępu do zasobów ludzkich sektora badawczo-rozwoj owego i zwiększenia w ten sposób zdolności przedsiębiorców do wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Działanie to stanowi uzupełnienie współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym a przedsiębiorstwami w ramach Działania 2.3 SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, która ułatwi uczestnictwo kadry zarządzającej i pracowników w kontynuowaniu kształcenia na poziomie wyższym i w szkoleniach. Jest ono również uzupełnieniem działań wdrażanych w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”. SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” wspiera działania mające na celu zarówno poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, jak i wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową (B+R) a gospodarką poprzez projekty inwestycyjne.
W realizację niniejszego Priorytetu w ramach ZPORR zostaną zaangażowane środki EFS, środki budżetu państwa oraz środki prywatne.
Szczegółowe przeznaczenie środków z EFS oraz towarzyszące mu współfinansowanie krajowe zostało opisane poniżej w ramach poszczególnych działań.
Tabela 2 Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (w euro w cenach bieżących.)
	Działanie
	Ogółem wkład publiczny
	Ogółem fundusze strukturalne
	Ogółem krajowy wkład publiczny
	Środki prywatne

	
	1=2+3
	2
	3
	4

	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
	130 602 119
	97 951 589
	32 650 530
	6 530 106

	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
	176 311 589
	121 711 589
	54 600 000
	0,0

	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
	72 562 119
	54 421 589
	18 140 530
	1 451 242

	Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
	98 948 785
	74 211 589
	24 737 196
	1 978 976

	Promocja
przedsiębiorczości
	60 855 452
	45 641 589
	15 213 863
	3 042 773

	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
	59 375 453
	44 531 590
	14 843 863
	1 000 000

	Razem
	598 655 517
	438 469 535
	160 185 982
	14 003 097


DZIAŁANIE 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.1
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa działania
	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	23

	Numer działania
	2.1

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa / Wojewódzki Urząd Pracy
(WUP)


	Ostateczni odbiorcy (beneficjenci)
	1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). 
3. Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwojowi Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa oraz dla doradców rolniczych. 
4. Szkoły wyższe. 
5. Organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej. 
6. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych. 
7. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
8. Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji.
9. Samorządy gospodarcze i zawodowe.
10. Jednostki naukowe.
11. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne)
12. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: - publiczne służby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, -agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, -instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).
13. Wojewódzkie Urzędy Statystyczne.
14. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-13.

	Beneficjenci Ostateczni
	Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych
 w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów:

· pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy)
· uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej
· studenci szkół wyższych, 
· rolnicy i domownicy
, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne
· zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa

· doradcy rolniczy

· instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych

· lekarze i lekarze dentyści
,

· pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej zgłaszające chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje kwalifikujących się projektów
	I. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:

	
	1. Szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

2. Szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych.
3. Szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
4. Usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
5. Usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi) doradcze dla studentów.
6. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych
 realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP), odbywająca się w przedsiębiorstwach i mająca na celu nabycie praktycznych umiejętność i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
7. Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych
 na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę.
8. Studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych

II. Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy-
1. Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi instytucjami. 
Służyć temu mogą projekty w szczególności z zakresu:
· Przygotowania diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych z równoczesnym przedstawieniem sposobów skuteczniejszego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy.

· Organizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wymiany informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
· Zbierania danych i tworzenia ich baz w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
2. badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy;
3. analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MSP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.

	Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	130 602 119

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	97 951 589

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	32 650 530

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	6 530 106

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działanie
	25%


Cel działania

Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

Uzasadnienie działania

Niski udział osób dorosłych w dokształcaniu się, problem bezrobocia dotykający głównie osób młodych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, wskazują na istnienie w Polsce ogromnej potrzeby podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, tylko ok. 20% ludzi ma obecnie szansę
wykonywać zawód wyuczony przez cały okres swojej aktywności zawodowej. W krajach UE już dziś ludzie zmieniają zawód średnio 6-8 razy w ciągu życia zawodowego. W zmiennych i konkurencyjnych warunkach rynku pracy ważnym elementem edukacji staje się więc kształcenie ustawiczne.
W Polsce procentowy udział dorosłych, uczestniczących w kształceniu ustawicznym jest dosyć niski (13%) w porównaniu z innymi krajami (Wielka Brytania 45%, Szwecja 54%, Irlandia 22%).
Działanie 2.1 ma na celu umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy.
Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości utrzymania przez nich dotychczasowego zatrudnienia, awansu zawodowego lub znalezienia nowego zatrudnienia.
Jednocześnie przygotowanie młodzieży szkolnej i studentów do potrzeb rynku pracy będzie wymagać nabycia przez nich praktyki zawodowej, której najczęściej oczekują potencjalni pracodawcy.
Edukacja jest elementem uelastyczniania rynku pracy, a wysoki odsetek wykształconych mieszkańców należy do podstawowych atutów regionu oraz jest motorem jego długofalowego rozwoju.
W ramach Działania wsparcie w postaci szkoleń przeznaczone zostanie także dla rolników i ich rodzin chcących podjąć dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa na bazie gospodarstwa rolnego. Stworzenie warunków podejmowania przez rolników i ich rodziny dodatkowej działalności przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych.
W celu zapewnienia profesjonalnej pomocy doradczej, która umożliwi rolnikom wykorzystanie możliwości, jakie stwarza włączenie Polski w system Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej, wsparcie w postaci szkoleń otrzymają także doradcy rolniczy.
W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności podejmowanych form wsparcia w zakresie podwyższania potencjału lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich realizowane będą także projekty z zakresu monitorowania sytuacji, w tym zmian zachodzących na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Projekty realizowane w tym zakresie powinny przyczynić się do wzmocnienia współpracy instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy poprzez wymianę informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia. Zebrane w ten sposób dane powinny posłużyć między innymi do prognozy zatrudnienia w regionie w sekcjach i działach gospodarki, poznania oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, a tym samym stworzenia listy zawodów poszukiwanych przez firmy i instytucje działające w regionie. Powinny także stanowić punkt odniesienia dla realizowanych w regionie programów szkoleniowych oraz przesłankę dla racjonalizacji sieci szkół w danym regionie.
Jednocześnie powinny być opracowywane dodatkowe analizy problemowe i badania wzbogacające wiedzę o regionalnym rynku pracy i prowadzonych przedsięwzięciach edukacyjnych.
Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Działanie 2.1 ZPORR wspiera działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” i działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” w obszarze aktywizacji zawodowej. W ramach działania 2.1 ZPORR wsparcie przeznaczone jest na podnoszenie kwalifikacji pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz praktycznych umiejętności uczniów i studentów. Celem działań 1.2 i 1.3 SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia osobom bezrobotnym, w tym bezrobotnej młodzieży włączając absolwentów wszystkich typów szkół polegającego na poprawie ich zdolności do bycia zatrudnionym. Działanie 2.1 przyczyni się do wzmocnienia współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami działającymi w obszarze edukacji i zatrudnienia, natomiast modernizacja i poprawa efektywności funkcjonowania służb zatrudnienia, jak również podniesienie jakości systemu edukacji, w tym kształcenia ustawicznego będzie wspierane w ramach działań 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie” i 2.2 „Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych jest także uzupełniające w obszarze dokształcania się przez całe życie z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działania 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, które mają na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Działanie 2.1 będzie komplementarne wobec działania 2.4 „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W ramach działania 2.1 ZPORR przewidziane jest wsparcie organizacji szkoleń przygotowujących rolników i domowników do podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, natomiast w ramach działania 2.4 SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. Działanie 2.1 będzie również komplementarne wobec działania 1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W ramach działania 2.1 ZPORR przewidziane jest wsparcie organizacji szkoleń podwyższających kwalifikacje doradców rolniczych, natomiast w ramach działania 1.4 SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierana będzie działalność publicznych i prywatnych służb doradztwa rolniczego, polegająca na świadczeniu usług doradczych w zakresie korzystania z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), instrumentów towarzyszących Wspólnej Polityce Rolnej oraz polityki strukturalnej.
Wpływ działania na polityki horyzontalne

Wpływ na środowisko 

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko.

Uwzględnienie polityki równych szans
Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans mężczyzn i kobiet, w tym osób niepełnosprawnych pod kątem równego dostępu mężczyzn i kobiet, w tym osób niepełnosprawnych do wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach działania w celu zwiększenia aktywności mężczyzn i kobiet, w tym osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy.
Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:

I. wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:
1. szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),

2. szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych,
3. szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, 
4. usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,

5. usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze dla studentów,
6. praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych
 realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki na terenie RP, odbywająca się w przedsiębiorstwach i mająca na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego; projekt praktycznej nauki zawodu, przygotowują organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne dla uczniów szkół dla których są organem prowadzącym lub szkoły mające upoważnienie organu prowadzącego oraz organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej.Wykonawcą projektu powinien być przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy zamówień publicznych w zakresie stosowania jej, tak aby profil i doświadczenie przedsiębiorcy odpowiadał zakresowi programu praktycznej nauki zawodu,
7. krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych
, na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę; projekt praktyk zawodowych przygotowują szkoły wyższe. Wykonawcą projektu powinien być przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy zamówień publicznych w zakresie stosowania jej, tak aby profil i doświadczenie przedsiębiorcy odpowiadał zakresowi programu praktyk zawodowych.

8. studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych;

projekt studiów przygotowują szkoły wyższe (posiadające akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego - KRASzM) prowadzące kształcenie na kierunku/specjalności pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie zawodowym i prowadzące w ramach tych kierunków studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczone dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
II. Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.
1. organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi instytucjami; Służyć temu mogą projekty między innymiz zakresu: 

· Przygotowania diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych z równoczesnym przedstawieniem sposobów skuteczniejszego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy.

· Organizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wymiany informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
· Zbierania danych i tworzenia ich baz w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia.
2. badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy; 
3. analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym między innymi w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MSP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz. 

Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/WUP

Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
1. Jednostki samorządu terytorialnego

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

3. Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwojowi Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa oraz dla doradców rolniczych.

4. Szkoły wyższe.

5. Organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej.

6. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych.

7. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

8. Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji.

9. Samorządy gospodarcze i zawodowe.

10. Jednostki naukowe.

11. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne).

12. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:

1) publiczne służby zatrudnienia,

2) Ochotnicze Hufce Pracy,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

13. Wojewódzkie Urzędy Statystyczne. 

14. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-13.

Beneficjent Ostateczny

Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych
, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów :
· pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy),
· uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,
· studenci szkół wyższych,
· rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa
, doradcy rolniczy
,
· instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych,
· lekarze i lekarze dentyści25,
· pielęgniarki i położne
, posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej zgłaszające chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych.
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy)
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie stanowi pomocy publicznej. Wsparcie jest skierowane do osób zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe.
Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.1. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) (szt.) 

2. Liczba osób korzystających z praktyki dla uczniów i studentów (osoby) - w tym mężczyźni / kobiety (%) 
3. Liczba finansowanych projektów dot. analiz / ekspertyz (szt.) 
4. Liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych (osoby)
· w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

· w tym: pracujący / studenci (%) 
5. Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych (osoby) 
· w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

· w tym: w tym: rolnicy i domownicy (%)
	944 

6160
50%/50%

400
71 552
50% / 50% 

80% / 20%
43 744

50% / 50% 

25%

	Rezultaty
	1. Udział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych (%)
· w tym: mężczyźni / kobiety(%) 

· w tym: rolnicy i domownicy (%)
	90%

50% / 50%
75%

	Oddziaływanie
	1. Udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób dorosłych uczestniczących w projektach (%) 

· w tym: mężczyźni / kobiety (%), 

· w tym: rolnicy i domownicy (%). 
2. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (% populacji w wieku 25-64 lat)
	12%

50% / 50% 30% (z 12%)
5%

	Nowe zatrudnienie jest definiowane zgodnie z programem operacyjnym jako nowe zatrudnienie poza lub w tej samej firmie 

Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym jest zdefiniowane jako uczestnictwo w dowolnym typie kształcenia lub szkoleń w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie. Kształcenie dotyczy tak kursów związanych z zatrudnieniem osoby badanej, jak i kursów związanych z ogólnymi zainteresowaniami respondenta, np. językowe. Dotyczy ono wstępnego kształcenia, dalszego kształcenia, dalszych szkoleń lub kontynuacji szkoleń, szkoleń w firmie, praktyk zawodowych, seminariów, uczenia na odległość oraz kursów wieczorowych


DZIAŁANIE 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.2
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa działania
	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy


	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	23

	Numer działania
	2.2

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: 

1. W przypadku ponadgimnazialnych szkół publicznych:
Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne; związki, porozumienia i stowarzyszenia organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. 

Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem prowadzącym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.

2. W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:
Organy dotujące
, związki, porozumienia i stowarzyszenia organów dotujących zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem 

Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przygotowują projekt dla uczniów szkół, dla których są organem dotującym. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnegodo szkół, dla których są organem dotującym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat w szczególności za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

II. Wspieranie rozwoiu edukacyjnego studentów:
Powiaty, związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów. Powiat może przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do podległych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym lub do organizacji pozarządowych działających w regionie wybranych zgodnie z obowiązującym prawem. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studentów związanych z pobieraniem nauki, przechowywanie dokumentacji związanych z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

	Beneficjenci Ostateczni
	I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:

· uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
, z obszarów wiejskich,
 miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadający stałe zameldowanie w tych obszarach lub miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole
 umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.

Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkó ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych
.

W przypadku szkół artystycznych do ubiegania się 
o stypendium uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o stałym zameldowaniu na obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje się obszary poza granicami administracyjnymi miast), w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych kończących się maturą. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.40 
II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
· studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych
 (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego ostatecznym odbiorcą (beneficjentem), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
  Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje kwalifikujących się projektów
	I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
· stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej (zakup podręczników etc), dofinansowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) opłat w szczególności za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów. 

· stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.

	Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75 %

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	176 311 589

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	121 711 589

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	54 600 000

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	0

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	Projekty typu I 
ok. 70%
	Projekty typu II
75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	ok. 30%
	25%


Cel działania

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów).
Uzasadnienie działania

Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich oznacza, że młodzież z obszarów wiejskich znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej ma utrudniony dostęp do kształcenia na wyższym etapie. Jednocześnie znaczny koszt kształcenia w szkołach wyższych stanowi dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej barierę uniemożliwiającą ukończenie nauki. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych.
Program stypendialny przewidziany do realizacji w ramach powyższego działania przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dla studentów. Pomoc stypendialna nie zostanie rozdzielona pomiędzy całą populację uczniów i studentów, ale będzie adresowana do tej grupy młodzieży, która pochodzi z terenów wiejskich i zmarginalizowanych oraz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież wiejską szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechniać pełne wykształcenie średnie. Jednocześnie realizowane programy stypendialne mają pomóc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w osiągnięciu wyższego wykształcenia.
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI

Przedsięwzięcia realizowane w ramach powyższego działania są komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działania 1.3 ZPORR „Regionalna infrastruktura społeczna” oraz 3.5 ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna”, które mają między innymi na celu wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez inwestycje w obiektach edukacyjnych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach powyższego działania są także uzupełnieniem działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie” realizowanego w ramach Priorytetu 2 SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, którego celem jest między innymi wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez zwiększenie dostępu młodzieży do kształcenia na każdym poziomie.
Wpływ działania na polityki horyzontalne

Wpływ na środowisko 

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko.
Uwzględnienie polityki równych szans
Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równego dostępu mężczyzn i kobiet, w tym osób niepełnosprawnych do projektów realizowanych w ramach Działania w celu zwiększenia aktywności mężczyzn i kobiet, w tym osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy.
Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż 10 miesięcy.
W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:
I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
· stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.
Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej (zakup podręczników eta), dofinansowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.
II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
· stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski

OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCI)
I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
1.
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych:
-
Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne; związki, porozumienia i stowarzyszenia organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem
Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem prowadzącym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym i społeczym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundację kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.
2.
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:
-
Organy dotujące
, związki, porozumienia i stowarzyszenia organów dotujących zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. 

Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem dotującym. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem dotującym. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat między innymi za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundację kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.
II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
-
Powiaty, związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów. Powiat może przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do podległych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym lub do organizacji pozarządowych działających w regionie wybranych zgodnie z obowiązującym prawem. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studentów zw. z pobieraniem nauki, przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.
Beneficjent Ostateczny

I. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
, z obszarów wiejskich
, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadających stałe zameldowanie w tych obszarach lub miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole
 umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
 Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych
.

W przypadku szkół artystycznych do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o stałym zameldowaniu na obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje się obszary poza granicami administracyjnymi miast), w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych kończących się maturą. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania50. 
II. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych
 (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego ostatecznym odbiorcą (beneficjentem), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
. Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania. Wsparcie udzielone zostanie studentom szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
Poziom dofinansowania projektów

PROJEKTY TYPU I:
Dofinansowanie z EFS:

· ok. 70% wydatków kwalifikowalnych . 

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
· ok. 30% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa, (Minister Edukacji Narodowej i Sportu)
PROJEKTY TYPU II
Dofinansowanie z EFS:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych. 
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
· maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy)
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie stanowi pomocy publicznej. Projekty są skierowane do młodzieży, która chce kontynuować kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych.

Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.2. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.

Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
W przypadku, gdy współfinansowanie zapewnia inny dysponent części budżetowej, np. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, środki przekazywane są na zasadach określonych przez tego dysponenta.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 2.2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów stypendialnych (szt.) - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich - w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich 

2. Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych (osoby) 
· w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

· - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 
· - w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich
	96 64

16 200 000

45% / 55% 

150 000

25 000

	Rezultaty
	1. Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia w danym roku akademickim (%) 

· w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

· w tym: w kategorii studentów pochodzących z obszarów wiejskich (%) 

2. Udział osób, które rozpoczęły naukę w kolejnej klasie spośród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy otrzymali stypendium w danym roku szkolnym (%) 
· w tym: w kategorii uczniów pochodzących z obszarów wiejskich (%) 

· - w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	95%

45% / 55% 

95%

90%

90%

45% / 55%

	Oddziaływanie
	1. Udział osób, które kontynuują naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej (%) 

· w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

· w tym: w kategorii pochodzących z obszarów wiejskich (%) 

2. Udział populacji w wieku 25-34 lat, która osiągnęła wyższe wykształcenie (%): 
- w tym: mężczyźni/kobiety (%)
	70%

45% / 55% 

60%
17% 

14%/20%


DZIAŁANIE 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.3
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa działania
	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	24

	Numer działania
	2.3

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa / WUP


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). 
3. Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
4. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
5. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.
6. Samorządy gospodarcze i zawodowe, 
7. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
.
8. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: 
1) publiczne służby zatrudnienia, 

2) OHP, 
3) agencje zatrudnienia, 
4) instytucje szkoleniowe, 
5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), 
9. Szkoły wyższe.
10. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-9.

	Beneficjenci Ostateczni
	Mieszkańcy obszarów wiejskich
 - rolnicy i domownicy
, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
 chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

	Beneficjenci Pomocy Publicznej
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udziela się pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) na których zostaną zatrudnione osoby zamieszkujące obszary wiejskie53 - rolnicy i domownicy54, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie55 chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

· rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz

· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia                                                                                                ( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653). 



	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje kwalifikujących się projektów
	1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP. 
3. Informacja zawodowa.
4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym.
Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.
5. Subsydiowanie zatrudnienia.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali
, stoczniowego.


	Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	72 562 119

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	54 421 589

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	18 140 530

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	1 451 242

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%




Cel działania

Ogólnym celem działania jest dostosowywanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Celem szczegółowym działania jest wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.
Uzasadnienie działania

Polskie rolnictwo charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną i społeczną, polegającą na rozdrobnieniu struktury gospodarstw oraz występowaniu nadwyżek siły roboczej na obszarach wiejskich. Integracja z UE spowoduje wzmożenie presji konkurencyjnej oraz wzrost wymogów, związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz warunkami produkcji. W efekcie przystąpienie do UE będzie katalizatorem procesów restrukturyzacji polskiego sektora rolnego. Konsekwencją przebudowy struktur rolnych będzie stopniowe uwalnianie nadwyżek siły roboczej z rolnictwa.
W celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich oraz marginalizacji osób zaprzestających prowadzenia działalności rolniczej, należy stworzyć warunki, ułatwiające takim osobom znalezienie zatrudnienia poza sektorem. W tym celu należy wspierać organizację różnego rodzaju szkoleń i doradztwa, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych rolników, którzy szukają nowych możliwości pozyskiwania dochodów z działalności poza rolnictwem. Pomoc w ramach tego działania będzie kierowana do rolników i innych osób pracujących w rolnictwie, którzy pod wpływem zwiększonej presji konkurencyjnej rezygnować będą z prowadzenia gospodarstw rolnych lub z pracy w sektorze.
Realizowane projekty w ramach działania powinny sprzyjać przemieszczaniu się zasobów pracy w szczególności do sektora usług.
Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Projekty realizowane w ramach tego działania wspierają projekty w ramach działania 3.1 „Obszary wiejskie”, działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” i działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR. Celem działań 3.1, 3.4 oraz 2.5 jest stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także stworzenie odpowiednich warunków dla promocji przedsiębiorczości i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w celu zachęcenia osób odchodzących z rolnictwa do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Wpływ działania na polityki horyzontalne

Wpływ na środowisko
Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko.

Uwzględnienie polityki równych szans
Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans pod kątem równego dostępu rolników i ich rodzin do przedsięwzięć mających na celu reorientację zawodową. W wyniku realizowanych przedsięwzięć rolnicy i ich rodziny zostaną wyposażeni w nowe umiejętności umożliwiające zatrudnienie w sektorze pozarolniczym.
Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:
1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP.

3. Informacja zawodowa.

4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym. Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodzą spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali56, stoczniowego.
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/WUP

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci)
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

3. Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

4. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

5. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.

6. Samorządy gospodarcze i zawodowe.

7. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą52.

8. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:

1) publiczne służby zatrudnienia,

2) OHP,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).

9. Szkoły wyższe. 

10. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-9.

Beneficjenci ostateczni

Mieszkańcy obszarów wiejskich53 - rolnicy i domownicy
, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Beneficjenci pomocy publicznej
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udziela się pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) na których zostaną zatrudnione osoby zamieszkujące obszary wiejskie53 - rolnicy i domownicy54, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie55 chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653).
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy) 

Wysokość dofinansowania projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia:

Intensywność pomocy udzielanej w związku tworzeniem zatrudnienia liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku realizowania projektu w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku realizowania projektu w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);

50% - w przypadku realizowania projektu w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent pomocy publicznej spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

Pomoc publiczna

W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

· rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz 

· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia ( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653).
Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.3. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE. 

Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. 

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze. 

Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 2.3 REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) (szt.) 

2. Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej (szt.) 
3. Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań) (szt.) 
4. Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań (szt.) 
5. Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy (szt.) 
6. Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących (osoby) - w tym: mężczyźni / kobiety (%) 
7. Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy (osoby) 
- w tym mężczyźni / kobiety (%)
	488 

112 

264 

168
408
14 792
50% / 50% 

14 616

50% / 50%

	Rezultaty
	Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy przekwalifikowujące w ogólnej liczbie korzystających z projektów(%) 

- w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	75% 

50% / 50%

	Oddziaływanie
	1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie uczestników szkoleń (%) 

- w tym: mężczyźni / kobiety (%) 

2. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich obsadzonych przez osoby przekwalifikowane w ramach projektów (szt.)
	12%

50% / 50% 8000


DZIAŁANIE 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.4
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa działania
	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	24

	Numer działania
	2.4

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa / WUP


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

3. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
4. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym. 
5. Samorządy gospodarcze i zawodowe. 
6. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: 
1) publiczne służby zatrudnienia, 

2) OHP, 
3) agencje zatrudnienia, 
4) instytucje szkoleniowe, 
5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia). 
7. Szkoły wyższe. 
8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
.
9. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-8.

	Beneficjenci Ostateczni
	Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji, i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:

· pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora ochrony zdrowia, 

· pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, 
· pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
, 
· osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.

	Beneficjenci Pomocy Publicznej
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udziela się pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia), na których zostaną zatrudnieni pracownicy przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:
· rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz

· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia                                                                                                ( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653). 


	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje kwalifikujących się projektów
	1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP.
3. Informacja zawodowa.
4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.
5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali
, stoczniowego.


	Maksymalny Udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	98 948 785

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	74 211 589

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	24 737 196

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	1 978 976

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Ogólnym celem działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia.
Celem szczegółowym działania jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.
Uzasadnienie działania

Integracja gospodarki z Jednolitym Rynkiem Europejskim przyniesie Polsce wiele korzyści. Po przystąpieniu do UE Polska zyska większy dostęp do nowoczesnych technologii, wzrośnie też napływ kapitału zagranicznego. Członkostwo Polski w UE przyczyni się do podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego i do przyspieszenia procesu modernizacji gospodarki.
Równocześnie dostęp do Jednolitego Rynku Europejskiego wiąże się z zaostrzoną konkurencją, wymuszającą na przedsiębiorstwach większą efektywność gospodarowania, wiążącą się często ze zmianami organizacyjnymi, które prowadzą do redukcji zatrudnienia. Zwiększona presja konkurencyjna oznacza także konieczność przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych, zwłaszcza w najmniej wydajnych gałęziach gospodarki, w tym przede wszystkim w przemyśle ciężkim. Podwyższenie efektywności polskiej gospodarki będzie wiązało się zatem ze stopniowym odejściem znacznej części osób z restrukturyzowanych sektorów. W dłuższej perspektywie czasowej większa presja konkurencyjna służy jednak podwyższaniu sprawności gospodarki i przyspieszeniu procesu modernizacji.
W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia w efekcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych należy zapewnić pomoc pracownikom zagrożonym utratą pracy w znalezieniu nowego zatrudnienia.
W ramach działania 2.4 wsparcie udzielone zostanie pracownikom przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji, nie objętych rządowymi programami osłonowymi, jak również pracownikom przemysłów, które uzyskały wsparcie w postaci programów rządowych w szczególności takich jak: „Program restrukturyzacji górnictwa i pomoc dla Śląska w latach 2003-2006”, „Hutniczy pakiet aktywizujący”, „Pomorski program aktywizacji zawodowej Ster” w zakresie uzupełniającym do otrzymanego wsparcia w postaci programów rządowych. Pomoc mająca na celu nabycie nowych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie nowego zawodu skierowana będzie także do pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, oraz osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI

Projekty realizowane w ramach tego działania wspierają projekty w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”, działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” i działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR. Celem działań: 3.2, 3.4 oraz 2.5 jest stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy na obszarach restrukturyzacji przemysłów poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także stworzenie odpowiednich warunków dla promocji przedsiębiorczości i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w celu zachęcenia osób zagrożonych utratą zatrudnienia do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Projekty realizowane w ramach działania uzupełniają także działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” w obszarze aktywizacji zawodowej.
WPŁYW DZIAŁANIA NA POLITYKI HORYZONTALNE

Wpływ na środowisko 

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko.
Uwzględnienie polityki równych szans
Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans pod kątem równego dostępu mężczyzn i kobiet do przedsięwzięć realizowanych w ramach działania mających na celu zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. W wyniku realizowanych przedsięwzięć mężczyźni i kobiety zostaną wyposażeni w nowe umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów.
Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:
1. Szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem.

2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP.

3. Informacja zawodowa.

4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. 
Projekty nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) są przedsiębiorstwami spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali
, stoczniowego.
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/ WUP

OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCI)
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

3. Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

4. Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.

5. Samorządy gospodarcze i zawodowe.

6.
Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
1) publiczne służby zatrudnienia,

2) OHP,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).
7. Szkoły wyższe.

8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą61.

9. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7.

Beneficjenci Ostateczni

Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:
· pracowników przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia,
· pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,
· pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących,
· pracowników
,
· osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.

Beneficjenci pomocy publicznej

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym udziela się pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia), na których zostaną zatrudnieni pracownicy przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

· rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz
· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653).
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy) 

Wysokość dofinansowania projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia:

Intensywność pomocy udzielanej w związku tworzeniem zatrudnienia liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku realizowania projektu w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku realizowania projektu w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku realizowania projektu w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent pomocy publicznej spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.
Pomoc publiczna

W odniesieniu do pomocy udzielanej na projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

· rozporządzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz

· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia ( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653).
Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.4. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 2.4. REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług) (szt.) 

2. Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej (szt.) 
3. Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez ind. planów działań) (szt.) 
4. Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań (szt.) 
5. Liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących (szt.) 
6. Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy (szt.) 
7. Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących (osoby): 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%) 
8. Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy (osoby): 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	488 

112 

264 

168 

408
152 

14792
50% / 50% 14616
50% / 50%

	Rezultaty
	1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie korzystających z projektów (%) 

- w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	85% 

50% / 50%

	Oddziaływanie
	1. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/sektorami/przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projektach (%) 

- w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	18%

50% / 50%


DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsiębiorczości

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.5
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa Działania
	Promocja Przedsiębiorczości

	Nazwa Poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	24

	Numer Działania
	2.5

	Numer Poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	1. Ośrodki Krajowego Systemu Usług. 

2. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: 
1) publiczne służby zatrudnienia, 

2) OHP, 
3) agencje zatrudnienia, 
4) instytucje szkoleniowe, 
5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).
3. Szkoły wyższe.
4. Organizacje pozarządowe. 
5. Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego. 
6. Jednostki naukowe. 
7. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7

	Beneficjenci Ostateczni
	Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Udzielanie wsparcia jest kontynuowane po założeniu przez beneficjentów ostatecznych, w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5, działalności gospodarczej, jeżeli spełniają oni kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, gdzie za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która:

1) zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe), i 

2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.
Od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej nie może minąć więcej niż 36 miesięcy. Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Priorytetowo są traktowane: 

· osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla Działania 2.3.ZPORR), 

· osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.4 ZPORR), 
· młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj kwalifikującego się projektu
	W ramach działania realizowany będzie jeden typ projektu, który będzie obejmował następujące formy wsparcia:
1. Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na: 
- organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

- organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

- organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,

- zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorców,

- organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowo zarejestrowanych mikroprzedsiębiorców.

2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 

3. Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w formie:
· wsparcia pomostowego,
· jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.

	Maksymalny udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	W ramach usług doradczo-szkoleniowych i wsparcia pomostowego:

75%
	W ramach dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności, wynoszącej 75% kwalifikowalnych kosztów inwestycji: 

75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	60 855 452

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	45 641 589

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	15 213 863

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	3 042 773

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25 %


Cel działania

Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.
Uzasadnienie Działania

Przedsiębiorczość oraz powstawanie i rozwój małych i średnich firm to skuteczny sposób na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów oraz łagodzenie problemów rynku pracy. Ze względu na fakt, że sektor MSP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, konieczne jest zbudowanie odpowiednich podstaw i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności w tym sektorze gospodarki.
Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spełniającym kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. W ramach Działania przewidziane są różne formy pomocy, które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania. Realizacja działania odbywa się w szczególności z wykorzystaniem sieci ośrodków świadczących usługi szkoleniowo - doradcze, które w zamierzeniu mają stanowić kontynuację działalności Punktów Konsultacyjno - Doradczych (PKD).
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne w stosunku do działań zapewniających wsparcie przedsiębiorcom, realizowanych w ramach:
· Działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, które jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności polskich MSP poprzez ułatwienie działającym przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych w formie przyznawania dotacji.
· Działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, które jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój personelu prowadzone w formie szkoleń i usług doradczych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. 

· Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” i Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, które umożliwiają przedsiębiorcom sfinansowanie niezbędnej infrastruktury (wsparcie kapitałowe finansowane z EFRR).
Wpływ działania na polityki horyzontalne

Wpływ na środowisko 

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.
Polityka równych szans
Wszystkie projekty będą realizowane z zastosowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie będzie miało korzystny wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.
Rodzaj projektu

W ramach działania realizowany będzie jeden typ projektu, który będzie obejmował następujące formy wsparcia:
1. Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na:
· organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
· organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
· organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,
· zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorców,
· organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowo zarejestrowanych mikroprzedsiębiorców.
2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.

3. Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w formie:

- wsparcia pomostowego,
- jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski

Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
1. Ośrodki Krajowego Systemu Usług.

2. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:

1) publiczne służby zatrudnienia,

2) OHP,

3) agencje zatrudnienia,

4) instytucje szkoleniowe,

5) instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).
3. Szkoły wyższe.

4. Organizacje pozarządowe.

5. Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego.

6. Jednostki naukowe.

7. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7.

BENEFICJENCI OSTATECZNI
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Udzielanie wsparcia jest kontynuowane po założeniu przez beneficjentów ostatecznych, w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR działalności gospodarczej, jeżeli spełniają oni kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, gdzie za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która:
1)
zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe), i 
2)
osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku działalności nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.
Od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej nie może minąć więcej niż 36 miesięcy. Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Priorytetowo są traktowane:
· osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.3.ZPORR),
· osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.4 ZPORR),
· młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.
Poziom dofinansowania projektów

1.
W zakresie usług doradczo-szkoleniowych świadczonych przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) i wsparcia pomostowego dofinansowanie z EFS wynosi:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych 
dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
· maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).
2.
W zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności:
· Beneficjent Ostateczny pokrywa 25% wydatków kwalifikowalnych 
· Kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych
Pomoc publiczna

W odniesieniu do wsparcia udzielanego beneficjentom ostatecznym, którzy założyli działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 i spełniają kryteria określone w działaniu dla mikroprzedsiębiorcy, stosuje się zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, zgodnie z:

· rozporządzeniem 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu  do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L 10,  z 12.01.2001) oraz

· rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości( Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2655).

Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.5. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 2.5. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów doradczych i szkoleniowych (szt.)

2. Liczba osób korzystających z doradztwa (osoby) 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%) 
- w tym: młodzież do 25 lat (%)
3. Liczba osób korzystających ze szkoleń (osoby) 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%) 
- w tym: młodzież do 25 lat (%)
4. Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowych dotacji (osoby)
· w tym mężczyźni/kobiety (%) 

· - w tym: młodzież do 25 lat (%)
	200
25 000
65% / 35% 

20%

15 000
65% / 35% 

20%
4 000
65% / 35% 

15%

	Rezultaty
	1. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektów (szt.) 

· w tym: utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa (%) 

· - w tym: utworzonych przez osoby odchodzące z przemysłów restrukturyzowanych (zagrożone utratą zatrudnienia) (%) 
· w tym: prowadzonych przez kobiety (%) 
· w tym: prowadzonych przez młodzież do 25 lat (%)
	4000

50% 

40%

20% 

15%

	Oddziaływanie
	1. Udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, które działają na rynku 18 miesięcy po ich utworzeniu w liczbie mikroprzedsiębiorstw nowo utworzonych w projektach ogółem (%)
2. Ilość miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach stworzonych lub utrzymanych 18 miesięcy po ich utworzeniu (szt.)
	75% 

60 00


DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.6
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

	Nazwa działania
	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	24

	Numer działania
	2.6

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Szkoły wyższe. 
3. Jednostki naukowe. 
4. Instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (w szczególności centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego). 
5. Organizacje pozarządowe. 
6. Samorządy gospodarcze i zawodowe. 
7. Przedsiębiorcy. 
8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7.

	Beneflcjenci Ostateczni
	· jednostki samorządu terytorialnego, 

· przedsiębiorcy włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji, 
· szkoły wyższe, 
· jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, 
· uczestnicy studiów doktoranckich, 
· pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje kwalifikujących się projektów
	1. Tworzenie lub rozwój RSI. 

2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. 
3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. 
4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania. 
5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa.

	Maksymalny Udział środków EFS (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	59 375 453

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	44 531 590

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	14 843 863

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	1 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Celem ogólnym działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowanie regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach. System ten budowany jest w oparciu o Regionalne Strategie Innowacyjne lub Strategie Rozwoju Województw i wszystkie projekty finansowane w ramach tego Działania powinny być zgodne z tymi dokumentami.
Uzasadnienie działania

Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Jednak, jak dowodzą liczne badania i analizy, sytuacja w Polsce w zakresie tworzenia i absorbowania innowacji jest wysoce niezadowalająca. Ocenia się, że tylko około 30% przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat innowację techniczną (podczas gdy w UE udział ten utrzymuje się na poziomie powyżej się 60%), a wydatki przedsiębiorstw z sektora prywatnego na działalność B+R nie przekraczają w Polsce 0,3% PKB (podczas gdy w UE relacja ta wynosi 1,3%).
Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy z jednej strony o braku współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje na strukturalną słabość sektora badawczo rozwojowego w Polsce, który w swej działalności skupia się głównie na badaniach podstawowych i w niewielkim stopniu reaguje na potrzeby rynkowe przedsiębiorstw. Potwierdzeniem słabości sektora B+R w Polsce i jego niedostosowania do potrzeb gospodarki rynkowej jest niewielka liczba zgłoszeń patentowych dokonywanych przez krajowe jednostki badawczo-rozwojowe w Europejskim Urzędzie Patentowym. W przypadku Polski liczba zgłoszeń patentowych w przeliczeniu na milion mieszkańców wynosi tylko 2,5, wobec 161 zgłoszeń dokonywanych średnio w UE
. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem, jest zbudowanie na poziomie regionów tzw. regionalnych systemów innowacji, które z kolei będą stanowiły integralną cześć tworzonego obecnie Narodowego Systemu Innowacji (NIS). Proces budowania regionalnych systemów innowacji został zapoczątkowany w Polsce w 2002 roku i jednym z jego etapów są przygotowywane obecnie Regionalne Strategie Innowacji (RSI), których kluczowym elementem jest zbudowanie szerokiego partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Realizacja działania przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w poszczególnych regionach w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacji.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne w stosunku do działań służących wzmacnianiu innowacyjności regionów w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarczej, realizowanych w ramach: - Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, które jest ukierunkowane na zapewnienie odpowiednich technik oraz infrastruktury przemysłowej i finansowej (parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości itd.) sprzyjających ułatwieniu dostępu do innowacji.
· Działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo - rozwojową a gospodarką SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, w ramach którego przewidywane jest wprowadzanie do przedsiębiorstw i instytucji innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych poprzez wspieranie projektów inwestycyjnych i projektów badawczo-rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa we współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym.

· Działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006”, które ukierunkowane jest na zwiększanie konkurencyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój pracowników przedsiębiorstw (np. staże przedsiębiorców w instytucjach naukowo-badawczych). 

Wpływ działania na polityki horyzontalne

Wpływ na środowisko 

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. 

Polityka równych szans
Wszystkie projekty będą realizowane z zastosowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie będzie miało korzystny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1.
Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych. Służyć temu mogą w szczególności takie inicjatywy jak:
· przeprowadzanie analiz i badań potrzebnych do opracowania RSI, 

· monitorowanie i analiza postępów w realizacji RSI,

· przeprowadzanie badań, analiz (np. finansowych, technicznych) i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji,
· promowanie RSI.

2.
Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo--rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.
Służyć temu mogą w szczególności takie inicjatywy jak :
· tworzenie struktur wspierających sieć współpracy, 

· organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, kampanii promocyjnych, cykli szkoleniowo-edukacyjnych, targów wiedzy.
3.
Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. 

Służyć temu mogą w szczególności takie inicjatywy jak:
· organizowanie imprez promujących innowacje oraz inicjatywy służące wymianie innowacji w formie: dni informacji, dni otwartych drzwi, dni konsultacji i współpracy z przedstawicielami zagranicznymi itp.,
· działania mające na celu analizę i identyfikację kluczowych narzędzi niezbędnych do realizacji Regionalnych Strategii Innowacyjnych w regionach,
· działania służące zwiększaniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów opracowujących i realizujących Regionalne Strategie Innowacyjne, w zakresie planowania strategicznego, budowania partnerstwa oraz zarządzania projektem,
· tworzenie i udostępnianie kompleksowej bazy informacyjnej dla członków sieci, partnerów opracowujących i realizujących Regionalne Strategie Innowacyjne i innych zainteresowanych stron, w tym gromadzenie danych związanych z działaniami innowacyjnymi w regionie (np. informacje o szkoleniach, seminariach w kraju i za granicą, możliwościach finansowania rozwiązań innowacyjnych, poszukiwaniu partnerów).
4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania.

5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. Stypendia te służą kreowaniu w regionie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu.

Służyć mogą temu w szczególności takie inicjatywy jak:
· organizowanie programów stypendialnych i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania,
· analiza dziedzin i dyscyplin naukowych, w których prowadzone są studia doktoranckieprzydatne dla przemysłu w regionie, w celu umożliwienia rozwoju regionu zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacyjnej,
· przekazywanie wsparcia w formie refundacji części kosztów związanych z pracą naukową (np. zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych) lub w formie finansowej (wypłacanie grantów na realizację studiów doktoranckich).
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski

Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
1. Jednostki samorządu terytorialnego.

2. Szkoły wyższe.

3. Jednostki naukowe.

4. Instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (w szczególności centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego).

5. Organizacje pozarządowe.

6. Samorządy gospodarcze i zawodowe.

7. Przedsiębiorcy.

8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7.

Beneficjenci Ostateczni

· jednostki samorządu terytorialnego, 

· przedsiębiorcy włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji,
· szkoły wyższe,
· jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów,
· uczestnicy studiów doktoranckich,

· pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych, 
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
· maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy)
Pomoc publiczna

Działanie nie zawiera pomocy publicznej.
Procedura sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdania roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Przepływy finansowe w ramach działania

Rozliczenia z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
Ostateczny odbiorca (beneficjent) otrzymuje środki na realizację projektu na zasadzie dotacji. W celu umożliwienia przekazywania środków w formie dotacji, wypłaty dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) pochodzić będą z budżetu państwa w wysokości określonej w działaniu 2.6. Szczegółowe warunki rozliczeń z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) zawiera umowa o dofinansowanie projektu.
Refundacja ze środków EFS
Warunkiem niezbędnym przekazania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji zgodnie z harmonogramem płatności. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od ostatecznych odbiorców (beneficjentów), a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z EFS, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE. Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFS z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje do Ministra Gospodarki i Pracy o uruchomienie środków na współfinansowanie Działania, na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba finansowanych projektów tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych (szt.) 

2. Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (szt.) 
3. Liczba finansowanych projektów grantów stażowych (szt.) 
4. Liczba finansowanych projektów stypendialnych dla doktorantów (szt.) 
5. Liczba osób korzystających ze staży (osoby) 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%) 
6. Liczba osób otrzymujących stypendia (osoby) 
- w tym: mężczyźni / kobiety (%)
	16

64

48 

48
1600
50% / 50% 

800
50% / 50%

	Rezultaty
	1. Liczba podmiotów gospodarczych, które podpisały porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi i innymi wspierającymi rozwój innowacyjny regionu w wyniku realizacji projektów (szt.) 

2. Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji RSI, zatrudniających do 250 osób (szt.)
	800 

650

	Oddziaływanie
	Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach (%)
	50%


PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY

Realizacja działań w ramach Priorytetu 3 współfinansowanego ze środków EFRR ukierunkowana jest na wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych, jak również rewitalizacji obiektów i obszarów powójskowych. Celem Priorytetu 3 Rozwój lokalny jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. Cele cząstkowe obejmują między innymi:
1) wykorzystanie możliwości związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i wsparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorstw realizowanych w ramach Priorytetu 1 oraz 2 ZPORR, jak również działań realizowanych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych,

2) wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność terenów je otaczających,

3) zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury,

4) wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych,

5) zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych,

6) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw,

7) poprawę jakości środowiska,

8) zapobieganie problemom społecznym.

Realizacja celów Priorytetu 3 będzie dokonywana za pomocą zestawu instrumentów adresowanych przede wszystkim do centrów na obszarach wiejskich, obszarach podlegających restrukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic miast, terenów poprzemysłowych i powój skowych, w zgodzie z przygotowanymi dla tych obszarów planami rozwoju lokalnego i programami rewitalizacji komplementarnie do działań budujących podstawy konkurencyjności gospodarek regionalnych w Priorytecie 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz w Priorytecie 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Aktywizacja obszarów znajdujących się w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej będzie promować udział i współpracę partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak i organizacji i związków społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie miejscowych instytucji i grup mieszkańców daje szansę przezwyciężenia trudności i właściwego wykorzystania pomocy zewnętrznej.
Priorytet ten będzie wdrażany za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne i umożliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy i dialogu na temat problemów rozwojowych. Projekty te będą obejmować obszary miast, dzielnic miast, obszary wiejskie lub inne wyodrębnione obszary o wspólnych cechach społeczno-gospodarczych.
Projekty współfinansowane z zasobów EFRR dotyczyć będą między innymi:
1)
na obszarach wiejskich i w małych miastach:
· infrastruktury technicznej, (np. drogi gminne i powiatowe łączące ośrodki gospodarcze oraz drogi wewnątrz tych ośrodków, jak również połączenia z regionalną i krajową siecią dróg, lokalna infrastruktura ochrony środowiska);
· infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego wraz z usługami towarzyszącymi, powiązanych z rozwojem ekonomicznym oraz tworzenie stałych miejsc pracy;
· kompleksowego zagospodarowania terenu;
2)
na obszarach podlegających restrukturyzacji (w tym na obszarach występowania przemysłów tradycyjnych):
· infrastruktury technicznej związanej ze zwiększeniem możliwości dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach podlegających restrukturyzacji (np. drogi gminne, powiatowe, lokalna infrastruktura ochrony środowiska, lokalna infrastruktura turystyczna i kulturowa, w tym obiekty dziedzictwa kulturowego i przemysłowego) powiązanych z rozwojem ekonomicznym oraz tworzenie stałych miejsc pracy;
· kompleksowego uzbrojenia terenów i tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcia regionalnych centrów badawczo-rozwojowych;
3)
na obszarach rewitalizacji miast, dzielnic miast, obszarów poprzemysłowych i powojskowych:
· zmiany funkcji wykorzystania terenu, rozbudowy i modernizacji infrastruktury lokalnej oraz infrastruktury turystycznej i kulturalnej, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego powiązanych z rozwojem ekonomicznym oraz tworzenie stałych miejsc pracy;
4)
rozwoju mikroprzedsiębiorstw:
· rozwój mikroprzedsiębiorstw, w szczególności działających poza sektorami tradycyjnymi na obszarach wiejskich, obszarach podlegających restrukturyzacji oraz obszarach rewitalizacji miast, dzielnic miast, obszarów poprzemysłowych i powój skowych
5)
lokalnej infrastruktury społecznej:
· rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, modernizację i zapewnienie niezbędnego wyposażenia dla szkół i placówek działających w systemie oświaty, szczególnie w celu wyrównywania szans pomiędzy obszarami wiejskimi oraz miejskimi;
· publicznych lokalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych;
· infrastruktury społecznej; dostępu do podstawowych usług w zakresie ochrony zdrowia i usług społecznych (ośrodki zdrowia) oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia;
Miarą powodzenia projektów rozwoju lokalnego będzie wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych w regionach na rzecz rozwoju gospodarczego, kultury i demokracji.
Środki w ramach realizacji Priorytetu 3 Rozwój lokalny pochodzić będą z EFRR, budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych oraz ze źródeł prywatnych, (tabela nr 3)
Struktura rodzajowa działalności podejmowanych w ramach Priorytetu 3 będzie w poszczególnych obszarach zróżnicowana stosownie do ich specyfiki.
Tabela 3 Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu Rozwój Lokalny (w euro w cenach bieżących.)
	Działanie
	Ogółem wkład publiczny
	Ogółem fundusze strukturalne
	Ogółem krajowy wkład publiczny
	Środki prywatne

	
	2=3+4
	3
	4
	5

	Obszary wiejskie
	469 459 544
	352 094 658
	117 364 886
	4 000 000

	Obszary podlegające restrukturyzacji
	155 846 210
	116 884 658
	38 961552
	2 000 000

	Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe
i powój skowe
	132 739 543
	99 554 658
	33 184 885
	9 273 954

	Mikroprzedsiębiorstwa
	75 326 211
	56 494 658
	18 831553
	61630 536

	Lokalna infrastruktura społeczna
	136 659 535
	102 494 651
	34 164 884
	5 000 000

	Razem
	970 031 043
	727 523 283
	242 507 760
	81 904 490


DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozwój lokalny

	Nazwa działania
	Obszary wiejskie

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	312,332,341,343,344,345,171,172,354,353

	Numer działania
	3.1

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Samorząd gminny i powiatowy. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2. 
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny 
6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe 
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75% 

50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	469 459 544

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	352 094 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	117 364 886

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	4 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Głównym celem Działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
 i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe Działania:
· wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast,
· tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Uzasadnienie działania

Znaczne obszary Polski zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Problem ten dotyczy w szczególności istotnej części gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Niepokojąca jest wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia, mała mobilność zawodowa społeczności lokalnych i niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.
Obok niskiego poziomu przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców tych obszarów ograniczenie możliwości rozwojowych wynika także między innymiz niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych i tym samym ograniczają możliwości dywersyfikacji źródeł zatrudnienia i podniesienia poziomu cywilizacyjnego mieszkańców tych obszarów.
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo niska zdolność niektórych środowisk lokalnych do rozwijania współpracy i zasad partnerstwa przy realizacji działań rozwojowych. Ma to poważne, negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych wsi i małych miast.
Komplementarność działania z innymi działaniami i programami

Działanie 3.1. „Obszary wiejskie” jest komplementarne do Działań dotyczących rozwoju transportu, ochrony środowiska oraz turystyki i kultury z Priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”.
W ramach Działania 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” realizowane będą projekty z zakresu infrastruktury drogowej o oddziaływaniu regionalnym.
W Działaniu 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln do 10 mln euro. Projekty środowiskowe realizowane w ramach Działania 3.1. ZPORR realizowane będą na obszarach spełniających kryterium demograficzne (miejscowości do 20 tys. mieszkańców
), wynikały będą z planów rozwoju lokalnego, a ich wartość całkowita nie będzie przekraczała 1 mln euro.
W Działaniu 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” przewidziane są do realizacji duże projekty z zakresu turystyki i kultury, o charakterze krajowym i regionalnym. W Działaniu 3.1. do realizacji przewidziane są projekty z zakresu turystyki i kultury o oddziaływaniu lokalnym, zlokalizowane na obszarach spełniających wymagane dla tego typu projektów w Działaniu 3.1. „Obszary wiejskie" kryterium demograficzne (miejscowości od 5 do 20 tys. mieszkańców
) lub mniejsze ośrodki w przypadku gdy pełnią funkcję centrum rozwoju lokalnego, to znaczy takie które są istotnym czynnikiem wzrostu i które są w stanie kumulować usługi i działalność gospodarczą w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi obszarów).
Działaniem komplementarnym do działania 3.1. „Obszary wiejskie” jest również Działanie 2.3. ZPORR skierowane na reorientację zawodową osób odchodzących z rolnictwa.
Działanie 3.1. komplementarne jest również z działaniami 3.2. i 3.3. z Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” ZPORR. Działanie3.2. realizowane będzie na obszarach spełniających geograficzne kryterium określone w Programie. Działanie 3.3. realizowane będzie na rewitalizowanych obszarach miejskich, poprzemysłowych i powójskowych.
Niewielkie inwestycje z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez prywatnych beneficjentów końcowych przewidziane będą również w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” (Działanie „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”). W ramach tego Programu Operacyjnego przewidziane są także do realizacji inwestycje z zakresu turystyki i kultury zlokalizowane na terenie miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców (Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”).
Inwestycje z zakresu ochrony środowiska komplementarne będą również z inwestycjami w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.
Opis działania

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną).
W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, wynikające z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej: opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006.
Kryteria wyboru poszczególnych typów projektów zamieszczone są w punkcie „Kryteria wyboru projektów”.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

1.
Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków:
· sieci kanalizacyjne,
· sieci kanalizacji deszczowej,
· oczyszczalnie ścieków,
· inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków.
2.
Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i Poboru wody:
-
sieci wodociągowe,

· ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),
-
urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,

· urządzenia regulujące ciśnienie wody.
3.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii :
· budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne).
4.
Poprawa jakości powietrza:
· modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,

· przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”.

5.
Gospodarka odpadami
· budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),
· budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,
· kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, likwidację dzikich wysypisk itp.

6.
Przeciwdziałanie powodziom :
· regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzebę ochrony przyrody,

· tworzenie polderów (włączając wykorzystanie naturalnych sposobów przeciwdziałania powodzi, takich jak obsadzanie roślinnością, zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
· budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi,

· budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”.
7.
Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym:
· drogi powiatowe i gminne wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
· lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
· drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.
8.
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje:
· projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe - uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów - w szczególności kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych.
9.
Budowa lub Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej:
· infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki,
· infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna,

· systemy informacji kulturalnej i turystycznej,
· infrastruktura kultury, w szczególności zaplecze kulturalne i rozrywkowe - sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry,
· projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego,
· systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególnościpożarów, włamań),
· projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.
Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie będą związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
Rodzaje beneficjentów końcowych
1.
Samorząd gminny i powiatowy.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2.
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.
6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto 
· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej

Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu turystyki odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw 

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b)40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

c)50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub
2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej: 

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17i 30;

c) 50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub
2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto. 

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o: 

a) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1;

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2

· jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.
Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z Komisji Europejskiej, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie uchwalanej procedurze. W przypadku, gdy współfinansowanie zapewnia inny dysponent części budżetowej, środki przekazywane są na zasadach określonych przez tego dysponenta.

Pomoc publiczna

Pomoc udzielana na realizację inwestycji z zakresu:

· turystyki,

· odnawialnych źródeł energii,

· redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

· Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej, (Dz. Urz. WE C 74, z 1998.10.03) - w przypadku nowych inwestycji,

· Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z 2001.02.03) - w przypadku inwestycji nie będących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.
Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdania roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitorowania

DZIAŁANIE 3.1 OBSZARY WIEJSKIE
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1 .Długość dróg powiatowych i gminnych (km) 

2 Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) 
3 Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.) 
4 Długość sieci kanalizacyjnych (km) 
5 Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) 
6 Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) 
7 Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.) 
8 Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.) 
9 Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.) 
10 Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej) (szt.)
	215 

218 

62 

325 

50 

85
68 

17 

40 

40

	Rezultaty
	1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha) 

2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) 
3. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 
4. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3) 
5. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) 
6. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby)
	1 350

+0,5%

+1,5
+ 2,5%

 + 5,5%
75 000

	Oddziaływa​nie
	1. Wielkość migracji (saldo) 

2. Liczba obywateli z dostępem do Internetu szerokopasmowego (osoby)
	+ 2% +10%


DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozwój lokalny

	Nazwa działania
	Obszary podlegające restrukturyzacji

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	164,171,172,312,332,341,343,344,345,354

	Numer działania
	3.2

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Gmina, powiat.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2. 
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy. 
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny. 
6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. 
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	· 75% 

· 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	155 846 210

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	116 884 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	38 961 552

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	2 000 000

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.
Uzasadnienie działania

Obszary podlegające procesom restrukturyzacji w Polsce borykają się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi. Wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia ludności, wysoki udział dochodów ze źródeł socjalnych powodują, że nawet podstawowe potrzeby gospodarcze i społeczne na tych obszarach nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu. Społeczność obszarów restrukturyzowanych wymaga przekwalifikowania i aktywizacji. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej w terenie jest zły stan infrastruktury technicznej. Wymaga ona rozbudowy i modernizacji.
Komplementarność działania z innymi działaniami i programami

Działanie 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” jest komplementarne do Działań dotyczących rozwoju transportu, ochrony środowiska oraz turystyki i kultury z Priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”.
W ramach Działania 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” realizowane będą projekty z zakresu infrastruktury drogowej o oddziaływaniu regionalnym.
W Działaniu 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln do 10 mln euro. Projekty środowiskowe realizowane w ramach Działania 3.2. ZPORR realizowane będą na obszarach podlegających restrukturyzacji
, wynikały będą z planów rozwoju lokalnego, a ich wartość całkowita nie będzie przekraczała 1 mln euro.
W Działaniu 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” przewidziane są do realizacji projekty duże, o charakterze regionalnym. W Działaniu 3.2. do realizacji przewidziane są projekty z zakresu turystyki i kultury o mniejszym oddziaływaniu, zlokalizowane na obszarach spełniających wymagane w Działaniu 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” kryteria geograficzne.

Działaniem komplementarnym do działania 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” jest również Działanie 2.4. ZPORR skierowane na reorientację zawodową osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Działanie 3.2. komplementarne jest również z działaniami 3.1. i 3.3. z Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” ZPORR. Działanie 3.1. realizowane będzie na obszarach spełniających demograficzne kryterium określone w Programie. Działanie 3.3. realizowane będzie na rewitalizowanych obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
Inwestycje z zakresu ochrony środowiska komplementarne będą również z inwestycjami w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.
Opis działania

W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną).
W ramach Działania wspierane będą projekty infrastrukturalne wynikające z planów lub programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006. Wsparcie w ramach działania uzyskają inwestycje realizowane na obszarach podlegających restrukturyzacji. Są to obszary o wysokiej stopie bezrobocia, dużym udziale zatrudnionych w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia w przemyśle
.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

I.
Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków:
· sieci kanalizacyjne,
· sieci kanalizacji deszczowej,
· oczyszczalnie ścieków,
· inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków
II.
Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę:
· sieci wodociągowe,
· ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),
· urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
· urządzenia regulujące ciśnienie wody,
III.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii : 

-
budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaniczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne),
IV.
Poprawa jakości powietrza:
· modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 

· przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”,
V.
Gospodarka odpadami :
· budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tymrekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych), 

· budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,
· kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, likwidację dzikich wysypisk itp.
VI.
Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym:
· drogi powiatowe i gminne wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, 

· lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,

· drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
VII.
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje:
· projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, za wyjątkiem terenów z przeznaczeniem pod inwestycje mieszkaniowe - uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów - kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych, itp.
VIII.
Budowa lub Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej:
· infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki,

· infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna, 

· systemy informacji kulturalnej i turystycznej,

· infrastruktura kultury, w szczególności zaplecze kulturalne i rozrywkowe - sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry,

· projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności pożarów, włamań).
Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie będą związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
IX. Inkubatory przedsiębiorczości:
· modernizacja obiektów, w których zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości, 
· przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości,
Rodzaje beneficjentów końcowych
1.
Gmina, powiat.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione w pkt 1 i 2.

4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
5. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe.

7.
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej

Wysokość pomocy udzielanej na realizację inwestycji z zakresu turystyki odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw 

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, odnawialnych źródeł energii i inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, która nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

c) 50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub 
2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej: 

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. 

Intensywność pomocy, na realizację inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, które nie jest nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta końcowego, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42;

b) 40% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17i 30;

c) 50% netto - w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub 
2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto. 

Intensywność pomocy na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może zostać odpowiednio zwiększona o:

a) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 1;

b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2;
· jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001.

Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z Komisji Europejskiej, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie uchwalanej procedurze. W przypadku, gdy współfinansowanie zapewnia inny dysponent części budżetowej, środki przekazywane są na zasadach określonych przez tego dysponenta.
Pomoc publiczna

Pomoc udzielana na realizację inwestycji z zakresu:

· turystyki,

· odnawialnych źródeł energii,

· redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z:

· Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej, (Dz. Urz. WE C 74, z 1998.10.03) - w przypadku nowych inwestycji,

· Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z 2001.02.03) - w przypadku inwestycji nie będących nowymi inwestycjami.

Programy pomocowe regulujące udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji).

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej.

Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Długość dróg powiatowych i gminnych (km)
	215

	
	2. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km)
	218

	
	3. Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.)
	62

	
	4. Długość sieci kanalizacyjnych (km)
	325

	
	5. Liczba oczyszczalni ścieków (szt.)
	50

	
	6. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.)
	85

	
	7. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.)
	68

	
	8. Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.)
	17

	
	9. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.)
	40

	
	10. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.)
	40

	1. Rezultaty
	2. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha)

3. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) 
4. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 
5. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3) 
6. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) 
7. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby)
	1350

+0,5%

+1,5%
+ 2,5% 

+ 5,5%
75 000

	Oddziały​wanie
	1. Wielkość migracji (saldo) 

2. Liczba przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego (%)
	+ 2% 

+10%


DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.3
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozwój lokalny

	Nazwa działania
	Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powój skowe

	Nazwa poddziałania
	Rewitalizacja obszarów miejskich
	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powój skowych

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	164, 352,353
	164,351,353

	Numer działania
	3.3
	3.3

	Numer poddziałania
	3.3.1
	3.3.2

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Gmina, miasto na prawach powiatu. 

2. Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:
a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa,
b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,
c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, 
d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe 
e) spółdzielnie mieszkaniowe, 
f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna, 
g) szkoły wyższe, 
h) wspólnoty mieszkaniowe
.
	1. Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 
a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2 lub samorząd województwa,
b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,
c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, 
d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowa​rzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe 
e) spółdzielnie mieszkaniowe, 
f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g) szkoły wyższe,
h) wspólnoty mieszkaniowe
.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	· 75% 

· 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· 35 % w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej.

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	132 739 543

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	99 554 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	33 184 885

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	9 273 954

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


Cel działania

Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.
Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:
· rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach;
· rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,
· rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną.
Uzasadnienie działania

Na skutek procesów rynkowych wiele miast w Polsce utraciło dotychczasową bazę ekonomiczną w postaci ośrodków przemysłowych, bądź bazy wojskowej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się miasta, których byt ekonomiczny opierał się niekiedy na funkcjonowaniu jednego zakładu przemysłowego zatrudniającego kilka tysięcy osób. 

Nowym zjawiskiem w Polsce, lecz już dobrze rozpoznanym w Europie, jest degradacja obszarów wielkomiejskich. Wiąże się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej, które uzewnętrzniają się w skali „sypialnianych” oraz poprzemysłowych dzielnic. Problemy te często wpływają na obniżenie, niekiedy skutecznie, zainteresowania inwestorów całym miastem, a w skrajnych przypadkach nawet całym regionem. 

Zjawisko to posiada poważne konsekwencje dla rynku pracy i możliwości rozwoju całych regionów. Wspólnymi cechami tych obszarów jest między innymi utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody, w których znaczna część stanowi pomoc socjalną, niski poziom wykształcenia ludności, patologie społeczne. 

W wyniku wzrostu umiędzynarodowienia gospodarki oraz wdrożenia reguł gospodarki rynkowej w Polsce od początku lat 90-tych występuje również problem z branżami przemysłu, które wymagają restrukturyzacji. W stosunku do niektórych sektorów podjęto już głęboki proces restrukturyzacji, jednakże nadal brakuje regionalnie zorientowanych instrumentów polityki społeczno-gospodarczej oddziaływujących nie tylko bezpośrednio na sektor, którego dotyczy proces restrukturyzacji, ale także na obszary, w których przedsiębiorstwa są zlokalizowane. Obszary te cechuje koncentracja bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego i patologii społecznych. Poza tym występuje niski poziom przedsiębiorczości, brak czynników wzrostu, a ludność zamieszkująca te tereny pomimo dość dobrego poziomu wykształcenia charakteryzuje się niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy. Infrastruktura techniczna znajdująca się na tych terenach, aczkolwiek rozwinięta, wymaga znacznych nakładów na modernizację. 

Szczególnym problemem w Polsce jest także zagospodarowanie obiektów oraz terenów zajmowanych w przeszłości przez armię byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Należą do nich zarówno kompleksy obiektów w skład, których wchodzą: koszary, szpitale, magazyny, jak i pojedyncze obiekty o charakterze militarnym - lotniska, porty. Pomimo upływu czasu (armia ZSRR opuściła teren Polski w 1992r.) problem integracji tych obszarów i ich wykorzystania nadal nie jest rozwiązany. Podobnie istnieje problem z zagospodarowaniem byłych baz Wojska Polskiego, które zostały opuszczone w wyniku przeprowadzanej reformy armii. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Działanie jest komplementarne z:
· Działaniem 1.5. ZPORR „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”;

· Działaniem 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
· Działaniem 2.4. ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”;

· Działaniem 3.2. ZPORR „Obszary podlegające restrukturyzacji”;

· Działaniem 3.4. ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa”;

· Działaniem 3.5. ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna”.

SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”:
· Działaniem 1.2. „Perspektywy dla młodzieży”;
· Działaniem 1.3. „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”;
· Działaniem 1.5 „ Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”;
· Działaniem 1.6. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.
Inicjatywą Wspólnotową EQUAL 
SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”
Opis działania

Cele wymieniane w PWW oraz interwencje określone w ZPORR wykazują potrzebę stworzenia kompleksowego podejścia do kwestii trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji dużych grup mieszkańców zdegradowanych społecznie i ekonomicznie miast i dzielnic miast oraz zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych poprzez działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych. 

Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych będą wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej - poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 -„Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich” oraz SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” i SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Wdrażanie projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania, wpłynie również na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. 

Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych. 

Projekty obejmować będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. 

W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną). 

W ramach Działania 3.3. realizowane będą dwa poddziałania:
3.3.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich;

3.3.2. - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

PODDZIAŁANIE 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

W ramach tego poddziałania wspierane będą projekty, które będą wynikały ze zintegrowanych
 programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej) w celu: 

· tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetowo będą traktowane projekty mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego,
· porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
· renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej,
· renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne,
· poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych,
· przebudowy lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą,
· tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.
Ważny element tego poddziałania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. 

Dlatego też gminy, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach tego poddziałania na terenie, których znajdują się obszary miast wymagające rewitalizacji, muszą przygotować kilkuletnie Lokalne Programy Rewitalizacji. 

Obszary miejskie poddawane rewitalizacji muszą zostać wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ich granice zostaną wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę poziom: 

· bezrobocia,
ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
przestępczości,

wykształcenia mieszkańców,

przedsiębiorczości mieszkańców,

degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Poza tym Lokalne Programy Rewitalizacji powinny zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich. Programy te muszą być zgodne ze strategią rozwoju województwa i powinny być przekazane razem z wnioskiem aplikacyjnym EFRR - po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Miasta - Urzędom Marszałkowskim. 

Inwestycje wdrażane w ramach Poddziałania 3.3.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji i są to poniższe projekty: 

1) porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem;

2) izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:

remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń);

3) renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających: 

· prace konserwatorskie,

· odnowienie zabudowań (z wyjątkiem indywidualnych mieszkań);
4) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy; 

5) wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne;

6) remont lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych;

7) tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym:

a) budowa lub remont oświetlenia;

b) zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania;

8) adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym między innymi przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną (np. dla samotnych matek z dziećmi, zapobiegania przestępczości, punkty służące pomocą i przekwalifikowywaniem byłych więźniów) - priorytetowo będą traktowane budynki, które głównie przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej i zatrudnienia (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym: 

a) izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

b) remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń

c) budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno​kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

d) zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury);
9) przebudowa, wymiana lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych, 

10) regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym remont lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków; 

11) remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym: 

a) budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

b) budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

c) wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,

d) budowa, remonty lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody;
12) poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzenipublicznych rewitalizowanego terenu, w tym: 

a) remonty, przebudowa lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (między innymi wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,

b) budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa lub remont ścieżek rowerowych);

13) remont lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego; 

14) remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości;

15) remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie będą związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. 

Rodzaje beneficjentów końcowych w ramach poddziałania 3.3.1

Gmina, miasto na prawach powiatu.

Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:

a) spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięciazysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa,

b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych -dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,
d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,

e) spółdzielnie mieszkaniowe,

f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g) szkoły wyższe,
h) wspólnoty mieszkaniowe
.
Poziom dofinansowania projektów poddziałania 3.3.1.

Dofinansowanie z EFRR:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej 

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

PODDZIAŁANIE 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

W ramach tego poddziałania wspierane będą projekty, które będą wynikały ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej terenów poprzemysłowych i powojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami
. Głównym celem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajdujących się tam obiektów poprzemysłowych na inne cele. Podobnie celem rewitalizacji obszarów powojskowych jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajdujących się tam obiektów na cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne. Priorytetowo będą traktowane projekty dostarczające funkcje gospodarcze. Istotnym także będzie włączenie obszarów poprzemysłowych i powojskowych znajdujących się na terenie miast w jeden organizm miejski poprzez odpowiednie zagospodarowanie znajdującego się tam terenu. W ramach tego poddziałania szczególna uwaga zostanie także zwrócona na kwestie ochrony środowiska naturalnego przyczyniającą się do rekonwersji terenu poprzez tworzenie stref zieleni (w szczególności zalesianie), oraz rozbiórkę niepotrzebnych instalacji z terenów poprzemysłowych i powojskowych w celu nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych tym terenom
Ważny element tego poddziałania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

Dlatego też gminy i powiaty, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach tego poddziałania i na terenie, których znajdują się obszary poprzemysłowe lub powojskowe wymagające rewitalizacji, muszą przygotować kilkuletnie Lokalne Programy Rewitalizacji. 

Obszary poprzemysłowe i powojskowe poddawane rewitalizacji muszą zostać wyznaczone przez gminę i powiat w trakcie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Granice te zostaną wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokonując tego wyboru powinno się uwzględnić: 

· istniejący teren i infrastrukturę powojskową, poprzemysłową;

oraz poziom:

· bezrobocia,

· ubóstwa,

· przestępczości,

· wykształcenia mieszkańców,

· przedsiębiorczości mieszkańców,

· degradacji technicznej infrastruktury i budynków,

· zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

W Lokalnych Programach Rewitalizacji muszą obligatoryjnie zostać wyznaczone granice obszaru rewitalizacji wraz z ich uzasadnieniem
. Poza tym Lokalne Programy Rewitalizacji powinny zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów rewitalizowanych, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, kilkuletnie plany finansowe Gmin/Powiatów dotyczące rewitalizacji. Programy te muszą być także zgodne ze strategiami rozwoju województw i powinny być przekazane wraz z wnioskiem aplikacyjnym do EFRR - po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy lub Rady Powiatu - Urzędom Marszałkowskim.
Inwestycje wdrażane w ramach Poddziałania 3.3.2. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Są to następujące projekty: 

1)
izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych:
a) remont, przebudowa lub adaptacja opustoszałego obiektu budowlanego i pomieszczeń dla: biur, warsztatów, pomieszczeń dla inkubatorów przedsiębiorczości oraz pomieszczeń konferencyjnych, a także dla w szczególności: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, szkolnych stołówek, domów dziecka, ośrodków walki z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradni psychologicznych, świetlic dla dzieci i młodzieży, domów kultury, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz obiektów służących pomocą społeczną (np. dla samotnych matek z dziećmi, zapobiegania przestępczości, punkty służące pomocą i przekwalifikowywaniem byłych więźniów),

b) pomoc strukturom świadczącym usługi dla lokalnej społeczności - przyczyniające się do tworzenia lub ochrony miejsc pracy i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Priorytetowo traktowane będą projekty, które będą wspierać działania gospodarcze, w tym:

· izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

· budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

· zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury);

2)
izolacja, remont, adaptacja lub przebudowa pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych (za wyjątkiem prac budowlano-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym: 

a) remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń (za wyjątkiem celów mieszkaniowych), 

b) izolacja, remont, przebudową fasad, dachów,

c) budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych,

d) zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa, remont, przebudowa małej architektury i ogrodzeń;

3)
porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie i zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyjne, gospodarcze, kulturalne; 

4) wyburzanie budynków na cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne; 

5) renowacja (prace związane z konserwacją, rewaloryzacją, zachowaniem, adaptacją) budynków, infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (w tym z zakresu ochrony dziedzictwa przemysłowego i obiektów o znaczeniu militarnym), a także ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - znajdujących się na rewitalizowanym terenie; 

6) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy; 

7) zakładanie parków lub zalesianie oczyszczonego obszaru, w celu nadania mu funkcji turystycznych lub rekreacyjnych;

8) zabudowywanie pustych przestrzeni:

· budowa, remont lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.

9) budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportowej znajdującej się na terenie rewitalizowanym:
a) budowa, przebudowa lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody, urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulacji ciśnienia wody,

b) budowa, przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,

c) budowa, remont lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

d) budowa, remont lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

e) rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów - jeśli stanowi to niezbędny element realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji;

f) wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,

g) budowa, remont lub przebudowa systemów odwadniających,

h) budowa, remont lub przebudowa: chodników, przejść dla pieszych lub zwierząt, ścieżek rowerowych,

i) budowa lub remont parkingów,

j) budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg (poza drogami międzynarodowymi, krajowymi i wojewódzkimi) na terenach obszarów powojskowych i poprzemysłowych i ich połączeń z siecią dróg publicznych (np.: zwiększenie nośności, usunięcie ostrych i ciasnych zakrętów, poszerzenie nawierzchni) łącznie z budową lub remontem drogowej infrastruktury towarzyszącej (w tym obiektów inżynieryjnych),

k) kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje;
10) tworzenia stref bezpieczeństwa na terenie byłych obszarów poprzemysłowych i powojskowych w miastach w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: 

a) budowa lub remont oświetlenia,

b) zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania;

11) budowa, przebudowa lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego rewitalizowanego obszaru w celu tworzenia stałych miejsc pracy. 

Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie będą związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.
Rodzaje beneficjentów końcowych w ramach poddziałania 3.3.2.

1. Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat.

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji:

a)
spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2 lub samorząd województwa,
b) podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,

c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,

d) organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,
e) spółdzielnie mieszkaniowe,

f) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g) szkoły wyższe,

h) wspólnoty mieszkaniowe
.
Poziom dofinansowania projektów poddziałania 3.3.2.

Dofinansowanie z EFRR:

· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

· maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

· maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

· z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej 

Wysokość pomocy udzielanej na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki

Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji z zakresu turystyki, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

30% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań);
40% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot);
50% - w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

Intensywność pomocy, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent końcowy spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001. 

Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z Komisji Europejskiej, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie uchwalanej procedurze. W przypadku, gdy współfinansowanie zapewnia inny dysponent części budżetowej, środki przekazywane są na zasadach określonych przez tego dysponenta. 

Pomoc publiczna

Pomoc udzielana na realizację nowych inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulującym udzielanie pomocy publicznej i jest udzielana zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej, (Dz. Urz. WE C 74, z 1998.10.03). 

Program pomocowy regulujący udzielanie wyżej wymienionej pomocy wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej udzielanie (tzw. procedura notyfikacji). 
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i stowarzyszeń uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą przez co wsparcie udzielane tym podmiotom nie stanowi pomocy publicznej. 

Procedura sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej. 

Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. 

Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR. 

Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR. 

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu. 

Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR. 

Wskaźniki monitorowania

DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE. POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	· Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach (m2) 

· Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych (m2) 
· Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego (szt.) 
· Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) 
· Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym (ha)
	+ 50 000 

+ 15 000
40 

40 

200

	Rezultaty
	· Liczba przestępstw w miastach (%) 
· Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie objętym wsparciem (szt.) 
· Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana (m2) 
· Liczba miejsc pracy stworzonych na terenie zrewitalizowanym (szt.)
	-7%
pierwsze badanie IV.2004

200 000

10 000

	Oddziaływanie
	· Liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji (osoby) 
· Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych (%) 
· Migracje z terenów poddanych rewitalizacji (saldo) 
· Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym (osoby)
	+ 13 000

· 4%

+ 4% 

+10%


DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozwój lokalny

	Nazwa Działania
	Mikroprzedsiębiorstwa

	Nazwa Poddziałania
	Nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	161, 163

	Numer Działania
	3.4

	Numer Poddziałania
	Nie dotyczy

	Czas trwania Działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
	Samorząd Województwa/Urząd Marszałkowski


	Ostateczni odbiorcy (Beneficjenci)
	Podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykluczając mikroprzedsiębiorstwa oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, a ponadto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników; oraz 

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Refinansowanie części wydatków kwalifikowalnych specjalistycznych usług doradczych oraz inwestycji

	Wsparcie finansowe ogółem dla Działania (w EUR)
	75 326 211

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	56 494 658

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	18 831 553

	Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR)
	61630 536

	Indykatywny udział środków UE (%) w środkach publicznych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.
Uzasadnienie działania

Przedsiębiorstwa napotykają na najpoważniejsze bariery rozwoju w początkowym okresie działalności. Bariery te są związane zarówno z brakiem kapitału jak i specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji.
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych.
Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne z Działaniami zapewniającymi przedsiębiorcom usługi doradcze, realizowanymi w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” oraz Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR:
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, realizowane w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności polskich MŚP poprzez ułatwienie działającym przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych.
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój personelu, prowadzone w formie szkoleń i usług doradczych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.
Działanie 3.4 jest również komplementarne ze wsparciem umożliwiającym przedsiębiorcom sfinansowanie niezbędnej infrastruktury (wsparcie kapitałowe finansowane z EFRR) w ramach:
Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, realizowanego w SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”,
Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości realizowanego w ZPORR, wspierającym powstawanie nowych mikroprzedsiębiorstw.
Opis działania

Typy projektów
TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:
· opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,

· wprowadzeniem na rynek nowego produktu,

· zdobyciem nowej grupy klientów,

· racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,

· komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,

· poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.

Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.
TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
· rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,

· rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,

· rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego

· zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,

· unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,

· modernizacją środków produkcji.
Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.
Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)
Samorząd Województwa właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu przez mikroprzedsiębiorstwo.
Ostateczny odbiorca (Beneficjent)
Ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) są podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykluczając mikroprzedsiębiorstwa oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za roczny obrót oraz za roczną sumę bilansową uważa się wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy przedstawić bilans otwarcia lub zastosować progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego. 

W przypadku spółek cywilnych wymagane jest, aby każdy ze wspólników działał nie dłużej niż 36 miesięcy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku. 

Wykonawcy usług w ramach projektów doradczych: 

Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo” SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.
W przypadku, gdy ta sama firma jest jednocześnie wykonawcą Działania 2.5, musi być spełniony warunek jednoznacznego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaangażowanych do realizacji Działań 2.5 i 3.4.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych: 

· do 5000 euro (równowartości w PLN), 

· 50% wydatków kwalifikowalnych,

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych: 

· do 50 000 euro (równowartości w PLN), 

· intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekroczyć: 

· 30% dla projektów realizowanych na obszarze podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań), 

· 40% dla projektów realizowanych na obszarze podregionów 4 (Wrocław), 17 (Krakowa) i 30 (Trójmiasta Gdańsk - Gdynia - Sopot), 

· 50% dla projektów realizowanych na obszarze pozostałych podregionów,
Powyższe pułapy zwiększa się o 15 punktów % brutto z tytułu przynależności ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pomoc publiczna

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane zgodnie z przepisami: 

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. nr 267 poz. 2652),
· rozporządzenia nr 70/2001.
PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA

Przekazywanie środków do ostatecznych odbiorców (beneficjentów)
Po poniesieniu wydatków w ramach realizacji projektu, ostateczny odbiorca (beneficjent) zwraca się nie częściej niż raz w miesiącu do Beneficjent końcowego (Instytucji Wdrażającej) z wnioskiem o płatność. Wnioskowana kwota obejmuje środki pochodzące zarówno z EFRR, jak i z krajowych środków publicznych. Na podstawie szczegółowo zweryfikowanych wniosków od poszczególnych ostatecznych odbiorców (beneficjentów) Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza wniosek o płatność ze środków EFRR dla całego Działania, który przekazuje do Instytucji Pośredniczącej.
Po zweryfikowaniu wniosków przez Instytucję Pośredniczącą dokonywana jest refundacja z uwzględnieniem właściwego montażu finansowego.
Środki refundacji w części finansowanej z EFRR, pochodzą z rachunku programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE, a w części współfinansowania krajowego ze środków budżetu państwa.
Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym przekazywania przez KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność dla Działania 3.4, złożonych przez Beneficjenta końcowego (Instytucję Wdrażającą), zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie działania do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Procedura Sporządzania sprawozdań

Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania przedkłada Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) sporządza sprawozdanie z działania okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Sprawozdania przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w systemie SIMIK Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR .
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 3.4 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw (szt.) 

2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (szt.) 
3. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu (szt.) 
4. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji (szt.)
	10 000
5 000
2 000 

3 000

	Rezultaty
	1. Liczba osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach (osoby) 

2. Liczba pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskich (osoby)
	+8% 

+10%

	Oddziaływanie
	Zmiana wielkości obrotów mikroprzedsiębiorstw (tys. PLN)
	+ 5%


DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.5
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Rozwój Lokalny

	Nazwa Działania
	Lokalna infrastruktura społeczna

	Nazwa poddziałania
	Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
	Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

	Dziedziny interwencji Funduszy Strukturalnych
	36
	

	Numer działania
	3.5

	Numer poddziałania
	3.5.1
	
	3.5.2

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty.
4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2 prowadzące działalność o charakterze sportowym.
5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
6. Właściwy minister dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.
	1. Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat).
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działającew celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
4. Zakłady opieki zdrowotnej opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty.
5. Ośrodki zdrowia, (w tym przychodnie i poradnie)- zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i samorząd gminny.
6. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia.
7. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaje pomocy
	Dotacje inwestycyjne

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75,00%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania w (EUR)
	136 659 535

	Wsparcie finansowe UE (EUR)
	102 494 651

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (EUR)
	34 164 884

	Przewidywana wielkość środków prywatnych(EUR)
	5 000 000

	Indykatywny udział środków Unii Europejskiej (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75,00%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25,00%


PODDZIAŁANIE 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Cel poddziałania

Głównym celem poddziałania jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.
Uzsadnienie poddziałania

Osiągnięcie celów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju wyszczególnionych jako rozwój konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki, promocja zatrudnienia i zapewnienie spójności społecznej wymaga odpowiednich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i sportową.
W Polsce poziom wykształcenia osób dorosłych, w porównaniu ze średnią krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest nadal niski. Na terenach wiejskich poziom wykształcenia jest relatywnie niższy niż w mieście. Wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy miastem a wsią pod względem dostępu do edukacji przedszkolnej. Ponadto istnieje wyraźna różnica pomiędzy osiągnięciami uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i z obszarów miejskich. Różnica ta zwiększa się wraz z postępem kariery edukacyjnej.
Dzisiaj tylko 4,3% dorosłych żyjących na obszarze wiejskim posiada wyższe wykształcenie. Niski poziom wykształcenia stanowi również ważny problem społeczny i barierę dla transformacji, szczególnie na wsi. Przeszło 40% ludzi w wieku 15 - 24 lat i aż 45% w wieku 40 - 49 zamieszkujących obszary wiejskie posiada tylko wykształcenie podstawowe. Co więcej, większość dzieci i młodych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma trudności w dostępie do edukacji. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) tylko 15% dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomiędzy 15 a 19 rokiem życia, kończy szkołę średnią, podczas gdy 46% z nich uczęszcza do szkół specjalnych.
Dlatego inwestycje w infrastrukturę edukacyjną mają kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej i poprawy szans edukacyjnych.
W ostatnich latach sport nie należał w Polsce do priorytetowych dziedzin w polityce państwa. Nakłady na rozwój infrastruktury sportowej były na nie zadawalającym poziomie, szczególnie na poziomie lokalnym. Równocześnie badania wskazują na pogarszający się stan wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców tych obszarów. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niedostatek aktywności ruchowej, które wynika m. in. z braku dostępu do infrastruktury sportowej na odpowiednim poziomie.
Obecnie w kraju jest 4 339 klubów i ok. 8 000 uczniowskich klubów sportowych. W 8089 sekcjach ćwiczy zaledwie 385 tysięcy zawodników. Wiele klubów ulega likwidacji. Ogranicza to w poważnym stopniu dostęp do sportu. Wiele obiektów jest przestarzałych, zaniedbanych, wymagających kapitalnych remontów, trudno dostępnych dla niepełnosprawnych.
Wdrożenie działania przyczyni się do:
· stworzenia warunków dla rozwoju placówek działających w systemie oświaty,

· podniesienia jakości kształcenia i poprawy dostępu do edukacji,

· zwiększenia dostępu do sportu przez społeczności lokalne.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne do działań ZPORR: 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” i 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, działaniem 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Opis poddziałania

W ramach poddziałania przewidziana jest budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury społeczno - edukacyjnej i sportowej.
W celu wyrównania szans realizowane będą zadania polegające między innymina budowie internatów, które mogą być szczególnie istotne dla młodych ludzi z obszarów wiejskich i małych miast.
W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują w szczególności:
1. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, przedszkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych).

2. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących bibliotek.

3. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów sportowych (w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych).

4. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów infrastruktury społeczno -edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek).

5. Budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej i sanitarnej.

6. Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych.

7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-6 realizowanych w ramach poddziałania.

Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2 prowadzące działalność o charakterze sportowym

5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
6. Właściwy minister, dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych 
Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 
z budżetu państwa - Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę publiczną edukacyjną i sportową.
PODDZIAŁANIE 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Cel poddziałania
Głównym celem poddziałania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia. Celami szczegółowymi poddziałania są:
a) zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach ,

b) ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia,

c) poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków ośrodków zdrowia.

Uzasadnienie poddziałania

Poziom dostępności do świadczeń zdrowotnych w małych miastach i na terenach wiejskich jest obecnie znacznie ograniczony w wyniku nieodpowiedniego stanu infrastruktury związanej z ochroną zdrowia oraz brakiem sprzętu medycznego na odpowiednim poziomie. Taka sytuacja powoduje, że występują znaczne ograniczenia w dostępie do usług medycznych świadczonych na potrzeby lokalne. Pacjenci często są zmuszeni do przemieszczenia się do dużych ośrodków miejskich, gdzie znajdują się szpitale specjalistyczne, w celu wykonania nawet najprostszych badań diagnostycznych, które powinny być wykonywane w lokalnych ośrodkach zdrowia.
Ze względu na niezadowalający stan infrastruktury technicznej lokalnych ośrodków zdrowia istnieje konieczność dokonania modernizacji i adaptacji budynków. Także wysoki stopień zużycia, rok produkcji i jakość wykorzystywanej aparatury medycznej, powoduje, że niezbędne jest zastąpienie zdekapitalizowanej aparatury medycznej nowoczesnym sprzętem, spełniającym aktualne wymagania. Takie działania pozwoliłyby w wieloletniej perspektywie na podniesienie jakości świadczeń.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne z działaniami ZPORR:
1) Działaniem 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna”
2) Działaniem 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
3) Działaniem 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”
Opis poddziałania

Realizacja celów wymienionych w PWW oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej, które przyczynią się do intensyfikacji rozwoju społecznego w regionach poprzez podniesienie jakości usług medycznych. Projekty realizowane w ramach działania poprawią dostępność mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do usług zdrowotnych oraz jakość opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenia lokalnych ośrodków zdrowia. Poprzez realizację działania nastąpi polepszenie stanu budynków i jakości zaopatrzenia ośrodków zdrowia w specjalistyczny sprzęt medyczny.
Niniejsze poddziałanie jest skierowane na: przebudowę, modernizację i wyposażenie w sprzęt obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu lokalnym. W ramach poddziałania będą realizowane projekty, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, z wyłączeniem tych, które wiążą się z bieżącą eksploatacją budynków i aparatury medycznej.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

Poddziałanie skierowane jest w szczególności na:
1. Przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
2. Wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne.
3. Termoizolację budynków.

4. Przebudowę i wyposażenie sal zabiegowych.

5. Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.

6. Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu komputerowego.
7. Modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych m. in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.
Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na rozbudowę tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia lub strategii rozwoju województwa lub regionalnej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania inwestycji.
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat).
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.

4. Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty.

5. Ośrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie- zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i samorząd gminny.

6. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia.

7.
Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych 

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
z budżetu państwa - Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej
Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych. Refundacja dokonywana jest z konta programowego Instytucji Pośredniczącej, na którym gromadzone są środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE.
Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR, która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność ze środków EFRR (poza Priorytetem 4 Pomoc Techniczna) oraz przekazuje go do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z Komisji Europejskiej, Instytucja Płatnicza przekazuje środki EFRR z rachunku programowego ZPORR na poziomie Instytucji Płatniczej na rachunki programowe utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie uchwalanej procedurze. W przypadku, gdy współfinansowanie zapewnia inny dysponent części budżetowej, środki przekazywane są na zasadach określonych przez tego dysponenta.
Pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę publiczną z obszarów ochrony zdrowia.
Procedura Sporządzania sprawozdań

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący.
Wskaźniki monitoringu

DZIAŁANIE 3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba projektów edukacyjnych (szt.) 
2. Liczba projektów ochrony zdrowia (szt.) 
3. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2) 
4. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym (szt.)
	90

60
136 000 

63

	Rezultaty
	1. Zmiana w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (%) 

2. Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych (osoby)
	-8%
1,9%

	Oddziaływanie
	1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby) 

2. Udział osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu (%) 
3. Udział osób pozostających na miejscu celem edukacji
· w tym udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę średnią 

· w tym udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę wyższą
	+14%
3% 

20% 

20% 

20%


PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Jednym z priorytetów ZPORR jest pomoc techniczna, której głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR.
Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Pierwszy okres wykorzystywania funduszy strukturalnych będzie stanowił duże wyzwanie dla administracji centralnej - Instytucji Zarządzającej ZPORR, administracji regionalnej – jednostek uczestniczących w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostek pełniących funkcję Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4 oraz Urzędów Wojewódzkich.
Wsparcie tych instytucji jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania ZPORR.
Analiza sytuacji jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wykazuje, iż niezbędne jest ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie szkoleń pracowników, wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt oraz obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących.
Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte zostaną także działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. 
W ramach Priorytetu 4 Pomoc techniczna, przewiduje się możliwość realizacji projektów dotyczących w szczególności:
· pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową,

· wsparcia procesu oceny i selekcji projektów,
· organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR a także analizy danych na potrzeby monitorowania i wdrażania programu;
· wsparcia procesu kontroli,
· zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR,
· przygotowanie analiz, badań i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania ZPORR,
· podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR,
· ewaluacji,
· realizacja Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnychi Promocyjnych.
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych jest szczególnie istotne, ponieważ od ich skuteczności zależeć będzie ilość i jakość zgłaszanych projektów, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków ZPORR na rozwój regionalny.
Priorytet Pomocy technicznej w ramach ZPORR jest spójny z zapisami Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”.
Środki na realizację działań pomocy technicznej pochodzić będą z EFRR, z budżetu państwa oraz budżetu samorządu terytorialnego.
W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania:
4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

4.3. Działania informacyjne i promocyjne

Tabela 4 Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna (w euro w cenach bieżących)
	Działanie
	Ogółem wkład publiczny w ramach działania
	Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)
	Ogółem krajowy wkład publiczny
	Środki prywatne

	
	
	
	ogółem
	Budżet państwa
	Budżety jednostek samorządu terytorialnego
	

	
	1=2+3
	2
	3=4+5
	4
	5
	6

	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR-wydatki limitowane
	33 741 003
	25 303 003
	8 438 000
	4 538 000
	3 900 000
	0

	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR-wydatki nielimitowane
	11287 000
	8 465 000
	2 822 000
	2 182 000
	640 000
	0

	Działania informacyjne i promocyjne
	8 192 000
	6 142 000
	2 050 000
	1 090 000
	960 000
	0

	Razem
	53 220 003
	39 910 003
	13 310 000
	7 810 000
	5 500 000
	0


DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.1
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Pomoc techniczna

	Nazwa działania
	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	411, 412, 4413

	Numer działania
	4.1

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Instytucja Zarządzająca ZPORR 

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4.
3. Urzędy Wojewódzkie

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	33 741 003

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	25 303 003

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	8 438 000

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	0,0

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Celem niniejszego działania jest:
· zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu;
· zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Sterujących, paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty, pełniących istotną rolę w procesie oceny i selekcji projektów;
· zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetu Monitorującego ZPORR oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR;
· zapewnienie skuteczności kontroli.
Uzasadnienie działania

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych, szczególnie w pierwszym okresie programowania, zależy w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania do prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji. Szczególne istotne w tym kontekście jest zatrudnienie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie administracji.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane ma na celu zwiększenie skuteczności procesu wdrażania ZPORR. Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: w ramach priorytetu 1, działanie 2 Wsparcie obsługi komitetów PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 4 Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) PWW i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach priorytetu 2 działanie 4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK. W ramach działań 2, 3 i 4 realizowane będą projekty służące wzmocnieniu zdolności w zakresie zarządzania Instytucji Zarządzającej PWW lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006. W ramach działania 4 przedmiotem wsparcia będzie finansowanie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem SIMIK, jak również personelu technicznego, odpowiedzialnego za nadzór i bieżącą obsługę systemu na poziomie centralnym oraz w pozostałych lokalizacjach. W ramach działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane realizowane będą natomiast projekty mające służyć zwiększeniu efektywności procesu wdrażania instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.
Opis działania

W ramach działania 4.1 realizowane będą projekty wspierające proces wdrażania ZPORR dzięki zatrudnieniu odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób, organizacji prac Komitetów Sterujących, organizacji prac paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty (KOP-ów), organizacji prac Komitetu Monitorującego ZPORR i Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, finansowaniu kosztów kontroli realizacji projektów.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W ramach Działania mogą być realizowane między innymi następujące rodzaje projektów:
· zatrudnienie personelu zaangażowanego w przygotowywanie, wybór, ocenę, monitorowanie, kontrolę i audyt projektów i programu a także kontrolę finansową i weryfikację płatności (wynagrodzenie oraz inne wydatki np. na pokrycie kosztów wynajmu i remontu powierzchni biurowej),
· organizacja prac Komitetów Sterujących dokonujących oceny i selekcji projektów oraz uczestnictwo przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w posiedzeniach Komitetów Sterujących,
· organizacja prac paneli ekspertów oraz KOP-ów - finansowanie kosztów oceny projektów,
· organizacja prac Komitetu Monitorującego ZPORR oraz Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR oraz uczestnictwo przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w posiedzeniach Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, a także zbieranie i analiza danych na potrzeby procesu wdrażania i monitorowania pomocy, 
· kontrola realizacji projektów (w tym kontrola na miejscu).
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4.
3. Urzędy Wojewódzkie
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
1.
W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.5. i 3.4. 


-
25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

2.
W przypadku projektów realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y – Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4. 


-
15% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy);
Projekty dotyczące finansowania kosztów zatrudnienia pracowników, wynajmu i remontu powierzchni biurowych, wynagrodzeń dla ekspertów oceniających projekty, leasingu samochodu nie uzyskają dofinansowania z budżetu państwa.
Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanym z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą).
Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Instytucję Pośredniczą, sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące.
Po zakończeniu weryfikacji, Instytucja Zarządzająca przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Instytucji Pośredniczących. Do Instytucji Pośredniczącej przekazywane są środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych oraz środki refundacji dla projektów, które sama realizuje. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki refundacji z EFRR do pozostałych beneficjentów końcowych w województwie. Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Pomoc publiczna

Nie dotyczy
Procedura sporządzania sprawozdań

1. W przypadku, gdy beneficjentem końcowym Pomocy Technicznej jest instytucja inna niż Instytucja Zarządzająca ZPORR (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, WUP lub inny beneficjent końcowy):
Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
2. W przypadku, gdy beneficjentem końcowym pomocy jest Instytucja Zarządzająca ZPORR:
Instytucja Zarządzająca ZPORR uwzględnia własne projekty, współfinansowane z Pomocy Technicznej ZPORR sporządzając sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań oraz terminy ich składania są takie same jak w pierwszym przypadku.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR
Wskaźniki monitoringu

	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1 Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego 

2 Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR 
3 Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących w latach 2004-2008 
4 Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006)
	20

320

788

600


DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.2
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Pomoc techniczna

	Nazwa działania
	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	411,412,413

	Numer działania
	4.2

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci
	1. Instytucja Zarządzająca ZPORR 

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4. 
3. Urzędy Wojewódzkie

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	11287 000

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	8 465 000

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	2 822 000

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	0

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Celem niniejszego działania jest:
· zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR,
· zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu,
· dostarczenie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR,
· wsparcie procesu ewaluacji.
Uzasadnienie działania

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Niezbędne w tym zakresie jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, zatrudnionego do pełnienia funkcji związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, tym bardziej iż nie ma w polskiej administracji niezbędnego doświadczenia związanego z obsługą tak dużych środków finansowych UE. Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania programów pomocy przedakcesyjnej, aczkolwiek bardzo cenne, nie będą wystarczające. Równie istotne będzie wyposażenie wyszczególnionych jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w niezbędny sprzęt komputerowy i inne wyposażenie na potrzeby wdrażania programu. W ramach wsparcia z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006” urzędy te zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy na potrzeby SIMIK. Sprzęt ten jednak nie będzie mógł być wykorzystywany do innych celów, dlatego niezbędne jest dodatkowe wsparcie instytucji w tym zakresie.
Pomoc techniczna powinna także wesprzeć proces ewaluacji skuteczności podejmowanych w ramach programu działań oraz analizy i badania dotyczące skuteczność procesu zarządzania programem.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane ma na celu zwiększenie efektywności procesu wdrażania ZPORR poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, organizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, dostarczenie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR oraz wsparcia procesu ewaluacji. Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: 1 w ramach priorytetu 1 działania 1 Szkolenia osób odpowiedzialnych, za zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę, 5 Zakup wyposażenia, w ramach priorytetu 2 działania 1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET, 2 Szkolenia, 5 Zakup wyposażenia. W ramach tych działań realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania Instytucji Zarządzającej PWW lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Pomoc Techniczna 2004-2006”, a w przypadku działania 1, 2 i 5 (priorytet) 2 Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji będących użytkownikami systemu SIMIK.
W ramach działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane realizowane natomiast będą projekty mające służyć zwiększeniu efektywności procesu wdrażania instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.
Opis działania

W ramach działania 4.2 realizowane będą projekty mające przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu wdrażania ZPORR poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, kształcenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, dostarczenie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR oraz wsparcie procesu ewaluacji.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W ramach działania mogą być realizowane m. in. następujące rodzaje projektów:
· organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz udział w szkoleniach i innych formach kształcenia w zakresie związanym z problematyką wdrażania funduszy strukturalnych pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie ZPORR,

· organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR (w szczególności dla ekspertów zaangażowanych w ocenę projektów, członków Komitetu Monitorującego i Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, członków Krajowego Komitetu Sterującego i Komitetów Sterujących, członków Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR),

· zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego (np. komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery, faksy, kopiarki, drukarki, telefony), wyposażenia i materiałów biurowych, na potrzeby wdrażania ZPORR,

· przygotowanie analiz, badań, sprawozdań oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania programu,

· ewaluacja.

Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4.
3.
Urzędy Wojewódzkie
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
1.
W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.5. i 3.4.
-
25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).
2.
W przypadku projektów realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y – Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4. 

-
15% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy); 

Projekty dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby wdrażania ZPORR nie uzyskają dofinansowania z budżetu państwa.
Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanym z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą). 

Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Instytucję Pośredniczą, sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Instytucji Pośredniczących. Do Instytucji Pośredniczącej przekazywane są środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych oraz środki refundacji dla projektów, które sama realizuje. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki refundacji z EFRR do pozostałych beneficjentów końcowych w województwie.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Pomoc publiczna

Nie dotyczy
Procedura sporządzania sprawozdań

1.
W przypadku, gdy beneficjentem końcowym Pomocy Technicznej jest instytucja inna niż Instytucja Zarządzająca ZPORR (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, WUP lub inny beneficjent końcowy):
Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
2.
W przypadku, gdy beneficjentem końcowym pomocy jest Instytucja Zarządzająca ZPORR:
Instytucja Zarządzająca ZPORR uwzględnia własne projekty, współfinansowane z Pomocy Technicznej ZPORR sporządzając sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań oraz terminy ich składania są takie same jak w pierwszym przypadku.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.
Wskaźniki monitoringu

	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1. Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami (w latach 2004 -2006), 

2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen 
3. Liczba dokonanych ewaluacji
4. Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR
	400

50 

1 ex-post, 16 ex-ante, 10 tematycznych; 

560


DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i promocyjne

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.3
	Nazwa Programu Operacyjnego
	ZPORR

	Nazwa Priorytetu
	Pomoc techniczna

	Nazwa działania
	Działania informacyjne i promocyjne

	Nazwa poddziałania
	nie dotyczy

	Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
	411,415

	Numer działania
	4.3

	Numer poddziałania
	nie dotyczy

	Czas trwania działania
	2004-2006

	Instytucja Zarządzająca
	Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

	Instytucja Pośrednicząca
	Wojewoda

	Beneficjenci końcowi
	1. Instytucja Zarządzająca ZPORR 

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4.
3. Urzędy Wojewódzkie

	Instytucja Płatnicza
	Minister Finansów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej

	Rodzaj pomocy
	Dotacje

	Maksymalny udział środków EFRR (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
	75%

	Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR)
	8 192 000

	Wsparcie finansowe UE (w EUR)
	6 142 000

	Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR)
	2 050 000

	Wielkość środków prywatnych (w EUR)
	0

	Indykatywny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	75%

	Indykatywny udział krajowych środków publicznych (%) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie działania
	25%


Cel działania

Celem niniejszego działania jest:
· wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu, w szczególności dla: potencjalnych odbiorców pomocy, regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych władz publicznych, organizacji zawodowych i środowisk przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz promocji równości szans między kobietami i mężczyznami;
· wsparcie działań służących informowaniu opinii publicznej o roli UE w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia.
Uzasadnienie działania

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych uzależnione jest w dużej mierze od efektywności działań informacyjnych i promocyjnych. Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych”, przygotowany zgodnie z zaleceniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000), nakłada liczne obowiązki w tym zakresie na wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR.
Na szczeblu krajowym, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji ZPORR.
Za promocję ZPORR w województwie odpowiedzialny jest samorząd województwa we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi.
Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne ma na celu realizację projektów informacyjnych i promocyjnych, a także organizację szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów). Działanie to jest komplementarne do działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”: działań priorytetu 3 Upowszechnienie informacji i promocja funduszy strukturalnych. W ramach tych działań realizowane będą projekty mające na celu rozpowszechnianie informacji o funduszach strukturalnych.
W ramach działania 4.3 ZPORR Działania informacyjne i promocyjne realizowane natomiast będą projekty mające służyć rozpowszechnianiu informacji dotyczących ZPORR.
Opis działania

W ramach działania 4.3 realizowane będą projekty mające służyć zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz projekty dotyczące informowania opinii publicznej o roli UE w zakresie wspierania regionów.
Rodzaje kwalifikujących się projektów

W ramach działania mogą być realizowane w szczególności następujące rodzaje projektów:
· przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych - aktualnych dokumentów programowych, podręczników procedur wdrażania, broszur, folderów i innych publikacji,

· przygotowanie i publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR,

· przygotowanie i publikacja materiałów prasowych,

· stworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

· organizacja konferencji, seminariów,

· stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów informacyjnych,

· organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów),

· zatrudnienie osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Rodzaje beneficjentów końcowych
1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Beneficjenci końcowi (InstytucjeWdrażające) dla działań w Priorytecie II i działania 3.4.
3.
Urzędy Wojewódzkie
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:
· maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
1.
W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.5. i 3.4.
-
25% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).
2.
W przypadku projektów dotyczących organizacji szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów), realizowanych przez instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR i Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) dla działań 2.2 i 2.6 oraz WUP-y – Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) działań 2.1, 2.3 i 2.4:
-
15% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).
Pozostałe projekty nie uzyskają dofinansowania z budżetu państwa
Przepływy finansowe w ramach działania

Refundacja wydatków ze środków EFRR
Warunkiem niezbędnym otrzymania z KE refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków.
Po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu, beneficjent końcowy realizujący projekt pomocy technicznej składa nie częściej niż raz w miesiącu do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków o płatność, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej, w którym dokonuje poświadczenia zbiorczej kwoty wydatkowanej w ramach województwa (poza wydatkami związanym z projektami realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą).
Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Instytucję Pośredniczą, sporządza ona osobny wniosek o płatność. Oba wnioski Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące.
Po zakończeniu weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki zaliczki oraz płatności okresowe z KE przeznaczone na projekty pomocy technicznej, środki refundacji z EFRR dla projektów, które sama realizuje, na rachunek, z którego zostały dokonane wydatki oraz przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Instytucji Pośredniczących. Do Instytucji Pośredniczącej przekazywane są środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów końcowych oraz środki refundacji dla projektów, które sama realizuje. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki refundacji z EFRR do poszczególnych beneficjentów końcowych w województwie. Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujmuje również wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej. Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna przekazywany jest do Instytucji Płatniczej, która wnioskuje o refundację do KE.
Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
Wojewoda (Instytucja Pośrednicząca) wnioskuje o uruchomienie środków na współfinansowanie projektu do Ministra Gospodarki i Pracy na zasadach określonych w corocznie ogłaszanej przez tego dysponenta procedurze.
Pomoc publiczna

Nie dotyczy
Procedura sporządzania sprawozdań

1. W przypadku gdy beneficjentem końcowym Pomocy Technicznej jest instytucja inna niż Instytucja Zarządzająca ZPORR (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, WUP lub inny beneficjent końcowy):
Beneficjent końcowy zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji przedkłada Instytucji Pośredniczącej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdań i danych generowanych w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) Instytucja Pośrednicząca sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR w danym województwie okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania kwartalne, roczne i na zakończenie realizacji ZPORR w danym województwie zatwierdza Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.
Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, Instytucja Pośrednicząca przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR.

2. W przypadku, gdy beneficjentem końcowym pomocy jest Instytucja Zarządzająca ZPORR:
Instytucja Zarządzająca ZPORR uwzględnia własne projekty, współfinansowane z Pomocy Technicznej ZPORR sporządzając sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na zakończenie realizacji Programu.
Procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań oraz terminy ich składania są takie same jak w pierwszym przypadku.
Sprawozdanie roczne i sprawozdanie na zakończenie realizacji ZPORR zatwierdza Komitet Monitorujący ZPORR
Wskaźniki monitoringu

	Faza cyklu interwencji
	Wskaźniki
	Szacowana docelowa wartość wskaźnika

	Produkty
	1.Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR
	300 000

	
	2.Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR
	250

	
	3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów)
	1600


ROZDZIAŁ V. TABELE FINANSOWE
	Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety i działania (euro w cenach bieżących)

	Priorytet działanie
	Kategorie interwencji
	Publiczne
	Prywatne

	
	
	Koszty ogółem
	Wkład wspólnotowy
	Wkład krajowy
	

	
	
	
	Ogółem
	EFRR
	EFS
	Ogółem
	Budżet państwa
	Jednostki samorządu terytorialnego
	Inne
	

	Polska ogółem
	
	
	2 968 470 769
	
	
	
	
	
	
	

	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
	
	2 462 020 369
	1 762 567 948
	1 762 567 948
	
	699 452 421
	69 830 039
	629 622 382
	
	50 297 474

	1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
	312,317,319
	1 024 792 877
	768 594 658
	768 594 658
	
	256 198 219
	
	256 198 219
	
	1 000 000

	2.Infrastruktura ochrony środowiska
	332,341,343, 344, 345, 353
	401 392 878
	301 044 658
	301 044 658
	
	100 348 220
	
	100 348 220
	
	4 000 000

	3. Regionalna infrastruktura społeczna
	36,183
	311 939 544
	233 954 658
	233 954 658
	
	77 984 886
	35 439 213
	42 545 673
	
	20 955 163

	3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
	
	187 163 726
	140 372 795
	140 372 795
	
	46 790 931
	23 220 000
	23 570 931
	
	10 973 098

	3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
	
	124 775 818
	93 581 863
	93 581 863
	
	31 193 955
	12 219 213
	18 974 742
	
	9 982 065

	4. Rozwój turystyki i kultury
	354, 171, 172, 173
	263 846 210
	197 884 658
	197 884 658
	
	65 961 552
	24 979 472
	40 982 080
	
	13 192 311

	5.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	321,322,323
	124 259 544
	93 194 658
	93 194 658
	
	31 064 886
	9 411 354
	21 653 532
	
	9 150 000

	6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
	317,319
	335 789 316
	167 894 658
	167 894 658
	
	167 894 658
	
	167 894 658
	
	2 000 000

	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
	
	598 655 517
	438 469 535
	
	438 469 535
	160 185 982
	160 185 982
	
	
	14 003 097

	1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
	23
	130 602 119
	97 951 589
	
	97 951 589
	32 650 530
	32 650 530
	
	
	6 530 106

	2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
	23
	176311 589
	121 711 589
	
	121 711 589
	54 600 000
	54 600 000
	
	
	0

	I. Wsparcie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
	
	151 360 000
	103 000 000
	
	103 000 000
	48 360 000
	48 360 000
	
	
	0

	II. Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów
	
	24 951589
	18 711589
	
	18 711589
	6 240 000
	6 240 000
	
	
	0

	3.Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
	24
	72 562 119
	54 421 589
	
	54 421 589
	18 140 530
	18 140 530
	
	
	1 451 242

	4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
	24
	98 948 785
	74 211 589
	
	74 211 589
	24 737 196
	24 737 196
	
	
	1 978 976

	5 .Promocja przedsiębiorczości
	24
	60 855 452
	45 641 589
	
	45 641 589
	15 213 863
	15 213 863
	
	
	3 042 773

	6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
	24
	59 375 453
	44 531 590
	
	44 531 590
	14 843 863
	14 843 863
	
	
	1 000 000

	Priorytet 3 Rozwój lokalny
	
	970 031 043
	727 523 283
	727 523 283
	
	242 507 760
	108 302 038
	134 205 722
	
	81 904 490

	1. Obszary wiejskie
	312,332,341, 343, 344, 345, 171, 172,354, 353
	469 459 544
	352 094 658
	352 094 658
	
	117 364 886
	46 945 955
	70 418 931
	
	4 000 000

	2. Obszary podlegające restrukturyzacji
	164, 171, 172, 312,332,341, 343, 344, 345, 354
	155 846 210
	116 884 658
	116 884 658
	
	38 961552
	15 584 621
	23 376 931
	
	2 000 000

	3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
	164,351,352, 353
	132 739 543
	99 554 658
	99 554 658
	
	33 184 885
	13 273 955
	19 910 930
	
	9 273 954

	4. Mikroprzedsiębiorstwa
	161, 163
	75 326 211
	56 494 658
	56 494 658
	
	18 831 553
	18 831 553
	0
	
	61 630 536

	5. Lokalna infrastruktura społeczna
	36
	136 659 535
	102 494 651
	102 494 651
	
	34 164 884
	13 665 954
	20 498 930
	
	5 000 000

	5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
	
	68 329 768
	51 247 326
	51 247 326
	
	17 082 442
	6 832 977
	10 249 465
	
	2 500 000

	5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
	
	68 329 767
	51 247 325
	51 247 325
	
	17 082 442
	6 832 977
	10 249 465
	
	2 500 000

	Priorytet 4 Pomoc techniczna
	
	53 220 003
	39 910 003
	39 910 003
	
	13 310 000
	7 810 000
	5 500 000
	
	

	1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane
	411,412,413
	33 741 003
	25 303 003
	25 303 003
	
	8 438 000
	4 538 000
	3 900 000
	
	

	2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane
	411,412,413
	11 287 000
	8 465 000
	8 465 000
	
	2 822 000
	2 182 000
	640 000
	
	

	3. Działania informacyjne i promocyjne
	411,415
	8 192 000
	6 142 000
	6 142 000
	
	2 050 000
	1 090 000
	960 000
	
	

	ZPORR ogółem
	
	4 083 926 932
	2 968 470 769
	2 530 001 234
	438 469 535
	1 115 456 163
	346 128 059
	769 328 104
	
	146 205 061

	Całkowite związane z EFRR
	
	
	3 485 271415
	2 530 001 234
	2 530 001 234
	
	955 270 181
	185 942 077
	769 328 104
	
	132 201 964

	Całkowite związane z EFS
	
	
	598 655 517
	438 469 535
	
	438 469 535
	160 185 982
	160 185 982
	
	
	14 003 097


Zgodnie z art. 29 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych , wkład z funduszy zostaje obliczony w odniesieniu do całkowitego, publicznego lub pokrewnego kwalifikującego się wydatku (krajowego, regionalnego lub lokalnego i wspólnotowego) w ramach ZPORR.
Indykatywna tabela alokacji w ramach ZPORR w podziale na priorytety i działania (euro w cenach bieżących)
	Priorytet/działanie
	Publiczne
	Prywatne

	
	Koszty ogółem
	Wkład wspólnotowy
	Wkład krajowy
	

	
	
	Ogółem
	EFRR
	EFS
	Ogółem
	Budżet państwa
	Jednostki samorządu terytorialnego
	Inne
	

	Polska ogółem
	
	2 968 470 769
	
	
	
	
	
	
	

	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
	2 462 020 369
	1 762 567 948
	1 762 567 948
	
	699 452 421
	69 830 039
	629 622 382
	
	50 297 474

	2004 2005 2006
	575 245 223 821 900 326 1 064 874 820
	411 819 680 588 401 178 762 347 090
	411 819 680
588 401 178 762 347 090
	
	163 425 543 233 499 148 302 527 730
	16 310 905
23318437 30 200 697
	147 114 638 210 180711 272 327 033
	
	11 751 881 16 790 895
21 754 698

	1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
	1 024 792 877
	768 594 658
	768 594 658
	
	256 198 219
	
	256 198 219
	
	1 000 000

	2004 2005 2006
	239 442 343 342 105 473 443 245 061
	179 580 258 256 581315 332 433 085
	179 580 258 256 581 315 332 433 085
	
	59 862 085 85 524 158 110 811 976
	
	59 862 085 85 524 158 110811 976
	
	233 648 333 831 432 521

	2.1nfrastruktura ochrony środowiska
	401 392 878
	301 044 658
	301 044 658
	
	100 348 220
	
	100 348 220
	
	4 000 000

	2004 

2005 

2006
	93 785 244 133 996 541 173 611 093
	70 338 346 100 498 271
130 208 041
	70 338 346
100 498 271 130 208 041
	
	23 446 898 33 498 270 43 403 052
	
	23 446 898 33 498 270 43 403 052
	
	934 590 1 335 327 1 730 083

	3. Regionalna infrastruktura społeczna
	311939 544
	233 954 658
	233 954 658
	
	77 984 886
	35 439 213
	42 545 673
	
	20 955163

	3.1 Regionalna infratsruktura edukacyjna 
	187 163 726
	140 372 795
	140 372 795
	
	46 790 931
	23 220 000
	23 570 931
	
	10 973 098

	2004 

2005 

2006
	43 728 963 62 483 237 80 951 526
	32 797 760 46 860 898 60 714 137
	32 797 760 46 860 898
60 714 137
	
	10 931 203 15 622 339 20 237 389
	5 423 729 7 753 885 10 042 386
	5 507 474 7 868 454 10 195 003
	
	2 563 837 3 663 169 4 746 092

	3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 
	124 775 818
	93 581 863
	93 581 863
	
	31 193 955
	12219213
	18 974 742
	
	9 982 065

	2004 

2005 

2006
	29 152 888 41 655 130 53 967 800
	21 865 173
31 240 599 40 476 091
	21 865 173 31 240 599 40 476 091
	
	7 287 715 10 414 531 13 491 709
	2 854 165 4 080 378
5 284 670
	4 433 550 6 334 153 8 207 039
	
	2 332 285 3 332 330 4 317 450

	4. Rozwój turystyki i kultury
	263 846 210
	197 884 658
	197 884 658
	
	65 961 552
	24 979 472
	40 982 080
	
	13 192 311

	2004 2005 2006
	61 645 654 88 082 263 114 118 293
	46 235 265 66 060 186
85 589 207
	46 235 265
66 060 186 85 589 207
	
	15 410 389 22 022 077 28 529 086
	5 834 707 8 341 428 10 803 337
	9 575 682 13 680 649 17 725 749
	
	3 082 351 4 404 013 5 705 947

	5.1nfrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	124 259 544
	93 194 658
	93 194 658
	
	31 064 886
	9 411354
	21653 532
	
	9 150 000

	2004 2005 2006
	29 032 471 41 482 472 53 744 601
	21 774 703 31 111338 40 308 617
	21 774 703 31 111 338 40 308 617
	
	7 257 768 10 371 134 13 435 984
	2 198 304 3 142 746 4 070 304
	5 059 464 7 228 388 9 365 680
	
	2 137 875 3 054 561 3 957 564

	6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
	335 789 316
	167 894 658
	167 894 658
	
	167 894 658
	
	167 894 658
	
	2 000 000

	2004 2005 2006
	78 457 660 112 095 210 145 236 446
	39 228 175 56 048 571 72 617 912
	39 228 175 56 048 571 72 617 912
	
	39 229 485 56 046 639 72 618 534
	
	39 229 485 56 046 639 72 618 534
	
	467 295 667 664 865 041

	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
	598 655 517
	438 469 535
	
	438 469 535
	160185 982
	160185 982
	
	
	14 003 097

	2004 2005 2006
	139 900 268 199 812 075 258 943 174
	102 466 283
146 347 115 189 656 137
	
	102 466 283 146 347 115 189 656 137
	37 433 985 53 464 960 69 287 037
	37 433 985 53 464 960 69 287 037
	
	
	3 272 395 4 673 786 6 056 916

	1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
	130 602 119
	97 951 589
	
	97 951 589
	32 650 530
	32 650 530
	
	
	6 530 106

	2004 2005 2006
	30 520 509 43 590 812 56 490 798
	22 890 382 32 693 109 42 368 098
	
	22 890 382
32 693 109 42 368 098
	7 630 127 10 897 703 14 122 700
	7 630 127 10 897 703 14 122 700
	
	
	1 526 026 2 179 541 2 824 539

	2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
	176 311 589
	121 711 589
	
	121 711 589
	54 600 000
	54 600 000
	
	
	0

	I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
	151 360 000
	103 000 000
	
	103 000 000
	48 360 000
	48 360 000
	
	
	

	2004 2005 2006
	35 371 435 50 519 130 65 469 435
	24 070 149
34 378 108
44 551 743
	
	24 070 149
34 378 108 44 551 743
	11 301286 16 141 022 20 917 692
	11 301286
16 141 022 20 917 692
	
	
	

	II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów
	24 951589
	18 711 589
	
	18 711589
	6 240 000
	6 240 000
	
	
	

	2004 2005 2006
	5 830 956 8 328 043 10 792 590
	4 372 726 6 245 330 8 093 533
	
	4 372 726 6 245 330 8 093 533
	1 458 230 2 082 713 2 699 057
	1 458 230 2 082 713 2 699 057
	
	
	

	3.Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
	72 562 119
	54 421589
	54 421 589
	18 140 530
	18 140 530
	
	
	1 451 242

	2004 2005 2006
	16 957 097 24 218 916 31 386 106
	12 717 823 18 164 187 23 539 579
	
	12 717 823 18 164 187 23 539 579
	4 239 274 6 054 729
7 846 527
	4 239 274 6 054 729 7 846 527
	
	
	339 142 484 378
627 722

	4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
	98 948 785
	74 211 589
	
	74 211 589
	24 737196
	24 737 196
	
	
	1 978 976

	2004 2005 2006
	23 123 418 33 025 941 42 799 426
	17 342 563 24 769 456 32 099 570
	
	17 342 563 24 769 456 32 099 570
	5 780 855 8 256 485 10 699 856
	5 780 855 8 256 485 10 699 856
	
	
	462 468 660 519 855 989

	S.Promocja przedsiębiorczości
	60 855 452
	45 641 589
	
	45 641 589
	15 213 863
	15 213 863
	
	
	3 042 773

	2004 2005 2006
	14 221 357 20 311 605 26 322 490
	10 666 018
15 233 704 19 741 867
	
	10 666 018
15 233 704 19 741 867
	3 555 339 5 077 901
6 580 623
	3 555 339 5 077 901 6 580 623
	
	
	711 068 1 015 580 1 316 125

	6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
	59 375 453
	44 531 590
	
	44 531 590
	14 843 863
	14 843 863
	
	
	1 000 000

	2004 2005 2006
	13 875 496 19 817 628 25 682 329
	10 406 622 14 863 221 19 261 747
	
	10 406 622
14 863 221 19 261 747
	3 468 874 4 954 407 6 420 582
	3 468 874 4 954 407 6 420 582
	
	
	233 691 333 768 432 541

	Priorytet 3 Rozwój lokalny
	970 031 043
	727 523 283
	727 523 283
	
	242 507 760
	108 302 038
	134 205 722
	
	81 904 490

	2004 2005 2006
	226 645 374 323 827 180 419 558 489
	169 984 032 242 870 385 314 668 866
	169 984 032
242 870 385 314 668 866
	
	56 661 342 80 956 795 104 889 623
	25 304 505 36 154 661 46 842 872
	31 356 837 44 802 134 58 046 751
	
	19 136 783
27 342 321 35 425 386

	1. Obszary wiejskie
	469 459 544
	352 094 658
	352 094 658
	
	117 364 886
	46 945 955
	70 418 931
	
	4 000 000

	2004 2005 2006
	109 688 071 156 720 511 203 050 962
	82 266 054 117 540 383 152 288 221
	82 266 054 117 540 383 152 288 221
	
	27 422 017 39 180 128 50 762 741
	10 968 807 15 672 051 20 305 097
	16453210 23 508 077 30 457 644
	
	934 590
1 335 327 1 730 083

	2. Obszary podlegające restrukturyzacji
	155 846 21«
	116 884 658
	116 884 658
	
	38 961 552
	15 584 621
	23 376 931
	
	2 000 000

	2004 2005 2006
	36 413 085 52 026 416 67 406 709
	27 309 814 39019812 50 555 032
	27 309 814 39 019 812 50 555 032
	
	9 103 271 13 006 604 16 851 677
	3 641 308 5 202 642 6 740 671
	5 461 963 7 803 962 10 111 006
	
	467 295 667 664 865 041

	3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowc
	132 739 543
	99 554 658
	99 554 658
	
	33 184 885
	13 273 955
	19 910 930
	
	9 273 954

	2004 2005 2006
	31014 269 44 312 676 57 412 598
	23 260 702 33 234 507 43 059 449
	23 260 702 33 234 507 43 059 449
	
	7 753 567 11 078 169
14 353 149
	3 101 427 4 431 268 5 741 260
	4 652 140 6 646 901 8 611 889
	
	2 166 837 3 095 941 4 011 176

	4. Mikroprzedsiębiorstwa
	75 326 211
	56 494 658
	56 494 658
	
	18 831 553
	18 831 553
	
	
	61 630 536

	2004 2005 2006
	17 599 784
25 146 283 32 580 144
	13 199 838 18 859 712 24 435 108
	13 199 838 18 859 712
24 435 108
	
	4 399 946 6 286 571 8 145 036
	4 399 946 6 286 571 8 145 036
	
	
	14 399 823
20 574 231 26 656 482

	5. Lokalna infrastruktura społeczna
	136 659 535
	102 494 651
	102 494 651
	
	34 164 884
	13 665 954
	20 498 930
	
	5 000 000

	5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 
	68 329 768
	51 247 326
	51 247 326
	
	17 082 442
	6 832 977
	10 249 465
	
	2 500 000

	2004

2005

2006
	15 965 082 22 810 648 29 554 038
	11 973 812 17 107 986
22 165 528
	11 973 812 17 107 986 22 165 528
	
	3 991 270 5 702 662 7 388 510
	1 596 508 2 281 065 2 955 404
	2 394 762 3 421 597 4 433 106
	
	584 119 834 579 1 081 302

	5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
	68 329 767
	51247 325
	51247 325
	
	17 082 442
	6 832 977
	10 249 465
	
	2 500 000

	2004

2005

2006
	15 965 083 22 810 646 29 554 038
	11 973 812 17 107 985 22 165 528
	11 973 812
17 107 985 22 165 528
	
	3 991 271 5 702 661 7388510
	1 596 509 2 281064 2 955 404
	2 394 762 3 421 597 4 433 106
	
	584 119 834 579 1 081 302

	Priorytet 4 Pomoc techniczna
	53 220 003
	39 910 003
	39 910 003
	
	13 310 000
	7 810 000
	5 500 000
	
	

	2004 2005 2006
	12 434 723 17 766 528 23 018 752
	9 324 874
13 323 227 17 261 902
	9 324 874 13 323 227 17 261 902
	
	3 109 849 4 443 301 5 756 850
	1 824 787 2 607 226 3 377 987
	1 285 062 1 836 075 2 378 863
	
	

	1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane
	33 741 003
	25 303 003
	25 m 003
	
	8 438 000
	4 538 000
	3 900 000
	
	

	2004 2005 2006
	7 883 503 11263 819 14 593 681
	5 911 985 8 446 946 10 944 072
	5 911 985 8 446 946 10 944 072
	
	1 971 518 2 816 873 3 649 609
	1 060 292 1 514 929 1 962 779
	911 226 1 301 944 1 686 830
	
	

	2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki niclimitowanc
	11 287 000
	8 465 000
	8 465 000
	
	2 822 000
	2 182 000
	640 000
	
	

	2004
2005 2006
	2 637 179 3 767 959 4 881 862
	1 977 826 2 825 886 3 661 288
	1 977 826 2 825 886 3 661 288
	
	659 353 942 073
1 220 574
	509 819 728 421 943 760
	149 534 213 652 276 814
	
	

	3. Działania informacyjne i promocyjne
	8 192 000
	6142 000
	6142 000
	
	2 050 000
	1 090 000
	960 000
	
	

	2004 2005 2006
	1 914 041 2 734 750 3 543 209
	1 435 063 2 050 395 2 656 542
	1 435 063 2 050 395 2 656 542
	
	478 978 684 355
886 667
	254 676 363 876 471 448
	224 302 320 479 415 219
	
	

	ZPORR ogółem
	4 083 926 932
	2 968 470 769
	2 530 001 234
	438 469 535
	1 115 456 163
	346 128 059
	769 328 104
	
	146 205 061

	2004
2005 2006
	954 225 588 1 363 306 109 1 766 395 235
	693 594 869 990 941 905 1 283 933 995
	591 128 586
844 594 790 1 094 277 858
	102 466 283 146 347 115 189 656 137
	260 630 719 372 364 204
482 461240
	80 874 182 115 545 284 149 708 593
	179 756 537 256 818 920 332 752 647
	
	34 161 059 48 807 002
63 237 000

	Całkowite związane z EFRR
	3 485 271 415
	2 530 001 234
	2 530 001 234
	
	955 270 181
	185 942 077
	769 328 104
	
	132 201 964

	Całkowite związane z EFS
	598 655 517
	438 469 535
	
	438 469 535
	160 185 982
	160 185 982
	
	
	14 003 097


	Indykatywna tabela alokacji funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w podziale na działania i województwa (w euro w cenach bieżacych)



	Priorytet/ Działanie
	
	Dolnośląskie
	Kujawsko -pomorskie
	Lubelskie
	Lubuskie
	Łódzkie
	Małopolskie
	Mazowieckie
	Opolskie
	Podkarpackie
	Podlaskie
	Pomorskie
	Śląskie
	Świętokrzyskie
	Warmińsko -Mazurskie
	Wielkopolskie
	Zachodnio -pomorskie

	Priorytet 1
	1 594 673 290
	127 820 343
	81 574 93fi
	118 697 944
	47 186 035
	92 459 577
	110 693 697
	172 163 643
	44 225 774
	110 569 927
	65 411552
	89 895 820
	165 491 644
	75 211 178
	98 000 103
	114 921182
	80 349 935

	Dl
	768 594 658
	68 000 000
	36 924 836
	54 789 834
	22 982 100
	42 125 518
	50 916 754
	84 745 980
	20 826 618
	53 760 000
	31 785 600
	47 869 950
	71 411 333
	37 100 000
	50 374 961
	56 013 425
	38 967 749

	D2
	301 044 658
	33 058 309
	11 854 000
	21 500 000
	7 502 100
	19 974 856
	12 965 000
	32 193 450
	7 880 000
	20 523 035
	10 757 400
	12 761 047
	41 512 935
	14 876 989
	18 428 000
	20 494 573
	14 762 964

	D3
	233 954 658
	12 000 000
	13 290 983
	19 940 582
	8 991 333
	12 253 800
	22 139 151
	25 407 476
	7 118 672
	16 944 171
	9 612 969
	9 555 278
	23 891 241
	11 300 000
	9 464 000
	20 183 501
	11 861 501

	D4
	197 884 658
	10 000 000
	8 236 000
	15 666 341
	4 917 200
	11 49() 644
	16 653 264
	21 786 909
	5 782 393
	13 440 000
	7 946 400
	14 306 073
	20 071 307
	9 500 000
	13 089 163
	14 966 212
	10 032 752

	D5
	93 194 658
	4 762 034
	11269 117
	6 801 187
	2 793 302
	6 614 759
	8 019 528
	8 029 828
	2 618 091
	5 902 721
	5 309 183
	5 403 472
	8 604 828
	2 434 189
	6 643 979
	3 263 471
	4 724 969

	Priorytet 2
	438 469 535
	35 516 034
	23 155 739
	33 332 616
	13 111 484
	24 030 492
	28 547 184
	48 056 885
	11 808 836
	30 048 840
	16 447 899
	25 644 086
	42 826 555
	22 366 955
	28 409 341
	32 936 184
	22 230 405

	Dl
	97 951589
	7 934 079
	5 112 000
	6 118 956
	2 928 800
	5 441 776
	7 230 000
	10 637 543
	2 720 000
	6 460 653
	4 950 000
	5 661 602
	9 937 569
	5 800 000
	5 658 741
	6 393 724
	4 966 146

	D2
	121711 589
	9 858 639
	6 291 168
	9 246 257
	3 639 400
	6 596 800
	8 160 000
	13 217 879
	3 000 000
	7 680 000
	2 805 000
	7 034 930
	12 344 981
	5 900 000
	8511 181
	11 254 576
	6 170 778

	D3
	54 421 589
	4 408 149
	3 298 131
	6 050 604
	1 627 000
	3 062 800
	2 000 000
	6 376 575
	1 510 000
	3 840 000
	2 310 052
	3 418 208
	3 919 041
	2 830 094
	3 276 000
	3 735 760
	2 759 175

	D4
	74 211 589
	6 011 139
	3 748 874
	5 351 812
	2 219 600
	4217 116
	4 897 045
	8 032 080
	2 070 000
	5 760 000
	2 916 312
	4 245 866
	7 477 539
	3 536 938
	4 766 305
	5 198 438
	3 762 525

	D5
	45 641 589
	3 696 969
	2 350 542
	3 322 708
	1 364 684
	2 356 000
	3 062 551
	4 956 677
	1 268 836
	3 176 655
	1 816 535
	2 638 084
	4 628 057
	2 199 923
	3 248 787
	3 240 552
	2 314 029

	D6
	44 531 590
	3 607 059
	2 355 024
	3 242 279
	1 332 000
	2 356 000
	3 197 588
	4836 131
	1 240 000
	3 131 532
	1 650 000
	2 645 396
	4 519 368
	2 100 000
	2 948 327
	3 113 134
	2 257 752

	Priorytet 3
	727 523 283
	60 301150
	37 182 347
	48 967 120
	22 255 100
	40 608 391
	46 019 342
	79 619 417
	20 720 000
	51 543 851
	28 026 643
	44 043 416
	71 642 854
	35 500 000
	55 537 632
	48 170 590
	37 385 430

	Dl
	352 094 658
	26 271 605
	19 698 400
	26 500 000
	11 028 400
	19 966 170
	23 960 849
	41 935 598
	10 290 000
	25 460 001
	14 685 600
	22 119 290
	21 936 534
	17 500 000
	27 527 000
	24 864 012
	18 351 199

	D2
	116 884 658
	10 929 387
	6 276 400
	5 202 966
	3 495 700
	6 065 478
	6 295 198
	11 648 222
	3 240 000
	8 135 172
	4 090 434
	6 755 933
	21 134 659
	5 600 000
	3 790 246
	8 298 811
	5 926 052

	D3
	99 554 658
	9 496 578
	4 061 200
	5 000 000
	2 975 800
	5 498 500
	4 748 000
	8 679 537
	2 770 000
	6 929 004
	2 182 400
	5 754 259
	13 977 514
	4 800 000
	13 261 111
	4 373 334
	5 047 421

	D4
	56 494 658
	5 158417
	1 846 000
	4 229 597
	1 690 200
	3 142 000
	3 916 795
	6 135 320
	1 570 000
	3 840 000
	2 976 208
	3 265 391
	6 196 201
	2 700 000
	3 964 250
	3 000 000
	2 864 279

	D5
	102 494 651
	8 445 163
	5 300 347
	8 034 557
	3 065 000
	5 936 243
	7 098 500
	11220 740
	2 850 000
	7 179 674
	4 092 000
	6 148 543
	8 397 946
	4 900 000
	6 995 025
	7 634 434
	5 196 479

	Ogółem
	2 760 666 108
	223 637 527
	141 913 022
	200 997 680
	82 552 619
	157 098 460
	185 260 223
	299 839 945
	76 754 610
	192 162 618
	109 886 094
	159 583 322
	279 961 053
	133 078 133
	181 947 076
	196 027 956
	139 965 770


ROZDZIAŁ VI. ZARZĄDZANIE FINANSOWE

System zarządzania finansowego i kontroli środków pochodzących z funduszy strukturalnych jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, rozporządzeniu nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001) oraz rozporządzeniu nr 448/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 064 z 06.03.2001).
Środki z funduszy strukturalnych w polskim systemie finansów publicznych:
Status środków pomocowych określony jest w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.
. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych środki z funduszy strukturalnych są środkami publicznymi. Ich rozliczanie zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych jest analogiczne jak dla dotacji z budżetu państwa. 

Podstawowe zasady wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedmiotowe środki są przeznaczone na z góry określony cel, a ich wydatkowanie następuje zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Nadzór finansowy - zgodnie z art. 30 b ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w szczególności nad podmiotami:
1) nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środków,

2) dysponującymi tymi środkami.

Zarządzanie finansowe- zgodnie z art. 30 b ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych sposób zarządzania finansowego przedmiotowymi środkami określają porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami dysponującymi tymi środkami.
Obsługa bankowa- zgodnie z art. 30 d ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych środki z funduszy strukturalnych są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Rachunki te są odrębne od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa. Obsługę bankową rachunków programowych prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.
Zgodnie z art. 30 e ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w szczególności:
1) tryb uruchamiania tych środków i rodzaje rachunków bankowych,

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych dokonywania wydatków.

Sankcje przewidziane za naruszenie obowiązujących zasad
Zgodnie z art. 30 d ust. 4-5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w przypadku wykorzystania przedmiotowych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami lub pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości podlegają one zwrotowi przez beneficjenta pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych - na rachunek, na którym są gromadzone lub z którego zostały wypłacone. Opisane powyżej przypadki wykluczają prawo do ubiegania się o przyznanie tych środków przez kolejne 3 lata, chyba że obowiązek ich przyznania danemu podmiotowi lub grupie podmiotów wynika z umowy zawartej z dawcą środków, wskazującej bezpośrednio ten podmiot. Podmiotowi, który wykorzystał dotację w sposób opisany powyżej może zostać postawiony zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Sposób przedstawienia w ustawie budżetowej
Zgodnie z art. 61 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w odniesieniu do pomocy strukturalnej, prezentacja realizowanych programów w ustawie budżetowej następuje w formie zestawienia. Do ustawy budżetowej będzie włączane „zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2, w podziale na poszczególne okresy realizacji i źródła pochodzenia środków na ich realizację; w odniesieniu do programów zestawienie sporządza się według kategorii interwencji funduszy strukturalnych.”
Przepływy środków z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych wyróżnia się następujące rodzaje płatności z KE do Instytucji Płatniczej:
· płatność zaliczkowa,

· płatności okresowe,

· płatność salda końcowego.

Po wydaniu przez KE decyzji o zatwierdzeniu pomocy i przyznaniu środków z funduszy strukturalnych (art. 31 ust. 1) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych następuje wypłata zaliczki w wysokości 10% i 6% środków z funduszy dla danej pomocy na rzecz Instytucji Płatniczej. Zaliczka może zostać podzielona na nie więcej niż 2 lata budżetowe -w zależności od dostępności środków budżetowych (art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych).
Zaliczka przyznana Polsce przez KE zostanie wykorzystana na jak najszybsze zrefundowanie wydatków poniesionych przez beneficjentów końcowych. Jest to realizacja postanowień art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, zgodnie z którym Instytucja Płatnicza powinna zagwarantować, aby beneficjenci końcowi otrzymali płatność z funduszy UE jak najszybciej.
W przypadku, gdy w ciągu 18 miesięcy od decyzji w sprawie przyznania pomocy, do KE nie zostanie przesłany żaden wniosek o płatność, w zależności od postępu wdrażania pomocy, całość lub część płatności zaliczkowej jest zwracana KE.
Jeżeli płatność zaliczkowa przynosi dochody z odsetek, powinny one zostać alokowane przez Instytucję Płatniczą w ramach programu, z którego udzielono zaliczki.
Płatności okresowe są refundacją kosztów faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą. KE dokonuje płatności okresowych do Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o płatność, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr II do rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. KE powinna dokonać płatności nie później niż 2 miesiące po otrzymaniu akceptowalnego wniosku o płatność. Wniosek jest akceptowalny, gdy spełnia wymagania określone w art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych. Wnioski o płatności okresowe składane są do KE trzy razy do roku, przy czym ostatni wniosek jest składany nie później niż do dnia 31 października. W razie potrzeby istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z KE, złożenia w ciągu roku więcej niż trzech wniosków o płatność. Pierwsza deklaracja w każdym roku powinna obejmować wydatki na dzień 31 grudnia.
Suma płatności zaliczkowej i płatności okresowych nie może przekroczyć 95% wkładu funduszy dla tej pomocy.
Płatność salda końcowego zostaje wypłacona, gdy:
· Instytucja Płatnicza przedłoży KE w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu płatności, określonego w decyzji przyznającej środki z Funduszy, potwierdzone oświadczenie o faktycznie poniesionych wydatkach,

· końcowe sprawozdanie z realizacji programu zostało przedłożone KE i przez nią zaakceptowane,

· państwo członkowskie przekaże KE poświadczenie zamknięcia pomocy.
Gdy końcowe sprawozdanie z realizacji programu nie zostanie złożone w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia prac i wykonania płatności, określonej w decyzji o przyznaniu pomocy, część pomocy odpowiadająca płatności końcowej zostanie anulowana.
Zaliczka lub płatności okresowe są przekazywane na rachunek funduszowy Instytucji Płatniczej, utworzony odpowiednio dla każdego funduszu strukturalnego. Instytucja Płatnicza dysponuje także drugą grupą rachunków, na których gromadzone są środki na realizację poszczególnych programów operacyjnych.
Po dokonaniu w Instytucji Płatniczej podziału środków na poszczególne programy, środki z odpowiedniego rachunku „funduszowego” są przekazywane na odpowiedni rachunek „programowy”. Poziom rachunków „programowych” jest niezbędny ze względu na obowiązek przedstawiania przez Instytucję Płatniczą rozliczeń KE między innymiw podziale na poszczególne programy operacyjne. Czas dokonywania operacji na tych rachunkach będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Rachunki zostaną utworzone na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej pomiędzy Instytucją Płatniczą a Narodowym Bankiem Polskim, zgodnie z art. 30d ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
W ramach ZPORR istnieje 17 rachunków „programowych”: jeden w Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki na realizację Priorytetu 4 Programu oraz po jednym na poziomie Instytucji Pośredniczącej (po jednym w każdym województwie), na którym gromadzone są środki na realizację Priorytetów 1-3.
Kwestie związane z dokonywaniem płatności pomiędzy KE a Instytucją Płatniczą reguluje art. 32 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, natomiast sposób poświadczania wydatków - art. 9 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Kwestie związane z wydawaniem deklaracji zamknięcia pomocy regulują art. 15 i 16 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
Prefinansowanie
W celu zapewnienia płynności finansowej w ramach programu został stworzony mechanizm prefinansowania, polegający na możliwości przejściowego finansowania projektów z pożyczki z budżetu państwa. Zwrot pożyczki na prefinansowanie do budżetu państwa następuje po otrzymaniu środków z budżetu UE.
ROZDZIAŁ VII. AUDYT I KONTROLA

Audyt
Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
Dla porównania, audytem zewnętrznym są czynności, o których mowa powyżej, prowadzone przez zewnętrzną i niezależną organizacyjnie jednostkę lub firmę audytorską.
We wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, tzn. w: Instytucji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucjach Pośredniczących oraz u Beneficjentów Końcowych (Instytucjach Wdrażających) zostaną docelowo utworzone komórki audytu wewnętrznego. Komórka audytu wewnętrznego pełni funkcję ciała doradczego dla kierownika instytucji, dając mu jednocześnie zapewnienie o prawidłowym funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej.
Ustanowienie funkcji audytu wewnętrznego wynika art. 35 d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Przepisy wykonawcze do ustawy o finansach publicznych zgodnie z art. 35 (j) ust. 1, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973). Ponadto obowiązującym dokumentem w jednostkach sektora finansów publicznych są „Standardy audytu wewnętrznego” określone przez Ministra Finansów w dniu 30 stycznia 2003 roku.
W ramach zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami audytu wewnętrznego zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR wyszczególniono prawa i obowiązki powyższych podmiotów.
Instytucją uprawnioną do wydawania jednolitych wytycznych w sprawie wykonywania audytu wewnętrznego w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz nadzoru nad systemem audytu wewnętrznego jest Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego.
Do zadań jednostki audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej ZPORR należy:
· określenie wytycznych dotyczących przygotowania „ścieżki audytu”,
· opracowanie wytycznych określających jednolity wzór „ścieżki audytu” i jej prezentacji,

· koordynacja działań prowadzonych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR, związanych z wykonywaniem audytu oraz analizowanie sprawozdań, a także informacji o stanie realizacji zadań audytowych odnoszących się do obszarów działalności związanej z wdrażaniem ZPORR.
Ponadto jednostka audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej ZPORR ma prawo do:
· przeprowadzenia audytu w Instytucjach Pośredniczących, a także w uzasadnionych przypadkach u Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających),
· wydawania zaleceń dotyczących funkcjonowania jednostki, na podstawie przeprowadzonych przez siebie audytów, mających na celu usprawnienie systemu audytu wewnętrznego,
· przedstawiania Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej) propozycji odnośnie obszarów związanych z wdrażaniem ZPORR, które należałoby uwzględnić w planie audytów sporządzanym przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta końcowego (Instytucję Wdrażającą) na kolejny rok.

Instytucje Pośredniczące oraz Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) obowiązane są:
· zapewnić funkcjonowanie w ramach własnej struktury organizacyjnej komórki audytu wewnętrznego i zapewnić jej niezależność organizacyjną i funkcjonalną,
· prowadzić audyt wewnętrzny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnić działanie systemu audytu wewnętrznego zgodnie z dokumentem „Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” wydanym przez Ministra Finansów w dniu 30 stycznia 2003 r.,
· zatrudnić audytorów wewnętrznych w liczbie zapewniającej prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przygotowywać plan szkoleń dla audytorów wewnętrznych na każdy następny rok oraz zapewnić ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie,
· przesyłać na żądanie jednostki audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej ZPORR kopie sprawozdań z przeprowadzonych audytów odnoszących się do obszaru związanego z wdrażaniem ZPORR oraz sprawozdań półrocznych z realizacji zadań według wzoru opracowanego przez jednostkę audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej ZPORR,
· udostępniać przedstawicielom jednostki audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi audytami.
Kontrola
Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem wdrażania projektów realizowanych w ramach ZPORR, wdrażanie ZPORR jest wspierane dodatkowo przez kontrolę finansową, której ogólne zasady określa rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenie nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, rozporządzenie nr 448/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych i rozporządzenie nr 2355/2002/WE z dnia 27 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie nr 438/2001/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 351 z 28.12.2002).
Podział funkcji w zakresie kontroli w jednostkach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie ZPORR wygląda następująco:
Instytucja Płatnicza
Do zadań Instytucji Płatniczej w zakresie kontroli należy w szczególności:
-
weryfikacja zbiorczych wniosków o płatność otrzymanych od Instytucji Zarządzającej ZPORR,
-
certyfikowanie wobec KE, że zbiorcze wnioski o płatność w ramach ZPORR są przygotowane na bazie wiarygodnych i weryfikowalnych dokumentów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 9 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych,
-
gromadzenie, wyodrębnionymi kanałami monitoringu finansowego, informacji statystycznych i finansowych dla Instytucji Zarządzającej ZPORR i Komitetu Monitorującego ZPORR,
-
przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o wykrytych nieprawidłowościach za pośrednictwem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
-
nadzór nad sprawnością działania bazy SIMIK.
Ponadto, zadaniem Instytucji Płatniczej jest przygotowywanie wytycznych dotyczących zarządzania finansowego i kontroli finansowej oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich realizacji w Instytucji Zarządzającej ZPORR i Instytucjach Pośredniczących. Rozwiązania te zapewniają, że środki funduszy strukturalnych będą docierały do beneficjentów końcowych w możliwie najkrótszym czasie (art. 32. ust. 1 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych).
Jednostki monitorująco-kontrolne zostały utworzone (dla EFRR i EFS).
Do głównych zadań jednostek monitorująco-kontrolnych (oprócz zadań zapisanych w PWW) należy:
· kontrola zastosowania zasady kwalifikowalności dla wydatków pochodzących z Funduszy i powiązanego z nimi współfinansowania,
· cykliczne przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb zarządzania krajowego,
· sprawowanie kontroli przestrzegania ustalonych procedur i zasad oraz systemu dostarczania pomocy z EFRR i EFS na wszystkich poziomach wdrażania ZPORR (Instytucja Zarządzająca ZPORR, Instytucje Pośredniczące, Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające),
· współpraca na zasadach udziału eksperckiego przy planowaniu i przeprowadzaniu kontroli pogłębionej, w tym przy określaniu próby do wyrywkowej kontroli projektów finansowanych z EFRR i EFS,
· udział w pracach Komitetu Monitorującego ZPORR.
Instytucja Zarządzająca ZPORR
Zgodnie z art. 34 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 4 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Instytucja Zarządzająca ZPORR w zakresie kontroli jest odpowiedzialna przede wszystkim za:
· wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość operacji,
· weryfikację zbiorczych wniosków o płatność przedstawianych przez Instytucje Pośredniczące oraz ich poświadczanie wobec Instytucji Płatniczej,
· przygotowanie, na podstawie raportów o nieprawidłowościach przekazywanych przez Instytucje Pośredniczące, raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu, które przekazywane są do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w MF,
· zapewnienie istnienia i stosowania procedur weryfikujących dostawy produktów i usług w ramach współfinansowanych projektów oraz prawdziwość poniesionych wydatków zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Procedury te powinny zapewniać kontrolę poszczególnych projektów na miejscu realizacji. Procedury te przewidują wykonywanie kontroli realizacji projektów w szczególności przez Instytucje Pośredniczące w przypadku projektów realizowanych przez Beneficjentów końcowych, w tym Instytucje Wdrażające, kontrole realizacji projektów przez Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) w przypadku projektów realizowanych przez ostatecznych odbiorców (beneficjentów) oraz kontrole projektów realizowanych przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą ZPORR.
Instytucie Pośredniczące w zarządzaniu ZPORR
Instytucje Pośredniczące zaangażowane we wdrażanie ZPORR w zakresie czynności kontrolnych są odpowiedzialne w szczególności za:
· wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość operacji finansowych,

· weryfikację i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach wdrażania ZPORR w województwie dla Instytucji Zarządzającej ZPORR,

· przeprowadzanie kontroli dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji projektu,

· zbieranie od Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) informacji o zaistniałych nieprawidłowościach i sprawozdawanie ich do Instytucji Zarządzającej ZPORR,
· przygotowywanie kwartalnych i bieżących raportów o nieprawidłowościach, zestawień nieprawidłowości oraz not o nieprawidłowościach.
Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające):
Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) uczestniczące we wdrażaniu projektów w ramach ZPORR są w zakresie kontroli odpowiedzialne za:
-
kontrolę merytoryczną i formalną- wniosków o płatność przedstawianych przez ostatecznych odbiorców (beneficjentów),
-
wykrywanie nieprawidłowości występujących w ramach Działania i sprawozdawanie ich do Instytucji Pośredniczącej oraz odzyskiwanie od ostatecznych odbiorców (beneficjentów) niewłaściwie wydatkowanych kwot lub środków przekazanych w nadmiernej wysokości,
· przeprowadzanie kontroli na miejscu,

· przygotowywanie kwartalnych i bieżących raportów o nieprawidłowościach, zestawień nieprawidłowości oraz not o nieprawidłowościach.

Kontrola skarbowa
Cele, zadania, kompetencje i organizację kontroli skarbowej reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.
). Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej podlegać będą: wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki pochodzące z UE.
Do zadań kontroli skarbowej należy w szczególności:
-
kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE, a także kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków,
-
certyfikacja i wydawanie poświadczenia zamknięcia pomocy dla środków pochodzących z UE.
Kontrola pogłębiona (kontrola 5% wydatków kwalifikowalnych)
Zgodnie z art. 10 - 12 rozporządzenia nr 43 8/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych kontrola pogłębiona obejmuje między innymi:
· sprawdzanie skuteczności zastosowanych systemów zarządzania i kontroli,

· kontrolę 5% kwalifikowalnych wydatków na podstawie analizy ryzyka, przeprowadzaną w miarę możliwości równomiernie w całym okresie programowania,
· sprawdzenie prawdziwości wybranej próby zapisów księgowych w stosunku do dokumentów pomocniczych przechowywanych na różnych poziomach wdrażania,
· sprawdzenie prawidłowości poniesienia wybranej próby wydatków,
· sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z celami zakładanymi we wniosku aplikacyjnym,
· sprawdzenie, czy limity finansowania projektu ze środków funduszy strukturalnych nie zostały przekroczone oraz czy został zapewniony właściwy poziom współfinansowania krajowego,
· sprawdzenie, czy projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych wdrażane są zgodnie z prawem polskim i wspólnotowym oraz politykami wspólnotowymi.
Kontrola pogłębiona jest wykonywana przez 16 urzędów kontroli skarbowej (UKS). Za koordynację ich działania, w tym wybór reprezentatywnej próby, jednolitą metodologię kontroli, systematyzowanie wyników i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom krajowym oraz KE, odpowiedzialne jest Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych (Biuro MS) w MF.
Biuro MS zleca wszystkim Urzędom Kontroli Skarbowej sprawdzenie 5% wszystkich kwalifikowalnych wydatków oraz przeprowadzenie kontroli doraźnych. Sprawdzenie 5% wydatków ma charakter systematyczny, uwzględnia reprezentatywną próbę operacji wybranych zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 43 8/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych - tak, aby umożliwić prawidłowe wnioskowanie statystyczne na temat wszystkich wydatków poniesionych w ramach Programu. W tym zakresie Biuro MS nadzoruje merytorycznie prace Urzędów Kontroli Skarbowej i jest odbiorcą informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej kontroli doraźnych. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej są przekazywane do KE. Urzędy Kontroli Skarbowej mogą zwrócić się z prośbą o interpretację w zakresie do kwalifikowalności wydatków do Biura MS. Biuro MS konsultuje się z Jednostkami monitorująco-kontrolnymi EFRR i EFS w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR
Każdorazowo przy sprawdzeniu 5% wydatków Urzędy Kontroli Skarbowej sprawdzają, czy wnioski o płatność obejmują wyłącznie wydatki:
· faktycznie poniesione w okresie ubiegania się o ich refundację, zgodnym z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR,
· kwalifikowalne oraz udokumentowane zapłaconymi fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej,
· poniesione w ramach projektu wybranego do finansowania w ramach ZPORR, zgodnie z kryteriami i procedurami.
W Urzędach Kontroli Skarbowej funkcje kontroli pogłębionej pełnią wydziały kontroli budżetowej, bądź utworzone w ramach urzędów jednostki ds. kontroli środków pomocowych. Ze względu na umiejscowienie wszystkich organów centralnych odpowiedzialnych za przepływy środków finansowych z UE w Warszawie, w Urzędach Kontroli Skarbowej w Warszawie została wyodrębniona jednostka odpowiedzialna wyłącznie za kontrolę środków pochodzących z UE. Jednostki zaangażowane w przekazywanie i zarządzanie środkami z funduszy strukturalnych oraz pozostałe podmioty prawne, z siedzibą poza terytorium województwa mazowieckiego, są kontrolowane przez Urzędy Kontroli Skarbowej w danych województwach.
Biuro MS odpowiadać też będzie za spójność standardów i procedur wykonywanej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli, w tym za opracowanie ogólnego planu kontroli dla wszystkich Urzędów Kontroli Skarbowej. Ogólny plan zawiera podstawowy zakres sprawdzenia oraz wytyczne co do sposobu wykonywania przez Urzędy Kontroli Skarbowej sprawdzenia 5% kwalifikowalnych wydatków. Sprawdzenie odbywa się na podstawie badania reprezentatywnej próby zatwierdzonych operacji.
Poszczególne Urzędy Kontroli Skarbowej opracowują szczegółowy plan kontroli na poziomie regionalnym. Plan uwzględnia zakres oraz wytyczne ogólnego planu sporządzonego w Biurze MS. Szczegółowe plany kontroli po opracowaniu zostają przekazane do Biura MS.
We wdrażaniu ZPORR bezpośredniej kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej podlegają: Jednostka monitorująco-kontrolna EFRR i EFS, Instytucja Płatnicza, Instytucja Zarządzająca ZPORR, Instytucje Pośredniczące, Beneficjenci końcowi, w tym Instytucje Wdrażające oraz ostateczni odbiorcy (beneficjenci).
Kontrola systemów wykonywana przez Urzędy Kontroli Skarbowej ma na celu sprawdzenie, czy we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR (tj. w Instytucji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Pośredniczącej oraz w przypadku Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) opracowane zostały procedury zapewniające skuteczność, poprawność i efektywność systemów zarządzania i kontroli oraz czy procedury te są przestrzegane.
Certyfikacja i wydawanie poświadczenia zamknięcia pomocy
Zgodnie z art. 38. ust 1 lit. (f) rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 15 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych , KE przedstawiane jest poświadczenie zamknięcia pomocy. Poświadczenie zamknięcia pomocy będzie oparte na kontroli systemów zarządzania i kontroli, wnioskach z dotychczas przeprowadzonych kontroli oraz, jeśli będzie uznane to za konieczne, dalszych kontrolach próby wydatków, celem uzyskania uzasadnionej pewności, że potwierdzone zestawienie wydatków jest prawidłowe a zrealizowane transakcje są zgodne z prawem i prawidłowe.
Wydawanie poświadczenia zamknięcia pomocy w odniesieniu do ZPORR jest kompetencją niezależnego organu - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS). Zadania związane z wydawaniem poświadczenia zamknięcia pomocy GIKS wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej wyodrębnionej w MF - Biura Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE.
W trakcie wdrażania Programu Biuro Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE gromadzi i analizuje informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli i audytów, w tym o stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych w związku z nimi działaniach naprawczych.
GIKS wystawia poświadczenie zamknięcia pomocy na podstawie:
· badania systemów zarządzania i kontroli w instytucjach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania ZPORR,
· wyników przeprowadzonych przez UKS-y kontroli pogłębionych,
· w uzasadnionych przypadkach, dalszych sprawdzeń dokonywanych na próbkach transakcji przeprowadzonych w ramach programu (zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych).
Poświadczenie zamknięcia pomocy wystawiane przez Biuro Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE wystawiane będzie według wzoru zawartego w Załączniku III do rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
GIKS podejmuje wszelkie konieczne działania prowadzące do uzyskania uzasadnionej pewności, że poświadczone wyciągi z wydatków są właściwe oraz że transakcje zostały przeprowadzone prawidłowo i są zgodne z prawem polskim i wspólnotowym. GIKS na żądanie KE przeprowadza dodatkowe sprawdzenia postępując zgodnie z zaleceniami KE, ze szczególnym zwróceniem uwagi na określenie i skorygowanie nieprawidłowości w określonym czasie.
Biuro Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE dokonuje sprawdzania operacji na podstawie właściwej metody pobierania próbek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
· sprawdzenie skuteczności zastosowanych systemów zarządzania i kontroli w instytucjach zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR;
· sprawdzenie wyrywkowe, na podstawie analizy ryzyka, poświadczonych wydatków na różnych rozpatrywanych poziomach wdrażania programu.
Wybierając próbki operacji do sprawdzenia, GIKS uwzględnia:
· konieczność skontrolowania operacji różnych typów i rozmiarów,
· każdy czynnik ryzyka, który został zidentyfikowany w trakcie przeprowadzania kontroli przez UKS,
· koncentrację operacji w poszczególnych instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.
Poprzez takie przeprowadzanie kontroli zewnętrznej, GIKS sprawdza w szególności:
· praktyczne zastosowanie i skuteczność systemów zarządzania i kontroli,
· zgodność zestawień wydatków z dokumentami przechowywanymi przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Instytucje Pośredniczące, Beneficjentów końcowych, w tym Instytucje Wdrażające oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów),
· istnienie ścieżek audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR (Instytucji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucjach Pośredniczących, u Beneficjentów końcowych (Instytucjach Wdrażających),
· charakter wydatków przedstawianych do refundacji ze środków funduszy strukturalnych oraz okres, w którym zostały one poniesione, są zgodne z przepisami Wspólnoty oraz odpowiadają zatwierdzonym specyfikacjom dla danej operacji oraz pracom rzeczywiście wykonanym,
· krajowy składnik współfinansowania,
· wdrożenie operacji zgodnie z przepisami Wspólnoty przewidzianymi w art. 12 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych.
Kontrole wykonane przez GIKS powinny wykazać, czy jakiekolwiek wykryte problemy mają charakter systematyczny, pociągają za sobą ryzyko dla innych projektów realizowanych przez danego Beneficjenta końcowego lub ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) lub administrowanych przez odpowiednich Beneficjentów końcowych (Instytucje Wdrażające) lub Instytucje Pośredniczące.
Po zakończeniu pomocy Biuro Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE przeprowadza audyt końcowy systemów zarządzania i kontroli, z którego sporządza sprawozdanie. Badania w jednostkach objętych audytem prowadzone są w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 r. roku o kontroli skarbowej. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Biuro Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE uzyskuje dodatkowe, wymagane przez siebie informacje, w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Szczegółowy zakres, tryb i sposób dokumentowania czynności związanych z prowadzeniem odpowiednich badań oraz wydawaniem poświadczenia zamknięcia pomocy zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Kontrole przeprowadzane przez Komisję Europejską
KE w ramach swych kompetencji dotyczących wdrażania budżetu Wspólnoty Europejskiej powinna zagwarantować, że państwa członkowskie mają sprawnie funkcjonujące systemy zarządzania i kontroli służące efektywnemu i prawidłowemu wykorzystywaniu funduszy Wspólnoty. W tym celu, niezależnie od kontroli prowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z krajowym prawodawstwem i przepisami administracyjnymi, urzędnicy KE mogą, zgodnie z ustaleniami zawartymi z państwem członkowskim w ramach współpracy opisanej w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, przeprowadzać kontrole na miejscu, w tym kontrole wyrywkowe, w zakresie operacji finansowanych z funduszy strukturalnych oraz systemów zarządzania i kontroli wykorzystywania funduszy. KE zobowiązana jest do powiadomienia państwa członkowskiego o przeprowadzanej kontroli przynajmniej na jeden dzień roboczy przed jej rozpoczęciem. W kontrolach KE mają prawo brać udział osoby upoważnione przez państwo członkowskie.
Po przeprowadzeniu kontroli, KE kieruje do państwa członkowskiego i Instytucji Zarządzającej ZPORR uwagi dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich finansowego oddziaływania. Do uwag dołączane są wnioski o podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia zaistniałych nieprawidłowości oraz wskazane sposoby ich usunięcia. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość ustosunkowania się do tych uwag w określonym, wystarczającym okresie po otrzymaniu od KE sprawozdania pokontrolnego.
KE może zażądać od państwa członkowskiego przeprowadzenia kontroli na miejscu celem weryfikacji jednej lub więcej transakcji.
Stosownie do art. 38 pkt 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych celem kontroli prowadzonych na zlecenie KE jest zweryfikowanie prawidłowości jednej lub więcej operacji.
Zadania dotyczące kontroli prowadzonych na wniosek KE GIKS wykonuje przy pomocy Biura MS, przy czym:
· czynności kontrole wykonywane są przez inspektorów i pracowników UKS-ów poza planem kontroli ustalanym przez GIKS (kontrole doraźne),

· kontrole dotyczą transakcji już zrealizowanych (kontrole ex-post),
· wydatki objęte kontrolą nie są zaliczane do puli 5% wydatków weryfikowanych poprzez wybór próby.
Zakres kontroli ustalany jest zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od KE.
KE i państwo członkowskie, w oparciu o ustanowione dwustronnie wspólne rozwiązania administracyjne, współpracują w zakresie koordynacji planów, metod i wykonywania kontroli, celem maksymalizacji użyteczności przeprowadzanych kontroli. Wyniki przeprowadzonych kontroli będą niezwłocznie wymieniane pomiędzy państwem członkowskim a KE.
INNE KONTROLE SKARBOWE
Poza kontrolami, które służą bezpośredniej realizacji obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, prowadzone są również, w przypadkach tego wymagających, kontrole doraźne, w oparciu o uzyskane informacje wskazujące na potencjalne nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach ZPORR. W szczególności kontrole takie są prowadzone w związku z wnioskami takich instytucji krajowych jak: Sejm RP, Prokuratura, Instytucja Płatnicza, Instytucja Zarządzająca ZPORR, Jednostki monitorująco - kontrolne EFS i EFRR.
Zadania GIKS są w tym zakresie wykonywane przy pomocy Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych. Czynności kontrolne są wykonywane przez inspektorów i pracowników UKS-ów, poza planem kontroli ustalanym przez GIKS.
Wydatki sprawdzane w ramach kontroli przeprowadzanych na wniosek instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów nie są zaliczane do puli 5% wydatków weryfikowanych na podstawie właściwej metody wyboru próby w ramach kontroli pogłębionych.
Zakres kontroli ustalany jest odpowiednio do uzyskiwanych informacji, z zastrzeżeniem kompetencji wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej.
Inne instytucje upoważnione do kontroli
Do kontroli środków finansujących projekty realizowane w ramach ZPORR upoważnione są również inne instytucje krajowe działające na podstawie odrębnych uregulowań prawnych:
· Najwyższa Izba Kontroli, 
· Regionalne Izby Obrachunkowe.
Stosownie do zobowiązań Polski wynikających z prawa Wspólnoty odpowiednie kontrole zewnętrzne dokonywane są również przez instytucje Wspólnoty. W szczególności są to:
· Europejski Trybunał Obrachunkowy,

· Europejskie Biuro do spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF).

ROZDZIAŁ VIII. PLAN PROMOCJI

Wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce ze środków Funduszy Strukturalnych.
Zgodnie z wymogami art. 46 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych przygotowano Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” zawierający szczegółowe określenie:
· celów działań informacyjnych i promocyjnych,
· potencjalnych grup docelowych działań informacyjnych i promocyjnych,
· strategii informowania i promocji ZPORR.
Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. WE L 130, 31.05.2000).
Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym są:
1) Urzędy Marszałkowskie - bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji ZPORR w regionie;

2) Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. – odpowiedzialni za informowanie wszystkich potencjalnych ostatecznych odbiorców (beneficjentów) o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach ZPORR;

3) Urzędy Wojewódzkie - odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących procedur finansowych, monitoringu i sprawozdawczości związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR, w tym związanych z realizacją Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w danym województwie.

Na szczeblu regionalnym Urząd Marszałkowski koordynuje działania informacyjne i promocyjne, między innymi poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR.
Wszystkie działania informacyjne i promocyjne na szczeblu krajowym będą koordynowane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.
Działania informacyjne i promocyjne będą ponadto prowadzone na szczeblu krajowym we współpracy z reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce.
I. CELE I GRUPY DOCELOWE PLANU PROMOCJI ZPORR Cele Planu Promocji ZPORR:
1) określenie sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu, a w szczególności dla: potencjalnych odbiorców pomocy, regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych władz publicznych, organizacji zawodowych i środowisk przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, organizacji pozarządowych;

2) określenie sposobów informowania opinii publicznej o roli UE w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia;

3) przejrzyste określenie i delegowanie odpowiedzialności za inicjowanie i realizację na szczeblu regionalnym działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Planu Promocji ZPORR mają na celu:
1)
skuteczne poinformowanie potencjalnych beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) o możliwościach zgłoszenia projektów do realizacji w ramach ZPORR oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach;
2)
podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania UE w działania służące rozwojowi polskich regionów.
GRUPY DOCELOWE PLANU PROMOCJI ZPORR:
1) społeczeństwo;

2) potencjalni beneficjenci końcowi oraz ostateczni odbiorcy (beneficjenci);

3) beneficjenci końcowi oraz ostateczni odbiorcy (beneficjenci);

4) partnerzy społeczno-gospodarczy;

5) organizacje pozarządowe;

6) regionalne i lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne;

7) organizacje zawodowe;

8) media.

II. GŁÓWNE INSTRUMENTY DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją ZPORR będą stosowane między innymi następujące środki i instrumenty:
1) Druk i rozpowszechnianie dokumentów związanych z Programem. Za druk dokumentów informacyjnych jak też ich streszczeń, zawierających kluczowe informacje na temat programu (ZPORR, Uzupełnienie ZPORR, Podręcznik Procedur ZPORR), odpowiedzialna będzie Instytucja Zarządzająca ZPORR;
2) Broszury informacyjne, publikacje związane ze ZPORR i realizacja konkretnych projektów, wydawane będą przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR;
3) Szkolenia i seminaria dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, beneficjentów końcowych, ostatecznych odbiorców (beneficjentów) oraz potencjalnych beneficjentów końcowych i potencjalnych ostatecznych odbiorców (beneficjentów) organizowane w celu usystematyzowania wiedzy związanej ze ZPORR, realizowane będą przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR;
4) Internet - strony internetowe z informacją o funduszach strukturalnych i zaangażowaniu finansowym UE oraz linki do stron KE dotyczącej funduszy strukturalnych, tworzone będą przy Instytucji Zarządzającej oraz innych jednostkach zaangażowanych we wdrażanie programu. Strony te powinny zawierać następujące informacje:
	TREŚĆ INFORMACJI
	ODBIORCY INFORMACJI

	Aktualne możliwości skorzystania z pakietu pomocowego ZPORR.
	Potencjalni beneficjenci końcowi oraz potencjalni ostateczni odbiorcy (beneficjenci).

	Obowiązujące procedury i wymogi związane z realizacją projektów w ramach ZPORR.
	Beneficjenci końcowi, ostateczni odbiorcy (beneficjenci) i instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.

	Osiągnięcia programu, wsparcie uzyskiwane ze strony UE na rzecz rozwoju regionalnego.
	Społeczeństwo.


5) Konferencje, seminaria i wykłady propagujące informacje o ZPORR i rezultatach wsparcia UE. W ich przygotowywanie będzie w miarę możliwości angażowane Przedstawicielstwo KE. Konferencje będą w szczególności organizowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, 

6) Współpraca z mediami - prasą telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem ZPORR. Instytucjami odpowiedzialnymi za inicjowanie współpracy z mediami są wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR, 

7) Billboardy (na miejscu realizacji danego projektu), Stałe tablice pamiątkowe (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) umieszczane w celu informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektu ze środków UE. Forma i treść bilbordów oraz tablic pamiątkowych będzie zgodna z zapisami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. Instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektów przez beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) są Urzędy Wojewódzkie, Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) Priorytetu 2 i działania 3.4,
8) Plakaty publikowane i rozpowszechniane w celu informowania beneficjentów końcowych, ostatecznych odbiorców pomocy (beneficjentów) i opinii publicznej o roli jaką odgrywa UE we wspieraniu rozwoju regionalnego, w szczególności rozwoju zasobów ludzkich oraz inwestycji na rzecz MŚP. Instytucjami odpowiedzialnymi są w szczególności Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) Priorytetu 2 i działania 3.4. 

Wszelkie dokumenty i publikacje związane z realizacją projektów w ramach ZPORR powinny być odpowiednio oznakowane. Logo UE oraz logo ZPORR należy umieścić między innymi na:
· informacji wysyłanej do beneficjenta końcowego oraz ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) o zatwierdzeniu projektu do realizacji, 
· korespondencji z beneficjentem końcowym oraz ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) w trakcie realizacji projektów w ramach ZPORR, 
· certyfikatach i dyplomach dla odbiorców pomocy, 
· publikacjach dotyczących ZPORR,
· Biuletynie Informacyjnym ZPORR, 
· ulotkach.
Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wybiorą najwłaściwsze instrumenty, w celu dotarcia z informacją dotyczącą konkretnego rodzaju wsparcia lub specyficznych procedur do osób i instytucji najbardziej tymi informacjami zainteresowanych. Główną ideą projektowania akcji promocyjnej i informacyjnej powinno być dążenie do przedstawiania informacji o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w najbardziej przystępny sposób.
III. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI
Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych odpowiedzialne są wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR. Zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji obejmuje w szczególności:
1. Instytucja Zarządzająca:
Zakres odpowiedzialności:
· Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie krajowym.
· Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych przez wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR.
· Sprawozdawczość z realizacji Planu Promocji ZPORR.
Instytucja Zarządzająca, na podstawie Porozumień w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006 podpisywanych z Samorządami Wojewódzkimi i Wojewodami, będzie egzekwowała właściwą realizację zadań związanych z informacją i promocją na szczeblu regionalnym. Umowy te będą zawierały zobowiązanie do przygotowywania informacji dotyczących realizacji przez instytucje regionalne Regionalnych Planów Informacyjnych i Promocyjnych, opracowywanych na szczeblu regionalnym, w oparciu o Plan Promocji ZPORR. Informacja ta będzie integralną częścią sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie.
	Instrument (kanał promocji)
	Uwagi

	1
	Magazyn informacyjny.
	Działania informacyjne na 

	2
	Strona internetowa.
	poziomie krajowym.

	3
	Pakiet informacyjny dla wnioskodawców.
	

	4
	Sieć informacji prasowych.
	

	5
	Konferencje.
	

	6
	Seminaria, szkolenia dotyczące wdrażania ZPORR.
	

	7
	Punkt informacyjny - informacje o programach rozwoju regionalnego współfinansowanych ze źródeł UE.
	


2. Urząd Marszałkowski - instytucja uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR:
Zakres odpowiedzialności:
1) koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym. Koordynowanie prac nad opracowaniem Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych (odzwierciedlenie Planu Promocji ZPORR na szczeblu regionalnym) oraz monitorowanie jego realizacji;

2) zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa;

3) pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego/informacyjnego (obok beneficjenta końcowego) dla potencjalnych beneficjentów końcowych i ostatecznych odbiorców (beneficjentów);

4) informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach; 

5) zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz u beneficjentów końcowych na terenie województwa;

6) informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Sterującego ZPORR;

7) dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach ZPORR projektach;

8) dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty w regionie w ramach ZPORR;

9) upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym;

10) inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym;
11) współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia);
12) koordynacja działań związanych ze sprawozdawczością z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w danym województwie (zbieranie informacji na temat realizacji od instytucji zaangażowanych i przekazywanie jej do Instytucji Pośredniczącej).
Uszczegółowienie obowiązków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją ZPORR:
	Instrument (kanał promocji)
	Treść informacji
	Miejsca dystrybucji

	Utworzenie punktów kontaktowych / informacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim
	· zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych, 
· informowanie o możliwościach realizacji projektów w ramach ZPORR w regionie, 
· informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach.
	

	Media
	· publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej, szczególnie przy okazji inauguracji programu, spotkań Komitetu Sterującego, zakończenia realizacji programu.
	

	Broszury informacyjne
	· informowanie partnerów społecznych i opinii publicznej o możliwościach jakie stwarzają fundusze strukturalne, 
· zbudowanie pozytywnego wizerunku funduszy strukturalnych, 
· podniesienie świadomości korzyści związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR, 
· informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie realizacji programu i poszczególnych projektów.
	· jednostki samorządu terytorialnego, 
· instytucje publiczne np. szkoły, lokalne ośrodki zdrowia etc, 
· organizacje pozarządowe (kościoły, fundacje, stowarzyszenia), 
· partnerzy gospodarczy i organizacje przedsiębiorców.

	Konferencje, seminaria, wykłady, prezentacje, szkolenia
	· upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym, 
· przekazanie wiedzy wszystkim zainteresowanym na temat możliwości wykorzystywania środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.
	

	Internet
	· teksty informacyjne, przykłady projektów i ich realizacji, dokumentacja projektowa, wnioski, forum dyskusyjne.
	


3. Urząd Wojewódzki - Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu programem:
Zakres obowiązków:
· upowszechnianie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowania związanych z wdrażaniem ZPORR,
· nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów końcowych zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów),
· współpraca z instytucją zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu regionalnych planów działań informacyjnych i promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia),
· przygotowywanie i przekazywanie samorządowi województwa informacji o realizacji regionalnego planu działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie swoich kompetencji,
· załączanie informacji o realizacji regionalnego planu działań informacyjnych i promocyjnych, przygotowanej przez samorząd województwa, do sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie i przekazywanie jej wraz ze sprawozdaniem do Instytucji Zarządzającej ZPORR (informacje te zawarte są w tabeli VIII sprawozdania).
	Instrument (kanał promocji)
	Treść informacji
	Miejsca dystrybucji

	Broszury informacyjne
	· informowanie o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR.
	· jednostki samorządu terytorialnego, 
· instytucje publiczne np. szkoły, 
· organizacje pozarządowe (kościoły, fundacje, stowarzyszenia), 
· organizacje przedsiębiorców, 
· beneficjenci końcowi.

	Seminaria, konferencje, prezentacje, wykłady
	· informowanie o procedurach monitoringu i raportowania oraz procedurach finansowych, 
· informowanie na temat zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów końcowych pomocy.
	

	Strona internetowa
	· informacje dotyczące monitoringu, raportowania, procedur finansowych, wzory, 
· umów o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR, 
· wykaz projektów realizowanych w regionie.
	

	Media (prasa, radio, TV)
	· publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej przy okazji akceptacji dofinansowania projektu, bądź innych wydarzeń związanych z realizacją projektów i programu, 
· umieszczanie artykułów i informacji w czasopismach specjalistycznych itp.
	


Urząd Wojewódzki może tworzyć punkty kontaktowe/informacyjne, w celu upowszechnienia informacji o ZPORR.
4. Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. ZPORR:
Zakres obowiązków:
· upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcie ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi),
· upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów wsparcia przedsiębiorczości lub projektów rozwoju zasobów ludzkich,
· nadzór nad przestrzeganiem przez ostatecznych odbiorców (beneficjentów) zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez ostatecznych odbiorców (beneficjentów) - na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów,
· współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia),
· przygotowywanie i przekazywanie Samorządowi Województwa informacji o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji,

· uszczegółowienie obowiązków Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych w związku z realizacją ZPORR:

	Instrument (kanał promocji)
	Treść informacji
	Miejsca dystrybucji

	Punkt kontaktowy / informacyjny dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów)
	· upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy aplikacyjnych, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi).
	· jednostki samorządu terytorialnego, 

· instytucje szkoleniowe, 
· biura pośrednictwa pracy, 
· organizacje społeczne, pozarządowe, 
· szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe, 
· placówki naukowo-badawcze, 
· firmy doradcze (konsultingowe), 
· związki zawodowe, 
· samorządy gospodarcze, 
· związki pracodawców, 
· ostateczni odbiorcy (beneficjenci).

	Media (prasa, radio, TV)
	· publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej lub regionalnej TV, rozgłośni radiowej przy okazji akceptacji dofinansowania projektu, bądź innych wydarzeń związanych z realizacją projektów i programu, 

· umieszczanie artykułów i informacji w czasopismach specjalistycznych itp.
	

	Broszury informacyjne, ulotki, biuletyny
	· informowanie partnerów społecznych i opinii publicznej o możliwościach jakie stwarzają fundusze strukturalne w ramach ZPORR,

· zbudowanie pozytywnego wizerunku dla funduszy strukturalnych,

· podniesienie świadomości korzyści związanych z funduszami UE,

· informowanie o procedurach dotyczących zgłaszania i realizacji projektów.
	

	Konferencje, seminaria wykłady, prezentacje, szkolenia
	· upowszechnianie informacji na temat możliwości realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i wspierania przedsiębiorczości przy wsparciu funduszy strukturalnych w ramach ZPORR,

· upowszechnianie informacji na temat interwencji ZPORR w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i wspierania przedsiębiorczości.
	

	Internet
	· teksty informacyjne, przykłady projektów i ich realizacji, dokumentacja projektowa, wnioski,
	

	Plakaty
	· informowanie odbiorców pomocy i opinii publicznej o roli jaką UE odgrywa w rozwoju zasobów ludzkich, szkoleniach zawodowych, wsparciu przedsiębiorczości

· informowanie o realizowanych projektach z zakresu rozwoju zasobów ludzkich oraz wsparcia przedsiębiorczości.
	


Obowiązki instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR dotyczące informowania i promocji
W każdej z instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za działania informacyjne i promocję, a także wskazane zostaną imiennie osoby udzielające wszelkich informacji o wdrażaniu ZPORR, w ramach kompetencji poszczególnych instytucji. Informacja o możliwościach kontaktu z tymi osobami będzie zamieszczana w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR będą regularnie przekazywały informacje o realizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.
Beneficjenci końcowi (Instytucje Wdrażające) dla działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. oraz Urząd Wojewódzki w zakresie swoich kompetencji będą przekazywały te informacje Samorządowi Wojewódzkiemu, który opracowywać będzie informację, na temat działań informacyjnych i promocyjnych, związanych z wdrażaniem ZPORR na terenie województwa przekazywaną Instytucji Pośredniczącej ZPORR, która stanowi integralną część sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie.
Na podstawie informacji otrzymywanych od Instytucji Pośredniczących w formie sprawozdań z realizacji ZPORR Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza informację o realizacji Planu Promocji ZPORR, stanowiącą integralną część sprawozdania z realizacji ZPORR.
Informacje te będą podstawą do opracowania sprawozdania z realizacji rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych przedstawionego corocznie poprzez Instytucję Zarządzającą ZPORR Komisji Europejskiej.
Obowiązki beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) dotyczące informowania i promocji
Wszyscy beneficjenci końcowi oraz ostateczni odbiorcy (beneficjenci) uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Instrumentami tymi są:
· dyplomy, certyfikaty;

· tablice reklamowe (billboardy); 
· stałe tablice pamiątkowe;
· umieszczanie logo UE i logo ZPORR na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektów.
Zapisy dotyczące stosowanych środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjenta końcowego oraz ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) będą elementem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR oraz EFS na realizację projektu, na mocy której beneficjent końcowy oraz ostateczny odbiorca (beneficjent) uzyska dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. 

Kontrola przestrzegania zapisów umowy należy do obowiązków: 

· Urzędu Wojewódzkiego - w przypadku gdy Wojewoda podpisze umowę o dofinansowanie ze środków EFRR na realizację projektu
· Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) - w przypadku gdy podpiszą oni umowę o dofinansowanie ze środków EFRR lub EFS na realizację projektu. 

V. Ramowy harmonogram działań

	Działanie
	Instytucja realizująca
	2004
	2005
	2006

	
	
	I-VI
	VII-XII
	I-VI
	VII-XII
	I-VI
	VII-XII

	Publikacja ZPORR, Uzupełnienia ZPORR, Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR
	IŻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Publikacja i dystrybucja broszur, materiałów informacyjnych
	IZ, UM, BK (IW), UW
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Konferencje otwierające ZPORR
	IZ,UM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Konferencje, seminaria i spotkania informacyjne
	IZ, UM, BK (IW), UW
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Szkolenia i warsztaty dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów)
	IZ, UM, BK (IW), UW
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Strony internetowe dot. ZPORR
	IZ, UM, BK (IW), UW
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Współpraca z mediami
	IZ, UM, UW, BK (IW)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Biuletyn informacyjny ZPORR
	IZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Punkty informacyjne
	IZ, UM, BK (IW), (UW)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Okresowa ewaluacja i sprawozdania
	IZ, UM, UW, BK (IW)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BK (IW) - Beneficjenci Końcowi (Instytucje Wdrażające), IZ - Instytucja Zarządzająca,

	UM- Urzędy Marszałkowskie, UW - Urzędy Wojewódzkie


Metody ewaluacji podjętych działań
1. Informacja z realizacji Planu Promocji ZPORR na szczeblu regionalnym przygotowywane przez Urzędy Marszałkowskie, na podstawie informacji własnych, informacji z Urzędów Wojewódzkich oraz od Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających)
2. Coroczne sprawozdanie dla KE zawierające opis działań podejmowanych jako realizacja Planu Promocji ZPORR, przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Budżet Planu Promocji ZPORR
Działania informacyjne i promocyjne będą finansowane z pomocy technicznej ZPORR, w ramach działania 4.3. ZPORR - Działania informacyjne i promocyjne
Środki przeznaczone na realizację działania 4.3 ZPORR w kwocie 8,2 mln euro, w tym:
1) EFRR-6,1 mln euro

2) Współfinansowanie krajowe (środki budżetu państwa i budżetów samorządów wojewódzkich) - 2,1 mln euro

ROZDZIAŁ IX. SYSTEM WYMIANY DANYCH I INFORMACJI

Na system monitorowania ZPORR składać się będą dwa systemy informatyczne: SIMIK oraz podsystem monitoringu EFS (PEFS) - w odniesieniu do działań ZPORR, współfinansowanych przez EFS. Planuje się zintegrowanie obu systemów.
SIMIK będzie spełniał w szczególności następujące cele:
· zapewnienie właściwego, skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami europejskimi w ramach programów współfinansowanych przez UE,

· zapewnienie monitorowania wskaźników finansowych zadań realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności,
· zapewnienie monitorowania efektów rzeczowych zadań realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Sprawozdania monitoringowe sporządzone przez beneficjenta końcowego oraz ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) będą gromadzone i przechowywane w systemie SIMIK. Dane te będą agregowane i uzupełniane w systemie na wyższych poziomach wdrażania. 

Informacje, które będą napływać z najniższych poziomów wdrażania (sprawozdanie okresowe, roczne, końcowe), zostaną wprowadzone do SIMIK. Informacje te będą również dostępne dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Jednostki Uczestniczącej w zarządzaniu komponenetem regionalnym ZPORR. Dane te będą agregowane i uzupełniane w systemie na wyższych poziomach wdrażania. 

Następnie, na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych, system SIMIK będzie generował specjalne, o określonej strukturze pliki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie interfejsu elektronicznej wymiany danych. Utworzone pliki będą przesyłane drogą elektroniczną (e-mail, ftp) do Komisji Europejskiej.
Podsystem monitoringu EFS będzie spełniał następujące cele:
· wprowadzanie i przechowywanie szczegółowych informacji na temat beneficjentów ostatecznych pomocy,
· wprowadzanie danych pochodzących z ankietowania beneficjentów ostatecznych odbiorców pomocy po zakończeniu projektu,
· agregacja i przesyłanie danych do systemu SIMIK,
· wykorzystanie systemów informatycznych użytkowanych przez ostatecznych odbiorców (beneficjentów) w celu zautomatyzowania procesu przekazu danych na temat końcowych odbiorców pomocy.
ROZDZIAŁ X. EWALUACJA

Ewaluacja efektywności oraz oddziaływania podjętych działań jest zasadniczym elementem procesu wdrażania ZPORR.
Zobowiązanie do przeprowadzenia ewaluacji pomocy strukturalnej wynika z art. 40, 41 i 43 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych. Dalsze szczegóły zawarte zostały w rozdziale 8.7. ZPORR.
Ewaluacja ex-ante Uzupełnienia ZPORR na lata 2004-2006 przeprowadzona została przez niezależnego eksperta. Rezultaty ewaluacji przedstawione są w rozdziale III.
W okresie programowania 2004-2006 przeprowadzone zostaną ewaluacje tematyczne oraz ewaluacje na małą skalę. Przedmiotem ewaluacji tematycznych będą kwestie horyzontalne. Pierwsza ewaluacja będzie miała miejsce po pierwszym rocznym sprawozdaniu z realizacji ZPORR. Dotyczyć będzie systemu wdrażania ZPORR.
Roczne plany ewaluacji sporządzane będą w porozumieniu z Krajową Jednostką Oceny oraz służbami KE. Ewaluacje przeprowadzane będą przez niezależnych ewaluatorów.
Osoby odpowiedzialne w Instytucji Zarządzającej za ewaluacje będą działać we współpracy z Komitetem Monitorującym ZPORR oraz Instytucją Zarządzającą ZPORR. Rezultaty przeprowadzonych ewaluacji powinny być udostępniane publicznie na żądanie zgodnie z wymaganiami Art.40 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych .
ANEKSY
ANEKS I 
KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

1. Sektor produkcyjny
11
Rolnictwo
111 Inwestycje w gospodarstwa rolne

112 Rozpoczynanie działalności przez młodych rolników

113 Specjalistyczne kształcenie zawodowe w dziedzinie rolnictwa

114 Poprawa przetwarzania i obrotu produktami rolnym

12
Leśnictwo
121 Inwestycje w gospodarstwa leśne

122 Poprawa plonów, przetwarzania i obrotu produktami leśnymi

123 Promowanie nowych rynków zbytu produktów leśnych

124 Zakładanie stowarzyszeń właścicieli gospodarstw leśnych

125 Odbudowanie potencjału produkcji leśnej zachwianego na skutek klęsk żywiołowych i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

126 Sadzenie roślin na gruntach nie wykorzystanych przez rolnictwo

127 Poprawa i utrzymanie stabilności ekologicznej w lasach chronionych

128 Specjalistyczne kształcenie zawodowe w dziedzinie leśnictwa

13
Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich
1301 Poprawa jakości gruntów

1302 Scalanie gruntów

1303 Wprowadzanie usług związanych ze przejęciem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego

1304 Obrót jakościowymi produktami rolnymi

1305 Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i dla ludności

1306 Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi

1307 Różnicowanie działalności rolniczej i działalności okołorolniczej w celu zapewnienia wielozawodowości lub alternatywnych dochodów w rolnictwie

1308 Zarządzanie zasobami wodnymi dla potrzeb rolnictwa

1309 Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa

1310 Wspieranie działalności turystycznej

1311 Wspieranie rozwoju rzemiosła związanego z gospodarstwami rolnymi

1312 Ochrona środowiska naturalnego w związku z konserwacją gruntów, lasów i krajobrazów jak również z poprawą dobrostanu zwierząt

1313 Odbudowanie potencjału produkcji rolnej zachwianej na skutek klęsk żywiołowych i wprowadzenie właściwych instrumentów zapobiegawczych

1314 Montaż finansowy

14
Rybołówstwo
141 Dostosowanie nakładów połowowych

142 Odnowa i modernizacja floty rybackiej

143 Przetwarzanie, obrót i wspieranie produktów rybołówstwa

144 Akwakultura

145 Wyposażenie portów rybackich oraz ochrona i rozwój zasobów wodnych

146 Środki społeczno - ekonomiczne, w tym pomoc w przypadku czasowego zaprzestania działalności i inne formy rekompensat finansowych

147 Operacje prowadzone przez przedstawicieli handlu, rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę oraz rybołówstwa śródlądowego

148 Środki finansowane w ramach innych Funduszy Strukturalnych (EFRR, EFS)

15
Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw
151 Inwestycje w kapitał rzeczowy (budynki i wyposażenie, współfmansowanie pomocy państwa)

152 Technologie przyjazne środowisku, czyste i oszczędne technologie energetyczne

153 Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw (umiędzynarodowienie działalności, wywóz i zarządzanie przeglądem środowiskowym, zakup technologii)

154 Usługi dla udziałowców (opieka zdrowotna i bezpieczeństwo, zapewnianie opieki osób będących na ich utrzymaniu)

155 Montaż finansowy

16
Pomoc dla MŚP oraz dla rzemiosła
161 Inwestycje w kapitał rzeczowy (budynki i wyposażenie, współfmansowanie pomocy państwa)

162 Technologie przyjazne środowisku, czyste i oszczędne technologie energetyczne

163 Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw (informacja, planowanie działalności, usługi konsultingowe, marketing, projekty, umiędzynarodowienie działalności, wywóz i zarządzanie przeglądem środowiskowym, zakup technologii)

164 Wspólne usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja, usługi promocyjne, sieci, konferencje, targi handlowe)

165 Montaż finansowy

166 Usługi społeczne dla pracowników (opieka dla osób pozostających na utrzymaniu, zdrowie bezpieczeństwo, działalność kulturowa)

167 Kształcenie zawodowe dla MŚP oraz dla sektora rzemieślniczego

17
Turystyka
171 Inwestycje majątkowe (centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)

172 Inwestycje niemajątkowe (rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalność sportowa, kulturowa i wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe)

173 Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe)

174 Specjalistyczne kształcenie zawodowe w dziedzinie turystyki

18
Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R) 

181 Projekty badawcze prowadzone przez uniwersytety i instytuty badawcze

182 Transfer technologii i innowacji, zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy
między przedsiębiorstwami lub instytutami badawczymi

183 Infrastruktura badawczo rozwojowa (B+R)

184 Kształcenie naukowców

2. Zasoby ludzkie
21 Polityka rynku pracy

22 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego nie związanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)

24 Potencjał adaptacyjny pracowników, przedsiębiorczość, innowacyjność, technologie komunikacyjne i informacyjne (osoby i firmy)

25 Działania na rzecz kobiet na rynku

3. Infrastruktura podstawowa
31
Infrastruktura transportowa 
311
Kolej
312
Drogi
3121
Drogi krajowe
3122
Drogi regionalne/lokalne
3123
Ścieżki rowerowe
313
Autostrady
314
Lotniska
315
Porty
316
Drogi wodne
317
Transport miejski
318
Transport multimodalny
319
Inteligentne systemy transportowe
32
Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne
321 Infrastruktura podstawowa

322 Technologie komunikacyjne i informacyjne (w tym bezpieczeństwo przesyłania wiadomości)

323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja)

324 Usługi i projekty wdrożeniowe dla MŚP (handel i transakcje elektroniczne, edukacja i szkolenia, sieci)

33
Infrastruktury energetyczne (produkcja, dystrybucja)
331 Elektryczność, gaz, produkty naftowe, paliwo stałe

332 Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, energia organiczna-biomasa)

333 Efektywność wykorzystania energii, jej uzyskiwania i kontrola jej zużycia

34
Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)
341 Ochrona powietrza

342 Ochrona przed hałasem

343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym odpadów szpitalnych i niebezpiecznych)

344 Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)

345 Oczyszczanie ścieków

35
Planowanie przestrzenne i odnowa
351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych

352 Odnowa terenów miejskich

353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego

354 Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

36
Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego
4. Różne
41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne (EFRR, EFS, EFOGR, IFOR)
411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie -

412 Ocena

413 Badania

414 Działania innowacyjne

415 Informowanie opinii publicznej

ANEKS II 
MAPA OBSZARÓW WSPARCIA DO DZIAŁANIA 3.2 „OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI”.

Do wsparcia w ramach Działania 3.2 kwalifikują się powiaty spełniające jednocześnie przynajmniej dwa, z następujących kryteriów:
· średnia stopa bezrobocia w latach 1999-2001 równa lub większa od 15 %

· średni udział pracujących w przemyśle w latach 1999 - 2001 powyżej 30 %

· spadek liczby pracujących w przemyśle w relacji do spadku pracujących ogółem w latach 1999 - 2001 powyżej 50 %
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· powiat kwalifikuje się do obszaru wsparcia działania 3.2

· powiat nie kwalifikuje się do obszaru wsparcia działania 3.2

Wykaz powiatów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 3.2- według stanu podziału terytorialnego na dzień 31 grudnia 2001 r.
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ANEKS III
ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR

Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 
1 stycznia 2004 r. z zastrzeżeniem poniższych zapisów: 

a) W przypadku projektów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). Koszty ponoszone w ramach realizacji projektów kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r., czyli wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. Wymogowi temu nie podlegają projekty, które ze względu na wielkość zamówienia nie są objęte procedurami udzielania zamówień publicznych,

b) W przypadku grupy projektów objętych pomocą publiczną konieczna jest notyfikacja danego schematu pomocy publicznej Komisji Europejskiej, a następnie jego zatwierdzenie. Wydatki na wykonanie prac przygotowawczych ww. projektów mogą być ponoszone, jednakże obarczone są ryzykiem Beneficjenta końcowego; po pierwsze, niezatwierdzenia schematu pomocy publicznej przez Komisję Europejską, a po drugie nieprzyjęcia projektu do realizacji przez właściwe instytucje. Wydatki inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym mogą być ponoszone dopiero po złożeniu przez Beneficjenta końcowego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu (wydatki ponoszone są także na ryzyko Beneficjenta końcowego). Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków (przyjęcie projektu i zatwierdzenie schematu pomocy publicznej), powyższe wydatki kwalifikują się do wsparcia na zasadach ogólnych.

DZIAŁANIE 1.1

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.1.1.
W ramach Poddziałania 1.1.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie nr 1685/2000/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na operacje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych i uchylającym rozporządzenie nr 1145/2003/WE (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 448/2004”. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1)
prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury drogowej (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne i archeologiczne),-przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,

· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu), 
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych, badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne;
2)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe,
· prace instalacyjne,
· przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją w tym linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, urządzeń wodnych melioracji, urządzeń podziemnych specjalnego przeznaczenia, torów kolejowych, tramwajowych i przejazdów kolejowych,
· zakup sprzętu i wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu,
· prace wykończeniowe, w tym wykonanie umocnienia i zieleni drogowej,
· prace rozbiórkowe,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

· koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:

· zakup środków transportu

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.1.2.
W ramach Poddziałania 1.1.2 do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) koszt przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (badania, analizy, ekspertyzy) - podmiotem uprawnionym do refundacji jest miasto;

2) prace przygotowawcze, w tym:

· przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych),

· przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,

· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· prace projektantów, architektów,

· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu), 

· przygotowanie dokumentacji przetargowej, 

· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,
· badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne;
3)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 

· prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę, 

· prace instalacyjne i montażowe, 

· prace rozbiórkowe, 

· prace wykończeniowe i wzmocnieniowe, 

· zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w zakresie transportu publicznego i realizacji projektu, 

· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, 

· koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.2

W ramach Działania 1.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004/WE. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:

1) prace przygotowawcze, w tym:

· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

· przygotowanie dokumentacji technicznej,
· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;

· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,

· koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;
2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 

· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 

· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe
· prace instalacyjne,
· prace wykończeniowe,
· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,
· koszty promocji projektu,
· koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji projektu,
· koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:
· zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów,
· podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników.
DZIAŁANIE 1.3

WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.3.1.
W ramach Poddziałania 1.3.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004/WE. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) prace przygotowawcze, w tym:

· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

· przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko,
· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· przygotowanie dokumentacji przetargowej;
2) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 

· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 

· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe,
· prace instalacyjne, 

· prace wykończeniowe,
· zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 1.3.2.
W ramach Poddziałania 1.3.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1)
prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

· przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko,

· prace projektantów, architektów,

· przygotowanie dokumentacji przetargowe;

2)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· prace budowlano-montażowe,

· prace instalacyjne,

· prace wykończeniowe,

· zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.4

W ramach Działania 1.4. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
· przygotowanie dokumentacji technicznej,

· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie,

· prace projektantów, architektów i konserwatorów,

· zakup niezabudowanych nieruchomości, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

· przygotowanie dokumentacji przetargowej,

· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;
2) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
-
przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
· prace ziemne,

· prace budowlano-montażowe

· prace instalacyjne,

· prace wykończeniowe,

· zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
· koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu.
W ramach wyżej wymienionych typów projektów promocyjnych do współfinansowania kwalifikują się w szczególności koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych).
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 1.5

W ramach Działania 1.5. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1)
prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

· przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,
· przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,
· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości jeżeli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji działania 1.5. ZPORR,
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;
2)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 

· prace konstrukcyjne (ziemne, naziemne, napowietrzne w zależności od wykorzystywanej technologii),
· budowa, rozbudowa lub przebudowa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),
· roboty budowlano-montażowe,
· prace instalacyjne,
· zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia (oraz jego konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu tylko w ramach przedsięwzięć związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego,
· koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),
· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,
· koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją inwestycji;
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Do wydatków niekwalifikowalnych w ramach działania należy:
· stworzenie strony www. jeśli nie stanowi jednego z elementów większego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5. ZPORR,

· koszt dzierżawy łącz (za wyjątkiem zakupu łącz dostępowych z operatorami dla sieci szkieletowej w przypadku, gdy są faktycznie ponoszone przez końcowego beneficjenta),
· opłaty za usługi dodatkowe t.j. prowadzenie serwisu www, kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen),
· szkolenie beneficjentów.
Do wydatków niekwalifikowalnych należy również zakup komputerów i oprogramowania dla:
· szkół, kolegiów nauczycielskich, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji oświatowych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji wspieranych w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” (za wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu),

· szkół wyższych dla celów dydaktycznych wspieranych w ramach działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” - ZPORR (za wyjątkiem tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów stanowiących część szerszego przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5 ZPORR),

· szpitali i ośrodków zdrowia wspieranych w ramach ZPORR - Działanie 1.3. „Regionalna infrastruktura społeczna” i Działanie 3.5 - „Lokalna infrastruktura społeczna” (za wyjątkiem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz projektów związanych z e-zdrowiem realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR: np. systemy do obiegu informacji medycznej, usługi w zakresie telemedycyny, systemy przechowywania i przetwarzania danych medycznych).

WYDATKI KWAL1FIKOWALNE DZIAŁANIA 1.6.
W ramach Działania 1.6. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) koszt przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (ekspertyzy, badania) - uprawnionym do refundacji jest podmiot składający do Instytucji Zarządzającej ZPORR w imieniu aglomeracji Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego;

2) prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, geologicznych i archeologicznych),

· przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,

· przygotowanie studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko,

· prace projektantów, architektów,

· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),

· przygotowanie dokumentacji przetargowej,

· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,

· badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą lub budownictwem, jeśli to niezbędne.

3) prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 

· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 

· prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę,

· prace instalacyjne i montażowe,

· prace rozbiórkowe,

· prace wykończeniowe i wzmocnieniowe,

· zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w zakresie transportu publicznego,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.1.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.
W szczególności finansowane mogą być: 

1. Koszty personelu projektu
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).
Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie
, tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
Koszty wynagrodzenia opiekunów / instruktorów praktyk z uwzględnieniem odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie

2.
Koszty beneficjentów ostatecznych
Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; 

Koszty muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
Zwrot kosztów podróży środkami komunikacji publicznej, kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły z uwzględnieniem odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie
, tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnym. - koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu.
Dodatki do praktyk

Kwota wypłacana przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty związane ze studiami zawodowymi dla pielęgniarek i położnych (w tym m.in. opłaty za odbywanie studiów, wynagrodzenie wykładowców).
3.
Inne koszty
Koszty usług księgowych.
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
Koszty amortyzacji sprzętu.
Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu. 

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.
Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. 

Koszty leasingu.
Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Sprawy leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.
Koszty przedsiębiorców uczestniczących w programie praktyk:
a)
amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk,
koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych;
b)
koszty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku przydzielonych praktykantom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u przedsiębiorc
,
koszty te muszą być uzasadnione i proporcjonalne do czasu trwania projektu;
c)
Koszty instruktorów/opiekunów praktyk
,
Koszty materiałów szkoleniowych
Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. 

Koszty ubezpieczenia uczestników praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy -wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie). 

Koszty audytu.
W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty badań i analiz.
Koszty organizowania seminariów, spotkań, warsztatów mających na celu wzmocnienie współpracy w zakresie monitorowania rynku pracy w szczególności takie jak:
· koszty dystrybucji (edycji, druku, rozpowszechniania folderów informacyjnych lub wkładek prasowych na temat organizowanego projektu);
· koszty używania pomieszczenia wykorzystywanego do realizowanego projektu,

· koszty wynagrodzenia, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia osób prowadzących prezentacje stanowiące integralną część projektu.
W przypadku kontroli dowodami na odbycie się seminariów lub spotkań mogą być: 

· artykuły prasowe, które ukazały się w związku z realizacją danego projektu,

· fotografie z konferencji,

· listy obecności.
Koszty związane z tworzeniem bazy informacyjnej:
· koszty wynagrodzenia osób zajmujących się zbieraniem danych (np. ankieterów), 
· zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego, 
· tworzenie specjalistycznego oprogramowania, 

· koszty związane z codziennym użytkowaniem bazy danych przez okres trwania projektu (koszty wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizowanie bazy danych o zebrane informacje), 

· zakup danych statystycznych, 

· administrowanie portalem internetowym,
· podłączenie do sieci. 
Koszty działań promocyjnych i informacyjnych.
Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa.
VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT.
Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS, w szczególności:
· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,
· koszty marketingu i rekrutacji uczestników,
· koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,
· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych, 
· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.2.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.
W szczególności finansowane mogą być: 

1. Koszty personelu projektu
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).
Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
2.
Koszty beneficjentów ostatecznych
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.
Całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkołę wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkolę.
Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu.
Decyzję o wyborze wszystkich wymienionych świadczeń podejmują stypendyści.
Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 250 zł w skali miesiąca.
Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosi 350 zł w skali miesiąca.
Koszty muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen), tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
3.
Inne koszty
Koszty usług księgowych
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
Koszty amortyzacji sprzętu.
Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu. 

Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. 

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. 

Koszty leasingu. 

Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Sprawy leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. 

Podkontraktowanie. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy - wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. 

Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie). 

Koszty audytu. 

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. 

VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT
Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności.
· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,
· koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu, 
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów, 

· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości,
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych, 
· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.3.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2004, Nr 267 poz. 2653) w wydatkach kwalifikowanych projektu należy odrębnie uwzględnić koszty, które stanowić będą pomoc publiczną udzielaną podmiotowi zatrudniającemu Beneficjentów Ostatecznych oraz koszty związane z obsługą projektu, które nie stanowić będą pomocy publicznej. W przypadku projektów składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których odbywać się będzie subsydiowane zatrudnienie koszty związane z obsługą projektu nie będą kwalifikowane – jedynie koszty określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia będą stanowić koszty kwalifikowane.
W szczególności finansowane mogą być:
1. Koszty personelu projektu
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).
Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
2.
Koszty beneficjentów ostatecznych
Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. 
Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu.
Koszty subsydiowanego zatrudnienia - w przypadku zatrudnienia Beneficjentów Ostatecznych wydatki kwalifikowane określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.
3.
Inne koszty
Koszty usług księgowych.
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
Koszty amortyzacji sprzętu.
Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.
Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.
Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu.
Koszty leasingu.
Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.

Koszty materiałów szkoleniowych. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. 

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy -wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie). 

Koszty audytu. 

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. 

VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT. 

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności:
· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, koszty marketingu i rekrutacji uczestników,
· koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,
· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości,
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych,
· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.4.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2004, Nr 267 poz. 2653) w wydatkach kwalifikowanych projektu należy odrębnie uwzględnić koszty, które stanowić będą pomoc publiczną udzielaną podmiotowi zatrudniającemu Beneficjentów Ostatecznych oraz koszty związane z obsługą projektu, które nie stanowić będą pomocy publicznej. W przypadku projektów składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których odbywać się będzie subsydiowane zatrudnienie koszty związane z obsługą projektu nie będą kwalifikowane – jedynie koszty określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia będą stanowić koszty kwalifikowane.
W szczególności finansowane mogą być: 

1. Koszty personelu projektu
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).
Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Koszty beneficjentów ostatecznych
Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86, tak aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. 
Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu.
Koszty subsydiowanego zatrudnienia - w przypadku zatrudnienia Beneficjentów Ostatecznych wydatki kwalifikowane określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.
3. Inne koszty
Koszty usług księgowych.
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
Koszty amortyzacji sprzętu.
Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfmansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.
Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego.
Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu.
Koszty leasingu.
Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.
Koszty materiałów szkoleniowych. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. 

Koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych - podkontraktowanie. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy -wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie). 

Koszty audytu. 

W przypadku realizowania przez ota pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. 

VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT
Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności: 

· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, 

· koszty marketingu i rekrutacji uczestników,
· koszty doradztwa prawnego, 
· koszty opłat notarialanych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,
· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości,
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych,
· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.5.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

Koszty projektu obejmują: 
a) koszty Ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) związane z realizacją projektu, które obejmują:

· koszty personelu projektu,

· koszty Beneficjentów Ostatecznych (za wyjątkiem kosztów wsparcia pomostowego oraz kosztów jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności),

· inne koszty

b) koszty wsparcia pomostowego i koszty jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności. 

Koszty Ostatecznego odbiorcy (beneficjenta), o których mowa w punkcie a) nie mogą przekroczyć 25 tysięcy euro na rok na projekt.
Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.
1.
Koszty personelu projektu.
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu - może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet).
Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86 tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania. 

2.
Koszty Beneficjentów Ostatecznych
Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. 

Koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu - koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% projektu. 

Koszty wsparcia pomostowego
Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą „przetrwanie” przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Beneficjent Ostateczny otrzymuje, przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami), pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł (kwota zbliżona do wysokości obligatoryjnych opłat dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe). W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy), o ile w opinii ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) umożliwi to osiągnięcie przez Beneficjenta Ostatecznego płynności finansowej. Wsparcie pomostowe wypłacane jest Beneficjentowi Ostatecznemu, ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach działania 2.5, na podstawie decyzji: 

· ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) - w przypadku wsparcia przysługującego przez pierwsze 6 miesięcy działalności,
· upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej), wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez KOP - w przypadku wsparcia „przedłużonego”.
Koszty jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności polega na udzieleniu Beneficjentowi Ostatecznemu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowozarejestrowanemu mikroprzedsiębiorcy (np. zakup drobnego sprzętu, mebli, itp.). Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 5000 euro. Ze środków dotacji pokrywane jest 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a pozostałe 25 % ponosi Beneficjent Ostateczny ze środków własnych. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności wypłacana jest Beneficjentowi Ostatecznemu ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie obejmującym usługi doradczo-szkoleniowe w ramach działania 2.5, na podstawie decyzji upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej), wydanej po uprzedniej ocenie dokonanej przez KOP. 

3. Inne koszty.
Koszty usług księgowych
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie. 

Koszty amortyzacji sprzętu. 

Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. 

Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. 

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu. 

Podkontraktowanie - w szczególności koszty związane z realizacją szkoleń specjalistycznych.
Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy (za wyjątkiem opieki indywidualnego doradcy)- wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane.
Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).
Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. 

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. 

Koszty leasingu. 

Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.
Koszty materiałów szkoleniowych. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego.
Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno - doradczych. 
Koszty audytu. 

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty publikacji i działań promocyjnych. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. 

VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT
Koszty badań i analiz. 

Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspólfinansowania projektu z EFS w szczególności: 

· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób, 
· koszty marketingu i rekrutacji uczestników,
· koszty doradztwa prawnego, koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,
· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości,
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych,

· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 2.6.
Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.
Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004.
W szczególności finansowane mogą być: 

1. Koszty personelu projektu.
Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu -może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana - nie może zostać uznana jako wydatek projektu.
Koszty delegacji personelu (w szczególności podróży, zakwaterowania, diet). 

Koszty podróży muszą odnosić się wyłącznie do projektu, muszą być udokumentowane, muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86 tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania. 

2.
Koszty Beneficjentów Ostatecznych
Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) oraz z uwzględnieniem stawek określonych w odpowiednich przepisach krajowych w tym zakresie86 tak, aby te same limity były stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych. 

Koszty uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp. 

Koszty związane z uczestniczeniem w stażach np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia. 

Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich np. zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych. 

Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach.
Dodatek stażowy to kwota wypłacana absolwentowi szkoły wyższej nie zarejestrowanemu jako bezrobotny przez okres uczestniczenia w stażu.
3.
Inne koszty.
Koszty usług księgowych
Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
Koszty amortyzacji sprzętu.
Koszt amortyzacji odnosi się wyłącznie do okresu współfmansowania projektu z udziałem EFS. Koszt amortyzacji, wyliczony jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych w tym zakresie i w rezultacie te same regulacje są stosowane dla projektów współfinansowanych z EFS i projektów krajowych.
Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów - należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku. Wkład rzeczowy może być dokonany również w formie nieodpłatnego udostępnienia lokalu, konieczne jest jednak przedstawienie sposobu obliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem tego lokalu.
Podkontraktowanie - w szczególności koszty związane z realizacją szkoleń zawodowych (w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów).
Ostateczny odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań podwykonawcy -wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność z tytułu wykonania kontraktu przez podwykonawcę musi być oparta o realne wyliczenia poniesionych kosztów - w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych kosztach projektu. Koszty podwykonawcy muszą być udokumentowane. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (ostateczny odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie).
Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. 

Wartość pojedynczych jednostek zakupionego sprzętu nie może być wyższa niż 3,5 tysięcy złotych, a suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. 

Koszty leasingu. 

Jeśli w ramach projektu przewidywany jest nabycie sprzętu, to jednym ze sposobów nabycia jest wzięcie sprzętu w leasing na czas realizacji projektu. W ramach operacji leasingu do objęcia pomocą kwalifikują się kwoty odpowiadające czynszowi lub ratom leasingowym odpowiadającym okresowi realizacji projektu. Kwestię leasingu reguluje zasada nr 10 w rozporządzeniu nr 448/2004.
Koszty materiałów szkoleniowych. 

Ostateczny odbiorca (beneficjent) nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego działania w okresie realizacji projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy na realizację projektu szkoleniowego. 
Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno - doradczych. 

Koszty audytu.

W przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów w ramach II Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Koszt takiego audytu jest kwalifikowalny. 

Koszty publikacji i działań promocyjnych. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii (EFS) i wkład budżetu państwa. 

VAT
VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot lub odliczenie zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym VAT
Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji. 

Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej takie jak np. tworzenie specjalistycznego oprogramowania, administrowanie portalem internetowym, zakup oprogramowania komputerowego również specjalistycznego, zakup danych statystycznych.
Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS w szczególności:
· koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób,

· koszty marketingu i rekrutacji uczestników,
· koszty doradztwa prawnego,
· koszty opłat notarialnych związane bezpośrednio z projektem i niezbędne dla przygotowania i wdrażania projektu,
· koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,
· koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE W SZCZEGÓLNOŚCI:
· pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
· koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
· koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
· koszty nieudokumentowane,
· koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
· koszty zakupu nieruchomości,
· inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu,
· koszty prac budowlanych,
· koszty napraw sprzętu,
· wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami,
· odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,
· mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych. 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.1.
W ramach Działania 3.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) przygotowanie planu rozwoju lokalnego - podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o refundację są samorządy gmin i powiatów;
2) prace przygotowawcze, w tym:

· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
· przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko;
· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu) 
· przygotowanie dokumentacji przetargowej, 
· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych
3)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 
· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe
· prace instalacyjne,
· prace wykończeniowe,
· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,
· koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją,
· koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:
· podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych,
· użytkowników zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.2.
W ramach Działania 3.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1) przygotowanie planu rozwoju lokalnego - podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o refundację są samorządy gmin i powiatów;
2) prace przygotowawcze, w tym:

· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
· przygotowanie dokumentacji technicznej,
· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych;
3)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

· prace ziemne,

· prace budowlano-montażowe,
· prace instalacyjne,

· prace wykończeniowe,

· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

· koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją,

· koszt budowy kanalizacji teletechnicznej.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Za wydatki niekwalifikowalne w ramach Działania uznaje się:
· podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników,
· zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów.
DZIAŁANIE 3.3
WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.1.
W ramach Poddziałania 3.3.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1. przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych ekspertyz, badań) - podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest samorząd miasta,

2. prace przygotowawcze:

· przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,
· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
· zakup niezabudowanej nieruchomości nierozerwalnie związanej z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· projekt budowlany i architektoniczny
· badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz prace geodezyjne,
· zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.1. ZPORR
· koszt przygotowania projektu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych.
3.
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:
· przygotowanie terenu pod budowę,
· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe,
· prace budowlane,
· prace rozbiórkowe,
· prace remontowe,
· prace modernizacyjne,
· prace konserwacyjne,
· prace wykończeniowe,
· prace ziemne,
· przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
· prace wykończeniowe w tym umocnienia,
· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
· koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Do wydatków niekwalifikowalnych należy:
· budowa budynków mieszkaniowych,

· adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe,

· remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu),

· zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych - przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu) - zgodnie z zasadą nr 6, o której mowa w rozporządzeniu nr 448/2004,
· uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych, 
· remont, przebudowa indywidualnych mieszkań (prace budowlano-montażowe),
· rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych,
· zakup nieruchomości w przypadku, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu ze środków EFRR - zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w rozporządzeniu nr 448/2004,
· finansowanie projektów, nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 3.3.2.
W ramach Poddziałania 3.3.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1. przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań) - podmiotem uprawnionym do zwrotu poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest samorząd gminy lub powiatu (w zależności od tego kto zlecił przygotowanie programu),

2. prac przygotowawczych, w tym:

· przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowany, projekt wykonawczy,
· przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· zakup niezabudowanej nieruchomości - jeśli jest nierozerwalnie związana z realizacją projektu (nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· projekt budowlany i architektoniczny,
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
· badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów poprzemysłowych i powojskowych związane z urbanistyką, krajobrazem,i budownictwem oraz prace geodezyjne,
· zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.2 ZPORR,
· koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych.
3. prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:
· prace ziemne, w tym przygotowywanie gruntu pod zabudowę,

· prace rozbiórkowe,

· prace remontowe,

· prace budowlane,

· prace modernizacyjne,

· prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów powojskowych i poprzemysłowych, asenizacją i wywozem niepożądanych materiałów,

· prace budowlane i konstrukcyjne,

· prace konserwacyjne,

· przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

· prace wyburzeniowe,

· prace wykończeniowe,

· zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,

· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
· koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją działania.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Do wydatków niekwalifikowalnych należy:
· budowa budynków mieszkaniowych;
· zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych - przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu) - zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w rozporządzeniu nr 448/2004,
· remont, przebudowa, adaptacja lub budowa obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, poradnictwa i przekwalifikowywania zawodowego, zapobiegania przestępczości przyczyniających się do realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą we wdrażaniu programu) - zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w rozporządzeniu nr 448/2004,
· prace budowlano-montażowe w indywidualnych mieszkaniach,
· uzbrojenie terenu pod budowę budownictwa mieszkaniowego,
· zakup nieruchomości dla celów wyłącznie mieszkaniowych,
· rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkaniowych,
· zakup nieruchomości w przypadku jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne współfmansowanie jego zakupu ze środków EFRR - zgodnie z zasadą nr 6, o której mowa w rozporządzeniu nr 448/2004,
· finansowanie projektów nie ujętych w Lokalnych Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 3.4
W ramach projektów z zakresu doradztwa specjalistycznego kosztem kwalifikującym się do refundacji jest kwota faktury wystawionej przez firmę doradczą za usługę, pod warunkiem, że usługa została zakwalifikowana przez Komisję Oceny Projektów jako usługa spełniająca kryteria doradztwa specjalistycznego.
W przypadku projektów inwestycyjnych następujące kategorie kosztów bezpośrednich, zafakturowanych przez zewnętrznych dostawców, są kwalifikowalne do dotacji:

· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektu (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak budowle, budynki i lokale oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,

· koszty nabycia środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż nabyty środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu. Celem projektu nie może być działalność transportowa, 

· koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością,

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
DZIAŁANIE 3.5
WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 3.5.1.
W ramach Poddziałania 3.5.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1)
prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),
· przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· prace projektantów, architektów,
· zakup niezabudowanych nieruchomości nierozerwalnie związanych z realizacją projektów (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
2)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
· prace ziemne,
· prace budowlano-montażowe
· prace instalacyjne,
· prace wykończeniowe,
· zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nie jest kosztem kwalifikowalnym.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE PODDZIAŁANIA 3.5.2.
W ramach Poddziałania 3.5.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 448/2004. W szczególności mogą to być wydatki poniesione na:
1)
prace przygotowawcze, w tym:
· przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz), 

· przygotowanie dokumentacji technicznej w tym: przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko,
· prace projektantów, architektów,
· przygotowanie dokumentacji przetargowej,
2)
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
· prace budowlano-montażowe,
· prace instalacyjne,
· prace wykończeniowe,
· zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
· nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.1
W ramach działania 4.1 do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone między innymi:
· koszty osobowe (wydatki związane z rekrutacją, wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z przygotowaniem, oceną, monitorowaniem, audytem projektu i programu, kontrolą finansową i weryfikacją płatności,
· koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników obsługujących Regionalne Komitety Sterujące, Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR, krajowy Komitet Monitorujący,
· koszty remontów pomieszczeń biurowych,
· koszty wynajęcia powierzchni biurowej,
· koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji,
· koszty przygotowania i powielenia materiałów,
· koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,
· koszty przejazdów,
· koszty wyżywienia,
· koszty noclegów,
· koszt usług świadczonych przez ekspertów powołanych do uczestnictwa w obradach Komitetów,
· koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych,
· koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji projektów,
· koszty pracy ekspertów oceniających projekty,
· koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz,
· koszty leasingu samochodu,
· koszty kontroli (także kontrola na miejscu).
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.2.
W ramach działania 4.2. do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone w szczególności:
· koszty organizacji seminariów i warsztatów,
· koszty przygotowania i powielenia materiałów,
· koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego,
· koszty przejazdów,
· koszty wyżywienia,
· koszty noclegów,
· koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych,
· koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, stażach, studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach wdrażania ZPORR,
· koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu,
· koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (np. komputery, serwery, monitory,
· projektory multimedialne, skanery),
· koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego (np.
· faksy, kopiarki, drukarki, telefony),
· koszty zakupu oprogramowania,
· koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR,
· koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania ZPORR,
· koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz,
· koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych,
· koszty tłumaczeń,
· koszty przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, oraz ex-ante ZPORR na lata 2007-2013,
· wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji ZPORR.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA 4.3.
W ramach działania 4.3. do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone między innymi:
· koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, 

· koszty tłumaczeń,
· koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów) i wydarzeniach promocyjnych,
· koszty przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór firmy lub firm odpowiedzialnych za opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz organizację szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych odbiorców (beneficjentów),
· koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów informujących o ZPORR,
· koszty organizowania konferencji prasowych, seminariów i warsztatów, 

· koszty przygotowania i zamieszczania informacji o ZPORR w mediach,

· koszty stworzenia oraz modyfikacji portalu internetowego, 
· koszty bieżącego uaktualniania informacji, utrzymania i obsługi portalu, 
· koszty promocji portalu, 

· koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych,
· koszty przeprowadzenia przetargu i wyposażenia biura (sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble) pełniącego funkcję punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,
· koszty wynajęcia pomieszczenia na potrzeby punktu informacyjnego dla beneficjentów końcowych,
· koszty opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego, 

· koszty zatrudnienia osób w punkcie informacyjnym na podstawie umowy cywilno-prawnej, 
· koszty zatrudnienia osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilno-prawnej,
· koszty zakupu materiałów oraz niezbędnego wyposażenia - w szczególności nośniki danych, papier, folie, toner i atrament do drukarek,
· inicjatywy dotyczące tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów,
· koszty zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego, itd.).
ANEKS IV
ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ ZPORR

Szczegółowy opis systemu wyboru projektów opisany został w „Porozumieniu w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 podpisywanym pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa oraz Wojewodą”, w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”, w „Wytycznych dla Instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu II ZPORR”, w „Ramowych wytycznych dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) i Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.4:Mikroprzedsiębiorstwa” oraz w „Ramowych wytycznych dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) i Beneficjentów końcowych (Instytucji Wdrażających) ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5: Promocja Przedsiębiorczości”. Podręczniki oraz wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.zporr.gov.pl
Wszystkie kryteria oceny merytorycznej i technicznej dla poszczególnych działań i poddziałań oraz typów projektów oceniane są w skali punktowej od 1 do 4 punktów przy czym 1 oznacza słabo zgodne, a 4 oznacza zdecydowanie zgodne.
Kryteria wyboru projektów poddziałania 1.1.1.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryteriami demograficznymi i geograficznymi określone w ZPORR – w przypadku projektów dotyczących budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy ulic wyłącznie w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu

	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu

	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie

	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych

	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku

	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Wpływ na politykę ochrony środowiska
	1
	4

	VI
	Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego
	1
	4

	VII
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowane ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006 , Funduszu Spójności lub innych źródeł
	3
	12

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	60


Kryteria wyboru projektów poddziałania 1.1.2. 

kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium demograficznym i geograficznym określonym w ZPORR - miasta powyżej 50 tys. mieszkańców i obszar funkcjonalnie z nimi połączony.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.
10. Zgodność z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejska Strategia Rozwoju Transportu lub Miejska Polityka Rozwoju Transportu).
11. Umowa o Świadczenie Usług Publicznych -jedynie w przypadku kiedy projekt będzie realizowany przez inny podmiot niż podmiot samorządu terytorialnego, który jest odpowiedzialny za świadczenie usług transportu publicznego.

12. Porozumienie lub umowa o utworzeniu związku międzygminnego -jedynie w przypadku prowadzenia wspólnej komunikacji na obszarze miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz terenów funkcjonalnie powiązanych z tym miastami.

13. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Polityki horyzontalne (równość szans, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska)
	2
	8

	VI
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowane ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł
	2
	8

	VII
	Zmniejszenie natężenia ruchu w mieście
	1
	4

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
	1
	4

	IX
	Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	60


Kryteria wyboru projektów Działania 1.2.
KRYTERIA FORMALNE
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7. Właściwa wartość projektu – projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości od 1 mln euro do 10 mln euro, projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o min. wartości całkowitej 300 tys. euro.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE
	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska

	4
	12

	II
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanymi z innych źródeł
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Efektywność kosztowa projektu
	4
	16

	V
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	VI
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	60


Kryteria wyboru projektów poddziałania 1.3.1 

kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Pozwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie wyższym lub równoważny dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	III
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	IV
	Wzrost ilości studentów i poprawa jakości nauczania
	2
	8

	V
	Ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez wzrost liczby studentów z tych obszarów
	1
	4

	VI
	Zwiększenie udziału/zaangażowania uczelni w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
	1
	4

	VII
	Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce (tworzenie nowych technologii),
	1
	4

	VIII
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	40


Kryteria wyboru projektów poddziałania 1.3.2.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
11. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia
	4
	16

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	VI
	Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych
	2
	8

	VII
	Zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
	2
	8

	VIII
	Racjonalność ze względu epidemiologicznego i demograficznego rozmieszczenia placówek świadczących usługi medyczne określonego rodzaju
	1
	4

	IX
	Gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych
	2
	8

	X
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" i działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna" ZPORR
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	68


Kryteria wyboru projektów działania 1.4.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7. Właściwa wartość projektu - projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro oraz projekty promocyjne o min całkowitej wartości 100 tys.euro.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.
10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt zysku/znaczącego zysku netto.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Priorytetowo będą traktowane projekty zgodne z Narodowym Planem Rozwoju Kultury lub Narodową Strategią Rozwoju Turystyki.
	2
	8

	VII
	Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki
	1
	4

	VIII
	Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności, kompleksowość projektów we wszystkich aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury)
	1
	4

	IX
	Dotychczasowa aktywność beneficjenta końcowego w sferze turystyki i kultury

	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	56


Kryteria wyboru projektów Działanie 1.5.
Kryteria Formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

6. Kwalifikowalność wydatków.

7. Źródła finansowania projektu.

8. Zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym, w tym z zasadami neutralności technologicznej i otwartego dostępu oraz Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e‑Polska na lata 2004 - 2006, oraz Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej - Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895.
9. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt zysku/znaczącego zysku netto.
KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt
	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	VI
	Komplementarność z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, a także stanowiącymi element już zrealizowanych projektów w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
	1
	4

	VII
	Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu" (e-exclusion / digital divie
	1
	4

	VIII
	Skalowalność (możliwość rozwijania projektu)
	1
	4

	IX
	Zapewnienie dostępu do Internetu w małych miastach lub na obszarach wiejskich
	2
	8

	X
	Podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacji/instytucji (e-
security)
	1
	4

	XI
	Ponadlokalny zasięg oddziaływania projektu
	1
	4

	XII
	Zgodność projektu z regionalną e-strategią (o ile istnieje)
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	68


Kryteria wyboru projektów Działania 1.6.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryteriami demograficznymi określonymi w ZPORR – aglomeracje powyżej 500 tys. mieszkańców.

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianymw Uzupełnieniu ZPORR.

7. Kwalifikowalność wydatków.

8. Źródła finansowania projektu.

9. Spójność z aktualnym Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego.

10. Umowa o Świadczenie Usług Publicznych -jedynie w przypadku kiedy projekt będzie realizowany przez inny podmiot niż podmiot samorządu terytorialnego, który jest odpowiedzialny za świadczenie usług transportu publicznego.

11. Większość udziałów lub akcji w spółce handlowej jest w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa.

Kryteria merytoryczno-techniczne

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	T
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Polityki horyzontalne (równość szans, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska)
	2
	8

	VI
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi w czasie realizacji ZPORR finansowane ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006 , Funduszu Spójności lub innych źródeł
	2
	8

	VII
	Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie aglomeracji
	1
	4

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu
	1
	4

	IX
	Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego
	1
	4

	Maksymalna liczba punktów
	60


Kryteria wyboru projektów Działania 2.1.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

5. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny
wynik

	
	I
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	II
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych: 

· ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w między gminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego, 

· zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne, znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 
· dostosowanie do czasu pracy beneficjenta ostatecznego,
· powiązanie z projektami infrastrukturalnymi i z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanymi w ramach ZPORR

	
	
	Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy:

· znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 

· jakość instytucji zaangażowanych we współpracę, 
· metodologia przeprowadzania badań i ekspertyz,
· metodologia upowszechniania wyników badań, ekspertyz,
· zakres oddziaływania.


Kryteria wyboru projektów Działania 2.2.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro; w przypadku organów prowadzących do 3 szkół ponadgimnazjalnych włącznie minimalna wartość projektu wynosi 2000 euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny wynik

	
	I
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	11
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: 
· wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu, 
· zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, 
· możliwość kontynuowania projektu, 
· spójność z polityką edukacyjną.

	
	
	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: 
· wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu, 
· zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, 
· możliwość kontynuowania projektu.


Kryteria wyboru projektów Działania 2.3.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o wspołfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny wynik

	
	T
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	II
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Powiązanie z działaniami mającymi na celu stworzenie warunków na rozwój inwestycji sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez EFRR (działanie 3.1 ZPORR)

	
	
	Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne

	
	
	Ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego

	
	
	Propozycja ewentualnego zatrudnienia

	
	
	Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu


Kryteria wyboru projektów działania 2.4.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny wynik

	
	I
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	II
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Projekty powiązane z działaniami mającymi na celu stworzenie warunków na rozwój inwestycji sprzyjający powstaniu nowych miejsc pracy na obszarach restrukturyzacji przemysłu poprzez EFRR (Działanie 3.2. ZPORR).

	
	
	Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne

	
	
	Ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego

	
	
	Propozycja ewentualnego zatrudnienia

	
	
	Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu.


Kryteria wyboru projektów działania 2.5.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny
wynik

	
	I
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	II
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Znajomość problematyki lokalnego rynku pracy

	
	
	Dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy

	
	
	Kompleksowość wsparcia w przypadku działań adresowanych do osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej

	
	
	Zasięg i zakres projektu

	
	
	Uwzględnienie w projekcie działań towarzyszących, w szczególności zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od osób objętych działaniami aktywizuj ącymi

	
	
	Realizowanie projektu samodzielnie, bez zlecania realizacji części zadań podwykonawcy

	
	
	Deklarowana ilość nowych mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w wyniku realizacji projektu


Kryteria wyboru projektów działania 2.6.
Kryteria formalne
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:
1. Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku.

2. Zgodność projektu z dokumentami programowymi.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych).

4. Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z efs i z budżetu państwa.

5. Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro.

6. Zgodność z celami horyzontalnymi.

Kryteria merytoryczne
	Kryteria Podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Maksymalny wynik

	
	I
	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
	20

	
	II
	Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie
	15

	
	III
	Zakładane rezultaty projektu
	15

	
	IV
	Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
	20

	
	V
	Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
	30

	Kryteria szczegółowe
	
	Znajomość problematyki lokalnego rynku pracy

	
	
	Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy

	
	
	Zasięg i zakres projektu w przypadku projektów informacyjnych oraz promocyjnych

	
	
	Deklarowana liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność innowacyjną w wyniku uczestnictwa w projekcie

	
	
	Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów

	
	
	Deklarowany wpływ na wzrost nakładów na działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwach


Kryteria wyboru projektów Działania 3.1.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium demograficznym - inwestycje na terenie miejscowości, liczących nie więcej niż 20000 mieszkańców, w przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki oraz kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje, inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowości od 5000 do 20000 mieszkańców (poniżej 5000 mieszkańców jeśli stanowią lokalne ośrodki rozwoju).

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Właściwa wartość projektu - projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro.

10. Kwalifikowalność wydatków.

11. Źródła finansowania projektu.

12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
13. Zgodność z planem rozwoju lokalnego.

Kryteria merytoryczno-techniczne
Projekty drogowe

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Wpływ na politykę ochrony środowiska
	1
	4

	VI
	Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego
	1
	4

	VII
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006 , Funduszu Spójności lub innych źródeł
	1
	4

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków.
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty środowiskowe

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska

	3
	12

	II
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanych z innych źródeł
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Efektywność kosztowa projektu
	4
	16

	V
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	VI
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	56


Projekty dotyczące turystyki i kultury

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące rozwoju turystyki
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Zgodność z regionalnymi lub lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki.
	1
	4

	VII
	Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki
	1
	4

	VIII
	Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury)
	1
	4

	IX
	Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury

	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Ekonomiczny wpływ na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Wpływ na polityki horyzontalne
	1
	4

	VII
	Kompleksowość projektu
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	48


Kryteria wyboru projektów Działania 3.2.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficzne - na obszarach podlegających restrukturyzacji (zgodnie z załączoną mapą obszarów wsparcia działania przedstawioną w Aneksie II).

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Właściwa wartość projektu - projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro.

10. Kwalifikowalność wydatków.

11. Źródła finansowania projektu.

12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
13. Zgodność z planem rozwoju lokalnego.

Kryteria merytoryczno-techniczne
Projekty drogowe

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Wpływ na politykę ochrony środowiska
	1
	4

	VI
	Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego
	1
	4

	VII
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł
	1
	4

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty środowiskowe

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska

	3
	12

	II
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanych z innych źródeł
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Efektywność kosztowa projektu
	4
	16

	V
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	VI
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	56


Projekty dotyczące turystyki i kultury

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy,wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Zgodność z regionalnymi lub lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki.
	1
	4

	VII
	Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki
	1
	4

	VIII
	Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury)
	1
	4

	IX
	Dotychczasowa aktywność beneficjenta końcowego w sferze turystyki i kultury

	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu
	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Ekonomiczny wpływ na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Wpływ na polityki horyzontalne
	1
	4

	VII
	Kompleksowość projektu
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	48


Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	40


Kryteria wyboru projektów poddziałania 3.3.1.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficznym - na obszarach podlegających rewitalizacji.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.
12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
Kryteria merytoryczno-techmczne

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt oraz tworzenie miejsc pracy.
	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	VI
	Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną.
	2
	8

	VII
	Komplementarność z działaniami realizowanymi ze środków EFS dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją.
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	40


Projekty drogowe

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	II
	Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny

	4
	16

	III
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Wpływ na politykę ochrony środowiska
	1
	4

	VI
	Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego
	1
	4

	VII
	Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł
	1
	4

	VIII
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty środowiskowe
	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska105
	3
	12

	II
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanych z innych źródeł
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Efektywność kosztowa projektu 
	4
	16

	V
	Poprawność wskaźników 
	1
	4

	VI
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	56


Projekty dotyczące turystyki i kultury

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	 Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	 Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy, wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników 
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Zgodność z regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki. 
	1
	4

	VII
	Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki
	1
	4

	VIII
	Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (np. kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury)
	1
	4

	IX
	Dotychczasowa aktywność beneficjenta końcowego w sferze turystyki i kultury99
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	52


Kryteria wyboru projektów poddziałania 3.3.2.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Zgodność z kryterium geograficznym - na obszarach podlegających rewitalizacji.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
12. Zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Kryteria merytoryczno-techniczne

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną.
	2
	8

	VIII
	Lokalizacja w pobliżu osi komunikacyjnych
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	52


Projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	40


Projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania terenu

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Wpływ na polityki horyzontalne
	1
	4

	VII
	Kompleksowość projektu
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	48


	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


 Projekty środowiskowe

	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska105
	3
	12

	II
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach ZPORR, Funduszu Spójności, oraz finansowanych z innych źródeł
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Efektywność kosztowa projektu
	4
	16

	V
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	VI
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VII
	Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego
	2
	8

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	56


Projekty dotyczące turystyki i kultury

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	III
	Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na którym będzie realizowany projekt (tworzenie miejsc pracy,wzrost liczby turystów). Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące rozwoju turystyki
	4
	16

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Zgodność z regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju w zakresie kultury i turystyki.
	1
	4

	VII
	Obiekty znajdujące się na liście dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki
	1
	4

	VIII
	Kompleksowość i wieloaspektowość projektów (w szczególności kompleksowość projektów w aspektach dotyczących rozwoju turystyki i kultury)
	1
	4

	IX
	Dotychczasowa aktywność beneficjenta końcowego w sferze turystyki i kultury106
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	52


Kryteria wyboru projektów działania 3.4.
Kryteria Formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym.

4. Zgodność z celami Działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność projektu z typami wspieranych projektów.

5. Zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnymi limitami przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

6. Źródła finansowania projektu.
Kryteria merytoryczno-techniczne
	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	
	Trwałość projektu
	
	16

	I
	Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
	4
	16

	
	Doświadczenie
	
	4

	II
	Ostateczny odbiorca (beneficjent) posiada potencjał i doświadczenie do wdrożenia projektu
	1
	4

	
	Udział własny ostatecznego odbiorcy (beneficjenta)
	
	8

	III
	Deklarowany wkład własny ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego:
	
	

	
	od 5 do 10 punktów procentowych
	1
	4

	
	powyżej 10 punktów procentowych
	2
	8

	
	Efektywność kosztowa
	
	12

	IV
	Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami
	2
	8

	V
	Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu
	1
	4

	
	Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
	
	12

	VI
	Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb ostatecznego odbiorcy (beneficjenta), ma pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie
	3
	12

	
	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali:
	
	4

	VII
	rynku lokalnego
	1
	4

	
	Realizacja polityk horyzontalnych UE
	
	4

	VIII
	Polityki horyzontalne
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	60


Kryteria wyboru projektów Poddziałania 3.5.1.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

7. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Kwalifikowalność wydatków.

9. Źródła finansowania projektu.

10. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
Kryteria merytoryczno-techniczne

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	II
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	ITT
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	IV
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	V
	Wpływ na polityki horyzontalne
	1
	4

	VI
	Poprawa jakości nauczania
	1
	4

	VII
	Ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom obszarów wiejskich
	1
	4

	VIII
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	36


Kryteria wyboru projektów poddziałania 3.5.2.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR.

5. Zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

6. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR.

9. Kwalifikowalność wydatków.

10. Źródła finansowania projektu.

11. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto.
12. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego.
Kryteria merytoryczne i techniczne

	1. właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu91
	TAK
	NIE

	2. właściwie przygotowana analiza finansowa projektu92
	TAK
	NIE

	3. zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie93
	TAK
	NIE

	4. zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych94
	TAK
	NIE

	5. spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku95
	TAK
	NIE


	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	I
	Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim programem ochrony zdrowia
	2
	8

	II
	Powiązania z innymi projektami
	1
	4

	III
	Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)
	2
	8

	IV
	Poprawność wskaźników
	1
	4

	V
	Wykonalność techniczna
	1
	4

	VI
	Wpływ na polityki horyzontalne
	1
	4

	VII
	Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych wyrażona we wskaźnikach dotyczących ilości pacjentów, rodzajów świadczonych usług, czas oczekiwania na usługę medyczna, itp.
	2
	8

	VIII
	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców wsi
	1
	4

	IX
	Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innych programów finansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
	1
	4

	
	Maksymalna liczba punktów
	
	48


Kryteria wyboru projektów działania 4.1.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7. Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8. Źródła finansowania projektu.

Kryteria merytoryczne i techniczne

	Kryteria podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	
	I
	Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych
	1
	4

	
	II
	Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju
	4
	16

	
	III
	Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
	1
	4

	
	IV
	Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla: 

· danej instytucji na określone działanie 

· danej instytucji ogółem 
· województwa na działanie 
· województwa ogółem
	1

1

1

1
	4

4

4

4

	Razem
	40


Kryteria wyboru projektów działania 4.2.
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.

3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.

4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.

5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

6. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.

7. Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).

8. Źródła finansowania projektu.

Kryteria merytoryczne i techniczne

	Kryteria podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	
	I
	Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 lub ze źródeł krajowych
	1
	4

	
	II
	Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju
	4
	16

	
	III
	Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
	1
	4

	
	IV
	Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla: 

· danej instytucji na określone działanie 

· danej instytucji ogółem 
· województwa na działanie 
·  województwa ogółem
	1

1

1

1
	4

4

4

4

	Razem
	40


Kryteria wyboru projektów działania 4.3
Kryteria formalne
1. Kompletność wniosku.

2. Kompletność załączników.
3. Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku.
4. Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania.
5. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia).
6. .Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR.
7. Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków).
8. Źródła finansowania projektu.
Kryteria merytoryczne i techniczne

	Kryteria podstawowe
	Nr
	Kryteria
	Waga
	Maksymalny wynik

	
	I
	Spójność z projektami realizowanymi w czasie trwania programu, finansowanymi w ramach ZPORR, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 -2006 lub ze źródeł krajowych
	1
	4

	
	II
	Wpływ projektu na zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR w regionie/kraju
	4
	16

	
	III
	Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
	1
	4

	
	IV
	Czy nie została przekroczona wysokość środków przyznanych w ramach pomocy technicznej dla: 

· danej instytucji na określone działanie 

· danej instytucji ogółem 
· województwa na działanie 
· województwa ogółem
	1

1

1

1
	4

4

4

4

	Razem
	40


� Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.


� Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz.254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.


� Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.


� Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.


� Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631 Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.


� Według : „Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002”.


� W wyniku negocjacji z Komisją Europejską (KE) NPR/PWW uzgodniono, że ulice w miastach na prawach powiatu znajdujące się w ciągu dróg krajowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach ZPORR. Drogi krajowe będą wspierane ze środków Funduszu Spójności i SPO Transport na lata 2004-2006.


� Według „Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002”.


� W ramach Uzupełnienia ZPORR za obszar funkcjonalnie powiązany z miastami powyżej 50 000 mieszkańców uważany będzie obszar, na którym realizowane są usługi komunikacji miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962), które obejmują: wyżej wymienione miasta i gminy lub wyżej wymienione miasta i gminy sąsiadujące - jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.


� Przedstawiony do realizacji projekt musi wynikać z aktualnego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Aktualny Program Rozwoju Transportu Publicznego oznacza, iż jest ważny co najmniej w latach 2004-2008 - w okresie wydatkowania środków w ramach ZPORR..


� Sytuacja zdrowotna ludności Polski, red. B Wojtyniak, P. Goryński, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2003, s. 15.


� Dane statystyczne za 2002 r. wg rocznika statystycznego GUS (w przypadku braku danych w roczniku statystycznym, dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminach)


� Lokalne centra rozwoju to ośrodki, które są istotnym czynnikiem wzrostu i które są w stanie kumulować usługi i działalność gospodarczą w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi obszarów.


� Dane statystyczne za 2002 rok wg rocznika statystycznego GUS (w przypadku braku danych w roczniku statystycznym, dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminach).


� Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.


� Przez dostęp szerokopasmowy należy rozumieć dostęp stały (nie komutowany) o przepustowości dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (zaleca się stosowanie przepustowości nie niższej niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Natomiast dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż 1 OOMb/s.


� Bezpieczny -posiadający dedykowane urządzenia/oprogramowanie bezpieczeństwa sieci


� Dokument taki powinien zostać przygotowany na zlecenie Rady Miasta, Samorządu Województwa lub Związku Międzygminnego.


� Aktualny Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego oznacza, iż został przygotowany dla realizacji projektów w ramach Działania 1.6. Plan taki jest ważny co najmniej w latach 2004-2008 (w okresie wydatkowania środków w ramach ZPORR).


� Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego oznacza integrację wszystkich form (środków) transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (np. tramwaj, trolejbus, autobus, lotnisko transport prywatny).


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.


� W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873 i Nr 146, poz. 1546). 


� W rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868).


� Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami).


� W rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808).


� Szkoły działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz wyższe szkoły zawodowe działające na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.


� W rozumieniu art. 3 poz. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 


� Szkoły działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz wyższe szkoły zawodowe działające na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji


� W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym


� W rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania


� W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, Nr 89, poz. 969 i Nr 16, poz. 169) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885)


� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


� Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.


� Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.


� Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.


� W rozumieniu art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


� Każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania może określić obok dwóch kryteriów podstawowych kwalifikujących się do objęcia pomocą dodatkowe kryteria. Wskazanie ich w ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski wskazujące na objęcie wsparciem osób spełniających jedno lub kilka kryteriów dodatkowych odnoszących się do osób zastosować można również kryteria wskazujące na priorytetowe traktowanie wniosków m.in. ze względu na: czas trwania projektu, wartość projektu, dodatkowe załączniki do wniosku projektowego.


� W rozumieniu art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.





� Obszary zmarginalizowane to obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powójskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.


� Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.


� Każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania może określić obok dwóch kryteriów podstawowych kwalifikujących się do objęcia pomocą dodatkowe kryteria. Wskazanie ich w ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski wskazujące na objęcie wsparciem osób spełniających jedno lub kilka kryteriów dodatkowych odnoszących się do osób zastosować można również kryteria wskazujące na priorytetowe traktowanie wniosków m.in. ze względu na: czas trwania projektu, wartość projektu, dodatkowe załączniki do wniosku projektowego.





� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


� Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.


� Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.


� Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.


� W rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


� Każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania może określić obok dwóch kryteriów podstawowych kwalifikujących się do objęcia pomocą dodatkowe kryteria. Wskazanie ich w ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski wskazujące na objęcie wsparciem osób spełniających jedno lub kilka kryteriów dodatkowych odnoszących się do osób zastosować można również kryteria wskazujące na priorytetowe traktowanie wniosków m.in. ze względu na: czas trwania projektu, wartość projektu, dodatkowe załączniki do wniosku projektowego.


� W rozumieniu art. 3 ust.15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.





� Obszary zmarginalizowane to obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.


� Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� Jedynie w przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2004, Nr. 267 poz. 2653).


� Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców.


� W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


� Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych


i prawnych prowadzących działalność rolniczą.


� W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003, ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. o restrukturyzacji żelaza i stali (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r., Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy 


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


� Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� Jedynie w przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia do których stosuje się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.


� Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135)


� W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003, ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. o restrukturyzacji żelaza i stali (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r., Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy 


� W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006r.” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003, ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. o restrukturyzacji żelaza i stali (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r., Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252) oraz obowiązującym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy 


� Dyrektor WUP powinien uzyskać upoważnienie od Marszałka Województwa do podejmowania czynności w jego imieniu w sprawach określonych w ZPORR.


� Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).


� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


� European Innovation Scoreboard, Technical Paper No 1, November 11, 2003 (Zestawienie europejskich wskaźników innowacji, zeszyt nr 1, 11 listopada 2003).


�Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


� Obszary wiejskie to obszary usytuowane poza granicami administracyjnymi miast zgodnie z „Podstawami Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006” przyjętymi przez Kolegium Wysokich Komisarzy KE w dniu 10 grudnia 2003r. i przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r.


� Dane statystyczne za 2002 rok wg rocznika statystycznego GUS.


� Dane statystyczne za 2002 rok wg rocznika statystycznego GUS (w przypadku braku danych w roczniku statystycznym GUS, dane na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w gminach).


� Obszar objęty wsparciem obrazuje mapa obszarów wsparcia do działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji" (Aneks II)


� Mapa z zaznaczonymi obszarami wsparcia znajduje się w Aneksie II „Mapa obszarów wsparcia do działania 3.2 obszary podlegające restrukturyzacji”.


� Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.


� Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.


� Pojęcie zintegrowane programy oznacza Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach których:


przewidziano do realizacji różne działania społeczno-gospodarcze z zakresu aktywizacji terenu rewitalizowanego (tzw. mikroprogramy),


występują projekty różnych kategorii beneficjentów przewidziane w Uzupełnieniu ZPORR dla Poddziałania 3.3.1.


� Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.


� Pojęcie zintegrowane programy oznacza Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach których: 


przewidziano do realizacji różne działania społeczno-gospodarcze z zakresu aktywizacji terenu rewitalizowanego (tzw. mikroprogramy),


występują projekty różnych kategorii beneficjentów przewidziane w Uzupełnieniu ZPORR dla Poddziałania 3.3.2.


� Dopuszczalna jest korekta granic obszaru rewitalizacji po wykonaniu badań i studiów, przed ostatecznym podjęciem uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego.


� Dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) - znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy.


� Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


� Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


� Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004, Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz 1800 i Nr 173, poz. 1808.


� Zgodnie z załącznikiem nr IV część 3 rozporządzenia nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych.


� Wykaz powiatów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 3.2. sporządzony został zgodnie z podziałem terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r. Obszary, które po tej dacie zmieniły swoją przynależność administracyjną (ze względu na utworzenie nowego powiatu czy zmianę granic administracyjnych), a przed wprowadzeniem zmiany podziału terytorialnego kwalifikowałyby się do wsparcia w ramach Działania 3.2. ZPORR zgodnie z załączoną mapą, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. Działania.


� Poziom stawek określony jest w: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U Nr 236, poz.1990 oraz z 2004, Nr 271, poz. 2686) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U Nr 236, poz.1991oraz z 2004, Nr 271, poz. 2687).


� Metoda obliczania kosztów: wynagrodzenia będą refunddowane do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 oraz z 2003 r. Nr 192, poz. 1875)


� Koszt zakwaterowania i wyżywienia do wysokości nie wyżej niż kwota ryczałtu określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.


� Metoda obliczania kosztów: do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.


� Metoda obliczania kosztów: wynagrodzenia będą refundowane do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.


� W przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek


� W przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych, w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek


� W przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych, Panel Ekspertów odrzuca projekt


� W przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt


� W przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek


� 1. Dla projektów, których koszt całkowity przekracza 5 mln euro powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych projektów, należy odrzucić projekty, posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (EIRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku, gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4 należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.


2. Projekty, których koszt całkowity mieści się między 1 mln euro a 5 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyflkowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp.�
Nazwa kryterium�
Waga�
Ocena�(od 1 do 4)�
Razem�(=3x4)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1.�
Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa)�
0,3�
�
�
�
2.�
Redukcja liczby wypadków (szt./rok)�
0,2�
�
�
�
3.�
Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok)�
0.2�
�
�
�
4.�
Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok)�
0,2�
�
�
�
5.�
Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko�
0,1�
�
�
�
SUMA�
�
�
3. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak w przypadku metody wielokryterialnej przedstawionej powyżej.


� Dla projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych Z projektów, należy odrzucić projekty, posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (EIRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku, gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4 należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.


� a)Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych: 


Aglomeracja powyżej 100 000 RLM - 4 pkt Od 15 000 do 100 000 RLM - 3 pkt Od 2 000 do 15 000 RLM - 2 pkt Poniżej 2 000 RLM - 1 pkt


Projekty nie wpisane do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunlnych otrzymują 1 punkt w trakcie oceny kryterium.


b)	Krajowy i właściwy Regionalny Program Gospodarki Odpadami:


Projekt obsługujący	powyżej 150 000 mieszkańców - 4 pkt 


Od 50 000 do l50 000 mieszkańców - 3 pkt 


Od 20 000 do 50 000 mieszkańców - 2 pkt 


Poniżej 20 000 mieszkańców - 1 pkt


c)	Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza — 4 pkt


d)	Projekt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:


ma charakter kompleksowy (np. tworzenie polderów+ zalesianie + budowa wałów + monitoring) - od 1 do 3 pkt. - w zależności od kompleksowości


przyczynia się do realizacji krajowych lub regionalnych/lokalnych programów ochrony przeciwpowodziowej — 1 pkt


(razem możliwe 4 pkt)


e)	Energia Odnawialna


Źródło o mocy: 


Powyżej 10 MW-4 pkt 


5 do 10 MW-3 pkt 


 od 1 do5MW-2pkt 


poniżej 1 MW - 1 pkt


f)	Zarządzanie ochroną środowiska


Projekt zgodny i kompatybilny z systemami krajowymi i regionalnymi środowiskowych baz danych - 3 pkt


Projekt zgodny ze strategią informatyzacji kraju - 1 pkt (razem możliwe 4 pkt)





� W szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla ogólnopolskich działań w turystyce i kulturze


� Dla projektów w ramach Działania 1.6 powinna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści (CBA). W przypadku tych projektów, należy odrzucić projekty, posiadające ujemną ekonomiczną stopę zwrotu (EIRR), a następnie uszeregować pozostałe projekty od największej do najmniejszej wartości ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu projektu (ETRR). Następnie należy przyznać ocenę 4 pierwszej 1/4 projektów, ocenę 3 kolejnej 1/4 projektów, ocenę 2 kolejnej 1/4 i ocenę 1 pozostałym projektom. W przypadku, gdy liczba projektów nie dzieli się przez 4 należy dokonać zaokrągleń zgodnie z przyjętymi zasadami (od 0.5 włącznie w górę, do 0.5 w dół). Jeżeli Panel Ekspertów ocenia jeden projekt podczas swojego posiedzenia, należy przyznać ocenę 4, jeżeli ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od 0.


� 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp.�
Nazwa kryterium�
Waga�
Ocena�(od 1 do 4)�
Razem�(=3x4)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1.�
Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa)�
0,3�
�
�
�
2.�
Redukcja liczby wypadków (szt./rok)�
0,2�
�
�
�
3.�
Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok)�
0.2�
�
�
�
4.�
Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok)�
0,2�
�
�
�
5.�
Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko�
0,1�
�
�
�
SUMA�
�
�
2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak w przypadku metody wielokryterialnej przedstawionej powyżej.


� a) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych:


powyżej 10 000 RLM- 4pkt, 


od 5 000 do 10 000RLM- 3pkt, 


od 2000 do 5000RLM- 2pkt, 


poniżej 2000RLM- 1 pkt


Krajowy i właściwy Regionalny Program Gospodarki Odpadami: 


Od 10 000 do 20 000 mieszkańców - 4 pkt


Od 5 000 do 10 000 mieszkańców - 3 pkt 


Od 2 000 do 5 000 mieszkańców - 2 pkt 


Poniżej 2 000 mieszkańców - 1 pkt


Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza - 4 pkt


Projekt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej


ma charakter kompleksowy (np. tworzenie polderów+ zalesianie + budowa wałów + monitoring) - od 1 do 3 pkt - w zależności od kompleksowości


przyczynia się do realizacji krajowych lub regionalnych/lokalnych programów ochrony przeciwpowodziowej-lpkt 


(razem możliwe 4 pkt)


Energia Odnawialna Źródło o mocy:


Powyżej 10 MW - 4 pkt


5 do 10 MW - 3 pkt


odl do 5 MW-2 pkt


poniżej 1 MW - 1 pkt


� W szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla działań w turystyce i kulturze


� 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.


Lp.�
Nazwa kryterium�
Waga�
Ocena�(od 1 do 4)�
Razem�(=3x4)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1.�
Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa)�
0,3�
�
�
�
2.�
Redukcja liczby wypadków (szt./rok)�
0,2�
�
�
�
3.�
Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok)�
0.2�
�
�
�
4.�
Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok)�
0,2�
�
�
�
5.�
Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko�
0,1�
�
�
�
SUMA�
�
�
2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak w przypadku metody wielokryterialnej przedstawionej powyżej


� a) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych:


Powyżej 20 000 RLM - 4 pkt


Od 15 000 do 20 000 RLM - 3 pkt


Od 2 000 do 15 000 RLM - 2 pkt


Poniżej 2 000 RLM - 1 pkt


Krajowy i właściwy Regionalny Program Gospodarki Odpadami:


Powyżej 20 000 mieszkańców - 4 pkt


Od 10 000 mieszkańców do 20 000 mieszkańców — 3 pkt


Od 5 000 do 10 000 mieszkańców - 2 pkt 


Poniżej 5 000 mieszkańców - 1 pkt


Projekt ochrony powietrza zlokalizowany w strefie objętej Programem Ochrony Powietrza - 4 pkt


Energia Odnawialna Źródło o mocy:


Powyżej 10 MW-4 pkt


5 do 10 MW-3 pkt


od 1 do 5 MW - 2 pkt


poniżej 1 MW - 1 pkt


� w szczególności nagrody za działalność, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie wnioskodawcy dla działań w turystyce i kulturze


� 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). 


2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt)
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