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• dostarczanie zestawień dowodów księgowych do właściwego kontrolera z 
art. 16 w Polsce lub w Saksonii w terminie maksymalnie do 4 tygodni od 
zakończenia okresu rozliczeniowego 

• Wniosek o płatność należy dostarczyć do SAB w nieprzekraczalnym 
terminie do 4 tygodni po zakończeniu kontroli z art. 16 

• partner wiodący może złożyć jednostronny wniosek o płatność np. dla 
jednego z partnerów na wydatki poświadczone do tej pory w terminie 
najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia kontroli wydatków  

• wyjątek stanowi płatność końcowa  - płatność dla wszystkich partnerów 
współpracy, których ta płatność dotyczy  
 
 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY 

POWT POLSKA – SAKSONIA 2007-2013 



  
            

ZMIANY W PROJEKCIE : 

• zgłaszane są pisemnie do WST przez partnera wiodącego po konsultacji ze 
wszystkimi partnerami współpracy  

 

• WST informuje partnera wiodącego o przyjęciu do wiadomości zmiany lub 
sporządza aneks do umowy o dofinansowanie 

 

• zmiany w projekcie powinny być z zasady zgłaszane jedynie dwa razy w 
roku w formie zestawienia zbiorczego.  
W zgłoszeniu powinno się  uwzględnić również dotychczasowe wyniki 
kontroli z artykułu 16. 
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• zawarty w Umowie o dofinansowanie podział środków EFRR na 
poszczególne lata jest wiążący (harmonogram + transze roczne) 
 

• w przypadku niewykorzystania przyznanego dofinansowania na rok 2013, 
istnieje ryzyko utraty tych środków zarówno przez beneficjenta, jak i dla 
Programu 
 

• ogólna zasada: środki dotyczące transzy  2013 roku nie będą przesuwane 
na rok 2014 
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Konieczne jest złożenie płatności 

na kwotę 22,8 MLN.€ 
 

Realizacja płatności 2013 
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PROCES MONITOROWANIA WST 

 
•  W SAB utworzono specjalną grupę zajmującą się monitoringiem projektów 

składającą się z 3 pracowników SAB  

 

• dla polskiej strony osobą kontaktową jest Pani Anna Kurzynoga 

 

• głównym celem monitoringu projektów jest zapewnienie osiągnięcia wytycznych 
UE związanych z regułą n+2 oraz n+3 
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        PROCES MONITOROWANIA WST 

  SCHEMAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW 

 

I  Kategoryzacja monitoringu projektów wg priorytetów ważnych dla procesu 
rozliczania 

 

• Priorytet 1 :  brak kontroli z art. 16, (brak certyfikacji) 

• Priorytet 2:   brak wniosków o płatność pomimo scertyfikowanych wydatków przez 
kontrolera z art. 16,  

• priorytet 3: ponowne sprawdzenie priorytetu 1 i 2 (tzn. sprawdzenie 
dotrzymywania ustalonych terminów) 
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        PROCES MONITOROWANIA WST 

  SCHEMAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW 

 

II Monitorowanie ( głównie telefoniczne) 

• informacja ze strony PW/PP na temat aktualnej sytuacji w projekcie i sprawach 
problemowych 

• określenie przyczyn 

• uzgodnienia terminów i wysokości rozliczanych wydatków  u kontrolera z art.16 
oraz terminów przedłożenia wniosku o płatność ( nowy harmonogram)  

• WST sporządza protokół zawierający stan faktyczny i ustalenia 

 

UWAGA : przewiduje się jedynie jednorazowe przedłużenie terminów 
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        PROCES MONITOROWANIA WST 

  SCHEMAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW 

 

III Nadzorowanie 

• nadzór nad przestrzeganiem uzgodnionych harmonogramów 

• w przypadku nie realizowania przez beneficjentów uzgodnionych harmonogramów 
ponowna weryfikacja projektu 

• działania/ustalenia  co do możliwości dalszej realizacji projektu w ścisłej 
współpracy z IZ (niemieccy partnerzy współpracy) i z polską stroną (polscy 
partnerzy współpracy): np. wycofanie lub cięcie środków, przeznaczenie 
zwolnionych środków na nowe projekty. 
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        ZALECENIA WST 

  

• nie zwlekać ze składaniem wydatków do rozliczenia do kontrolera z art.16 

 

• nie zwlekać ze składaniem wniosków o płatność – na ostatnim KM podjęto decyzję 
aby PW był zobowiązany do składania minimum 2 wniosków z 4 jakie zostały 
zapisane w umowie, 

 

• istnieje możliwość przyspieszenia terminu złożenia o płatność wcześniej niż wynika 
to z zapisu harmonogramu 
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•  Wspólne sprawozdanie końcowe (dwujęzyczne) należy złożyć dla wszystkich 
partnerów współpracy za zakończony, jednolity okres rozliczeniowy (koniec 
realizacji projektu) 
 

•  Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie ostatni wniosek o płatność należy 
złożyć w SAB najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu 
 

•  wspólne sprawozdanie z postępu w realizacji projektu należy wypełnić jak w 
przypadku wcześniejszych płatności, jednakże w pkt. 3.2. sprawozdania należy 
zaznaczyć, że składane jest sprawozdanie końcowe.  
 
 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE I OSTATNI 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
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Załącznik do sprawozdania z postępu w realizacji projektu (dwujęzyczne 
stanowisko w następujących kwestiach) : 

 
1.  Dotrzymania w/w 6 miesięcznego terminu na złożenie ostatniego wniosku o płatność 

2.  Osiągnięcia wskaźników projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w 
obowiązującym aktualnie brzmieniu  

3. Streszczenie działań zrealizowanych przez wszystkich partnerów współpracy w całym okresie 
realizacji projektu (wg tabeli) - najważniejsze wydarzenia (np. odbiór obiektu, imprezy itd., podając 
datę, miejsce, temat, liczbę uczestników, zaangażowanie poszczególnych partnerów współpracy) 

4. Osiągnięcie celów w odniesieniu do planu w punktach 4.1 (opis projektu) oraz 4.2.1 

5. Wypełnienie dodatkowych zobowiązań partnerów współpracy zawartych w Pozostałych Warunkach 
i Zobowiązaniach do umowy o dofinansowanie w aktualnie wiążącym brzmieniu (nie przedłożone 
dotychczas dowody)  

 

 Należy uzasadnić wszystkie zmiany w stosunku do planu zawartego we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
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 Dowody przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych jeśli nie 
były dostarczane do WST. Na ewentualne żądania WST np. zdjęcia 
potwierdzające : 

 

• ustawienie tablicy pamiątkowej zgodnie z przepisami o działaniach informacyjno-
promocyjnych, umowy o dofinansowanie projektu oraz  

 

• oznaczenia przedmiotów zakupionych w ramach projektu 

 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE I OSTATNI 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
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 Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektóww 
ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w 
latach 2007-2013 – obowiązuje wersja z 30 listopada 2012 r. 

 

UWAGA -ZMIANA 
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             Planowane działania Regionalnego Punktu 

Kontaktowego w Jeleniej Górze   w 2013 r. 

Warsztaty: 

• Warsztaty informacyjne - 10 kwietnia, 15 maja, 

• Warsztaty informacyjne - 29 sierpień, 24 wrzesień,  17 
październik 

Szkolenia: 

• Szkolenie specjalistyczne -Nieprawidłowości w realizacji i 
rozliczaniu projektów i ich konsekwencje – czerwiec 2013 

• Szkolenie specjalistyczne - Zamknięcie projektu 
dofinansowanego z UE – listopad 2013 
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Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego 
Regionalny Punkt Kontaktowy 

 

 
Pl. Ratuszowy 32/32a 
58-500 Jelenia Góra 
 
 
tel. +48 75 764 94 66 
fax +48 75 752 49 40 
e-mail: jgrpk-ewt@dolnyslask.pl 

www.ewt.dolnyslask.pl 
 
Osoby do kontaktu: 
Katarzyna Hanczarek, Beata Misztak,  
 

Wspólny Sekretariat Techniczny 
(Gemeinsames Technisches Sekretariat) 

Saksoński Bank Odbudowy – Bank Wsparcia 
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank) 

Pirnaische Straße 9 
D-01069 Dresden / Drezno 
adres dla odwiedzająch : 
Blasewitzer Straße 82 
 
tel. + 49 351 4910 55 58 
       + 49 351 4910 55 64 
       + 49 351 4910 55 75 
fax +49 351 4910  5570 
e-mail: kontakt@sn-pl.eu 

www.sn-pl.eu 
 
Osoby do kontaktu: 
Elżbieta Kasianik, Aleksandra Derejczyk, Anna 
Kurzynoga 

KONTAKT : 
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Dziękujemy za uwagę  
i życzymy sukcesów w realizacji i 

rozliczaniu projektów 


