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DUŻY PROJEKT 

WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKŁADU FINANSOWEGO NA MOCY ART. 39 – 41 

ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

[Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej] 

Nr CCI 2007PL161PO005 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE 

A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca) 

A.1.1 Nazwa: Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

A.1.2 Adres:  50-411 Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 

A.1.3 Kontakt: Ireneusz Ratuszniak – Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

A.1.4 Tel.:  +48 71 776-91-53 

A.1.5 Teleks/Faks: +48 71 776-91-66 

A.1.6 E-mail: ireneusz.ratuszniak@umwd.pl     

A.2 Organ odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent) 

A.2.1 Nazwa: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

A.2.2 Adres:  50-411 Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 

A.2.3 Kontakt: Adam Okniński, Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informatycznych 

A.2.4 Tel.:  +48 71 776-92-92  

A.2.5 Teleks/Faks: +48 71 776-92-92 

A.2.6 E-mail: adam.okninski@umwd.pl   

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU 

B.1 Tytuł projektu/faza projektu: 

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej 

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem (
1
) 

  Kod  
Wartość 

procentowa 

B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego 10  100% 

     

     

                                                 
1
 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej. 

mailto:ireneusz.ratuszniak@umwd.pl
mailto:adam.okninski@umwd.pl
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B.2.2 Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania 01   

     

B.2.3 Kod klasyfikacji wg kryterium obszaru 01, 05   

     

B.2.4 Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej (
2
) 22  100% 

     

B.2.4.1 Kod NACE (
3
) 61.10   

     

B.2.5 Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU) (
4
) PL51   

 

B.3 Zgodność i spójność z programem operacyjnym 

B.3.1 Nazwa powiązanego programu operacyjnego:  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

B.3.2 Wspólny kod identyfikacyjny (CCI) programu operacyjnego: 

CCI 2007PL161PO005    

B.3.3. Fundusz 

         EFRR X 
       Fundusz 

Spójności  
 

 

B.3.4 Nazwa osi priorytetowej: 

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 

B.4 Opis projektu 

B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu): 

(a) przedstawić opis projektu (lub etapu projektu): 

Cel projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej” (w dalszej części wniosku określanego również skrótem DSS) to likwidacja obszarów 

wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich i małych 

miast  

Przedmiotem projektu, jest budowa sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia 

informacyjnego w województwie dolnośląskim.   

Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski i obejmuje obszar 

19 948 km², co stanowi 6,4% powierzchni kraju. Z punktu widzenia trendów społeczno-gospodarczych 

województwo dolnośląskie należy uznać za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali całej 

UE, o czym świadczą następujące czynniki: 

 korzystne na tle kraju trendy demograficzne, a zwłaszcza korzystne saldo migracji wewnętrznych. 

Struktura ludności według płci jest charakterystyczna dla terenów zurbanizowanych;  

                                                 
2
 Jeżeli projekt dotyczy więcej niż jednej działalności gospodarczej, należy wskazać wiele kodów. W takim przypadku 

procentowy udział każdego kodu powinien stanowić łączną wartość nieprzekraczającą 100 %. 
3
 NACE – Rev. 2, 4 – cyfrowy kod: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 393  

z 30.12.2006, s. 1). 
4
 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). Proszę stosować 

najbardziej szczegółowe i odpowiednie kody NUTS. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru 

NUTS/LAU 2, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS/LAU 1 lub wyższych. 
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 struktura aktywności ekonomicznej ludności regionu charakterystyczna dla regionów 

z nowoczesną gospodarką rynkową; 

 korzystna struktura rynku pracy (jeden z najniższych w kraju i dodatkowo malejący wskaźnik 

bezrobocia długotrwałego); 

 wyższy niż w kraju odsetek ludności korzystającej z nowych technologii teleinformatycznych; 

 wyższy niż w kraju dochód rozporządzalny i wyższe wydatki na usługi gospodarstw domowych; 

 relatywnie duża aktywność gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udział w krajowym PKB); 

 wysoki wskaźnik młodzieży uczącej się, względna nowoczesność infrastruktury edukacyjnej 

(wysoki stopień komputeryzacji szkół); 

 wysoki na tle kraju potencjał naukowo-badawczy regionu. 

W takim regionie, szerokopasmowy dostęp do nowych technologii komunikacyjnych a zwłaszcza do 

Internetu, jest jednym z kluczowych elementów zarówno życia społecznego, jak i gospodarczego.  

Analizy wykonane przez Wnioskodawcę w ramach prac nad niniejszym projektem  wskazują na 

poważny rozmiar problem „wykluczenia cyfrowego” w regionie – zwłaszcza w obszarach wiejskich 

i w małych miastach. Badania, takie jak Diagnoza Społeczna 2009, pokazują, że jest to rezultat tzw. 

samoograniczenia popytu: w regionie na skutek ograniczonej podaży (dostępność, ceny itd.) nastąpiło 

ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu, co objawia się brakiem zainteresowania 

z korzystania z dostępu do Internetu szerokopasmowego (przekaz o „braku potrzeby posiadania 

dostępu do Internetu”). 

Jest to zjawisko groźne, albowiem w bezpośredni sposób upośledza szanse rozwojowe regionu. 

Doświadczenia innych krajów UE (zwłaszcza Hiszpanii) wskazują, że bez podjęcia działań 

interwencyjnych problem „wykluczenia cyfrowego” będzie miał tendencję trwałą. Takie zagrożenie 

potwierdzają też analizy infrastruktury teleinformatycznej regionu wykonane w pierwszej fazie 

projektu. 

Dlatego też, doceniając wagę problemu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował 

o umieszczeniu projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 

Sieci Szkieletowej” na liście projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje się pod pozycją nr 2 w Priorytecie II 

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” RPO WD 

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie na terenie województwa dolnośląskiego, 

szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna, zapewniająca mieszkańcom, podmiotom publicznym 

oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz 

z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Zakłada się, że projekt 

będzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach województwa dolnośląskiego, które są 

szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym. 

Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. 

mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą 

mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych 

inwestycyjnie. Takie podejście jest zgodne z wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju 

infrastruktury Internetu szerokopasmowego. 

Realizacja projektu będzie podstawą dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementów 

jego zrównoważonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasięgiem obszar 

całego województwa dolnośląskiego. 

W trakcie realizacji Projektu przyjęto następujące fundamentalne założenia: 

 projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-

dystrybucyjnym, a nie powszechnej sieci dostępowej doprowadzonej do każdej miejscowości.  

Jest to stanowisko zgodne z dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne wspólnotowe w sprawie 

stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 

szerokopasmowych” i wyrażoną w nim opinią, co do stosowalności pomocy publicznej w projektach 

szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych). Komisja jednoznacznie stwierdza w nim, że w przypadku 
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inwestycji w powszechną sieć dostępową na poziomie ponadlokalnym pomoc państwa dla sektora 

usług szerokopasmowych mogłaby przynieść istotne zaburzenie konkurencji i w opinii Komisji 

spełniałaby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem stymulacji 

pomocy państwa w sektorze usług szerokopasmowych musi być stworzenie takich rozwiązań, aby 

dzięki zastosowaniu środków pomocy osiągnięty został szerszy zasięg sieci szerokopasmowej i jej 

penetracji lub aby nastąpiło to szybciej niż bez pomocy, oraz aby pozytywne skutki pomocy 

przeważały nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zakłóceniem konkurencji.  

 Stworzona w ramach projektu infrastruktura teleinformatyczna musi być otwarta i dostępna dla 

wszystkich operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku. Jest to zgodne ze 

stanowiskiem Komisji Europejskiej przedstawionym w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe 

w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego 

wdrażania sieci szerokopasmowych”. W związku z takim założeniem wszystkie warianty DSS 

zostały zaplanowane w sposób niezależny od zasobów operatorów już działających.  

 Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wyrażoną we wspomnianych Wytycznych  i wizją 

nakreśloną w „Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sieci i Internetu” 

dolnośląska sieć szkieletowa będzie spełniać wymogi stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN). 

Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z 

doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do 

Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych 

wykluczeniem informacyjnym 

W fazie przygotowawczej projektu przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja stanu 

infrastruktury szerokopasmowej województwa dolnośląskiego na której podstawie opracowano  

Koncepcję techniczną budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie województwa 

dolnośląskiego dla potrzeb projektu pn.:„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 

dolnośląskiej sieci szkieletowej”. Na bazie zatwierdzonej Koncepcji opracowano Studium 

Wykonalności Projektu, w którym zaproponowano architekturę sieci, określono jej przebieg oraz 

lokalizacje węzłów i punktów dystrybucyjnych, a także przeanalizowano uwarunkowania 

organizacyjno-prawne realizacji projektu.  

Zakłada się, że dolnośląska sieć szerokopasmowa będzie służyła świadczeniu następujących usług 

hurtowych: 

 Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej; dzierżawa 

ciemnych włókien światłowodowych; usługa kolokacji. 

 Usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP: usługa dostępu do Internetu; usługa głosowa 

(świadczona w technologii VoIP);  

 Usługi multimedialne, obejmujące:Web TV, IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej 

rozdzielczości (HD),wideo na zamówienie (VoD), 

 Usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego 

udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny”) (ang. Machine to Machine), także różnego 

rodzaju monitoring;  

 Aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS – Value Added Services) o różnej specyfice, 

które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku. 

Szacowany łączny koszt projektu wynosi 168 474 840,58 PLN netto (204 970 804,58 PLN brutto)  

przy czym maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 135 672 578,00 PLN tj. 

80,7872 %  kosztów kwalifikowalnych projektu wynoszących 167 938 177,76 PLN 

Beneficjentem (i wnioskodawcą) niniejszego projektu jest Województwo Dolnośląskie 

reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  

Realizacja fazy inwestycyjnej projektu przewidywana jest na lata 2011-2014. 

Realizacja projektu wymagać będzie po stronie Beneficjenta zaangażowania zespołu osób 

posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania projektów 

teleinformatycznych współfinansowanych w ramach funduszy europejskich. Dlatego też zakłada się, 

że Beneficjent będzie wspierany przez podmiot zewnętrzny posiadający merytoryczną wiedzę 

dotyczącą wdrażania projektów z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – Inżyniera 

Kontraktu. 
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Inżynier Kontraktu będzie pracował na rzecz województwa - beneficjenta i realizował jego decyzje. 

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania: 

 wsparcie przygotowania dokumentacji przetargowej do przetargów na wykonawstwo 

infrastruktury pasywnej i przeprowadzenie tych przetargów; 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargów wojewódzkich na dostawę 

i instalację infrastruktury aktywnej (sprzętu sieciowego); 

 prowadzenie prac inwestycyjnych, oddawanie wykonanych części sieci; 

 prowadzenie szkoleń i działań promocyjnych. 

Beneficjent jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację powinien prowadzić nadzór 

inwestycji z punktu widzenia realizacji warunków umowy o dofinansowanie i podejmować kluczowe 

decyzje dotyczące jej realizacji (Inżynier Kontraktu jest jedynie podmiotem o charakterze doradczym).  

Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia szeregu działań związanych z rozliczeniem, 

sprawozdawczością, nadzorem, obowiązkami informacyjnymi względem Instytucji Zarządzającej -  

również po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji, a zatem po zakończeniu prac Inżyniera 

Kontraktu. 

Z umowy o dofinansowanie wynika, że obowiązki te nie mogą być delegowane na podmiot trzeci. Stąd 

też obowiązki wynikające bezpośrednio z umowy będą wykonywane bezpośrednio przez beneficjenta 

za pośrednictwem kierownika projektu, komórek organizacyjnych zaangażowanych do realizacji 

projektu lub bezpośrednio przez organ wykonawczy beneficjenta - Zarząd Województwa. 

W fazie eksploatacji Sieci bezpośrednie zarządzanie infrastrukturą zostanie zlecone Operatorowi 

Infrastruktury. Nadzór realizacji celów projektu i postanowień umowy będzie spoczywał po stronie 

beneficjenta – samorządu województwa ew. wspieranego przez zespół ekspertów zewnętrznych 

działających na jego zlecenie. 

 

(b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane 

etapy realizacji (wyjaśniając, czy są one technicznie i finansowo niezależne): 

Nie dotyczy 

 (c) jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy?  

Nie dotyczy 

B.4.2 Opis techniczny inwestycji w infrastrukturę: 

(a) opisać proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których proponowana jest pomoc, 

wskazując główne parametry i części składowe: 

Istotą projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej  Sieci 

Szkieletowej” (DSS), jest stworzenie mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z 

terenu województwa dolnośląskiego warunków umożliwiających korzystanie z usług 

teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie  

Wnioski jakie płyną z analizy infrastruktury szerokopasmowej w województwie dolnośląskim 

wskazują, że na terenie województwa nie ma infrastruktury, która umożliwia osiągnięcie tego celu 

Dlatego tez niniejszy projekt zakłada wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą 

złożą się: warstwa sieci szkieletowej oraz warstwa sieci dystrybucyjnych. Jako medium transmisyjne 

rekomendowany jest światłowód jednomodowy. Rozwiązanie takie, w odróżnieniu od sieci 

jednopoziomowej, umożliwia rozdział funkcjonalny poszczególnych warstw w zależności od zadań, 

jakie pełnią w ramach całej sieci. Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie 

już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU) 

lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów (np. podwieszanie światłowodu na 

słupach energetycznych). 
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Warstwę szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi. 

Warstwa szkieletowa sieci składa się z: 

- części pasywnej – pomieszczeń węzłów szkieletowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do 

zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji 

kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego; 

- części aktywnej – urządzeń aktywnych sieci szkieletowej. 

Warstwę dystrybucyjną sieci tworzą punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, które łączą 

je z węzłami szkieletu sieci. Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:  

- części pasywnej – pomieszczeń punktów dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbędnymi do 

zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji 

kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego; 

- części aktywnej – urządzeń aktywnych warstwy dystrybucyjnej. 

warstwa dystrybucyjna

warstwa szkieletowa

 

Powyższy rysunek przedstawia uproszczony poglądowy schemat sieci. 

Dla warstwy szkieletowej sieci rekomenduje się topologię pierścienia. Rozwiązanie to zapewni wysoki 

poziom bezpieczeństwa – nawet w przypadku przerwania medium transmisyjnego w dowolnym 

miejscu lub uszkodzenia węzła, pozwala na dalsze funkcjonowanie sieci. Uszkodzenie medium 

transmisyjnego nie powoduje awarii całej sieci, a jedynie dzieli pierścień na kilka sieci działających w 

topologii magistrali. Awaria węzła powoduje natomiast, że wyłączona z użytkowania pozostaje sieć 

niższego poziomu połączona z tym węzłem. 

Dla warstwy dystrybucyjnej sieci rekomenduje się topologię drzewa. Sieć budowana w tej topologii, w 

połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami agregującymi ruch, umożliwia optymalizację i łatwe 

zarządzanie ruchem w sieci. Niewątpliwą jej zaletą jest duża skalowalność i możliwość łatwego 

dołączania nowych węzłów poprzez ich integrację z jednym z istniejących węzłów na dowolnym 

poziomie drzewa. 

W warstwie szkieletowej sieci planowane jest w przyszłości (wraz z rosnącym ruchem w Sieci) 

zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego (DWDM). DWDM jest 

wielousługową, pojemną platformą transportową umożliwiającą przesyłanie dowolnych sygnałów na 

duże odległości (dziesiątki, setki, tysiące kilometrów). Pozwala ona na jednoczesną, niezależną 

transmisję wielu (10, 30, 80, 100, …) strumieni optycznych o różnych długościach fali (kanałów 

optycznych) w jednym włóknie światłowodowym. Dzięki zaimplementowanym mechanizmom 

zabezpieczeń możliwe jest budowanie niezawodnych uniwersalnych sieci transportowych dużych 

przepływności. 
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W warstwie dystrybucyjnej sieci nie planuje się wykorzystania technologii DWDM. Przepustowości 

oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczają zapotrzebowania użytkowników. 

Skorzystanie z tego wariantu obniżyłoby efektywność kosztową przedsięwzięcia. DWDM rozważany 

jest jako technologia transportowa, a nie jako technologia usługowa, dlatego możliwość zastosowania 

technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej może być rozważana przez Operatora Infrastruktury w 

indywidualnych przypadkach – np. brak wolnych włókien, niewystarczająca przepustowość łącza itp. 

Jako protokół transmisyjny w sieci SSPW zakłada się wykorzystanie MPLS (ang. Multiprotocol Label 

Switching). Pozwala on na osiągnięcie najwyższych parametrów jakościowych transmisji oraz 

pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie transmisją w sieci poprzez definiowanie różnych 

poziomów i klas usług. Jest protokołem, który łączy w sobie zalety świata IP oraz teletransmisji.  

Dolnośląska Siec Szkieletowa Sieć została zaprojektowana tak ażeby jej rozbudowa mogła być w 

przyszłości realizowana w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób. W szczególności 

dopuszcza się lokowanie w mufach kablowych (złączowych) umieszczanych wzdłuż trasy DSS, mini-

przełącznic światłowodowych, które będą mogły stanowić pasywne punkty styku DSS z budowanymi w 

przyszłości dostępowymi sieciami NGA. Takie przełącznice lokowane byłyby wyłącznie w obszarach 

interwencji DSS. 

 Podstawowe parametry sieci DSS w wariancie technicznym przyjętym w Studium są przedstawione są 

w poniższej tabeli. 

 

Parametry Wielkość 

Długość sieci [km], w tym: 1768,6 

- sieć szkieletowa  757,3 

- sieć dystrybucyjna 1011,3 

Liczba węzłów sieci, w tym: 91 

- węzły szkieletowe 9 

- węzły dystrybucyjne 82 

(b) opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskaźniki 

produktu oraz, w stosownych przypadkach, wskaźniki podstawowe, które zostaną wykorzystane: 

Przedstawione wskaźniki produktu pochodzą z listy wskaźników dla Priorytetu  2 RPO dla 

Województwa Dolnośląskiego oraz KSI (SIMIK 07-13). 

 

Typ wskaźnika 

produktu 
Źródło danych j.m 

Rok 0 

2010 

Wartość  docelowa 

wskaźnika 

1.Długość 

wybudowanej sieci 

Internetu 

szerokopasmowego kod 

wskaźnika produktu 

KSI (SIMIK 07-13): 

P.10.1.1 (*1) 

Studium Wykonalności km 0 1768,6 

2.  Długość 
wybudowanej/zmoderni

zowanej regionalnej 

sieci szkieletowej  (*2) 

Studium wykonalności szt. 0 1768,6 
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Typ wskaźnika 

produktu 
Źródło danych j.m 

Rok 0 

2010 

Wartość  docelowa 

wskaźnika 

3. liczba 

zainstalowanych 

węzłów sieci 

Studium wykonalności szt. 0 91 

4. Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych 

etatów (EPC), 

kod wskaźnika 

produktu KSI (SIMIK 

07-13):    P.100 (*3) 

Pisemna Decyzja 

Marszałka 

Województwa o 

akceptacji składu 

zespołu DSS 

 

os. 0 0 

 

*1: Wartość szacunkowa uwzględniająca wybudowaną sieć. Wartość zostanie zweryfikowana po 

podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych 

*2: Wartość szacunkowa uwzględniająca wybudowaną i dzierżawioną sieć. Wartość zostanie 

zweryfikowana po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych 

*3: Miejsca pracy stworzone do realizacji projektu u Beneficjenta 

(c) główni beneficjenci infrastruktury (tj. obsługiwana grupa docelowa, w ujęciu ilościowym, tam 

gdzie to możliwe): 

Budowa regionalnej sieci dostępu do Internetu szerokopasmowego zapewni  mieszkańcom, 

podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z 

multimedialnych zasobów informacji, jak również usług świadczonych elektronicznie. Pozwoli także 

na efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, 

placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi czy podmiotami 

gospodarczymi. 

Beneficjentem pomocy będzie Samorząd Województwa oraz wybrany 

w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego bezpośredni beneficjent - Operator Infrastruktury 

zarządzający wybudowaną infrastrukturą i świadczący usługi na rynku hurtowym. Beneficjantami 

pośrednimi pomocy będą operatorzy telekomunikacyjni sieci dostępowych nabywający usługi hurtowe 

od OI – Operatorzy Dostępowi  w dalszej kolejności użytkownicy sieci (mieszkańcy, przedsiębiorcy i 

instytucje publiczne Dolnego Śląska) na obszarze Projektu DSS. Przyjmuje się przy tym, 

że ilościowo zakres oddziaływania na beneficjentów pośrednich będzie zgodny 

z zakładanymi wskaźnikami oddziaływania na wymienione grupy.  

Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji 

województwa dolnośląskiego  

Konsultacje z samorządami prowadzącymi projekty w zakresie budowy sieci szerokopasmowej oraz z 

operatorami sieci dostępowych wynika, że są bardzo zainteresowani powstaniem nowej sieci 

oferującej usługi na poziomie gminy lub sołectwa.. 

(d) czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

(PPP)? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia 

w zakresie własności infrastruktury, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.):  

Nie dotyczy 
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Opisać szczegółowo, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu  

(tj. zarządzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP) 

Zakłada się, że eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu,  

tzw. Operatorowi Infrastruktury (OI). Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. Carrier’s 

Carrier), gdzie administracja województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast 

zarządzanie siecią (obsługa sprzętu i dzierżawa łącza internetowego) oraz świadczenie usługi 

użytkownikom hurtowym końcowym powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu 

odpowiednie kompetencje i doświadczenie poprzez udostępnienie mu całości infrastruktury na mocy 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Realizację umowy z Operatorem Infrastruktury będzie ze strony województwa nadzorował niewielki 

(2-3 osoby) zespół utworzony w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w celu reprezentowania 

interesów właściciela sieci (czyli województwa). Do jego zadań należeć będzie:  

 wybór Operatora Infrastruktury; 

 realizacja nadzoru właścicielskiego; 

 zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury opłat i warunków świadczenia 

usług. 

W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej, w/w zespół będzie wspierany przez zewnętrzne 

zespoły eksperckie. Do zadań ekspertów należeć będzie wsparcie właściciela i rekomendowanie 

rozwiązań w czynnościach wymagających wiedzy specjalistycznej: 

 analiza kosztów przedstawianych przez OI; 

 analiza warunków świadczenia usług przez OI (prawna i ekonomiczna); 

 nadzór nad realizacją SLA. 

Proponowany model nie wymaga od administracji zaangażowania technicznego w utrzymanie 

i zarządzanie siecią, pozwala jednak na kontrole właścicielską w celu takiego wykorzystywania sieci, 

aby uzyskane zostały oczekiwane skutki społeczne podejmowanej interwencji. Tego typu rozwiązanie 

uwolni Urząd Marszałkowski od prowadzenia działań o charakterze inżynierskim czy komercyjnym, 

do czego nie  musi  być przygotowany.  

(e) czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na poziomie 

wspólnotowym? 

                 Tak                         Nie  X 

 

Nie dotyczy 
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B.5 Cele projektu 

B.5.1 Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu 

Wskazać, w jakiej mierze region(y) jest/są obecnie wyposażony(-e) w rodzaj infrastruktury objętej 

niniejszym wnioskiem; porównać te dane z poziomem wyposażenia w infrastrukturę przewidywanym 

na rok docelowy 2014 (tj. zgodnie z odpowiednią strategią lub krajowymi/regionalnymi planami, tam 

gdzie stosowne). Wskazać przewidywalny wkład projektu w cele strategii/planu. Wyszczególnić 

potencjalne wąskie gardła lub inne problemy, które wymagają rozwiązania: 

Pierwszym etapem niniejszego projektu była Inwentaryzacja sieci teleinformatycznych w 

województwie dolnośląskim przeprowadzona w ramach projektu „Identyfikacja i analiza istniejącej 

oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu „Likwidacja obszarów 

wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”” 

Przeprowadzone działania inwentaryzacyjne wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 

jednostek samorządowych doprowadziły do uzyskania informacji na temat posiadanych zasobów 

infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Z analizy wynika, że: 

 centralna część województwa oraz część wschodnia – obejmująca pas miast od Jeleniej Góry 

poprzez Legnicę do Wrocławia i dalej na wschód pokryta jest gęstą siatką połączeń 

międzywęzłowych, głównie w technologii światłowodowej;  

 najsłabiej wyposażona w światłowodowe łącza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia część 

województwa (na zachód od miejscowości Legnica i na północny-zachód od miejscowości Jelenia 

Góra); 

 największe skupisko połączeń w technologiach radiowych występuje w powiecie górowskim 

i północnej części powiatu wołowskiego; 

 analizując technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci można 

stwierdzić, że na terenie województwa dolnośląskiego zdecydowanie dominują rozwiązania 

oparte na łączach światłowodowych.  

Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zobrazowanych na 

mapie, zauważyć można, że na terenie każdej gminy znajduje się przynajmniej jeden węzeł sieciowy 

zasilany łączem światłowodowym. Z kolei w miejscowościach będących siedzibą powiatów zazwyczaj 

istnieje kilka takich węzłów. Sytuacja taka korzystnie wpływa na dostępność usług na terenie 

województwa dolnośląskiego.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedno zakończenie światłowodowe na terenie gminy to 

zdecydowanie za mało, aby można było świadczyć usługi szerokopasmowe na całym jej obszarze. 

Stosowane technologie dostępowe posiadają (w większości przypadków) ograniczenie związane 

z maksymalną długością łącza abonenckiego.  

Nawet jednak doprowadzenie łącza światłowodowego do każdej gminy nie daje pewności, że możliwe 

jest na danym obszarze świadczenie usług szerokopasmowych. Często bowiem ograniczenia wynikają 

z zajętości włókien czy zainstalowanych urządzeń aktywnych. Jednak istniejące kable światłowodowe 

niwelują najbardziej czasochłonny i kosztowny element budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – 

prace ziemne. Należy pamiętać, że w przypadku technologii światłowodowych elementem 

determinującym pasmo są zazwyczaj urządzenia aktywne. W większości przypadków, przy dobrej 

jakości kablach światłowodowych, wymiana urządzeń w znaczny sposób wpływa na zmianę warunków 

transmisyjnych. 

Na odcinku „ostatniej mili”, a wiec fragmentu sieci, który ma decydujący wpływ na zakres usług 

świadczonych dla klientów końcowych, technologią o największym zasięgu na ternie województwa 

dolnośląskiego jest xDSL (ang. Digital Subscriber Line). Z przekazanych przez operatorów danych 

inwentaryzacyjnych wynika, że w każdej gminie na terenie województwa istnieje punkt dostępowy 

umożliwiający świadczenie tego typu usług5.  

                                                 
5
 Technologia ADSL w różnych wariantach jest najpopularniejszym rozwiązaniem dla budowy przyłączy abonenckich w całym kraju. 
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Drugą technologią, która pojawia się w istotnym stopniu w wynikach inwentaryzacyjnych jest WiFi. 

W odróżnieniu od ADSL technologia ta wykorzystywana jest przede wszystkim przez małych, 

lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. WiFi charakteryzuje się bardzo ograniczonymi 

możliwościami usługowymi.  

W większości przypadków, na terenie województwa dolnośląskiego, zasięg technologii WiFi powiela 

się z dostępnością usługi ADSL. Jest to spowodowane faktem, że małe podmioty korzystają często 

z usługi xDSL jako łącze dostępowe dla swoich sieci radiowych, a więc w praktyce stanowią 

przedłużenie sieci przewodowych. Jedynie w północnej części województwa, w gminach takich jak: 

Niechlów, Góra, Wąsosz i Jemielno (czyli powiat górowski) technologia WiFi ma zasięg znacznie 

większy niż technologie xDSL  

Szczegółowe informacje o inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej województwa 

dolnośląskiego zawiera opracowanie „INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY 

SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, Aktualizacja danych 

inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, listopad 2009r”  

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej województwa obrazuje szkicowo poniższa 

mapa. 
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.
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Źródło: „INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO, Aktualizacja danych inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, listopad 2009r 

 

W wyniku inwentaryzacji wytypowano w  województwie dolnośląskim: 

 629 miejscowości „białych” zamieszkanych przez 5,0% ludności województwa; 

 1528 miejscowości „szarych” zamieszkanych przez 24,1% ludności województwa; 

 547 miejscowości „czarnych”  zamieszkanych przez 70,9% ludności województwa. 

Należy podkreślić jednak, że miejscowości „białe” i „szare” zlokalizowane są głównie na obszarach 

wiejskich i w małych miastach charakteryzujących się niskim na tle kraju poziomem korzystania 

z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pomimo szybkiego zwiększenia się stopnia 

wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w całym województwie, w ostatnich 

latach, pozostaje ono ciągle poniżej średniej unijnej pod względem wykorzystania technologii 

informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucje publiczne. 

Stworzenie w ramach projektu DSS szerokopasmowej sieci hurtowej, w istotny sposób zmieni 

nakreślony wyżej obecny stan: umożliwi bowiem mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz 

gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych oraz 

z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Zakłada się, że projekt 

będzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach województwa dolnośląskiego, które są 

szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym.  

Sieć powstała w ramach projektu będzie  otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych dostarczających dostępowe usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom 

końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty 

komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich 

nieatrakcyjnych inwestycyjnie.  

Realizacja projektu DSS poprzez stworzenie umożliwi aktywny i szybki rozwój Społeczeństwa 

Informacyjnego w Regionie Dolnośląskim, a przez to stworzy nowe możliwości dla rozwoju 

społecznego, ekonomicznego i technicznego mieszkańców Dolnego Śląska  

Dlatego też projekt ten należy uznać za zgodny z polityką państwa, wyrażoną w ustawie o wspieraniu 

rozwoju sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, w przepisach ułatwiających współkorzystanie z 

infrastruktury.  

Projekt jest zgodny z “Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących 

pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”. Powyższy cel 

projektu realizuje również założenia: „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, dokumentu pt: 

„Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.” oraz „Strategii 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”.  

Projekt jest zgodny z dokumentem Inicjatywa i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia, która została przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2005 r. W 

ramach tego dokumentu określono 3 główne cele europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa 

informacyjnego i mediów, w tym cel: 1. Jednolita europejska przestrzeń informacyjna 

zapewniająca bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną 

zawartość oraz usługi cyfrowe.  

Cel omawianego projektu jest w pełni zgodny celem 1 Inicjatywy i2010 w zakresie rozwoju łączności 

szerokopasmowej.  

W Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1783/1999 Artykuł 4 w części Konwergencja zakłada w Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne 

rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, opracowanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie 

lokalnym, poprawa bezpieczeństwa dostępności do publicznych usług on-line i ich rozwój. Poprzez 

uruchomienie sieci szerokopasmowej wybudowanej dzięki realizacji projektu, projekt przyczynia się 

do realizacji również tego celu.  
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Należy podkreślić, ze projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa wpisuje się w logikę interwencji dla 

wsparcia Wspólnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010, ale także w 

nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020 sformułowanej w 

Europejskiej Agendzie Cyfrowej COM(2010)245 final. Europejska Agenda Cyfrowa zakłada, że 

dalszy rozwój Wspólnoty wymaga doprowadzenia do stworzenia Jednolitego Cyfrowego Rynku UE, 

którego fundamentem musi być powszechność dostępu do szerokopasmowego Internetu i dlatego 

Europa musi inwestować w sieci teleinformatyczne o dużej przepustowości. Europa, zdaniem Komisji, 

potrzebuje jak najszybszego osiągnięcia niemal stuprocentowego pokrycia siecią szerokopasmową, 

co, jej zdaniem, jest osiągalne do roku 2020. Do 2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mieć 

techniczną możliwość dołączenia do bardzo szybkiego Internetu o przepustowości co najmniej 30 

Mb/s, dlatego Komisja deklaruje, że będzie wspierać program intensywnych inwestycji w nowoczesne 

trakty światłowodowe i szerokopasmowe połączenia bezprzewodowe 

Realizacja projektu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest zgodna ze Strategią Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 roku (SRWD) i przyczyni się do realizacji następujących 

priorytetów i działań Strategii: 

W sferze społecznej Strategii wpisuje się w działanie „Zapewnienie powszechnego dostępu do 

technologii informacyjno–komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunków do realizacji projektów 

dotyczących infrastruktury dostępu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej 

oraz dostępu do usług elektronicznych dla mieszkańców.  

W sferze gospodarczej Strategii, wpisuje się w priorytet „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

Dolnego Śląska”, między innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych 

ukierunkowanych na lepsze promowanie walorów regionu oraz zwiększające możliwości 

informowania na temat zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz priorytet „Budowa 

gospodarki opartej na wiedzy”, między innymi poprzez projekty związane z rozwijaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej. 

Ponadto, cel projektu DSS pokrywa się z celami Dolnośląskiej Strategii Innowacji6, szczególnie celu 

nr 3.3: 

rozwój powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrażanie 

kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej 

 

B.5.2 Cele społeczno – gospodarcze  

Wskazać społeczno-gospodarcze cele projektu: 

Celem analizy ekonomicznej realizowanego projektu będzie ocena oczekiwanego wpływu projektu 

DSS dla województwa dolnośląskiego na obszar społeczno gospodarczy, na który oddziaływać będzie 

projekt po jego zakończeniu. Za jej pomocą dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest 

uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest 

nieefektywna. 

Oddziaływanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dla którego 

można wyznaczyć następujące priorytety: 

a) praca na odległość (telepraca) - idea telepracy, według teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles’a, 

powstała ze skrzyżowania osiągnięć nowoczesnej telekomunikacji oraz prób ograniczenia 

uciążliwości dojazdów do pracy. W ten sposób pojawiła się gama nowych stylów pracy: telepraca 

(ang. teleworking). Nilles w swojej książce „Telepraca” definiuje to zjawisko następująco: „[...] 

każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą, techniką informacyjną (np. telekomunikacją i 

komputerami); przemieszczanie pracy do pracowników zamiast pracowników do pracy”. Prócz 

oszczędności z tytułu dojazdów do pracy, Nilles wymienia następujące korzyści związane z 

wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie:-znaczny wzrost wydajności pracy; 

-niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia (i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych 

pracowników); 

                                                 
6 Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław, styczeń 2005r. 
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-ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową; 

-niższe koszty nieruchomości; 

-skuteczniejsze zarządzanie; 

-większa elastyczność firmy; 

-szybszy czas reakcji; 

-podwyższone morale pracowników; 

-czystsze środowisko naturalne; 

-ograniczone zużycie energii i niższa zależność od paliw kopalnych; 

-większy udział telepracowników w działalności społecznej na rzecz danej miejscowości. 

b) nauczanie na odległość (e-learning) - nauczanie na odległość znane jest od bardzo dawna, jednak 

wraz z upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje się coraz bardziej popularną 

formą kształcenia niewymagającą bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel. Kontakt odbywa się za 

pomocą specjalnie opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupełnieniem o aplikacje 

pozwalające na utrzymywanie kontaktu głosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na 

odległość przez Internet nazywane jest powszechnie e-learningiem. Dostęp do szerokopasmowego 

Internetu pozwala na rozwój e-learningu synchronicznego, czyli nauki, w której przepływ informacji 

od ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia może następować równolegle. Nauczenia na 

odległość przez Internet coraz powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kursów 

dokształcających dla dorosłych, ale także jako forma kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

wyższych. Wśród korzyści związanych z e-learningiem wymienia się m.in.: 

-wyeliminowanie kosztów dojazdów do ośrodka kształcenia, a tym samym oszczędność czasu zarówno 

uczniów, jak i nauczycieli; 

-obniżenie całkowitych kosztów honorariów trenerów i nauczycieli; 

-wyeliminowanie kosztów zakwaterowania uczestników i wynajmu ośrodka szkoleniowego 

(utrzymania budynku szkoły); 

-ograniczenie kosztów wydruków materiałów dydaktycznych; 

-ograniczenie problemu limitów liczby uczniów danego kursu. 

c) handel elektroniczny (e-handel) - handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji 

internetowej oraz wzrostem liczby portali internetowych oferujących zakupy on-line staje się coraz 

powszechniejszą platformą wymiany dóbr i z roku na rok wartość zakupionych towarów przez Internet 

wzrasta na świecie i w Polsce. Zakupy dokonywane on-line charakteryzuje zarówno skrócony czas 

oczekiwania na towar, jak i znacznie obniżony narzut na oferowanych towarach proponowany przez 

sprzedających. Do zalet związanych z korzystaniem ze sklepów internetowych z pewnością zaliczyć 

należy, z punktu widzenia sprzedających, obniżenie kosztów prowadzenia działalności wynikających 

głównie z ograniczenia powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do wynajmowania 

dodatkowych powierzchni magazynowej, jak i fakt, że eksponowanie towaru nie wymaga 

wynajmowania powierzchni w drogich i atrakcyjnych, z punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego 

handlu, lokalizacji. Dla kupujących Internet wnosi nieosiągalną w skali, w przypadku tradycyjnych 

zakupów, korzyść związaną z możliwością łatwego dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego 

porównania cen. Towarzyszące zakupom on-line portale społecznościowe i fora dyskusyjne pozwalają 

ponadto na weryfikację jakości oferowanych dóbr. E-handel skraca zatem czas poszukiwania towaru. 

Największą zaletą rozwoju handlu elektronicznego jest rozwój konkurencji w systemie dystrybucji. Z 

pewnością dokonywanie zakupów on-line obarczone jest również wadami wynikającymi głównie z 

nadużyć fiskalnych, oszustw oraz choćby faktu, że kupujący nie są do końca w stanie zweryfikować 

podczas zakupów, czy dany towar rzeczywiście odpowiada ich oczekiwaniom. Wydłużony czas 

możliwości zwrotu towaru zakupionego on-line częściowo redukuje te uciążliwości. 

d) organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT - wykorzystanie technologii 

teleinformatycznych (ICT) w działalności gospodarczej dla wielu przedsiębiorstw w sposób radykalny 

zmienia sposób funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie czynnikiem wpływającym na obniżenie 

kosztów operacyjnych i podwyższenie efektywności funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu 

funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwagi na zastosowanie zaawansowanych technologii ICT 

szczególnie widoczna jest w sektorze finansowym, czy też logistyce, ubezpieczeniach, handlu oraz 
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wybranych działach średnich i dużych przedsiębiorstw, szczególnie księgowych. Obniżenie kosztów 

operacyjnych przedsiębiorstw ze względu na zastosowanie ICT związane jest głównie z uaktywnieniem 

elektronicznych obiegów dokumentów, poczty elektronicznej, obniżeniem kosztów dojazdów do 

oddziałów lub placówek firmowych, redukcją kosztów wydruków i przesyłek pocztowych oraz kosztów 

rozmów telefonicznych, poprzez tradycyjną telefonię. Dzięki wykorzystaniu Internetu przedsiębiorstwa 

mogą skuteczniej konkurować na większym obszarowo rynku docelowym. Odnosi się to szczególnie do 

prezentacji swojej oferty w sieci internetowej poprzez zamieszczenie informacji o sobie w Internecie 

oraz możliwość szybkiego przesłania oferty e-mailem. Wykorzystanie ICT poza promocją znacznie 

usprawnia również zarządzanie systemem dystrybucji. Dostęp do Internetu pozwala przedsiębiorstwu 

o wiele sprawniej docierać do kluczowych dla dziedziny działalności zasobów know-how oraz 

generalnie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności. Do korzyści płynących z zastosowania 

ICT w przedsiębiorstwach zalicza się również rozwój systemu telepracy oraz usprawnienia kontaktów 

z urzędami. Te zagadnienia są szczegółowo analizowane w niniejszym rozdziale. 

e) administracja państwowa i samorządowa (e-urząd) - wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle 

ważne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakości usług publicznych świadczonych przez 

podmioty administracji państwowej i samorządowej. Jak wskazuje doświadczenie wielu krajów 

europejskich, praktycznie każda sprawa urzędowa może być załatwiona na każdym lub na wybranych 

etapach on-line. Najwyższym wskaźnikiem liczby spraw urzędowych zorganizowanych w systemie on-

line wykazuje się Austria (niemal 100%). E-urząd z punktu widzenia klienta oznacza ułatwienie w 

dostępie do informacji. Przez Internet klient może pozyskiwać niezbędne informacje o obowiązujących 

procedurach, pobierać formularze, także kontaktować się z urzędnikami. Najważniejsze korzyści z 

funkcjonowania urzędów on-line są jednak związane z możliwościami przeprowadzenia procedur 

urzędowych poprzez Internet. Wynikają z nich głównie oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu i czasu 

załatwiania sprawy. Oszczędności odnoszą się zarówno do klientów, jak i urzędników. Należy jednak 

zaznaczyć, że rozwój usług publicznych przez Internet nie zależy wyłącznie od dostępności do 

Internetu obywateli, ale przede wszystkim od aktywności administracji publicznej w sferze wdrażania 

technologii informatycznych pozwalających na realizację spraw urzędowych on-line. Urząd 

wprowadzając do obiegu procedury internetowe zyskuje przede wszystkim czas na załatwianiu spraw 

głównie związanych z wprowadzaniem danych i zarządzaniem bazami danych. 

f) komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej - korzyść społeczna, 

którą określono pod nazwą „Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej 

telefonicznej”, odnosi się do oszczędności, którą można przypisać również do innych kategorii. 

Należałoby wówczas zidentyfikować cel komunikowania się przez Internet, co jest trudne. W związku z 

tym wyodrębniono tę kategorię. Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej głównie 

należy wiązać z funkcją telefonowania przez Internet w technologii VoIP, jednakże byłoby błędnym 

założeniem, gdyby przyjąć, że tylko telefonowanie przez Internet zastępuje kontakt telefoniczny 

tradycyjny. Na rozmowach telefonicznych oszczędza się również poprzez internetowy kontakt przez 

pocztę elektroniczną, komunikatory tekstowe i głosowe oraz czaty. Należy również przyjąć, że kontakt 

internetowy nie tylko zastępuje rozmowę telefoniczną, ale także skraca czas jej trwania pod 

warunkiem, że informacje nieprzekazane telefonicznie, zostaną przesłane np. pocztą elektroniczną. 

g) komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej - Internet jako substytut prasy 

papierowej głównie należy wiązać z korzystaniem z portali internetowych prowadzonych przez 

wydawnictwa prasy codziennej ogólnopolskiej (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl), prasy codziennej 

regionalnej), tygodników (np. www.polityka.pl), czy też prasy branżowej (www.chip.pl), jednakże 

byłoby błędnym założeniem, gdyby przyjąć, że portale wydawnictw pierwotnie prasy papierowej 

zastępują pozyskiwanie wiedzy oferowanej przez media tradycyjne. Obecnie funkcjonuje bardzo wiele 

portali zbierających informacje dostarczane przez inne media i prezentujące wybrane informacje z 

podaniem źródła (np. www.onet.pl  ). Powszechnym działaniem jest również redagowanie informacji 

o charakterze medialnym przez samorządy terytorialne na oficjalnych stronach urzędów. Internet w 

łatwy sposób pozwala także na dotarcie do tradycyjnie trudno dostępnej lub drogiej prasy 

zagranicznej. Pominięciu uległ priorytet e-medycyna, dla którego nie udało się ustalić uzasadnionej 

podstawy szacunków i wyceny. Dodatkowo uwzględniono dwa bloki korzyści społecznych dotyczących 

komunikacji przez Internet jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji 

przez Internet jako substytutu prasy papierowej. Włączenie do analizy tych zagadnień jest 

uzasadnione z uwagi na skalę zjawiska zastępowania komunikacją internetową komunikacji 

tradycyjnej, telefonicznej oraz korzystania z zasobów Internetu zamiast kupowania prasy papierowej. 

W wyniku analizy wykazano, że inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, 

jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywną. 

http://www.gazeta.pl/
http://www.onet.pl/
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B.5.3 Wkład w realizację programu operacyjnego 

Opisać sposób, w jaki projekt przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego 

(dostarczając wskaźniki ilościowe, o ile jest to możliwe) 

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej”, wpisuje się w cel szczegółowy nr 1 RPO WD „Wzrost aktywności gospodarczej opartej 

o wiedzę i innowacyjność”:  

Realizacja tego celu wiąże się z podjęciem skoordynowanych działań na poziomie województwa 

odnoszących się do sfery gospodarczej: do stymulacji wzrostu konkurencyjności regionalnej 

gospodarki wykorzystującej osiągnięcia sektora B+R i także do rozwoju społeczeństwa opartego na 

wiedzy, stosującego nowoczesne techniki informacyjne. Niniejszy projekt związany jest bezpośrednio z 

budową regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i jako taki bezpośrednio przyczynia 

się do osiągnięcia celu szczegółowego. 

Projekt realizuje cel główny Priorytetu 2 RPO WD „Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez 

rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.  

Głównym celem wspomnianego priorytetu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój 

szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się 

to do zmniejszenia dystansu w dostępie i wykorzystywaniu Internetu i innych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielącego społeczeństwo Dolnego Śląska od innych regionów 

Unii Europejskiej. Istotnym jest także zmniejszenie różnic w tym zakresie występujących wewnątrz 

regionu, zwłaszcza pomiędzy ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Dlatego też w ramach 

priorytetu wspierana w szczególności będzie realizacja projektów o charakterze infrastrukturalnym 

dotyczących:  

 asmowych i bezpiecznych sieci, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast,  

  

  

 Dlatego też projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 

Sieci Szkieletowej”, jako przedsięwzięcie infrastrukturalne o charakterze ponadlokalnym 

przyczynia się bezpośrednio do nakreślonego wyżej realizacji celu Priorytetu 2 RPO WD. 

Tym samym projekt przyczyni się do realizacji celu sfery gospodarczej Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku „Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

Dolnego Śląska”. 

Opisują to wskaźniki rezultatu projektu, które pochodzą z listy wskaźników dla działania 2 RPO WD 

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” w dokumencie „Lista wskaźników RPO 

WD”. Wartości wskaźników podano w odniesieniu do roku bazowego, za który przyjęto ostatni pełny 

rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu DSS. 
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Typ wskaźnika 

rezultatu 

Jednostka 

miary 

Rok bazowy 

2011 

Rok 

2012 

Rok  

2013 

Rok 

docelowy 

2014 

Liczba bezpośrednich 

utworzonych miejsc pracy, 

w tym:  - kobiety  

wskaźnik obowiązkowy dla 

RPO WD 

osoba 0 0 0 0
7
 

Liczba osób zamieszkałych na 

obszarze województwa, na 

którym stworzono możliwość 

dostępu do Internetu 

szerokopasmowego, w tym w 

obszarach wiejskich (os.) 

osoba 0 0 0 445 995
8
 

osoba 0 0 0 269 005
 

  

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika będą dane statystyczne GUS, które zostaną zweryfikowane 

dodatkowo w oparciu o raport z oceny ex post projektu. W szczególności  

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika “ Liczba osób zamieszkałych na obszarze województwa, na którym 

stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich“ będą 

dane o liczbie mieszkańców w miejscowościach znajdujących się w zasięgu Sieci na podstawie danych 

GUS zweryfikowanych oświadczeniami Beneficjenta nt stanu podłączenia do Internet przy czym 

uzyskanie dostępu do szerokopasmowego Internetu każdego gospodarstwa domowego równoznaczne 

jest z uzyskaniem dostępu przez 3,2 osoby.  

 

Działania realizowane w projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 

Dolnośląskiej sieci Szkieletowej” będą komplementarne w stosunku do działań, jakie są i będą 

realizowane w ramach: 

PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach działań: 

- 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, 

- 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji 

w sektorze usług nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji związanych z 

tworzeniem centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie aplikacjami, 

projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych), 

Priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, w którym 

przewidziano wsparcie polegające na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury 

teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług 

elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, 

stanowiącej niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i 

przedsiębiorców (back-office). Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji 

rządowej, jak i samorządowej, 

- 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, 

- 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 

- 8.3. „Przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu” – eInclusion”, 

                                                 

7 Projekt DSS nie wiąże się bezpośrednio z tworzeniem nowych miejsc pracy, dlatego też zgodnie z Uzupełnieniem do RPO WD, przyjęto 

wartość docelową 0. 

8 Wartość wskaźnika oszacowano na bazie projekcji demograficznej (do roku 2015) ludności zamieszkałej na obszarze oddziaływania 
projektu.  
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- 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili””; 

PO Kapitał Ludzki (EFS) – w zakresie: działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń 

specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia 

zawodowego w zakresie korzystania i świadczenia e-usług (e-administracja, e-zdrowie itp.). 

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej”, jest ponadto komplementarny w stosunku do następujących projektów realizowanych 

na terenie województwa dolnośląskiego, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego na terenie województwa:  

 

Lp. Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
Źródło finansowania 

Wartość brutto  

w zł 
Okres realizacji 

1 

Modernizacja 

infrastruktury 

teleinformatycznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Woj. 

Dolnośląskie 

Środki z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego – 

85% 

Wkład własny 

uczestników projektu 

– 15% 

19 000 000,00 2009-2013 

2 

Sieć subregionalna 

Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego (ZGZM) 

Związek Gmin 

Zagłębia 

Miedziowego: 

Gaworzyce, 

Grębocice, 

Jerzmanowa, 

Pęcław, 

Polkowice, 

Przemków 

Radwanice 

Środki z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego – 

85% 

Wkład własny 

uczestników projektu 

– 15% 

20 500 000,00 2011-2015 

3 

Sieć subregionalna 

porozumienia gmin Kotla, 

Głogów, Lubin, Żukowice 

i Rudna 

Porozumienie 

międzygminne 

gmin Kotla, 

Głogów, Lubin, 

Żukowice i 

Rudna 

Środki z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego – 

85% 

Wkład własny 

uczestników projektu 

– 15% 

17 409 826,92 2009-2015 

4 

Ponadlokalna 

Internetowa Siec 

szerokopasmowa e-Vita – 

Inter@ktywne gminy  

Porozumienie 

gmin 

Dzierżoniów, 

Niemcza, 

Ząbkowice, 

Ziębice, Bardo 

Śl, Stoszowice. 

Środki z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego – 

85% 

Wkład własny 

uczestników projektu 

– 15% 

19 039 517,30 2012-1015 
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Należy podkreślić, że Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej”, jest komplementarny nie tylko w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również w 

stosunku do licznych działań szkoleniowych, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój społeczeństwa 

informacyjnego. 

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 

C.1 Przedstawić podsumowanie głównych wniosków z przeprowadzonego studium wykonalności: 

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostępu 

szerokopasmowego. Biorąc pod uwagę szybką ewolucję wymagań i postęp techniczny, obecnie 

najbardziej odpowiednim wydaje się podejście funkcjonalne zaproponowane m.in. przez 

organizatorów Forum Usług Szerokopasmowych Computerworld i Instytut MikroMakro, przyjmujące, 

że dostęp można określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem 

ograniczającym możliwość uruchamiania i korzystania z aplikacji dostępnych w sieci. W praktyce 

oznacza to dziś możliwość korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka neutralna technologicznie 

definicja funkcjonalna została w 2003 roku przyjęta przez OECD9 i przytoczona w zamówionym przez 

Komisję Europejską raporcie na temat wpływu usług szerokopasmowych na wzrost i 

produktywność10. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, że przy określaniu wskaźników, istotny 

jest wpływ dostępu szerokopasmowego na innowacyjność, co powinno prowadzić do wniosku, że 

usługi szerokopasmowe powinny być oferowane nie tylko wystarczająco wydajnym łączem, ale że 

dopiero ich powszechna dostępność będzie stanowić skuteczną zachętę do powstawania nowych 

aplikacji.  

 

Rynek szerokopasmowy w Polsce – stan obecny i problemy sektora 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się absolutnym standardem w krajach wysokorozwiniętych. 

Wśród członków OECD stopień penetracji tą usługą w połowie 2008 roku osiągnął średni poziom 

21,3%. W Polsce coraz więcej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże 

wskaźniki dostępu do szerokopasmowego Internetu odbiegają zdecydowanie od średniej krajów 

OECD i niestety dystans ten się z roku na rok zwiększa. Słaba pozycja Polski w tego rodzaju 

rankingach międzynarodowych jest konsekwencją kilku czynników, które można pogrupować w trzy 

kategorie: 

 ograniczona znajomość komputerów i Internetu; 

 wysoki koszt dla konsumenta; 

 brak lub ograniczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrębie dużych aglomeracji), gdzie nie jest 

technicznie możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Inni operatorzy, jako 

potencjalni inwestorzy, nie są w stanie pokonać barier inwestycyjnych, między innymi wynikających z 

dominującej pozycji TP S.A.   

Rynek szerokopasmowy w województwie dolnośląskim 

Województwo dolnośląskie jest niewątpliwie jednym z liderów pod kątem dostępu do Internetu. 

Dowodzą tego chociażby dane na temat korzystania z Internetu w poszczególnych regionach, jakie 

przedstawia Raport „Diagnoza Społeczna 2009”  czy „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego” 

autorstwa UKE.  Tym niemniej badania wykorzystania technologii ICT przez gospodarstwa domowe 

(zwłaszcza prowadzone przez GUS) wskazują jednak na istotne problemy:  

 charakterystyczne dla całego makroregionu południowo-zachodniego (w tym województwa 

dolnośląskiego) jest zjawisko, że gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do Internetu 

częściej niż średnio w kraju wskazują na „brak potrzeby korzystania z Internetu”; 

                                                 
9 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL. 

10 The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information Society and 
Media), Micus Management Consulting, 2008. 
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 podobnie gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu szerokopasmowego do Internetu, 

częściej niż średnio w kraju wskazują na „brak potrzeby” korzystania z tej usługi, ale też na zbyt 

wysoki jej koszt; 

 wydatki na usługi związane z dostępem do Internetu (a także na szeroko pojęte ICT) są 

w makroregionie wyższe niż przeciętne w kraju.  

Na podstawie doświadczeń innych krajów UE, powyższe zjawisko można zdiagnozować następująco: 

w regionie na skutek ograniczonej podaży nastąpiło ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostęp 

do Internetu, co objawia się przekazem o „braku potrzeby posiadania Internetu”. Wspomniana wyżej 

Diagnoza Społeczna 2009 nazywa to zjawiskiem samoograniczenia popytu. 

Podobne wnioski wysnuć można analizując wykorzystanie dostępu do Internetu przez 

przedsiębiorstwa województwa dolnośląskiego: 

 mimo, że przedsiębiorcy województwa częściej wykorzystują nowoczesne formy zatrudnienia 

oparte na wykorzystaniu technologii ICT jak telepraca, to procent pracowników 

wykorzystujących Internet w codziennej pracy jest niższy niż w kraju; 

 więcej przedsiębiorców niż średnio w kraju deklaruje posiadanie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu poprzez stałe łącze kablowe, ale więcej też wykorzystuje do tego celu technologię przez 

łącze bezprzewodowe (UMTS, GSM/GPRS); ta substytucja jest kolejnym dowodem na 

występowanie ograniczonej podaży innych technologii dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Korelują z tą obserwacją wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznych w województwie 

dolnośląskim przeprowadzonej w ramach projektu „Identyfikacja i analiza istniejącej oraz 

planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”. Przeprowadzone badania wśród 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządowych doprowadziły do uzyskania 

informacji na temat posiadanych zasobów infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej 

wskazały na następujące prawidłowości: 

 centralna część województwa oraz część wschodnia – obejmująca pas miast od Jeleniej Góry 

poprzez Legnicę do Wrocławia i dalej na wschód pokryta jest stosunkowo gęstą siatką połączeń 

międzywęzłowych, głównie w technologii światłowodowej;  

 najsłabiej wyposażona w światłowodowe łącza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia część 

województwa (na zachód od miejscowości Legnica i na północny-zachód od miejscowości Jelenia 

Góra); 

 największe skupisko połączeń w technologiach radiowych występuje w powiecie górowskim 

i północnej części powiatu wołowskiego; 

 analizując technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci można 

stwierdzić, że na terenie województwa dolnośląskiego w warstwie hurtowej sieci zdecydowanie 

dominują rozwiązania oparte na łączach światłowodowych.  

Problem kluczowy 

Problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to: 

niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach 

wiejskich oraz pogłębiające się poprzez to rozwarstwienie regionu. 

Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić: 

 brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji 

telekomunikacyjnej oraz kabli światłowodowych, które mogłyby utworzyć kompletną warstwę 

fizyczną sieci szerokopasmowej; 

 brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do 

sieci w obszarach występowania problemu „wykluczenia cyfrowego”; 

 ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez 

stosowanie wysokich opłat przez operatorów; 
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 brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien 

światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej; 

 znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą 

telekomunikacyjną, co uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu 

przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

 Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są: 

 niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez część mieszkańców regionu – pogłębiające 

się rozwarstwienie społeczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny; 

 gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów objętych „wykluczeniem cyfrowym”; 

 niższa jakość życia na obszarach objętych „wykluczeniem cyfrowym”; 

 gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 relatywnie uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów 

terytorialnych i im podległe instytucje; 

 w przyszłości – malejąca konkurencyjność województwa w skali kraju i Europy.  

Wyznaczenie obszarów interwencji 

 

Wnioski jakie płyną z analizy infrastruktury szerokopasmowej w województwie dolnośląskim 

wskazują, że na terenie województwa nie ma infrastruktury, która umożliwia osiągnięcie tego celu..  

W przypadku województwa dolnośląskiego, proste metody klasyfikacji obszarów interwencji bazujące 

na założeniu niedostatecznej podaży w całym regionie11, stosowane najczęściej w planowaniu 

projektów sieci szerokopasmowych w Polsce, mogą być obarczone zbyt dużym błędem. Logika 

interwencji funduszy strukturalnych UE wskazuje natomiast, że ustalenie obszarów interwencji 

w ramach projektu DSS musi być czytelne i jednoznaczne z punktu widzenia występowania pomocy 

publicznej.  

Dlatego też do prognozy podaży w województwie dolnośląskim zastosowano inne podejście oparte 

o tzw. model dwuwymiarowy. Jest to zaadoptowany przez Wykonawcę do uwarunkowań polskich 

algorytm, stosowany w regionach UE, których faktyczny obraz jest silnie zniekształcany przez tzw. 

„wyspy wysokiej podaży”. W szczegółach prezentuje się to następująco: 

 Podstawowym założeniem jest to, że Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci 

regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnej, nie powszechnej sieci dostępowej 

doprowadzonej do każdej miejscowości.  

Jest to stanowisko zgodne ze wspomnianym dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne 

wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do 

szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”” i wyrażoną w nim opinią co do stosowalności 

pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych.  Komisja jednoznacznie stwierdza, że 

w przypadku inwestycji w powszechną sieć dostępową na poziomie ponadlokalnym pomoc państwa 

dla sektora usług szerokopasmowych mogłaby przynieść istotne zaburzenie konkurencji i w opinii 

Komisji spełniałaby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem 

stymulacji pomocy państwa w sektorze usług szerokopasmowych musi być stworzenie takich 

rozwiązań, aby dzięki zastosowaniu środków pomocy osiągnięty został szerszy zasięg sieci 

szerokopasmowej i jej penetracji lub aby nastąpiło to szybciej niż bez pomocy, oraz aby pozytywne 

skutki pomocy przeważały nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zakłóceniem konkurencji. 

Ze względu na bardzo znaczne zróżnicowanie województwa dolnośląskiego zarówno pod względem 

podaży, jak i prognozowanego popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

podstawowym obszarem do badania kwalifikowalności interwencji jest gmina (poziom NUTS-5). Jest 

to podejście zgodne z kierunkami nakreślonymi. Nie stoi to oczywiście w sprzeczności z grupowaniem 

blisko położonych gmin w obszary inwestycyjne pod kątem realizacji inwestycji. 

                                                 
11 Poza niewielkimi obszarami wysokiej podaży nie zaburzającego obrazu regionu.  
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 Podstawowym kryterium do kwalifikowania do interwencji jest rzeczywista dostępność usług 

broadbandowych na obszarze danej gminy.  

Jest to podejście zgodnie z opinią wyrażoną przez Komisję Europejską, w dokumencie „Wytyczne 

wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do 

szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”. Komisja zajmuje przychylne stanowisko wobec 

angażowania środków publicznych na rzecz wdrożenia dostępu szerokopasmowego na obszarach 

wiejskich i na obszarach o niedostatecznym zasięgu (czyli tzw. obszarach „białych” 

i zweryfikowanych „szarych”). Jest natomiast zdecydowanie krytyczna wobec środków pomocowych 

stosowanych na obszarach, na których istnieje już infrastruktura szerokopasmowa i faktyczna 

konkurencja (czyli obszarach „czarnych”).  

 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie prognoza popytu na szerokopasmowy dostęp do 

Internetu ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorców. 

Jest to stanowisko zgodne z opinią Komisji przedstawioną w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w 

sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania 

sieci szerokopasmowych”, że gdyby pomoc państwa na rzecz dostępu szerokopasmowego miała być 

zastosowana na obszarach, na których podmioty gospodarcze i tak zdecydowałyby się zainwestować 

lub na których już zainwestowały ze względu na szybko rosnący popyt, to taka interwencja mogłaby 

mieć negatywny wpływ na inwestycje podjęte wcześniej na warunkach rynkowych przez operatorów 

sieci szerokopasmowych. Taki krok mógłby znacząco osłabić bodźce do inwestowania przez podmioty 

gospodarcze w dostęp szerokopasmowy w ogóle, zwłaszcza w kategorii usług związanych z dostępem 

„ostatniej mili”. 

Podać szczegółowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spójności, ISPA lub inna pomoc wspólnotowa 

jest/była zaangażowana w finansowanie studium wykonalności: 

Nie dotyczy 

C.1.1 Analiza popytu 

Wykluczenie cyfrowe części społeczeństwa spowodowane nieświadomością na temat możliwości, jakie 

niosą ze sobą nowoczesne technologie teleinformatyczne oraz zróżnicowanie regionalne w 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych czy brak podstawowych umiejętności 

wśród społeczeństwa, koniecznych do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych są 

podstawowymi powodami przychylającymi się do interwencji publicznej w sferę popytu.  

Pobudzenie popytu w zakresie rynku telekomunikacyjnego odbywa się przez system promocji, 

dofinansowania czy agregowania zapotrzebowania. W związku z powyższym stale nasilają się 

działania państwa zmierzające do pobudzenia popytu, dzięki czemu zakłada się wysoki jego wzrost po 

ukończeniu projektu. Dotychczasowa interwencja państwa w sferze popytu koncentruje się przede 

wszystkim na dwóch aspektach: finansowym (pośrednim lub bezpośrednim wsparciu pieniężnym, 

odnoszącym się do sfery popytowej-stymulując ją, zwiększając dostępność i wykorzystanie sieci 

szerokopasmowej przez społeczeństwo) oraz uświadamiającym (w tym działania edukacyjne wobec 

młodzieży oraz promujące elektroniczną administrację).  

Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów 

elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych 

świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby 

inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na 

zwiększeniem dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów 

peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.  

 

Na bazie aktualnych trendów, UKE szacuje, że całkowity wzrost popytu na stacjonarne usługi 

szerokopasmowe w latach 2010 - 2012 wyniesie od 1,1 miliona do 1,5 miliona dostępów. UKE 

wskazuje, że najszybszy wzrost popytu będzie następował w regionach najszybciej rozwijających się – 

w tym w województwie dolnośląskim. 

Oszacowanie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu w perspektywie trwałości projektu  

(tj. do 2020) przeprowadzono w oparciu o metodykę, która jest rozwinięciem algorytmu 

zaproponowanego przez UKE do oceny efektywności działania 8.4 PO IG: 
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 jako wyjściowe przyjęto dane GUS za lata 2003–2008 dotyczące segmentów „Ludność” 

i „Podmioty gospodarcze” znajdujące się w Banku Danych Regionalnych GUS; 

 przyjęto, że strumień popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu rozkłada się na popyt 

generowany przez przedsiębiorców (wymienionych w rejestrze REGON) i gospodarstwa domowe; 

przyjęto, że strumienie te w pierwszym przybliżeniu można traktować niezależnie ze względu na 

różne segmenty rynkowe szerokopasmowego dostępu do Internetu12; 

 do oszacowania zmian popytu w czasie przeprowadzono następujące prognoz w perspektywie 

2020 roku 

 - oszacowanie zmiany popytu ze strony odbiorców indywidualnych przeprowadzono na podstawie 

prognozy zmian w czasie liczby ludności (i liczby gospodarstw domowych), na bazie danych 

demograficznych GUS, 

 -  oszacowanie zmiany popytu ze strony podmiotów gospodarczych przeprowadzono na podstawie 

prognozy zmian w czasie liczby podmiotów gospodarczych na bazie danych Rejestru REGON GUS, 

prognozy sporządzono na poziomie województwa, powiatów i gmin; w ten sposób wskazano obszary, 

w których wzrost popytu będzie potencjalnie rósł najszybciej i najwolniej; 

prognozy sporządzono w horyzoncie 10 lat (do roku 2020) metodą statystycznej regresji liniowej 

zgodnie z modelem przyjętym  przez GUS. 

To była podstawa do oszacowania wpływu przedsięwzięcia na rynek. Realizacja projektu „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” przyczyni się do 

bowiem znaczącej poprawy stanu infrastruktury telekomunikacyjnej na poziomie sieci szkieletowej, 

spełniającej funkcje szkieletu dla województwa i dystrybucyjnej na poziomie powiatowym. Umożliwi 

to zapewnienie dobrego dostępu do usług szerokopasmowych, jak również poprawi konkurencyjność 

na rynku tych usług poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz 

otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej. Dodatkowo realizacja projektu DSS powinna mieć 

pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu 

wykorzystania nowoczesnych usług szerokopasmowych w znacznie szerszym zakresie niż tylko dostęp 

do Internetu, a przez to przeciwdziałać „wykluczeniu cyfrowemu” wśród mieszkańców województwa 

dolnośląskiego. 

Z drugiej jednak strony, projekt DSS w ewidentny sposób będzie oddziaływał na rynek docierając nie 

tylko do tych obszarów województwa gdzie występują miejscowości „białe” i „szare” albowiem OI 

będzie działał na zasadach komercyjnych (niezależnie od reguł prawnych, jakie będzie narzucać 

umowa z właścicielem infrastruktury). Będzie współpracował z operatorami „ostatniej mili” 

działającymi w miejscowościach „czarnych”.  

Początkowy wpływ oddziaływania projektu, czyli zakres oddziaływania DSS w pierwszym roku po 

uruchomieniu (2015), oszacowano w sposób następujący: 

dokonano prognozy liczby ludności (gospodarstw domowych) na podstawie prognoz GUS 

w perspektywie roku 2015; wzorem innych projektów broadbandowych założono, że  prognoza 

gęstości liczby podmiotów gospodarczych ma rozkład podobny do ludności; 

w pierwszym rzędzie uwzględniono miejscowości „białe” i „szare” znajdujące się w 6 km promieniu 

oddziaływania węzła dystrybucyjnego DSS, niezależnie od kategorii obszaru interwencji; 

w drugim rzędzie uwzględniono miejscowości „czarne” znajdujące się w 6 km promieniu 

oddziaływania węzła dystrybucyjnego DSS, niezależnie od kategorii obszaru interwencji. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki dla ludności i gospodarstw domowych: 

                                                 
12

 Przybliżenie takie jest dopuszczalne w przypadku analiz o charakterze jakościowym – patrz wspomniane opracowanie UKE. 
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Dostęp 

szerokopasmowy 

Ludność w miejscowościach 

Ogółem „białych” „szarych” „czarnych”  

Bez realizacji DSS 2 923 186 147 257 704 283 2 071 646 

[%] 100% 5,0% 24,1% 70,9% 

Zasięg DSS 752 308 57 145 392 212 302 951 

[%] 25,7% 2,0% 13,4% 10,4% 

Po realizacji DSS 2 923 186 90 112 312 193 2 520 890 

[%] 100% 3,1% 10,7% 86,2% 

C.1.2 Inne rozwiązania 

Wskazać alternatywne rozwiązania rozważane podczas studium wykonalności: 

W związku z posiadaniem przez UMWD przyznanych częstotliwości radiowych dla transmisji WiMAX 

analizowano korelacje wspomnianego projektu z koncepcją DSS.  

Rozpatrzenie wariantu budowy sieci w systemie WiMAX jako dodatkowego (zapasowego) ma 

znaczenie także z następujących względów: 

 Wariant byłby możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie projektu. 

 Wariant w małym stopniu zakłada ingerencję w środowisko naturalne, niepotrzebna analiza 

środowiskowa. 

 Umieszczenie stacji na budynkach należących do JST, nie wymagane pozwolenie na budowę. 

 Spełnia wymagania UKE co do pokrycia obszaru w 40%. 

Rozpatrzenia tego wariantu wymaga jednakowoż zapewnienia spójności finansowania 

przedsięwzięcia z punktu widzenia logiki interwencji funduszy strukturalnych jest stanowisko Komisji 

Europejskiej w obszarze zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu wypracowane na 

podstawie dotychczasowego orzecznictwa 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband ,  

 w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy 

państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” (Dokument KE 

2009/C235/04). 

Wytyczne jednoznacznie w punkcie 51 d pozycjonują technologie WiMax jako technologię dostępową, 

wskazując zarazem, że państwa członkowskie nie powinny faworyzować żadnej konkretnej technologii 

dostępowej ani platformy sieciowej, jeżeli nie są w stanie wykazać, że istnieje dla tego obiektywne 

uzasadnienie. W tym kontekście wybór WiMax jako technologii „ostatniej mili” jest uzasadniony, 

zwłaszcza że koncesje udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej mają jednoznacznie 

charakter dostępowy.  

Z drugiej jednak strony celem projektu DSS  jest budowa sieci hurtowej, pozwalającej operatorom 

będącym osobami trzecimi konkurowanie z operatorem zasiedziałym, co wzmacnia konkurencję 

i możliwość wyboru na obszarach interwencji, a jednocześnie pozwala uniknąć utworzenia 

regionalnych monopoli usług. Jest to zgodne ze wspomnianymi Wytycznymi, które jednoznacznie 

w punkcie 51 f wskazują, że interwencja jest dopuszczalna na poziomie hurtowym.  

Wykorzystanie koncesji WiMax w ramach projektu DSS, nie jest zatem możliwe, o ile projekt ma 

uzyskać wsparcie ze środków wspólnotowych. Komisja Europejska jednoznacznie stoi bowiem na 

stanowisku, że wspieranie sieci hurtowych i dostępowych jednego właściciela (w tym wypadku 

UMWD) ma wszelkie znamiona udzielenia pomocy publicznej zakazanej (patrz wspomniane 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband


 26  

„Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu 

do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”).  

Innymi słowy z punktu widzenia możliwości sfinansowania projektu ze wsparciem środków 

wspólnotowych, projekt obejmujący jednocześnie sieć hurtową i sieć dostępową bazującą na WiMax, 

nie spełnia warunków dofinansowania.  

Nie stoi to w sprzeczności z rozważeniem wykorzystania technologii WiMax do realizacji przyłączy 

dla JST i innych jednostek budżetowych ewentualnie jako łącza rezerwowego (tzw. back–up) 

w wypadkach braku możliwości realizacji łącza dystrybucyjnego w technologii kablowej. Jak już 

wspomniano z technicznego punktu widzenia WiMax nie jest technologią, która gwarantuje 

parametry, które mogą być alternatywą dla zastosowania światłowodów jednomodowych jako 

podstawowego medium transmisyjnego w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej DSS. Wszystkie 

wymienione zalety posiadania koncesjonowanych częstotliwości przez Województwo Dolnośląskie 

umożliwiają użycie technologii WiMAX do realizacji przyłączy dla JST i innych jednostek 

budżetowych ewentualnie jako łącza rezerwowe (tzw. back–up) w wypadkach braku możliwości 

realizacji łącza dystrybucyjnego w technologii kablowej.  

Wykorzystanie węzłów dystrybucyjnych sieci DSS jest jednak możliwe jako punktów dołączenia dla 

operatorów wybranych przez UMWD do budowy sieci dostępowych bazujących na technologii WiMax 

w zakresie posiadanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego koncesji.  

Reasumując: Projekt DSS obejmuje sieć szkieletową i dystrybucyjną. Realizacja tzw. „ostatniej mili” 

czyli sieci dostępowej leży w zakresie kompetencji lokalnych operatorów. WiMax jest technologia 

dostępową. Przyznanie koncesji WiMax implikuje uruchomienie stacji bazowych, jednak ze względu 

na wykluczenie konkurencji z operatorami lokalnymi, stacje te nie mogą zostać zbudowane w ramach 

projektu DSS 

D. HARMONOGRAM 

D.1 Harmonogram projektu 

Poniżej należy podać harmonogram realizacji całego projektu.  

Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku 

do których składany jest niniejszy wniosek o wkład: 

 Data rozpoczęcia 

(A) 

dd/mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

dd/mm/rrrr 

1. Studium wykonalności: 28/04/2010 28/09/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową): 

Nie dotyczy 

(część SW) 

Nie dotyczy  

(nie dotyczy SW) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 28/04/2010 9/08/2010 

4. Studium projektowe: 

Nie dotyczy 

Projekt realizowany jako 

zaprojektuj i wybuduj 

Nie dotyczy 

Projekt realizowany jako 

zaprojektuj i wybuduj 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:   

Wybór inżyniera kontaktu 01/03/2011 30/04/2011 

Wybór wykonawcy infrastruktury DSS 28/09/2010 20/10/2010 

Wybór asysty działań promocyjno informacyjnych 01/01/2012 28/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 

przetargowej:* 
  

Wybór inżyniera kontaktu 30/04/2011 01/07/2011 

Wybór wykonawcy infrastruktury DSS 20/10/2010 01/08/2011 

Wybór asysty działań promocyjno informacyjnych 31/03/2012 01/07/2012 

7. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 1/08/2011 31/08/2014 

9. Etap operacyjny: 01/09/2014 … 

Należy załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny).  
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lp Nazwa zadania Początek Koniec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

1. Faza przygotowawcza 03'09 04'11                                    

1.1 Prace koncepcyjne 03'10 09'10                                 

1.1.1 Inwentaryzacja insfrastruktury szerokopasmowej 03'09 11'09                            

1.1.1 Koncepcja realizacji projektu 12'09 03'10                           

1.1.3 Wybór wariantu 04'10 04'10                          

1.1.4 Opracowanie Studium Wykonalności 04'10 06'10                          

1.1.5 Odbiór SW 07'10 07'10                          

1.1.6 Stworzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego 04'10 08'10                           

1.1.7 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko 

04'10 08'10 

                          

1.1.8 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 06'10 08'10                           

1.1.9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   08'10 08'10                          

1.1.10 Opracowanie wniosku do RPO 08'10 09'10                          

1.1.11 Pierwsza wersja wniosku do RPO 10'10 10'10                          

1.2 Procedura uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji 

sieci szerokopasmowej 

12'10 09'11 

                            

1.2.2 Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej 

12'10 03'11 

                          

1.2.3 Złożenie wniosków o decyzje lokalizacyjną 03'11 04'11                          

1.2.3 Ustalenie lokalizacji sieci i uprawomocnienie decyzji 04'11 09'11                           

1.2.4 Uprawomocniona decyzja o ustaleniu lokalizacji 

sieci szerokopasmowej 

09'11 09'11 

                         

1.3 Opiniowanie projektu 03'11 05'11                           

1.3.1 Kontakty robocze z JASPERS nt projektu 03'11 05'11                           

1.3.2 Opinia JASPERS nt projektu 05'11 05'11                          

1.3.3 Przygotowanie dokumentacji do UKE 03'11 03'11                          

1.3.4 Opiniowanie wniosku przez UKE 03'11 05'11                           

1.3.5 Opinia UKE nt wniosku 05'11 05'11 
                         

2. Procedura notyfikacji pomocy publicznej do KE 02'11 05'12 
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lp Nazwa zadania Początek Koniec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

2.1 Uchwała Zarządu Województwa w sprawie 

notyfikacji projektu 

02'11 02'11 

                         

2.2 Pre-notyfikacja w UOKiK 02'11 06'11                           

2.3 Wstępne badanie KE lub decyzja o wszczęciu 

formalnej procedury 

06'11 10'11 

                           

2.4 Wniosek Prezesa UOKiK do KE  11'11 11'11                          

2.6 Wydanie decyzji w ciągu procedury formalnej 11'11 03'12                           

2.4 Maksymalny termin na podjęcie decyzji 03'12 05'12                           

3. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie/ 

notyfikacja dużego projektu w KE 

03'11 09'12 

                              

3.1 Zawieranie porozumień z j.s.t. 03'11 06'11                          

3.2 Aktualizacja budżetu projektu 06'11 07'11                          

3.3 Uchwała o zmianie dofinansowaniu projektu 07'11 07'11                          

3.4 Aktualizacja wniosku do RPO 06'11 09'11                           

3.5 Złożenie zaktualizowanego wniosku do RPO 10'11 10'11                          

3.6 Ocena wniosku przez IZ 10'11 05'12                            

3.7 Decyzja RPO o przyznaniu dofinansowania 05'12 08'12                           

3.9 Notyfikacja dużego projektu do KE 06'12 09'12                           

3.10 Podpisanie umowy o dofinansowanie 09'12 09'12                          

4. Wybór Inżyniera Kontraktu   03’11 07’11                            

4.1 Przygotowanie dokumentacji przetargowej 03'11 04'11                           

4.2 Ogłoszenie przetargu 04'11 04'11                          

4.3 Postępowanie przetargowe 04'11 07'11                           

4.4 Podpisanie umowy z IK 07'11 07'11                          

5. Realizacja asysty Inżyniera Kontraktu 07'11 09'14                                      

6. Wybór Wykonawcy DSS (DBOT) 10'10 08'11                             

6.1 Przygotowanie i ogloszenie przetargu 10'10 11'10                          

6.2 Ogłoszenie przetargu 11'10 11'10                          

6.2 Postepowanie przetargowe  11'10 07'11                            

6.3 Podpisanie umowy z Wykonawcą 08'11 08'11                          

7. Budowa DSS (DBOT) 08'11 08'14                                      

7.1 Projekt budowalny DSS 08'11 07'12                              
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lp Nazwa zadania Początek Koniec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

7.1.1 Projektowanie infrastruktury DSS 08'11 07'12                             

7.1.2 Odbiór projektu budowalnego DSS 07'12 07'12                          

7.2 Wykonanie infrastruktury DSS 03'12 03'14                                  

7.2.1 Przygotowanie inwestycji 03'12 07'12                            

7.2.2 Utworzenie CZS 07'12 06'13                             

7.2.3 Prace ziemne  07'12 12'13                               

7.2.4 Odbiór końcowy infrastruktury pasywnej 07'13 01'14            
 

               

7.3 Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej 01'13 06'14                               

7.3.1 Wyposażenie i oprogramowanie CZS 01'13 09'13                            

7.3.2 Dostawa i instalacja wyposażenia i oprogramowania 01'13 03'14           

      

             

7.3.3 Odbiory częściowe etapów inwestycyjnych 07'13 05'14                             

7.3.4 Odbiór infrastruktury aktywnej 06'14 06'14                          

7.4 Odbiór końcowy 06'14 08'14                           

10. Wybór Operatora Infrastruktury 01'12 12'12                             

10.1 Przygotowanie dokumentacji postępowania o wybór  

OI 

01'12 02'12                          

10.2 Ogłoszenie postępowania 03'12 03'12                          

10.3 Postepowanie przetargowe  03'12 11'12                             

10.4 Podpisanie umowy z OI 12'12 12'12                          

11. Uruchamianie infrastruktury 01'13 05'14                                

11.1 Udział OI w uruchamianiu węzłów 04'13 05'14                               

11.2 Przekazanie kompletnej infrastruktury regionalnej 

przez Województwo 

05'14 08'14                         

 

12. Działania promocyjne i edukacyjne 01'12 09'14                                   

12.1 Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór 

wykonawcy działań promocyjnych 

01'12 02'12        

     

           

  

12.2 Przeprowadzenie postępowania przetargowego o 

wyborze wykonawcy działań promocyjnych 

03'12 06'12        

     

            

  

12.3 Podpisanie umowy z wykonawcą działań 

promocyjnych 

07'12 07'12        

     

           

  

12.4 Prowadzenie działań promocyjnych 08'12 06'14                                 
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lp Nazwa zadania Początek Koniec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

12.5 Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór 

wykonawcy działań edukacyjnych 

01'12 02'12        

     

           

  

12.6 Przeprowadzenie postępowania przetargowego o 

wyborze wykonawcy działań edukacyjnych 

03'12 06'12        

     

            

  

12.7 Podpisanie umowy z wykonawcą działań 

edukacyjnych 

07'12 07'12        

     

    

 

      

  

12.8 Prowadzenie działań edukacyjnych 08'12 06'14                                 

13. Zakończenie realizacji projektu 09'14 09'14                          

                            

 zadanie                            

 zadanie główne                            

 kamień milowy                            

 kamień milowy główny                            
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D.2 Stopień przygotowania projektu 

D.2.1 Pod względem technicznym (studium wykonalności itd.): 

Do grupy dokumentów o charakterze technicznym można zakwalifikować:  

 Studium Wykonalności (dokument przyjęty w październiku 2010 r. przez Zamawiającego tj Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy (dokument przyjęty w październiku 2010 r. przez 

Zamawiającego tj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) 

 Pozostała dokumentacja powstanie na etapie realizacji projektu (projekt realizowany będzie w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”).  

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych dla Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej na terenie województwa dolnośląskiego odbywać się będzie z zastosowaniem Warunków 

Kontraktu FIDIC – żółta książka, t.j. „Warunków kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i 

Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę”, drugie wyd. angielsko-polskie, 2004r. (tłumaczenie 1 wydania 

1999), SIDIR 2004 

D.2.2 Pod względem administracyjnym (zezwolenia, oceny oddziaływania na środowisko, zakup gruntów, 

zaproszenia do składania ofert itd.): 

Do dokumentów o charakterze administracyjnym możemy zaliczyć: 

 wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego dla dużego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporządzenia Rady 1083/2006, 

  wniosek o lokalizacje regionalnej sieci szerokopasmowej, zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rozwoju siecii usług szerokopasmowych (w trakcie kompletowania do złożenia w Urzędzie 

Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego). 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

 umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz z dostawcami sprzętu, w wyniku których powstanie 

infrastruktura – (wybór Inżyniera Kontraktu (IK), 

 umowa z wykonawca asysty w zakresie promocji i informacji nt Projektu 

 umowa o przekazaniu sieci Operatorowi Infrastruktury (OI), a w dalszej kolejności umowy 

miedzy OI a operatorami telekomunikacyjnymi oraz umowy miedzy operatorami 

telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi, 

 umowa z do obsługi prawnej projektu, 

 dokumenty związane z prenotyfikacją i notyfikacją Pomocy Publicznej. 

Realizacja poszczególnych etapów projektu pozwoli na uzyskanie wymaganych dokumentów, zgodnie 

z określonym w harmonogramie SW czasie. 

D.2.3 Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych wydatków 

publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek, itd. - podać odniesienia): 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zabezpieczył ostateczną kwotę całkowitych wydatków 

finansowych, przedstawionych w ostatecznej wersji SW do projektu. 

 

Strategiczny charakter projektu dla rozwoju województwa dolnośląskiego był powodem umieszczenia 

go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje się pod pozycją 

nr 2. 

D.2.4 Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac:  

NIE DOTYCZY 

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 
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E.1 Analiza finansowa 

E.1.1 Krótki opis metodyki i przyjętych szczegółowych założeń: 

Dla wszystkich projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu 

z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych, zgodnie 

z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiącego podstawę ustalenia poziomu 

dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby 

finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy 

pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne (tzn. zapewniającej 

rentowność projektu na poziomie wyższym niż tzw. „zwykle oczekiwana rentowność”).  

Zgodnie z Rozdziałem 9 SW: analiza finansowa oraz Załącznikiem do SW przyjęto następujące ogólne 

założenia analizy finansowej projektu: 

1) analiza została wykonana w cenach realnych (stałych); 

2) analiza została sporządzoną w cenach netto (bez podatku VAT); 

3) finansowa stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%; 

4) okres odniesienia to okres, za który sporządzono prognozę przepływów pieniężnych generowanych 

przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2010 r.). Dla 

projektu przyjęto 20-letni okres analizy mający na uwadze ekonomiczny okres użytkowania 

infrastruktury i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Operatorem Infrastruktury 

(pierwsza umowa OI zostanie podpisana na okres od kilku do kilkunastu lat). Przyjęty okres pozwala na 

uwzględnienie średnio i długoterminowego wpływu projektu na otoczenie. Dlatego krótszy okres 

analizy jest nieuzasadniony; 

5) analiza finansowa została sporządzona w zł, przy zachowaniu zasad rzetelności oraz ostrożnej 

wyceny; 

6) wartość rezydualna została określoną jako wartość księgową środków trwałych na koniec okresu 

projekcji; 

7) rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy; 

8) projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa został zakwalifikowany do kategorii 1 w ramach metod 

analizy finansowej. Kategoria 1 dotyczy bowiem tych inwestycji, dla których Studium Wykonalności 

projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie możliwe jest oddzielenie 

przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta. W 

tej sytuacji zastosowano metodę standardowa, polegającą na uwzględnieniu w analizie jedynie 

przepływów pieniężnych w ramach projektu. Za zakwalifikowaniem przedmiotowego projektu do 

kategorii 1 przemawiał również fakt, iż na etapie sporządzania analizy finansowej nie był znany 

Operator Infrastruktury, który zostanie wybrany w drodze postępowania o wybór partnera prywatnego 

przez samorząd województwa; 

9) w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa 

został zakwalifikowany do projektów generujących dochód jako przedsięwzięcie o całkowitym koszcie 

przekraczającym 1 mln Euro i obejmującym inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 

opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających (tj. operatorów ostatniej mili); 

10) kategorie nakładów inwestycyjnych, przychodów i kosztów zostały przyporządkowane do 

zdefiniowanych obszarów inwestycyjnych. Analiza mająca na celu weryfikację tego, czy zasoby 

finansowe wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego 

okresu odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy 

pieniężne netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat.  

 

E.1.2 Główne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej 

Główne elementy i parametry 
Wartość 

niedyskontowana 

Wartość 

dyskontowana (zaktualizowana 

wartość netto) 

1. Okres objęty wnioskiem (lata) 20,00 
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2. Finansowa stopa dyskontowa (%) (
1
) 5% 

3. Całkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych 

wydatków (w PLN, niedyskontowany) (
2
) 

  

4. Całkowity koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)  139 809 886 

5. Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 67 694 792  

6. Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana)  15 685 700 

7. Dochody (w PLN, dyskontowane)  
149 700 532 

8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)  154 728 988 

Obliczenie deficytu finansowania (
3
) 

9. Dochód netto = dochody – koszty operacyjne +  

+ wartość rezydualna (w euro, dyskontowany) =  

= (7) – (8) + (6) 

 - 

10. Koszt inwestycji – dochód netto (w PLN, 

dyskontowany) = (4) – (9), (art. 55 ust. 2) 
 139 809 886 

11. Poziom deficytu finansowania (%) = (10) / (4) 100% 

 
(1) Określić, czy stopa jest rzeczywista czy nominalna. Jeżeli analiza finansowa jest przeprowadzana na podstawie cen 

stałych, należy wykorzystać finansową stopę dyskontową wyrażoną w wartościach rzeczywistych. Jeżeli analiza jest 

przeprowadzana na podstawie cen bieżących, należy wykorzystać stopę dyskontową wyrażoną w wartościach 

nominalnych. 

(2) W tym przypadku, koszty inwestycyjne nie powinny obejmować nieprzewidzianych wydatków zgodnie z dokumentem 

roboczym nr 4. 

(3) Niniejszego nie stosuje się do: 1) projektów, do których odnoszą się zasady pomocy państwa w rozumieniu art. 87 

Traktatu WE (zob. pkt G.1), zgodnie z art. 55 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz 2) przypadków, gdy koszty 

operacyjne przewyższają dochody – wówczas projekt nie jest postrzegany jako generujący dochód w rozumieniu art. 55 

rozporządzenia (WE) nr 1083/2006; w tym przypadku, proszę nie uwzględniać pozycji 9 i 10 oraz ustalić deficyt 

finansowania w wysokości 100 %.  

Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i dochody powinny opierać się na danych z wyłączeniem VAT. 

E.1.3 Główne wyniki analizy finansowej 

 
Bez wkładu wspólnotowego 

(finansowa stopa zwrotu  

z inwestycji– FSZ/C) 

A 

Uwzględniając wkład 

wspólnotowy (finansowa stopa 

zwrotu z kapitału własnego – 

FSZ/K) 

B (
1
) 

1. Finansowa stopa zwrotu (%) -5,3% FSZ/C 3,7% FSZ/K 

2. Zaktualizowana wartość netto (euro) -129 152 642 ZWN/C -16 321 563 ZWN/K 

 
(1) W celu obliczenia opłacalności projektu bez wkładu wspólnotowego („/C”) oraz z wkładem wspólnotowym („/K”), 

proszę skorzystać z wytycznych Komisji udzielonych zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu 

Jeżeli przewiduje się, że projekt przyniesie dochody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez 

użytkowników, należy wyszczególnić opłaty (rodzaje i poziom opłat oraz zasady lub przepisy 

wspólnotowe, na podstawie których ustalono opłaty). 

(a) czy opłaty pokrywają koszty operacyjne i amortyzację projektu? 

Przyjęta koncepcja techniczna realizacji projektu DSS przewiduje podział wszystkich kategorii 

kosztowych i przychodowych na tzw. obszary inwestycyjne. Wszystkie przychody i koszty, które mogły 

być przyporządkowane bezpośrednio do obszarów, zostały odpowiednio przypisane (np. amortyzacja 

majątku należącego do poszczególnych obszarów, przychody bezpośrednie  poszczególnych 

obszarów). 

Począwszy od 2012 r. wartość kosztów Operatora Infrastruktury jest większa niż przychody, co 

odznacza ujemny wynik na sprzedaż aż do 2015 r., w którym następuje ich zrównanie. Od tego roku 



 34  

wielkość przychodów jest większa od kosztów i Operator Infrastruktury zaczyna generować zysk netto. 

Zysk ten wzrasta z roku na rok, ale z coraz wolniejszym tempem.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami jedyną kategorią przychodow dla samorządu wojewodztwa będzie 

czynsz dzierżawny płacony przez Operatora Infrastruktury. 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy projekt został zaklasyfikowany do kategorii projektów generujących 

dochód (przychód netto) zgodnie art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, poziom 

dofinansowania ustalony został przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. 

Poziom przychodów i kosztów powoduje, że wynik finansowy samorządu jest ujemny, ze względu na 

występowanie amortyzacji, która w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie będzie 

wydatkiem pieniężnym. W przypadku wyeliminowania z analizy wartości amortyzacji koszty 

samorządu są znacznie mniejsze. Refundacja kosztów podatku od budynków i budowli oraz opłat za 

zajęcie pasa drogowego stanowi zatem duże obciążenie dla samorządu województwa. 

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich 

latach objętych analizą (tj. 20 lat licząc od zakończenia projektu, zgodnie z wytycznymi „Guide to 

COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects…”). Analizę finansowej trwałości projektu 

przeprowadzono w oparciu o projekcję przepływu środków pieniężnych projektu, tj. sumę przepływów 

pieniężnych Operatora Infrastruktury oraz samorządu, w których przychód samorządu liczony jest 

jako [%] * Przychodu OI (z mechanizmem CLAWBACK),  

Saldo środków obliczone na koniec każdego roku projekcji było większe od zera dlatego projekt 

należy uznać za trwały finansowo. 

(b) czy opłaty różnią się w zależności od poszczególnych użytkowników infrastruktury? 

W projekcie nie przewiduje się wprowadzenia tabeli opłat, których poziom będzie ustalany w 

zależności od typu użytkownika, tylko w zależności od rodzaju kupowanych od Operatora 

Infrastruktury usług, które podzielone zostały na dwie podstawowe kategorie zgodnie z ich techniczną 

specyfiką: 

 

a) usługi transmisyjne: 

- usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP); 

- usługi multimedialne (WebTV, IPTV, VoD) 

- usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego 

udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), także różnego 

rodzaju monitoring; 

- aplikacje i inne usługi o wartości dodanej o rożnej specyfice, które będą się pojawiać w 

przyszłości w miarę rozwoju rynku. 

 

b) dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: 

- dzierżawa kanalizacji teletechnicznej; 

- dzierżawa ciemnych włokien światłowodowych. 

 

Ustalenie sposobu kalkulacji opłat oraz ich wysokość będzie wewnętrzną sprawą Operatora 

Infrastruktury. Przyjety sposób rozliczeń OI z samorządem województwa będzie motywował OI do jak 

najbardziej efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem. 

(c) czy opłaty są proporcjonalne 

(i) do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia? 

W projekcie nie przewiduje się wprowadzenia tabeli opłat których poziom będzie ustalany 

proporcjonalnie do zużycia sieci wybudowanej w ramach projektu 

(ii) do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników? 

Nie dotyczy 

Jeżeli brak jest taryf lub opłat, w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne? 
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Zespół składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo 

przygotowany do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności kanalizację 

teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, stanowić będzie 

mienie samorządu województwa. Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi 

zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury. Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. 

Carrier’s Carrier), gdzie administracja województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, 

natomiast zarządzanie siecią (obsługa sprzętu i dzierżawa łącza internetowego) oraz świadczenie 

usługi użytkownikom hurtowym końcowym powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu 

właściwe kompetencje i doświadczenie. Zakres współdziałania stron dla realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej do 

świadczenia usług telekomunikacyjnych, jej utrzymanie, zarządzanie i eksploatacja oraz dokonywanie 

niezbędnych nakładów i inwestycji dla zachowania celu, w jakim ta infrastruktura została 

wybudowana, zostanie uregulowany w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Zakłada się następujące zasady wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej przez OI:  

- świadczenie nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy, innym operatorom, na 

przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usług dostępu telekomunikacyjnego, a także usług 

i udogodnień towarzyszących, umożliwiających lub wspierających świadczenie usług dostępu 

telekomunikacyjnego, których szczegółowy wykaz zawierał będzie załącznik do umowy ppp;  

- stosowanie wobec innych operatorów wzorów umów dostępowych i zasad wyznaczania taryf 

szczegółowo określonych w załącznikach do umowy ppp;  

- ustalanie i stosowanie opłat za świadczone usługi z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w 

granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych przez województwo;  

- nienależyte wykonywanie przez Operatora Infrastruktury obowiązków związanych z 

nieprzerwanym świadczeniem usług dostępu telekomunikacyjnego, stosowanie wzorów umów i 

taryf sprzecznych z umową, ustalanie i stosowanie opłat niezgodnych z kryteriami określonymi w 

umowie skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej z tytułu każdego zdarzenia 

uzasadniającego jej zastosowanie. 

E.2 Analiza społeczno-gospodarcza 

E.2.1 Przedstawić krótki opis metodyki (podstawowe założenia przyjęte przy wycenie kosztów i korzyści) 

oraz główne ustalenia wynikające z analizy społeczno-gospodarczej:  

Analizę ekonomiczną realizowanego projektu dokonano wg metodologii analizy kosztów i korzyści 

(ang. Cost Benefit Analysis – CBA). Metodologia analizy kosztów i korzyści opiera się na analizie 

efektywności finansowej projektu, która stanowi punkt wyjścia dla analizy CBA. W ramach 

przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści, przepływy finansowe projektu uzupełnione są 

o wycenione w wartościach pieniężnych strumienie korzyści społeczno-ekonomicznych netto z punktu 

widzenia ostatecznych beneficjentów (tzw. efekty zewnętrzne). Korekta dotycząca efektów 

zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu 

(odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, 

następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku 

z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości 

pieniężnych jest niemożliwe, zostają one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu 

dokonania oceny jakościowej. Do analiz przyjeto: 

-15 letni horyzont czasowy. Założono, że wartości korzyści społecznych faktycznie liczone są od 2014 

r., czyli po zakończeniu inwestycji.  

-wysokość społecznej  stopy dyskontowej: 5,5%. 

-ceny rynkowe obowiązujące w momencie sporządzania analiz. 

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzyści społecznych zostało przeprowadzone w 

kategoriach odnoszących się do w/w priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego z 

pominięciem e-medycyny oraz nauczania na odległość, dla których nie udało się ustalić uzasadnionej 

podstawy szacunków i wyceny.  

Dodatkowo uwzględniono dwa bloki korzyści społecznych dotyczących komunikacji przez Internet 

jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu 
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prasy papierowej. Włączenie do analizy tych zagadnień jest uzasadnione z uwagi na skalę zjawiska 

zastępowania komunikacją Internetową komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania 

z zasobów Internetu zamiast kupowania prasy papierowej, czy też generalnie poszukiwania wiedzy 

o świecie współczesnym, wydarzeniach w kraju i na świecie, informacji specjalistycznych 

branżowych, czy też informacji o charakterze medialnym. Obie korzyści związane z dostępem do 

Internetu odnoszą się szczególnie do zachowań gospodarstw domowych. 

Wszystkie zidentyfikowane korzyści społeczne zostały wyrażone w postaci oszczędności generowanych 

przez korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach i urzędach 

administracji państwowej i samorządowej. Korzystanie z Internetu, oczywiście, dostarcza również 

korzyści społecznych niebędących substytutami innych produktów i usług oferowanych w formie 

nieelektronicznej oraz czynności wykonywanych w formie „fizycznej”. Tego rodzaju korzyści zostały 

przedstawione jako nieskwantyfikowane ze względu na brak wiarygodnych źródeł ich wyceny. 

W poczet korzyści społecznych zaliczono także wynagrodzenia netto osób zatrudnionych przy 

utrzymaniu inwestycji. 

E.2.2. Podać szczegóły dotyczące głównych kosztów i korzyści gospodarczych wynikających z analizy wraz z 

przypisanymi im wartościami: 

Korzyść  

Koszt  

Wartość 

jednostkowa ( jeśli 

dotyczy) 

Wartość całkowita  

(w PLN, 

dyskontowana)  

% całkowitych 

korzyśc i  

Przychody –  29 757 353 13,1% 

Wartość rezydualna –  67 694 792 29,7% 

Telepraca 
–  

130 420 036 57,2% 

E-handel 
–  

73 617 204 32,3% 

Organizacja 

działalności 

gospodarczej z 

wykorzystaniem ICT 

– 

769 857 0,3% 

E-urząd 
–  

2 044 004 0,9% 

Komunikacja przez 

Internet jako substytut 

komunikacji 

tradycyjnej 

telefonicznej 

–  

10 822 235 4,7% 

Komunikacja przez 

Internet jako substytut 

prasy papierowej 

–  

22 808 681 10,0% 

Wynagrodzenia netto 

osób zatrudnionych 

przy realizacji i 

obsłudze inwestycji 

–  

17 222 663 7,6% 

Razem 
– 

227 872 181 100,0% 

Koszt  

Koszt  

Wartość 

jednostkowa ( jeś l i  

dotyczy )  

Wartość całkowita  

(w PLN, 

dyskontowana)  
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Koszty operacyjne bez 

amortyzacji 
-  24 080 982 108,7% 

Korekta o świadczenia 

społeczne 
-  -1 616 402 -7,3% 

Korekta o podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych 

- -310 094 -1,4% 

Razem -  22 154 486 100,0% 

Przep ływy netto  -  205 717 695 - 

E.2.3 Główne wskaźniki analizy gospodarczej 

Główne parametry i wskaźniki Wartości 

1. Społeczna stopa dyskontowa (%) 5,5% 

2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 30,2 % 

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w euro) 641 533 888 

4. Wskaźnik korzyści i kosztów 2,9 

E.2.4 Wpływ projektu na zatrudnienie 

Wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu 

pracy (EPCP)): 

Bezpośrednio utworzona  

liczba miejsc pracy: 

Nr (EPCP) 

(A) 

Średni czas trwania takiego 

zatrudnienia (miesiące) (
1
) 

(B) 

1. Podczas etapu realizacji 0  * 36 

2. Podczas etapu operacyjnego 0 ** Na czas nieokreślony 

 

 

*) Podczas etapu realizacji planuje się że dodatkowe obowiązki związane z realizacja projektu DSS  wypełniać 

będzie 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj.: 

o Kierownik Projektu – zarządzanie projektem, koordynowanie wykonywania zadań w zakresie praw i 

obowiązków Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów, nadzorowanie pracy inżyniera w trakcie 

realizacji zadań i w okresie gwarancji; 

o Z-ca Kierownika Projektu – pełnienie ogólnego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu;  

o Specjalisty ds. sprawozdawczości – nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości bieżących zadań z zakresu 

finansów oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu; 

o  Specjalista ds. zarządzania siecią – nadzór nad zarządzaniem siecią na etapie planowania i budowy 

Osoby te zostaną objęte planem dodatkowych szkoleń związanych z eksploatacja infrastruktury 

teleinformatycznej opisanych w Studium Wykonalności  

**) Zakłada się, że na etapie eksploatacji DSS za eksploatacje sieci będą odpowiadać następujące kadry 

Operatora Infrastruktury: 4 administratorów, 6 techników, 2 osoby kadry zarządzającej i 2 osoby wsparcia 

administracyjnego. Kadry te nie będą finansowane ze środków projektu. 

 
(1) W przypadku stałych miejsc pracy, zamiast okresu w miesiącach, proszę wstawić „na czas nieokreślony”. 
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E.2.5 Wskazać główne korzyści i koszty o nie dającej się określić ilości/wartości: 

Wśród korzyści projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 

Sieci Szkieletowej” o charakterze niefinansowym (bądź trudnych do wyrażenia w ujęciu pieniężnym) 

można wymienić: 

Aktywizację społeczności lokalnych poprzez: 

Wzrost publikacji internetowych na temat społeczności lokalnej i regionalnej. Aktywność w tym 

zakresie przejawiają głównie samorządy terytorialne, tworząc i prowadząc portale urzędowe 

zawierające szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i informacyjnym na 

temat gmin, powiatów i województw. Obserwuje się jednak również bardzo dużą aktywność osób 

prywatnych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie. 

Oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i usługi. Korzystanie z Internetu pozwala na obniżenie kosztów 

wejścia na nowe rynki, które to wejście jest zwykle zbyt kosztowne dla mniejszych firm o 

nierozwiniętym potencjale inwestycyjnym. 

Włączenie się w globalną sieć powiązań. Sieć internetowa praktycznie nie stawia ograniczeń w 

stymulowaniu powiązań zarówno gospodarczych, jak i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami, 

czy też organizacjami pozarządowymi. Osiągane pod tym względem korzyści mogą mieć charakter 

wymiany gospodarczej. 

Ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalności oraz 

zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za pomocą technologii 

informatycznych. Częściowo korzyści z tym związane można wycenić. Trudno jednak skwantyfikować 

korzyści wynikające ze skali możliwości dostarczanych w tym zakresie przez zasoby Internetu. 

Poprawa działania organizmu społecznego. Internet znacznie ułatwia prowadzenie dialogu pomiędzy 

uczestnikami życia gospodarczego i społecznego. Pod tym względem dostęp do Internetu pozytywnie 

wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie. Dostęp do Internetu stymuluje aktywność zarówno 

samorządów, jak i przedsiębiorców w zakresie rozwijania nowych technologii ICT i ich wdrażania, co 

z kolei może przekładać się na dodatkowe korzyści społeczne. 

Zwiększenie konkurencji w zakresie usług dostępowych i usług społeczeństwa informacyjnego 

świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury. Korzyść ta związana jest z jednym z ważniejszych 

celów realizacji projektu. Obecnie rynek usług dostępowych w województwie dolnośląskim jest 

niedoskonały, funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub występuje praktycznie brak 

rynku. 

Uwolnienie i rozwój przedsiębiorczości. Podstawową korzyścią społeczną związaną z rozwojem usług 

dostępowych do Internetu jest rozwój gospodarczy związany nie tylko z obniżeniem kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej, co częściowo zostało wycenione, ale także z podniesieniem 

konkurencyjności przedsiębiorstw, poziomu konkurencji i możliwościami konkurowania na większym 

rynku. 

Ułatwienie dostępu do baz wiedzy i informacji – rozwój kapitału ludzkiego. Zwiększenie dostępu 

społeczeństwa do licznych darmowych źródeł informacji i baz danych podnosi generalnie poziom 

wiedzy i kompetencji w społeczeństwie, ułatwia częstokrotnie podejmowania bardziej racjonalnych 

decyzji, za którymi idą niejednokrotnie konkretne korzyści finansowe. Wzrost umiejętności skutkuje 

często wzrostem wartości pracowników na rynku pracy. 

 

Zmiany na rynku pracy: 

Podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (korzyść związana głównie z 

udostępnianiem ofert pracy on-line). 

Zmniejszenie poziomu bezrobocia. Jest to bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzyść 

związana z wpływem dostępu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje się jednak 

uzasadniona. W Internecie można odnaleźć oferty pracy niedostępne w innych źródłach, ale przede 

wszystkim nabycie umiejętności pracy z Internetem ułatwia znalezienie pracy oraz otwiera możliwości 

pracy na odległość. 
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Zmniejszenie migracji zarobkowej. Ta korzyść również związana jest z rozwojem telepracy będącej 

także jedną z kategorii wycenianych korzyści. 

Podniesienie poziomu wykształcenia obywateli - głównie poprzez e-learningowe kursy, szkolenia, a 

także formy edukacji szkolnej. Często barierą w podjęciu dalszej nauki nie jest wiedza i umiejętności, 

ale budżet domowy niepozwalający na naukę poza miejscem zamieszkania lub pracy. 

Ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych i nowe perspektywy w dostępie do pracy (korzyść 

również związana z telepracą). 

Uelastycznienie rynku pracy. 

Powstanie nowych dziedzin działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach 

informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Podniesienie poziomu edukacji: 

Szerszy dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu. Obserwuje się 

powstawanie coraz większej liczby portali systematyzujących zasoby elektroniczne związane z 

określonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija się również digitalizacja 

zasobów piśmienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w sieci internetowej. 

Możliwość organizacji zajęć interaktywnych (e-learning) – obniżenie kosztów kształcenia. 

Rozszerzenie oferty szkoleń na odległość. Korzyści związane z e-learningiem będą nabierać na skali, 

ale także poprawia się jakość szkoleń on-line. Szkolenia na odległość ze względu na obniżenie kosztów 

wdrożenia, co zostało częściowo wycenione, mogą być oferowane w dziedzinach, które nie są 

przedmiotem szkoleń tradycyjnych. 

Usprawnienie lokalnego samorządu: 

Poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców: klient urzędu może np. mieć szybki dostęp 

do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy. 

Wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (rozwój usług 

dostępowych do Internetu stymuluje rozwój e-urzędu). 

Stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych: administracyjnych, komunikowanych 

treści oraz mechanizmów komunikacji. 

Wdrożenie nowoczesnych usług telemedycznych: 

Możliwość pozyskania informacji o dostępności lekarzy specjalistów. 

Możliwość pozyskania informacji o dyżurach placówek szpitalnych. 

Możliwość pozyskania informacji o lekach. 

Możliwość rejestracji on-line. 

 

Wpływ nowej sieci na ceny usług teleinformatycznych: 

spadek cen usług dostępu do Internetu; 

demonopolizacja rynku usług telekomunikacyjnych; 

uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem dostępu 

szerokopasmowego; 

uwolnienie pętli abonenckiej;  

szybszy rozwój infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertą hurtową i dzierżawą 

infrastruktury. 

Do kosztów społecznych nieskwantyfikowanych projektu można zaliczyć koszty dotyczące wszelkiego 

rodzaju nadużyć związanych z korzystaniem z zasobów Internetu. Jednym z poważniejszych mogą być 

przestępstwa związane z kradzieżami, np. z systemów bankowych (koszty te mogą wzrosnąć z uwagi 

na szerszy dostęp do elektronicznych kont bankowych) oraz własności intelektualnych (tzw. piractwo 

głównie nagrań muzycznych i filmowych, do którego dochodzi poprzez portale, na których osoby 

prywatne wymieniają pliki bez uwzględnienia obostrzeń prawnych z tym związanych). Do zwiększenia 
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skali piractwa internetowego może dojść z uwagi na zwiększenie pasma dostępu do Internetu 

w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Pojawienie się kosztów społecznych projektu 

należy również wiązać z przestępstwami dotyczącymi pornografii, w tym szczególnie niebezpiecznej – 

pornografii dziecięcej. 

Koszty społeczne projektu, w rezultacie którego dużej populacji gospodarstw domowych zostanie 

udostępniony szerokopasmowy Internet, będą dotyczyć także problemów odnoszących się do zaburzeń 

w sferze integracji społecznej. Szczególnie młodzi ludzie poświęcają zbyt dużo czasu na korzystanie z 

Internetu (w Internecie funkcjonuje np. bardzo dużo gier sieciowych) w miejsce spędzania czasu z 

rówieśnikami. Zwiększenie czasu przebywania przed komputerem może dodatkowo negatywnie 

wpłynąć na zdrowie, bezpośrednio może przełożyć się na wady wzroku i postawy, pośrednio na 

zaniedbania sprawności fizycznej. 

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wystąpienia kosztów społecznych będzie zależało od tego, czy 

instytucjom publicznym działającym w sferze społecznej i organizacjom pozarządowym uda się 

wdrożyć odpowiednie programy przeciwdziałające nadużyciom internetowym oraz skutkom 

nadmiernego korzystania z Internetu przez młodzież. 

 

E.3 Analiza ryzyka i wrażliwości 

E.3.1 Krótki opis przyjętej metodyki i wyników 

Do istotnych czynników ryzyka w przypadku analizowanego Projektu zaliczyć należy: 

 poziom nakładów inwestycyjnych (zagrożenie wynikające z niedoszacowania inwestycji), 

 poziom przychodów operatora będący wynikiem popytu oraz poziomu cen, 

 poziom kosztów operacyjnych, 

niepewność co do wielkości czynników makroekonomicznych w dłuższym okresie czasu  

(np. inflacja, popyt) mogących mieć wpływ na okresowe wahania kosztów i przychodów Operatora. 

Analizie wrażliwości na zmianę wielkości nakładów inwestycyjnych, popytu, cen, kosztów 

operacyjnych bez amortyzacji (która jest pochodną nakładów inwestycyjnych) oraz poziomu 

dofinansowania poddano wskaźnik efektywności projektu FIRR/Cd z dotacją oraz FNPV/Cd z dotacją 

E.3.2       Analiza wrażliwości  

Określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych: 5% 

Przedstawić spodziewany wpływ finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania na wyniki. 

Badana 

zmienna 

Zmiana 

finansowej 

stopy 

zwrotu 

% 

Zmiana 

finansowej 

zaktualizowanej 

wartości netto 

% 

10% spadek 

popytu na 

usługi  
-0,7% -118,9% -31 884 397 -87,5% 

5% spadek 

taryf (cen) 1,5% -58,6% -24 444 752 -43,7% 

20% 

przekroczenie 

budżetu 

inwestycji 

-0,2% -105,5% -44 681 407 -162,8% 

5% wzrost 

kosztów 

operacyjnych 
1,7% -50,9% -23 707 438 -39,4% 

10% obniżenie 

dotacji UE 1,7% -51,1% -28 288 215 -66,4% 
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Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Określić rodzaj stosowanego kryterium. 

Spadek popytu na usługi, spadek cen, przekroczenie budżetu inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i 

obniżenie dotacji UE 

Przeprowadzona analiza wykazała dużą wrażliwość wskaźników efektywności projektu na zmiany 

poszczególnych czynników, przy czym najistotniejszym z nich jest przekroczenie budżetu inwestycji 

Wrażliwość trwałości finansowej wykazała, iż w wariancie podstawowym każda niekorzystna zmiana 

analizowanych czynników powoduje niedobór środków w okresie realizacji lub utratę trwałości 

finansowej w okresie eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz 

zmniejszenia kwoty dotacji. Istotnym czynnikiem jest także obniżenie planowanego poziomu 

sprzedaży. 

Które wartość zmiennych krytycznych podlegają zmianom?  

Spadek popytu na usługi, spadek cen, przekroczenie budżetu inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i 

obniżenie dotacji UE 

E.3.3 Analiza ryzyka  

Opisać szacunkowy rozkład prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników 

wykonania projektu. Przedstawić odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartości, 

odchylenie standardowe) 

W związku z brakiem możliwości określenia rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych na 

potrzeby analizy, przeprowadzono analizę jakościową Podczas analizy ryzyk zwrócono przede 

wszystkim uwagę na jej rodzaje oraz prawdopodobieństwo wystąpienia: 

a)  Ryzyka strategiczne tj.: przekroczenie zakładanego poziomu dochodów projektu skutkujące 

obniżeniem poziomu dofinansowania w projekcie SSPW (w trakcie eksploatacji projektu może 

zaistnieć sytuacja, że w wyniku polityki sprzedażowej i warunków rynkowych poziom przychodów 

Operatora Infrastruktury będzie przekraczał poziom zakładany na podstawie danych 

zaprezentowanych 

w Studium Wykonalności. Pomniejszy to lukę finansowa, a co za tym idzie zmniejszony zostanie 

poziom dofinansowania. Województwo będzie zobowiązane do zwrotu części kwoty 

dofinansowania), negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym, że pomoc publiczna jest 

niezgodna z zasadami Traktatu lub jest pozytywna decyzja ale tzw. „warunkowa”, przekroczenie 

planowanego budżetu inwestycji czy przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujące 

nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie. 

b)  Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe tj.: brak lub zbyt mała liczba operatorów 

telekomunikacyjnych korzystających z sieci, zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców końcowych na 

usługi czy obniżenie cen usług telekomunikacyjnych przez znaczących operatorów 

telekomunikacyjnych poniżej cen zakładanych dla usług świadczonych przez OI oraz obniżenie 

cen wywołane wzrostem konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych czy niewłaściwie 

określone koszty utrzymania infrastruktury znacząco obniżające poziom dochodów Operatora 

Infrastruktury lub utrata płynności finansowania inwestycji przez Wykonawcę. 

c) Ryzyka prawne tj.: opóźnienia w procesie notyfikacji projektu przez Komisję Europejską, 

opóźnienia wynikające ze stosowania środków odwoławczych przez uczestników postępowań 

przetargowych, konieczność zmiany planów zagospodarowania przestrzennego czy ryzyko 

uzyskania decyzji lokalizacyjnych czy nieterminowe działanie wykonawcy i dostawcy. 

d) Ryzyka techniczne: powstanie okoliczności wymagających zmiany założeń projektowych i zmiany 

projektu technicznego inwestycji, utrudnienia w realizacji inwestycji wynikające z uwarunkowań 

naturalnych terenu województw Polski Wschodniej, kumulacja działań w wielu obszarach w tym 

samym okresie czasu. 

e) Ryzyka organizacyjne: konflikty społeczne związane z realizacją inwestycji, przekroczenie 

ustawowych terminów w postępowaniach administracyjnych, wydłużenie procedury wyboru 

Wykonawcy inwestycji w obszarach lub brak osób uprawnionych posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji przez beneficjenta.  
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Szczegółowe dane szacujące prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk, z określeniem 

ich wpływu na projekt zawiera Studium Wykonalności 

F. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

F.1 W jaki sposób projekt: 

(a) przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju środowiska (europejska polityka 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ochrona różnorodności biologicznej itd.)? 

(b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda 

środowiskowa powinna być usunięta u źródła? 

(c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”?  

Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Stała się one podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu 

przyjętego 22 maja 2009 r. przez Sejm RP „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016”.  

Zasada zrównoważonego rozwoju podkreśla konieczność takiego rozwoju społeczno-ekonomicznego, 

by przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń została zachowana równowaga 

przyrodnicza.  

Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie bodźcem do rozwoju nowoczesnej 

elektronicznej gospodarki i elektronicznej administracji w regionie, a w konsekwencji sprzyjać będzie 

rozwojowi dziedzin gospodarki opartej na wiedzy a nie na przetwórstwie bogactw naturalnych. Istotą 

projektu DSS jest bowiem stworzenie warunków do rozwoju „czystych” gałęzi gospodarki, 

w szczególności e-Turystyki. Województwo dolnośląskie, ze względu na duże bogactwo przyrodnicze 

regionu i występowanie atrakcyjnych terenów turystycznych, stwarza szansę na rozwój nowoczesnej 

turystyki, sportu i rekreacji. 

Dzięki realizacji projektu DSS osoby wykorzystujące sieć szerokopasmowego Internetu nie będą 

musiały załatwiać części spraw w tradycyjny sposób, zatem możliwe jest zmniejszenie zużycia paliw 

oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, jak również będzie możliwe zmniejszenie zużycia 

papieru, co pośrednio będzie się wiązać ze zmniejszeniem liczby generowanych i składowanych 

odpadów.  

Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzącej do wyboru rozwiązań 

lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych eliminujących, a także minimalizujących, 

potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w szczególności na obszary objęte ochroną w 

ramach sieci Natura 2000. Dla planowanego projektu przeprowadzono analizę oddziaływań na 

środowisko zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 85/337/EEC, zmienionej Dyrektywą 97/11/EC w 

sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz 

polskim prawodawstwem implementującym tę dyrektywę. Szczegóły tej analizy przedstawione zostały 

w rozdziale Analiza oddziaływania na środowisko niniejszego studium. Analizy te dotyczyły zarówno 

fazy budowy, jak i późniejszej eksploatacji sieci. W rezultacie działania Projektu DSS zaplanowano 

tak, aby niekorzystne ich oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

wodę i powietrze w obu etapach było możliwie jak najmniejsze.  

Zasada przezorności wymaga podejmowania środków zapobiegawczych tam, gdzie nie poznano 

jeszcze dokładnego oddziaływania na środowisko. W Studium Wykonalności dokonano szczegółowej 

analizy robót związanych z budową i późniejszą eksploatacją sieci teleinformatycznej. Określono te 

działania, których oddziaływanie na środowisko mogłoby być najsilniejsze. Na tej podstawie 

przeanalizowano i zidentyfikowano zastane w projekcie sytuacje oraz  zaproponowano katalog 

działań służących ograniczaniu znacznego oddziaływania na środowisko. 

Zasada prewencji (zapobiegania) zobowiązuje podejmującego negatywne oddziaływanie na 

środowisko do zapobiegania temu oddziaływaniu. W trakcie przygotowania Studium Wykonalności 

projektu, przeprowadzono analizy wariantowe przebiegów sieci pod kątem możliwego oddziaływania 

na środowisko. W ich rezultacie dokonano optymalizacji przebiegów poszczególnych odcinków sieci 

przez obszary chronione w tym obszary Natura 2000.  
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Zasada „zanieczyszczający płaci” wymaga od wprowadzającego zanieczyszczenia ponoszenia 

kosztów usunięcia skutków lub zapobiegania zanieczyszczeniom. Generalnie roboty związane 

z budową i późniejszą eksploatacją sieci teleinformatycznej ze względu na ograniczony front robót nie 

odznaczają się wyjątkowymi zanieczyszczeniami środowiska. W Studium Wykonalności 

zaproponowano tym niemniej działania zapewniające ograniczenie potencjalnych zanieczyszczeń. 

Wystąpić może natomiast sytuacja usuwania drzew i krzewów na etapie budowy sieci, zwłaszcza 

z okolic pasów drogowych. Niezbędne jest wtedy dokonanie nasadzeń w takiej samej ilości 

i różnorodności gatunków, czyli działania odtworzeniowe. Pewnymi kosztami związanymi z tą zasadą 

będą opłaty za zajęcie pasa drogowego lub szlaku kolejowego. 

Projekt Dolnośląska Sieć Szkieletowa z uwagi na swój charakter, cele i technologie zastosowane na 

etapie projektowania, budowy i eksploatacji sieci, wypełnia w/w zasady polityki ochrony środowiska. 

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska 

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może 

wymagać, z uwagi na ich konkretne kompetencje? 

                 Tak  X                       Nie   

 

Jeżeli tak, proszę podać nazwę/nazwy i adres/adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

23.07.2010 Beneficjent zwrócił się do RDOŚ we Wrocławiu  z zapytaniem czy przedsięwzięcie 

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”  

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Dyrektor RDOŚ pismem z 9.08.2010 stwierdził że przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

kwalifikuje się zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9  listopada  

2004  r.) do  przedsięwzięć   mogących  znacząco  oddziaływać  na środowisko  oraz  szczegółowych  

uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) 

oraz Dyrektywa Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko) 

I w związku z tym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Jeżeli nie, proszę podać powody: 

– 

F.3 Ocena oddziaływania na środowisko  

F.3.1 Zezwolenie na inwestycję (
13

) 

F.3.1.1 Czy wydano już zezwolenie na inwestycję w ramach tego projektu?  

                 Tak                         Nie  X 

F.3.1.2 Jeżeli tak, proszę podać datę: 

 

 

F.3.1.3 Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję: 

11/2010 

                                                 
13

 Decyzja właściwej(-ych) (krajowej(-ych)) władzy (władz), upoważniająca wykonawcę do realizacji projektu. W 

przypadku, gdy przedłożony projekt stanowi część szerszego działania, zezwolenie na inwestycję powinno odnosić się 

jedynie  

do projektu przedłożonego Komisji. W przypadkach, gdy wymagane jest więcej niż jedno zezwolenie na inwestycję, 

konieczne jest podanie tej informacji w każdym przypadku. 
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F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?  

03/2011 

F.3.1.5 Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję: 

Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego na podstawie wydanej przez Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu, decyzji o lokalizacje regionalnej sieci szerokopasmowej wydanym na podstawie ustawy o 

rozwoju sieci i usług szerokopasmowych 

F.3.2 Stosowanie dyrektywy rady 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisk (
14

) 

F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym: 

 załącznikiem I do tej dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.2)?  

 

 załącznikiem II do tej dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.3)? 

 

X żadnym z powyższych załączników (proszę przejść do pytania F.3.3)? 

 

F.3.2.2 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do tej dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty: 

(a) informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 wymienionej dyrektywy; 

(b) streszczenie z języku nietechnicznym (
15

) informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko, sporządzonym na potrzeby tego projektu; 

(c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, 

zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z państwami członkowskimi. 

F.3.2.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do wymienionej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę  

                oddziaływania na środowisko? 

 Tak  

       (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt F.3.2.2) 

 

 

X Nie 

(w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteriów  

lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły 

do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko) 

 

23.07.2010 Beneficjent zwrócił się do RDOŚ we Wrocławiu  z zapytaniem czy przedsięwzięcie 

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”  

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Dyrektor RDOŚ pismem z 9.08.2010 stwierdził że przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

kwalifikuje się zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9  listopada  

2004  r.) do  przedsięwzięć   mogących  znacząco  oddziaływać  na środowisko  oraz  szczegółowych  

uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) 

oraz Dyrektywa Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko) 

I w związku z tym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

                                                 
14

 Dz. U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. 
15

 Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG. 
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F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE parlamentu europejskiego i rady w sprawie strategicznej oceny 

środowiska (
16

) 

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy? 

Nie (w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie): 

 

 

 
Tak (w takim przypadku, proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, 

potencjalny, skumulowany wpływ projektu, podać link internetowy do nietechnicznego 

streszczenia (
17

) sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego na potrzeby 

planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania). 

Studium Wykonalności projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 

Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” rozdział Analiza Oddziaływania na środowisko 

 

F.4 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 

F.4.1 Czy projekt może wywierać istotne negatywne oddziaływanie na obszary objęte lub które mają być 

objęte siecią Natura 2000 ?  

 Tak. W takim przypadku 

 
(1) proszę przedstawić podsumowanie wniosków wynikających z odpowiedniej oceny 

przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG (
18

): 

 

 

(2) jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, 

proszę dostarczyć kopię formularza „Informacje na temat projektów, które mogą 

wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG 

ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG” (
19

) 

 

X 
Nie. W takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację 

znajdującą się w dodatku I. 

 

 

F.5 Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska 

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny oddziaływania na środowisko, jakiekolwiek dodatkowe 

działania uwzględniające aspekt ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie 

środowiskowe, innego rodzaju instrument monitorowania środowiskowego)? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły  

                                                 
16

 Dz. U. L 197 z 21.7.2001, s. 30. 
17

 Opracowane zgodnie z załącznikiem I lit. j) do dyrektywy 2001/42/WE. 
18

 Dz. U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. 
19

 Dokument 99/7 rev. 2 przyjęty przez Komitet ds. Ochrony Siedlisk Naturalnych ustanowiony na mocy dyrektywy 

92/43/EWG na posiedzeniu w dniu 4 października 1999 r. 

 

X 
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Nie dotyczy 

F.6         Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko  

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów związanych  

z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania 

na środowisko: 

%  

Proszę podać krótkie wyjaśnienie:  

Nie dotyczy 

F.7         W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych: 

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem połączonymi  

z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa (
20

)w tych dziedzinach: 

Nie dotyczy 

G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO 

G.1 Konkurencja 

Czy projekt korzysta z pomocy państwa?  

                 

Tak  
X* 

                      

Nie  
 

 

Jeżeli tak, proszę podać w poniższej tabeli kwotę pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy państwa, jej 

numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń 

grupowych należy podać odnośny numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury 

notyfikacji – numer programu pomocowego (
21

). 

Źródła pomocy (lokalne, regionalne, 

krajowe, wspólnotowe): 

Kwota pomocy 

w PLN 

Numer pomocy 

państwa/ numer 

identyfikacyjny 

pomocy 

podlegającej 

przepisom o 

wyłączeniach 

grupowych 

Numer identyfikacyjny 

pisma o zatwierdzeniu 

Zatwierdzone schematy pomocy, pomoc 

państwa zatwierdzona ad hoc lub objęta 

przepisami o wyłączeniach grupowych: 

 ……………………………………... 

 ……………………………………... 

–   

Pomoc w trakcie procedury notyfikacji 135 672 578  zł   

                                                 
20

 W szczególności, dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) (Dz. U. L 327  

z 22.12.2000, s. 1), dyrektywa Rady 1991/271/WE (dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) (Dz. U. L 135 

z 30.5.1991, s. 40), art. 7 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa w sprawie 

odpadów) (Dz. U. L 114 z 27.4.2006, s. 9), dyrektywa Rady 1999/31/WE (dyrektywa dotycząca składowania odpadów)  

(Dz. U. L 182 z 16.7.1999, s. 1). 
21

 Złożenie takiego wniosku nie zastępuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Wydanie przez 

Komisję pozytywnej decyzji w sprawie dużego projektu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 nie jest równoznaczne 

z zatwierdzeniem pomocy państwa. 
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(programy lub schematy ad hoc): 

 ……………………………………... 

 ……………………………………... 

Pomoc państwa, dla której procedura 

notyfikacji została zawieszona (ad hoc lub 

programy): 

 ……………………………………... 

 ……………………………………... 

–   

Całkowita kwota przyznanej pomocy:  -   

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego 

**: 
204 970 805   zł   

* w projekcie DSS pomoc publiczna występuje na niższym poziomie tj. pomiędzy Samorządem Województwa 

Dolnośląskiego  i Operatorem Infrastruktury, jednakże jest ona przedmiotem notyfikacji w Komisji Europejskiej, 

co nakazuje zakreślenie we Wniosku w punkcie G.1. odpowiedzi „TAK” i zgodnie z Instrukcją… wypełnienie 

stosownej tabeli znajdującej się w dalszej części Wniosku. Stwierdzenie we Wniosku, iż pomoc publiczna nie 

występuje w projekcie (zakreślenie odpowiedzi NIE) byłoby w sprzeczności z prowadzonym procesem 

notyfikacyjnym. 

 

G.2 Wpływ wkładu wspólnotowego na realizację projektu 

Dla każdej odpowiedzi twierdzącej proszę podać szczegóły: 

Czy wkład wspólnotowy: 

a) przyspieszy realizację projektu? 

                 Tak  X                       Nie   

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu? 

                 Tak  X                       Nie   

Dane statystyczne dotyczące rozwoju sieci stacjonarnych w latach 2003-2007 świadczą o praktycznym 

braku rozwoju tych sieci, w tym w szczególności sieci światłowodowych. Niezbędna staje się zatem 

interwencja polegająca na budowie nowoczesnej infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem środków 

strukturalnych. Brak dofinansowania strukturalnego znacznie przedłuży w perspektywie czasowej 

rozpoczęcie realizacje projektu. Finansowy wkład wspólnotowy staje się zatem czynnikiem 

przyspieszającym, a przede wszystkim decydującym o możliwości realizacji projektu DSS w  

Województwie Dolnośląskim  

H. PLAN FINANSOWANIA 

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe przedstawione w tej sekcji muszą być spójne  

z podstawą obliczania poziomu współfinansowania osi priorytetowej (koszt całkowity lub publiczny).  

W odróżnieniu do kwalifikowalnych wydatków prywatnych, wydatki prywatne niekwalifikowalne  

do współfinansowania w ramach osi priorytetowej nie są uwzględniane w kosztach kwalifikowalnych.
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H.1 Podział kosztów 

Kwoty 

zaokrąglone 

do pełnych 

PLN) 

Euro 

Całkowite koszty 

projektu 

(A) 

koszty 

niekwalifikowalne 

(
1
) 

(B) 

koszty 

kwalifikowalne 

(C) = (A) – (B) 

1. Wynagrodzenia za opracowanie planów  

i projektów 
   

Dokumentacja koncepcyjna, SW, PFU, raport 

OOS       *) 
13 008 532  13 008 532 

Usługi doradcze i eksperckie – związane z 

uruchomieniem i prowadzeniem projektu   **) 
414 768  414 768 

Inżynier Kontraktu 5 000 000  5 000 000 

Opłaty i inne koszty związane z 

uruchomieniem DSS 
525 092 525 092  

2. Zakup gruntów    

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - 

opłata za ustanowienie służebności przesyłu 

na terenach PKP 

8 823 675  8 823 675 

3. Roboty budowlane    

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - 

roboty i dostawy 
139 902 774  

 

 139 902 774 

4. Instalacje i maszyny/sprzęt    

Przeszkolenie pracowników Urzędu związane 

z eksploatacja sprzętu 
400 000  400 000 

5. Nieprzewidziane wydatki (
2
)    

6. Dostosowanie cen (w stosownych 

przypadkach) (
3
) 

   

7. Pomoc techniczna    

8. Promocja 400 000,00  400 000,00 

9. Nadzór budowlany    

10. Suma cząstkowa 168 474 841 525 092 167 938 178 

11. VAT (
4
) 36 495 964 36 495 964  

12. Ogółem 204 970 805(
5
) 37 032 627 167 938 178 

(1) Koszty niekwalifikowalne obejmują (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; (ii) wydatki 

niekwalifikowalne na mocy przepisów krajowych (art. 56 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006); (iii) inne wydatki 

niezgłoszone do współfinansowania. Uwaga: Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z datą 

otrzymania przez Komisję projektu programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, która 

z tych dat będzie wcześniejsza. 

(2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10 % całkowitych kosztów inwestycji po odjęciu 

nieprzewidzianych wydatków. Wymienione nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach 

kwalifikowalnych stosowanych do celów obliczenia planowanego wkładu funduszy – Sekcja H.2. 

(3) W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli 

wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych. 

(4) Proszę podać powody, w przypadku, gdy VAT jest uważany za koszty kwalifikowalne. 

(5) Całkowity koszt musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z projektem, od etapu planowania po etap 

nadzoru oraz musi obejmować VAT nawet wówczas, gdy VAT uważany jest za koszty niekwalifikowane.  

WYJAŚNIENIA: 

*) We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze względu na różną stawkę VAT pozycja „Dokumentacja 

koncepcyjna, SW, PFU, raport OOS” została podzielona na dwie pozycje: „Dokumentacja faza 
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przedrealizacyjna”, „Dokumentacja faza realizacyjna 

**)  We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze względu na różną stawkę VAT oraz niekwalifikowalność 

części usług z etapu przygotowania projektu, pozycja „Usługi doradcze i eksperckie – związane z 

uruchomieniem i prowadzeniem projektu” została rozbita na trzy pozycje: „Usługi doradcze i eksperckie 

związane z przygotowaniem projektu – niekwalifikowalne”, „Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie 

projektu” oraz „Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu” 

H.2 Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy 

Deficyt finansowania został już przedstawiony w sekcji E.1.2. Należy go zastosować do kosztów 

kwalifikowalnych w celu obliczenia „kwoty, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi 

priorytetowej” (art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Następnie wynik jest mnożony przez 

stopę współfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wkładu wspólnotowego. 

H.2.1 Obliczenie wkładu wspólnotowego 

 Wartość 

1. Koszt kwalifikowalny (w PLN, niedyskontowany) (Sekcja H.1.12(C)) 167 938 178 

2. Poziom deficytu finansowania (%), w stosownych przypadkach  = (E.1.2.11) 100% 

3. Kwota stanowiąca przedmiot decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest 

stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (1) * (2) 

 

Jeżeli pkt H.2.1.2 nie ma zastosowania, kwota stanowiąca przedmiot decyzji 

musi mieścić się w ramach maksymalnego wkładu publicznego zgodnie  

z przepisami dotyczącymi pomocy państwa. 

167 938 178 

4. Stopa współfinansowania osi priorytetowej (%) 85% 

5. Wkład wspólnotowy (w PLN) = (3) * (4) **) 135 672 578     

**) Przedstawiony w punkcie 5 stopień dofinansowania jest niższy od iloczynu pozycji 3 i 4, co wynika z 

poziomu dofinansowania określonego w zawartej preumowie (na poziomie 80,787%) 

H.2.2 Źródła współfinansowania 

Uwzględniając wyniki z obliczenia deficytu finansowania (jeśli dotyczy), całkowite koszty inwestycji projektu 

są pokrywane z następujących źródeł: 

Źródło finansowania całkowitych kosztów inwestycji (w PLN) 

W tym  

(dla celów 

informacyjnych) 

Całkowity koszt 

inwestycji 

[H.1.12.(A)] 

Wkład 

wspólnotowy 

[H.2.1.5] 

Krajowy wkład 

publiczny (lub 

równoważny) 

Krajowy 

wkład 

prywatny 

Inne 

źródła 

(określić) 

Pożyczki EBI/EFI 

(a)= 

(b)+(c)+(d)+(e) 
(b) (c) (d) (e) (f) 

204 970 805 135 672 578   69 298 227 – – – 

H.2.3        Poświadczone wydatki 

Czy wydatki na ten duży projekt zostały już poświadczone? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać kwotę: ………………….. EUR. 

H.3 Roczny plan finansowania wkładu wspólnotowego 

Wkład wspólnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony poniżej w ujęciu procentowych rocznych zobowiązań  

w ramach programu. 
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           (w PLN) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

[EFRR] 
927 970,00 zł   5 890 500,00 zł   65 511 284,00 zł   63 342 824,00 zł  -  

 

 

 

 

I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM 

W związku z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 proszę przedstawić następujące informacje: 

I.1 Inne źródła finansowania wspólnotowego 

I.1.1 Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (budżet TEN-T, LIFE+, program 

ramowy B+R, inne źródło finansowania wspólnotowego) w odniesieniu do tego projektu? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, 

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.): 

Nie dotyczy 

I.1.2 Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego lub który ma być finansowany, 

w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, budżetu TEN-T, innych źródeł finansowania 

wspólnotowego? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, 

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.): 

Nie dotyczy 

I.1.3 Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI/EFI  

w odniesieniu do tego projektu? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, 

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.): 

Nie dotyczy 

I.1.4 Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (włącznie z EFRR, EFS, Funduszem 

Spójności, EBI, EFI, innymi źródłami finansowania wspólnotowego) w odniesieniu do wcześniejszego 

etapu tego projektu (włączając etapy studium wykonalności i przygotowawczy)? 

                 Tak                         Nie  X 

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, 

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.): 

Nie dotyczy 

I.2 Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie niezgodności z prawem wspólnotowym? 

                 Tak                         Nie  X 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać szczegóły: 
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Nie dotyczy 

I.3 Działania promocyjne 

Podać szczegóły dotyczące proponowanych działań promocyjnych na rzecz upowszechnienia informacji  

o pomocy wspólnotowej (na przykład rodzaj instrumentów upowszechniania informacji, krótki opis, szacowane 

koszty, czas trwania itd.): 

Podstawowym celem działań informacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” jest pobudzenie 

świadomości potrzeb wykorzystania komputera i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu 

publicznym, społecznym i gospodarczym wśród osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w tym 

dotarcie do odpowiednich grup docelowych z informacją o podejmowanych w ramach projektu 

działaniach edukacyjnych.Wśród celów kampanii wyróżnić należy:  

 budowanie świadomości społecznej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu 

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, 

jego założeń, celów, potencjalnych korzyści i możliwości, jakie oferuje oraz efektów realizacji; 

 dostarczenie rzetelnej i pełnej informacji o działaniach realizowanych przez Beneficjenta 

projektu (województwo dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) 

pośrednim i bezpośrednim grupom docelowym; 

 informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach działań realizowanych w ramach 

projektu; 

 budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie; 

 zwiększenie wśród lokalnych operatorów świadomości względem pozytywów, jakie niesie dla nich 

wdrożenie projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 

Sieci Szkieletowej”; 

informowanie o organizowanych w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia 

informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” działaniach edukacyjnych skierowanych 

do osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. 

Kampania informacyjna powinna spełniać następujące funkcje: 

 informacyjno-świadomościową – przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie 

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, 

skierowanych do ogółu społeczeństwa i jednocześnie odbiorców rezultatów (społeczności 

lokalnych); 

 generującą postawy i zachowania – kształtowanie określonych postaw i zachowań w stosunku do 

projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szkieletowej” poprzez dostarczenie określonych przesłanek emocjonalnych i racjonalnych 

argumentów do podjęcia działania. 

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej są mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz lokalni 

operatorzy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działań informacyjnych projektu „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” mają na celu 

likwidację dysproporcji rozwojowych poprzez zaangażowanie do współpracy szerokiego grona 

instytucji i partnerów społeczno-gospodarczych. Zakłada się, że na skutek wdrożenia projektu 

zwiększy się poziom wiedzy i kompetencji, jak również świadomość zakresu wykorzystania Internetu 

i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych 

„wykluczeniem cyfrowym”. Założone priorytety kampanii mogą zainteresować również lokalnych 

operatorów. Staną się podstawą do rozszerzania zasięgu ich działalności, pozwolą na racjonalne 

planowanie procesów biznesowych i rozwój. 

Proponuje się podejmowanie działań informacyjnych w dwóch częściach: 

I   Forma uproszczona działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej: 

 publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty); 

 konferencje prasowe; 
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 infolinia. 

II Forma zaawansowana działań informacyjnych: 

 spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami. 

Ad I. Sugeruje się, aby zostały zaprojektowane i wyprodukowane materiały takie jak: broszury, ulotki, 

biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materiały mają swoją treścią wzbudzić wśród grup 

docelowych zainteresowanie projektem (również działaniami przewidzianymi w ramach komponentu 

szkoleniowego). Treść tych materiałów powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Nakład broszur, ulotek i biuletynu powinien zostać dostosowany do liczby mieszkańców województwa 

dolnośląskiego (osób z obszaru podlegającego interwencji). Treść plakatu powinna nawiązywać do 

treści broszur, ulotek oraz biuletynu. Liczba plakatów powinna być dostosowana do ilości miejsc, 

w których plakat ma być umieszczony. Strona internetowa projektu (np. wydzielona część portalu 

beneficjenta), na bieżąco aktualizowana, powinna zawierać uszczegółowienie treści ulotek, broszur, 

plakatów oraz biuletynów.  

Zarówno plakat, jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa muszą mieć wspólną linię 

kreacyjną. Layout materiałów musi być atrakcyjny by przyciągać uwagę grup docelowych. Wszystkie 

zaprojektowane i wyprodukowane materiały muszą uwzględniać elementy obligatoryjne 

przyporządkowane do działań promocyjnych. A zatem muszą: 

 informować opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

 skierować uwagę opinii publicznej na: 

 realizację projektu DSS przez Województwo Dolnośląskie, 

 współfinansowanie projektu przez Unię Europejską, 

 zawierać elementy obowiązkowe oznaczeń działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumencie „Planie komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 2). 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby publikacje i plakaty były stale dostępne w miejscach publicznych 

takich jak: poczta, urzędy gminne, powiatowe, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, szkoły, 

przystanki autobusowe, domy kultury, przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe 

i autobusowe, cykliczne imprezy społecznościowe organizowane na terenie województwa itp.  

Istotnym punktem rozpoczęcia działań informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji 

prasowej otwierającej projekt. Zakładamy, że w województwie dolnośląskim powinna zostać 

zorganizowana jedna taka konferencja, do uczestnictwa w której będą zaproszeni przedstawiciele 

mediów (nie tylko lokalnych) oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie projektu ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Wybór zakresu działań zależy od budżetu przeznaczonego na promocję projektu przez województwo, 

tym niemniej niezależnie od jego wielkości powinno uwzględniać w/w kanały dotarcia w sposób 

adekwatny do środków finansowych.  

W przypadku decyzji o przeznaczeniu mniejszych nakładów działania te powinny zostać zrealizowane 

w ramach działań Public Relations (PR). A zatem zadaniem osoby odpowiedzialnej za wdrożenie tych 

działań powinno być dotarcie do lokalnej prasy, radia i telewizji, zainteresowanie ich tematem oraz 

bezpłatne informowanie za pośrednictwem mediów o projekcie i prowadzonych działaniach. Jako 

formę właściwą można wskazać, np. wywiady, zamieszczanie informacji w serwisach informacyjnych 

i inne. Niezależnie od kwoty przeznaczonej na  działania promocyjne, powinno uwzględnić się 

w budżecie tych działań płatne ogłoszenia w prasie. Ich treść, forma oraz projekt powinny być spójne 

z layoutem publikacji oraz plakatów. Natomiast wielkość i ilość zamieszczonych reklam zależeć 

powinna od planu wydatkowania przeznaczonych środków.  

W przypadku gdy województwo przeznaczy większe nakłady finansowe, powinno oprócz intensyfikacji 

działań PR, położyć duży nacisk na reklamę w prasie oraz w radio. W tym przypadku sugeruje się 

napisanie scenariusza spotu radiowego, jego produkcję oraz emisję w lokalnym radio, w porach 

o największej słuchalności. W tym przypadku, spoty radiowe powinny być obecne zwłaszcza przed 

organizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzględniać informacje o tych 

spotkaniach.  
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Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanałów dotarcia. Infolinia powinna działać na 

terenie województwa pięć dni w tygodniu w ciągu czterech wybranych godzin dnia roboczego. 

Infolinię powinna obsługiwać osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, która będzie w stanie 

odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z realizacją projektu. Wszystkie materiały promocyjne 

powinny uwzględniać numer infolinii oraz informować o godzinach jej działania.  

Ad II. Działania realizowane w ramach części II mają za zadanie uświadomienie lokalnym 

operatorom telekomunikacyjnym korzyści i możliwości wynikających z wdrożenia projektu DSS ze 

szczególnym uwzględnieniem szans na rozwój nowych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów 

w tym zachęcenie do budowania ostatniego odcinka sieci. Wśród głównych kanałów dotarcia do 

operatorów należy uwzględnić mailing oraz spotkania  z operatorami. Oba te kanały muszą mieć 

charakter czysto informacyjny, przedstawiać dane liczbowe oraz pokazywać szacunkowe korzyści 

płynące z zaangażowania się w projekt.  

Realizacja kampanii promocyjnej projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i 

budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” zakłada szereg rezultatów, zarówno twardych, jak i 

miękkich. Najważniejszym efektem akcji promocyjnej, który jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia 

rezultatów całej kampanii, będzie poinformowanie grup docelowych o  założeniach projektu oraz 

zwiększenie wiedzy przeciętnego obywatela na ten temat.   

Widoczne będzie również zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu 

wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa 

dolnośląskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Ocena skuteczności może być 

przeprowadzana w formie: ankiet, statystyki dot. ilości odwiedzin na stronie internetowej, statystyki 

dot. otrzymanych zapytań w formie maili i telefonów, statystyki obecności na szkoleniach oraz 

zainteresowanie nimi; dokumentowanie zrealizowanych działań w formie fotografii, list wysyłkowych 

czy wycinków prasowych. 

I.4 Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu 

I.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek etapu 

przygotowania tego projektu?  

                 Tak                         Nie  X 

 

I.4.2 Opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność z wymogami  

w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu technicznego). 

Nie dotyczy 

I.4.3 Jakie są główne wnioski i zalecenia stanowiące wkład inicjatywy JASPERS oraz czy zostały one 

uwzględnione podczas finalizacji projektu? 

Nie dotyczy 

I.5 Zamówienia publiczne 

Jeżeli zamówienia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, proszę podać numery 

identyfikacyjne. 

Zamówienie Data Nr identyfikacyjny 

Roboty budowlane w zakresie 

budowy linii komunikacyjnych 

2010/S 206-314366 (zaprojektuj i 

wybuduj) 

Przetarg ograniczony 

22/10/2010 
Dz.U./S S206 

22/10/2010  314366-2010-PL 

J. POTWIERDZENIE RZETELNOŚCI DANYCH 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.  
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Nazwisko:………………………………………………………………………………………………………........

Podpis:……………………………………………………………………………………………………………….

Organ: ………………………………………………………………………………………………………………. 

(Instytucja zarządzająca)  

Data: ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Dodatek I 

 

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE  

OBSZARÓW NATURA 2000 

 

 

Organ odpowiedzialny  Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska we Wrocławiu  

Po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu  Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa 

Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.  

który ma być zlokalizowany w   województwie dolnośląskim    

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących powodów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 nie zostało uznane  

za niezbędne. 

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej)  

ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje. 

Data (dd/mm/rrrr): …………………………………………………………………………………………….  

Podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..  

Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………  

Organ: …………………………………………………………………………………………………………  

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000) 

Pieczęć urzędowa:  


