UNIA EUROPEJSKA K
EUROPEJSKI FUNDUSZ x
ROZWOJU REGIONALNEGO * ik

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
DLA WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO NA LATA 2007-2013

I. TYTUL PROJEKTU

Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej

Il. CALKOWITA WARTOSC PROJEKTU | KWOTA DOFINANSOWANIA

Catkowita wartos¢ (w zt) 204 970 804,57 zt

Kwota dofinansowania z RPO (w z#) 135672 578 z#

Ill. WNIOSKODAWCA

Wojewddztwo Dolnoslgskie — Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego
ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14
50-411 Wroctaw

IV. DATA WPLYWU WNIOSKU DO URZEDU MARSZAt KOWSKIEGO
(DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE KANCELARYJNYM)

V. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE KANCELARYJNYM UMWD

VI. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

VII. KOD WNIOSKU(TEMAT PRIORYTETOWY/FORMA FINANSOWANIA/TYP OBSZARU/DZIALALNOSC
GOSPODARCZA/LOKALIZACJA)

/10]01]05/22] PL51|
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Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —
2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

A. CZESC OGOLNA

A.1. Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 - 2013

A.2. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego

2. Rozwdj spofeczenistwa informacyjnego na Dolnym Slgsku (Spofeczeristwo Informacyjne)

A.2.1. Numer i nazwa dzialania programu operacyjnego

2.1 Infrastruktura spoteczeristwa informacyjnego

A.3. Kategoria(e) interwencji Funduszy Strukturalnych UE

(10) Infrastruktura telekomunikacyjne (w tym sieci szerokopasmowe)

A.4. Rodzaj(e) projektu(éw)

Projekty dotyczgce budowy/przebudowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowych w tym zakup wyposazenia i
modernizacja pomieszczen na potrzeby centrow zarzgdania sieciami.

A.5. Tytut projektu

Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej
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B. PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZACJE, PROJEKTU

B.1. WNIOSKODAWCA

B.1.1 Nazwa

Wojewddztwo Dolnoslaskie — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego

B.1.2. Typ beneficjenta

JST i ich zwigzki oraz stowarzyszenia

B.1.3 Dane rejestrowe i teleadresowe

REGON(9 lub 14 cyfr) : 931950382 NIP(10 cyfr): 8992233911

Ulica: Wybrzeze Juliusza Stowackiego Numer budynku : 12-14 Numer lokalu:
Kod pocztowy: 50-411 Miejscowosc: Wroctaw

Telefon: +48 71 7769000 Fax: +48 71 7769000

E-mail: umwd@dolnyslask.pl

B.1.4 Rodzaj prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (zat. Il do Rozp. (WE) 1828/2006)

Nr

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

22

Inne niewyszczegolnione ustugi

B.1.5 Forma prawna Beneficjanta

(037) - wspdlnota samorzgdowa - wojewodztwo

B.2. PARTNERZY PROJEKTU

Nie dotyczy
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C. OPIS PROJEKTU

C 1. LOKALIZACJA PROJEKTU

C.1.1. Lokalizacja inwestycji/projektu na terenie wojewédztwa dolnoslgskiego

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslaskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat bolestawiecki

Gmina: Bolestawiec - Gmina miejska
Miejscowos¢: Bolestawiec
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat bolestawiecki

Gmina:

Warta Bolestawiecka - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Warta Bolestawicka

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat bolestawiecki

Gmina: Nowogrodziec - Gmina miejsko-wigjska
Miejscowos¢: Nowogrodziec
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat bolestawiecki

Gmina:

Nowogrodziec - Gmina migjsko-wiejska

Miejscowosc:

Zebrzydowa

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat jaworski

Gmina: Jawor - Gmina migjska
Miejscowos¢: Jawor
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat jaworski

Gmina:

Mecinka - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Mecinka

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat jaworski

Gmina:

Wadroze Wielkie - Gmina wiejska
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Miejscowos¢:

Wadroze Wielkie

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat jeleniogdrski

Gmina:

Kowary - Gmina miejska

Miejscowosc:

Kowary

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat jeleniogdrski

Gmina: Stara Kamienica - Gmina wiejska
Miejscowosc: Stara Kamienica
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat: Powiat jeleniogdrski
Gmina: Szklarska Poreba - Gmina miejska
Miejscowosc: Szklarska Poreba

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat kamiennogorski

Gmina: Marciszow - Gmina wiejska
Miejscowosc: Marciszow
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat kamiennogdrski

Gmina:

Kamienna Goéra - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Krzeszow

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat kamiennogorski

Gmina: Lubawka - Gmina migjsko-wiejska
Miejscowosc: Chetmsko Slgskie
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat lubariski

Gmina:

Lesna - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowosc:

Lesna

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat lubanski
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Gmina: Plateréwka - Gmina wigjska
Miejscowosc: Plateréwka
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat m. Jelenia Goéra

Gmina: Jelenia Gdra - Miasto na prawach powiatu
Miejscowos¢: Jelenia Gora
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat Iwowecki

Gmina: GryféwSlgski - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Gryféw Slgski
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat Iwéwecki

Gmina: Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Lubomierz
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat Iwowecki

Gmina: Mirsk - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Mirsk
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat Iwéwecki

Gmina: Wieri - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Wien
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat zgorzelecki

Gmina: Pienisk - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Pienisk
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat zgorzelecki

Gmina: Wegliniec - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Wegliniec
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI
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Powiat: Powiat zgorzelecki
Gmina: Sulikéw - Gmina wiejska
Miejscowosc: Sulikow

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat zgorzelecki

Gmina: Zgorzelec - Gmina miejska
Miejscowos¢: Zgorzelec
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat ztotoryjski

Gmina:

Swierzawa - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowosc:

Swiezawa

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat ztotoryjski

Gmina: Zagrodno - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Zagrodno
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat ztotoryjski

Gmina:

Pielgrzymka - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Pielgrzymka

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 1 - JELENIOGORSKI

Powiat:

Powiat lubanski

Gmina: Lubar - Gmina miejska

Miejscowos¢: Luban

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GLOGOWSKI

Powiat: Powiat glogowski

Gmina: Gfogow - Gmina migjska

Miejscowosc: Glogow

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat lubiniski

Gmina: Scinawa - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowosc: Scinawa
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Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat glogowski
Gmina: Jerzmanowa - Gmina wiejska
Miejscowosc: Jerzmanowa

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat glogowski

Gmina: Zukowice - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Brzeg Gfogowski
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
Gt OGOWSKI

Powiat: Powiat gérowski

Gmina: Niechlow - Gmina wiejska
Miejscowosc: Niechlow

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat gérowski
Gmina: Gora - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Gora

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat gérowski

Gmina: Wagsosz - Gmina miejska
Miejscowos¢: Wasosz

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
Gt OGOWSKI

Powiat: Powiat gérowski

Gmina: Jemielno - Gmina wigjska
Miejscowosc: Jemielno

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat legnicki
Gmina: Chaojnow - Gmina miejska
Miejscowosc: Chojnow

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie
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Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat legnicki
Gmina: Legnickie Pole - Gmina wiejska
Miejscowosc: Legnickie Pole

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslaskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Mitkowice - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Mitkowice

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Prochowice - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Prochowice

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GtOGOWSKI

Powiat: Powiat m. Legnica
Gmina: Legnica - Miasto na prawach powiatu
Miejscowosc: Legnica

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 2 - LEGNICKO-

GLOGOWSKI
Powiat: Powiat lubiriski
Gmina: Rudna - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Rudna
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie
Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GLOGOWSKI
Powiat: Powiat polkowicki
Gmina: Grebocice - Gmina wiejska
Miejscowosc: Grebocice

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat dzierzoniowski

Gmina:

tagiewniki - Gmina wiejska

Miejscowosc:

tagiewniki

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI
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Powiat: Powiat dzierzoniowski
Gmina: Niemcza - Gmina migjsko-wiejska
Miejscowosc: Niemcza

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat dzierzoniowski

Gmina: Pitawa Gdrna - Gmina migjska
Miejscowos¢: Pitawa Gérna
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina:

Ktodzko - Gmina miejska

Miejscowosc:

Ktodzko

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina: Nowa Ruda - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Nowa Ruda
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina: Kudowa-Zdrdéj - Gmina miejska
Miejscowosc: Kudowa Zdrdj

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina: Ladek-Zdréj - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Lgdek Zdrdj
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina:

Lewin Kfodzki - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Lewin Ktodzki

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslaskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina: Miedzylesie - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Miedzylesie
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie
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Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat: Powiat ktodzki
Gmina: Radkow - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Radkow

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina: Polanica-Zdréj - Gmina miejska
Miejscowos¢: Polanica Zdroj
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat ktodzki

Gmina:

Szczytna - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowosc:

Szczytna

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat swidnicki

Gmina: Dobromierz - Gmina wiejska
Miejscowosc: Dobromierz
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat watbrzyski

Gmina:

Stare Bogaczowice - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Gfuszyca

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat watbrzyski

Gmina: Walim - Gmina wigjska
Miejscowosc: Walim
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat: Powiat zgbkowicki
Gmina: Cieptowody - Gmina wiejska
Miejscowosc: Cieptowody

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat: Powiat zgbkowicki
Gmina: Bardo - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Bardo
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Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat zgbkowicki

Gmina: Stoszowice - Gmina wigejska
Miejscowos¢: Jemna
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat zgbkowicki

Gmina: Ziebice - Gmina miejska
Miejscowosc: Ziebice
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat:

Powiat zgbkowicki

Gmina: Zioty Stok - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Ztoty Stok
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 5 - M. WROCLAW

Powiat:

Powiat m. Wroctaw

Gmina: Wroctaw - Miasto na prawach powiatu
Miejscowosc: Wroctaw
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat milicki

Gmina: Cieszkow - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Cieszkow
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat milicki

Gmina: Krosnice - Gmina wiejska
Miejscowosc: Bukowice
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat olesnicki

Gmina: Bierutow - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Bierutéw
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat olesnicki

Gmina:

Dobroszyce - Gmina wiejska
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Miejscowos¢:

Dobroszyce

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat olesnicki

Gmina:

Olesnica - Gmina miejska

Miejscowosc:

Olesnica

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat olesnicki

Gmina: Dziadowa Kfoda - Gmina wiejska
Miejscowosc: Dziadowa Kfoda
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat ofawski

Gmina:

Domaniéw - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Wierzbno

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat strzelinski

Gmina: Strzelin - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Strzelin
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat strzeliriski

Gmina:

Borow - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Borek Strzeliriski

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat strzelinski

Gmina: Kondratowice - Gmina wiejska
Miejscowosc: Kondratowice
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat strzeliriski

Gmina:

Przeworno - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Przeworno

Wojewddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat strzelinski
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Gmina: Wigzéw - Gmina migjsko-wiejska
Miejscowosc: Wigzéw
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat Sredzki

Gmina: Malczyce - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Malczyce
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat sredzki

Gmina: Kostomfioty - Gmina wigejska
Miejscowosc: Kostomfoty
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat Sredzki

Gmina: Miekinia - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Miekinia
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat sredzki

Gmina: Udanin - Gmina wiejska
Miejscowosc: Udanin
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat Sredzki

Gmina: SrodaSlgska - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Sroda Slaska
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat trzebnicki

Gmina: ObornikiSlaskie - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Pegow
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI

Powiat:

Powiat trzebnicki

Gmina: Prusice - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowos¢: Skokowa
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCLAWSKI
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Powiat: Powiat trzebnicki
Gmina: Trzebnica - Gmina miejsko-wiejska
Miejscowosc: Trzebnica

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat trzebnicki

Gmina: Zawonia - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Zawonia
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat wotowski

Gmina:

Wirisko - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Piskorzyna

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat wroctawski

Gmina: Diugofeka - Gmina wiejska
Miejscowosc: Dtugoteka

Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie
Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCLAWSKI
Powiat: Powiat wroctawski

Gmina: Czernica - Gmina wiejska
Miejscowosc: Czernica

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslagskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat wroctawski

Gmina: JordanéwSlaski - Gmina wiejska
Miejscowos¢: Jordanéw Slaski
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat wroctawski

Gmina:

Mietkéw - Gmina wiejska

Miejscowosc:

Mietkow

Wojewoddztwo (wg NUTS2):

Wojewddztwo Dolnoslaskie

Subregion (wg NUTS3):

SUBREGION 4 - WROCtAWSKI

Powiat:

Powiat wroctawski

Gmina: Sobdtka - Gmina miejsko-wigjska
Miejscowos¢: Sobdtka
Wojewddztwo (wg NUTS2): Wojewddztwo Dolnoslgskie
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Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCLAWSKI
Powiat: Powiat wroctawski

Gmina: Zorawina - Gmina wiejska
Miejscowosc: Zoérawina

C.1.2 Grupa odbiorcéw projektu — interesariuszy

Docelowymi odbiorcami projektu sa mieszkaricy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji wojewddztwa
dolnosligskiego.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci optycznej umozliwiajgcej mieszkaricom, podmiotom publicznym oraz
gospodarczym z terenu wojewddztwa korzystanie z konkurencyjnych ustug teleinformatycznych,
multimedialnych zasobow informacji i ustug sSwiadczonych elektronicznie.

C.1.3. Typ obszaru wg lokalizacji inwestycji/projektu

Wyszczegdlnienie

Obszar miejski Miasta do 10 tys. mieszkaricow []
Obszar miejski Miasta powyzej 10 tys. mieszkaricow []
Obszar gérski []
Obszar wiejski (inny niz gorski) X
Nie dotyczy []

C.1.4. Lokalizacja i oddziatywanie projektu na obszarach sieci NATURA 2000

Obszary Specjalnej Ochrony PLB020005 Bory Dolnoslgskie
(0S0O) PLB020006 Goéry Stotowe
PLB020001 Dolina Baryczy

Specjalne Obszary Ochrony PLH020086 Pieriska Dolina Nysy t.uzyckiej

(S500) PLH080027 UROCZYSKA BOROW DOLNOSLASKICH
PLH020050 DOLINA DOLNEJ KWISY

PLH020018 t.egi Odrzariskie

PLH020002 Debniariskie Mokradfa

PLH020041 OSTOJA NAD BARYCZA

PLH020078 Kumaki Dobrej

PLH020045 Stawy w Borowej

PLH020036 DOLINA WIDAWY

PLH020038 Géry Kamienne

PLH020043 PRZELOM NYSY KLODZKIEJ KOO MORZYSZOWA
PLH020010 Piekielna Dolina koto Polanicy

PLH020004 Géry Stotowe

PLH020011 Rudawy Janowickie

PLHO020105 Trzciriskie Mokradta

PLH020037 Gory i Pogdrze Kaczawskie

PLH020102 t.gki Gor | Pogorza Izerskiego

PLH020054 OSTOJA NAD BOBREM

PLH020074 Wzgdrza Strzeliriskie

C.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

C.2.1. Stan istniejacy (opis probleméw i potrzeb, tto, geneza projektu, koniczno$¢ realizacji projektu)
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Problem wykluczenia cyfrowego ma ztoZzony charakter w wojewddztwie dolnoslgskim:

Z jednej strony wojewodztwo dolnoslgskie nalezy uznac za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali
catej UE, o czym swiadczg nastepujgce czynniki:

- poprawiajgce sie trendy demograficzne, a zwlaszcza korzystne saldo migracji wewnetrznych;

- korzystna struktura rynku pracy (malejacy wskaznik bezrobocia dtugotrwatego);

- wyZzszy niz w Kraju odsetek ludnosci korzystajgcej z nowych technologii teleinformatycznych;

- wyzszy niz w kraju dochdd i wyzsze wydatki na ustugi gospodarstw domowych;

- relatywnie duza aktywnos¢ gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udziat w krajowym PKB);

- Struktura aktywnosci ekonomicznej ludnosci regionu charakterystyczna dla regionow z nowoczesng
gospodarkg rynkowg;

- wysoki wskaZnik mfodziezy uczgcej sie, wzgledna nowoczesnosc infrastruktury edukacyjnej (wysoki stopieri
komputeryzacji szkof),

- wysoki, na tle kraju, potencjat naukowo-badawczy regionu.

W takim regionie szerokopasmowy dostep do Internetu jest jednym z kluczowych elementéw zaréwno Zycia
spofecznego jak i gospodarczego.

Z drugiej jednak strony, badania wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w regionie
wskazujg na powazny rozmiar problemu wykluczenia cyfrowego — zwlaszcza w obszarach wigjskich i w matych
miastach. Badania, takie jak "Diagnoza Spoteczna 2009", pokazujg, Ze jest to rezultat tzw. samoograniczenia
popytu: w regionie na skutek ograniczonej podazy (dostepnosc, ceny itd.) nastgpito ograniczenie popytu na
szerokopasmowy dostep do Internetu, co objawia sie brakiem zainteresowania z korzystania z dostepu do
Internetu szerokopasmowego (przekaz o ,,braku potrzeby posiadania dostepu do Internetu”).

Dlatrego tez problem kluczowy, ktorego rozwigzanie ma na celu projekt ,Likwidacja obszaréow wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”, to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego
dostepu do Internetu, szczegolnie na obszarach wiejskich oraz pogtebiajace sie poprzez to rozwarstwienie
regionu.

Wsrdd przyczyn wystepowania problemu kluczowego nalezy wymienic:

- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej — kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli
Swiattowodowych, ktore mogtyby utworzy¢ kompletng warstwe fizyczng sieci szerokopasmowey;

- brak finansowej rentownosci inwestycji polegajgcych na przytgczaniu nowych uzytkownikéw do sieci; w
obszarach wystepowania problemu ,wykluczenia cyfrowego”;

- ograniczenie dostepnosci swiadczonych ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie
wysokich opfat przez operatoréw;

- brak na rynku lokalnym ustug telekomunikacyjnych dostepnej ustugi dzierzawienia wiokien swiattowodowych
oraz kanalizacji telekomunikacyjnej;

- znaczna niestabilnos¢ podmiotéw niepublicznych dysponujgcych infrastrukturg telekomunikacyjng, co
uniemozliwia planowanie kosztow, utrzymanie jakosci ustug oraz bytu przedsiewziecia w dziedzinie
organizowania ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu.

Podstawowymi skutkami wystepowania problemu kluczowego sg:

- niski stopiert wykorzystania nowoczesnych ICT przez czes¢ mieszkaricow regionu — pogtebiajgce sie
rozwarstwienie spoteczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny;

- gorszy ,start Zyciowy” dzieci i mfodziezy z terendw objetych ,wykluczeniem cyfrowym”;

- nizsza jakosc¢ zycia na obszarach objetych ,,wykluczeniem cyfrowym”;

- gorsze uwarunkowania dla rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

- relatywnie uboga oferta ustug swiadczonych drogg elektroniczng przez jednostki samorzgdow terytorialnych i
im podlegfe instytucje;

- W przysztosci — malejgca konkurencyjnos¢ wojewodztwa w skali Polski i UE.

C 2.2. Ogélne zalozenia projektu (skrétowy opis projektu)
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Przedmiotem projektu ,Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej” (ktory w dalszej czesci dokumentu bedzie okreslany rowniez skrotem Projekt DSS), jest budowa
sieci optycznej z punktami dostepu na obszarach wykluczenia informacyjnego w wojewodztwie dolnoslgskim.
Oznacza to wybudowanie na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, szerokopasmowej sieci szkieletowo-
dystrybucyjnej, zapewniajgcej mieszkarnicom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu
wojewddztwa mozliwosc korzystania z ustug teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobow informacji i
ustug swiadczonych elektronicznie. Siec ta bedzie Swiadczyc swoje ustugi na obszarach zagrozonych
~wWykluczeniem cyfrowym”.

Siec ta bedzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiebiorcow telekomunikacyjnych
dostarczajgcych ustugi szerokopasmowe bezposrednio odbiorcom koricowym, tj. mieszkaricom, firmom i
instytucjom z terenu Dolnego Slgska. W ten sposob podmioty komercyjne bedg mogty budowac wtasne sieci
dostepowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Takie podejscie jest zgodne z
wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju infrastruktury Internetu szerokopasmowego.Realizacja
projektu bedzie podstawg dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementow jego
zrownowazonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasiegiem obszar catego
wojewddztwa dolnosigskiego.

Przyjeto nastepujgce fundamentalne zatozenia dla realizacji projektu:

1. Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowe sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym,
a nie powszechnej sieci dostepowej doprowadzonej do kazdej miejscowosci. Jest to stanowisko zgodne z
dokumentem Komisji Europejskiej ,,Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczgcych
pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych” | wyrazong w nim opinig co
do stosowalnosci pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych).

2. Zgodnie z opinig Komisji Europejskiej wyrazong we wspomnianych Wytycznych i wizjg nakreslong w
~Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przysztosci sieci i Internetu” dolnoslgska siec szkieletowa bedzie
spetniac¢ wymogi stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN).

Podstawowe parametry sieci sg nastepujgce:
Dtugosc¢ sieci: 1 768,6 km
wtym
- siec szkieletowa 757,3 km
- siec dystrybucyjna 1011,3 km
Liczba weztow sieci: 91
w tym
- wezly szkieletowe 9
- wezly dystrybucyjne 82
Liczba centrow zarzgdzania sieciqg 2

Zaktada sie, Ze dolnoslgska sie¢ szerokopasmowa bedzie stuzyta swiadczeniu nastepujgcych ustug
hurtowych:
1. Dzierzawa infrastruktury pasywnej sieci:
- dzierzawa kanalizacji teletechnicznej;
- dzierzawa ciemnych widkien swiatfowodowych;
- ustuga kolokaciji.
2. Ustugi transmisyjne wykorzystujgce platforme IP:
- ustuga dostepu do Internetu;
- ustuga gtosowa (swiadczona w technologii VolIP);
- ustugi multimedialne, obejmujgce:
oWeb TV,
0 IPTV (w standardzie zwyklym oraz wysokiej rozdzielczosci (HD),
0 wideo na zamowienie (VoD),
- ustugi sterowania, zarzgdzania i kontroli urzgdzen, dziatajgce automatycznie bez bezposredniego udziatu
uzytkownika (M2M — ,maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), takze réznego rodzaju monitoring;
- aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (ang. VAS — Value Added Services) o roznej specyfice, ktore bedg
sie pojawiac w przysztosci w miare rozwoju rynku.

Nalezy dodacd, ze Dolnoslaska Sie¢ Szkieletowa zostata zaprojektowana w taki sposob, azeby jej rozbudowa
mogta by¢ w przysziosci realizowana w mozliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposob. W
szczegolnosci dopuszcza sie lokowanie w mufach kablowych (zigczowych) umieszczanych wzdtuz trasy DSS,
mini-przetgcznic swiattowodowych, ktére bedg mogly stanowi¢ pasywne punkty styku DSS z budowanymi w
przysztosci dostepowymi sieciami NGA. Takie przetgcznice lokowane bytyby wytgcznie w obszarach
interwencji DSS.

C.2.3. Gitéwne kategorie wydatkéw w ramach projektu

Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33) Strona 18 / 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —
2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa: Dokumentacja faza przedrealizacyjna

Opis: Ustugi zwiazane z opracowaniem inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej, Studium
Wykonalnosci projektu, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Raportu Oceny Oddzialywania na
Srodowisko na etapie przygotowania projektu (stawka VAT 22%)

2. Nazwa: Uslugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu

Opis: Ustugi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
astystg projektowg zwigzana z przeprowadzeniem przetargow, obejmujgca w szczegolnsci analizy techniczne i
prawne, koreferaty do dokumentacji itp. (stawka VAT 23%)

3. Nazwa: InZynier Kontraktu

Opis: Koszt Koszt ustugi asysty projektowej obejmujacej wsparcie procesu przeprowadzenia przetargow na
wybor wykonawcow i dostawcow infrastruktury pasywnej i aktywnej, nadzor inwestycyjny nad wykonawstwem
oraz za rozliczanie projektu (stawka VAT 23%)

4. Nazwa: Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy

Opis: - Roboty budowalne zwigzane z przygotowaniem pomieszczen Centrum Zarzadzania Siecig (lokalizacja
glowna i zapasowa), w szczegdlnosci budowa budynku / dostosowanie pomieszczen - ustugi zwigzane z
pracami instalacyjnymi infrastruktury Centrum, - Zakupy i instalacja sprzetu teleinformatycznego: komputery,
sprzet sieciowy, UPS itp) oraz wyposazenia pomocniczego: agregat pradotwadrczy, automatyczna instalacja
gasnicza itp w pomieszczeniach Centrum Zarzadzania Siecig - Wykonanie projektu technicznego i
wykonawczego Sieci. - Roboty budowlane: prace ziemne i prace instalacyjne (wprowadzenie kabli
swiattowodowych) zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej sieci. - Roboty budowlane i roboty
instalacyjne zwiazane z adaptacjg pomieszczeri / budowg kontenerow teletechnicznych sieci. - Zakup i
instalacja sprzetu teleinformatycznego w weztach sieci (stawka VAT 23%).

5. Nazwa: Budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej - oplata za ustanowienie stuzebnosci przesytu na terenach
PKP

Opis: Opfata za ustanowienie stuzebnosci przesytu na terenach PKP. Oplata nie objeta VAT.

6. Nazwa: Dokumentacja faza realizacyjna

Opis: Ustugi zwiazane z opracowaniem dokumentacji projektowej i projektu budowalnego i wykonawczego na
etapie realizacji projektu (stawka VAT 23%)

7. Nazwa: Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS

Opis: Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS, w szczegdlnosci opfaty notarialne. Opfaty nie
objete VAT.

8. Nazwa: Uslugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne

Opis: Ustugi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem uruchomienia projektu (stawka VAT 22%)

9. Nazwa: Ustugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu

Opis: Ustugi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz
astystg projektowg zwigzana z przeprowadzeniem przetargow, obejmujgca w szczegolnsci analizy techniczne i
prawne, koreferaty do dokumentacji itp. (stawka VAT 22%)

C.2.4. Dodatkowe kategorie wydatkéw w ramach projektu — wynikajgce z zastosowania instrumentu
elastyczno$ci — do 10% kosztéw kwalifikowalnych projektu (cross-financing)
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[_]NIE DOTYCZY

1. Nazwa: Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu

Opis: Przeszkolenie pracownikéw urzedu - uczestnikow projektu ze strony Beneficjenta, dotyczgce
eksploatowaneqgo i zakupionego w ramach projektu sprzetu teleinformatycznego.

C.2.5. Gotowos¢ projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje sie projekt)

X Projekt nie posiada zgtoszenia budowy/pozwolenia na budowe
Termin uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy: 2012-03-01

[] Projekt posiada zgtoszenie budowy / pozwolenie na budowe

] Projekt nie wymaga zgfoszenia budowy / pozwolenia na budowe

C.2.6. Do$wiadczenie wnioskodawcy we wdrazaniu projektéw w ciggu ostatnich 6 lat dofinansowanych z
zagranicznych srodkéw pomocowych (projekty zakoriczone lub realizowane)

] W ciggu ostatnich 6 lat nie realizowano zadnych projektéw z zagranicznych srodkéw pomocowych

X W ciggu ostatnich 6 lat realizowano projekty z zagranicznych srodkéw pomocowych

Realizowano projekty zarowno o podobnym zakresie rzeczowym jak i wartosci finansowej

Nazwa Projektu Nr umowy Warto$¢é Zr6dia finansowania
catkowita
Budowa Zintegrowanego Z/2.02/1/1.5/532(15429420 EFRR, budzet wojewddztwa
Systemu Informatycznego dla |/04/U/60/06
Zréwnowagzonego Rozwoju
Dolnego Slgska
Realizowano inne projekty
Nazwa Projektu Nr umowy Warto$¢é Zr6dia finansowania
catkowita
Rozbudowa Osrodka Szkolno- |Z/2.02/111/3.5.1/ | 13353155 EFRR, budzet wojewddztwa, budzet
Wychowawczgo Dzieci 223/04/U/12/06 Parnstwa

Niewidomych we Wroctawiu

C.2.7. Zagrozenia realizacji projektu (Zalozenia i Ryzyka moggce wystapi¢ w realizacji projektu)

zaktadanych w projekcie |wdrazanie programow operacyjnych i dziatan z
zakresu budowy infrastruktury dostepowej wsréd
przedsiebiorcow zainteresowanych rozpoczeciem
dziatalnosci telekomunikacyjnej na tych obszarach.

Zagrozenia Sposoby ich przezwyciezania Przewidywane miejsce
(Zalozenia/Ryzyka) wystapienia

1. Niewykonanie sieci Analiza przyczyn braku infrastruktury dostepowey. Na poziomie - Rezultatu
dostepowych Modyfikacja oferty Ol dla terenéw zagrozonych.

umozliwiajgcych Prowadzenie akcji promocyjnej przez Ol, lokalne

osiagniecie celow wiadze samorzgdowe i instytucje odpowiedzialne z
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2. Brak lub zbyt mata
liczba operatorow
telekomunikacyjnych
korzystajgcych z sieci

Konsultacje Ol z odbiorcami (klientami) skutkujgce
dostosowaniem oferty Ol do potrzeb rynku,
prowadzenie dziatari promocyjnych

i informacyjnych wsrod operatorow. Dziatania
promocyjne | marketingowe Wojewddztwa i Operatora
w celu pozyskiwania operatorow telekomunikacyjnych.

Na poziomie - Rezultatu

3. Zbyt mate
zapotrzebowanie
odbiorcow koricowych na
ustugi

Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i
edukacyjne w ramach projektu, réwniez wdrazanie
projektéw w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki. Przygotowanie planu
promocji projektu.

Na poziomie - Rezultatu

4. Brak podmiotow
zainteresowanych
Swiadczeniem ustug
Operatora Infrastruktury
lub brak wyboru Operatora
Infrastruktur

Szczegotowa weryfikacja kryteriow wyboru Operatora
Infrastruktury pod wzgledem spetniania ich przez
przedsiebiorcow dziatajgcych na rynku
telekomunikacyjnym z uwzglednieniem krajow Unii
Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o
projekcie wsrod operatorow krajowych i
zagranicznych. Elastyczna procedura przetargowa —
oparta o ustawe o koncesjach na roboty budowlane.
Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed
rozpoczeciem procedury wyboru oraz w trakcie jej
prowadzenia.

Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu
zarzgdzania projektem w oparciu o forme prawng
podmiotu zarzgdzajgcego wynikajgcg z art. 76 projektu
ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych lub o
forme spotki celowej w modelu ppp.

Na poziomie - Produktu

5. Przekroczenie
harmonogramu w
projekcie skutkujgce
nieukoriczeniem realizacji
inwestycji w terminie

Nadzor nad realizacjg catej inwestycji przez Inzyniera
Kontraktu i Beneficjenta, biezgce monitorowanie
postepu prac i powstajgcych czynnikow zagrozenia
(analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie
odpowiednich decyzji w strukturach zarzgadzania
projektem.

Na poziomie - Produktu

6. Niedoszacowanie
wartosci zamowienia na
budowe infrastruktury w
obszarach inwestycyjnych

Weryfikacja podstaw oszacowania wartosci
zamowienia przed ogfoszeniem postepowari
przetargowych, podziat zakresow postepowarn
przetargowych na wybdor wykonawcdéw I stopniowe
wszczynanie postepowan.

Na poziomie - Produktu

7. Przekroczenie
zakfadanego poziomu
dochodow projektu
skutkujgce obnizeniem
poziomu dofinansowania
w Projekcie DSS

Biezgcy monitoring osigganych wynikéw finansowych i
podjecie dziatari zapobiegawczych, by¢ moze
skutkujgcych ograniczeniem zakresu projektu w
wojewoddztwie. Ustalenie w umowie zasad regulacji
dochodow i czynszu dzierzawnego Operatora
Infrastruktury (Ol). Opracowanie planu
marketingowego dla okreslonych grup odbiorcéw ustug
w przypadku zagrozZenia przekroczenia
dopuszczalnych dochodow Ol.

Na poziomie - Kategorii
wydatkow

8. Przekroczenie
planowanego budzetu
inwestycji

Wprowadzenie dyscypliny zarzgdzania kontraktem
odnoszgcej sie do zakresu inwestycji, harmonogramu
prac, naktadow inwestycyjnych terminéw odbioru
czesciowego i koricowego. W szczegolnosci
roztozenie postepowari przetargowych i
harmonogramu wydatkow w przedziale czasu, biezgcy
monitoring osigganych wynikow finansowych i podjecie
dziatari zapobiegawczych, skutkujgcych ewentualnie
ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacjg srodkéw
w kolejnych latach lub zwiekszeniem budzetu projektu
przez beneficjenta.

Na poziomie - Kategorii
wydatkow

9. Brak refundacji
poszczegdlnych wydatkoéw
Z powodu niezgodnosci z
umowa o dofinansowanie
lub projektem

Weryfikacja opisu przedmiotu zamoéwieri publicznych i
oferty wykonawcy. Kontrola zgodnosci faktur z
dokumentacjg projektu i zapisami umowy o
dofinansowanie.

Na poziomie - Kategorii
wydatkow
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10. Niewtasciwie
okreslone koszty
utrzymania infrastruktury
znaczgco obnizajgce
poziom dochodoéw
Operatora Infrastruktury

Weryfikacja zatozZer finansowo ekonomicznych
przedsiewziecia na etapie analizy wykonalnosci
przedsiewziecia. Konsultacje z potencjalnymi
operatorami przed rozpoczeciem procedury wyboru
Ol. Opracowanie mechanizmow regulacji wysokosci
czynszu dzierzawnego Ol.

Na poziomie - Kategorii

wydatkow

11. Negatywna decyzja
Komisji Europejskiej o tym,
Ze pomoc publiczna jest
niezgodna z zasadami
Traktatu lub pozytywna
decyzja ale tzw.
Lwarunkowa”

Wstepna analiza podobnych wdrozen, co do ktérych
KE wydafta decyzje pozytywng i analiza wariantéw
inwestycji w oparciu o akceptowane przez KE modele
organizacyjno-ekonomiczne. Zalecany aktywny udziat
Beneficjenta w procesie prenotyfikacji i notyfikacji i
modyfikacji zatozen projektu, co do ktérych UOKIK i
KE zgloszg swoje zastrzezenia. Ze wzgledu na zakres
i skale przedsiewziecia w wojewddztwie dolnoslgskim,
zalecane jest zaangazowanie podmiotow eksperckich
oraz asysta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i
Urzedu Komunikacji Elektronicznej wspierajgcych
Beneficjenta w procesie notyfikacji. Modyfikacja
projektu stosownie do ewentualnych zaleceri Komisji
Europejskiej.

Na poziomie - Kategorii

wydatkow

C.2.8. Komplementarno$¢ - powigzanie projektu z innymi projektami realizowanymi/ zrealizowanymi w ciggu

ostatnich 3 lat

(PLN)

Nazwa oraz catkowita warto$¢ projektu

Uzasadnienie komplementarnosci

teleinformatycznej Urzedu

1. Modernizacja infrastruktury

Marszatkowskiego Wojewddztwa
Dolnoslgskiego, 19 000 000,00 z{

Jednostek administracji wojewddztwa.

infrastruktury).

Budowa Centrum Zarzgdzania Siecig DSS jest Scisle
skorelowana z realizacja tego projektu (uwspdlnienie

Realizacja projektu DSS stworzy warunki do skutecznego
dostepu do systemdw urzedu dla mieszkaricow, przedsiebiorstw i

Przemkow Radwanice

2. Siec subregionalna Zwigzku Gmin
Zagtebia Miedziowego (ZGZM). projekt
realizowany przez Zwigzek Gmin Zagfebia
Miedziowego: Gaworzyce, Grebocice,
Jerzmanowa, Pectaw, Polkowice,

Wartosc projektu: 20 500 000,00 PLN

subregionalnej potaczonej z DSS

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci

3. Siec subregionalna porozumienia gmin
Kotla, Gtogow, Lubin, Zukowice | Rudna

Wartos¢ projektu 17 409 826,92 PLN

subregionalnej potaczonej z DSS

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci

4. Ponadlokalna Internetowa Siec
szerokopasmowa e-Vita — Inter@ktywne
gminy. Projekt realizowany przez
porozumienie gmin DzierZzoniow, Niemcza,
Zgbkowice, Ziebice, Bardo Sl, Stoszowice.

Wartosc projektu 19 039 517,30 PLN

subregionalnej pofaczonej z DSS.

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci
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D. ZGODNOSC Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

D.1. CELE PROJEKTU I ICH ZGODNOSC Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOSLASKIEGO NA LATA 2007 — 2013

Celem projektu ,Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa dolnosigskiej sieci szkieletowej”,
jest: 3

Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Slgska - gidwnie na obszarach wiejskich
i matych miast.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie regionalna sie¢ szerokopasmowa na obszarach ,biatych” i
~Szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury
teleinformatycznej pozwoll na zwiekszenie dostepnosci do mediow elektronicznych, a takze podniesie
atrakcyjnosc obszaréw dla operatorow telekomunikacyjnych Swiadczgcych ustuge tzw. ,,ostatniej mili”.
Otwarcie niedostepnego dotad rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem
infrastruktury do odbiorcy koricowego, co wplynie na zwiekszenie dostepu do Internetu dla instytucji,
przedsiebiorstw i mieszkaricow obszaréw peryferyjnych zagrozonych wykluczeniem informacyjnym.

Projekt ,Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”, realizuje
cel szczegdétowy nr 1 RPO WD ,,Wzrost aktywnosci gospodarczej opartej o wiedze i innowacyjnos¢” oraz cel
Priorytetu 2 RPO WD ,,Wspieranie konkurencyjnosci regionu poprzez rozwdj szeroko rozumianej regionalnej i
lokalnej infrastruktury spofeczenstwa informacyjnego”. Projekt przyczyni sie do realizacji celu sfery
gospodarczej Strategii Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego do 2020 roku

D.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE KRAJOWYM/WSPOLNOTOWYM

1. Nazwa: Strategia rozwoju spofeczeristwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Uzasadnienie: Cel projektu jest spojny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi okreslonymi w
strategii:

- w obszarze ,Czlowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitatu intelektualnego i
spofecznego Polakow dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

- w obszarze ,Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywnosci, innowacyjnosci i
konkurencyjnosci firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz utatwienie komunikacji i
wspofpracy miedzy firmami dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;

- w obszarze ,Panstwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostepnosci i efektywnosci ustug administracji
publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy proceséw
wewnetrznych administracji i sposobu swiadczenia ustug.

2. Nazwa: Inicjatywa i2010 - Europejskie Spoteczeristwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Uzasadnienie: Cel niniejszego projektu inwestycyjnego DSS jest w petni zgodny z celem 1 Inicjatywy i2010
(Jednolita europejska przestrzen informacyjna zapewniajgca bezpieczng tgcznosc¢ szerokopasmowg po
przystepnych cenach, bogatg i zréznicowang zawartosSc oraz ustugi cyfrowe) w zakresie stymulowania rozwoju
szerokopasmowego doptepu do Internetui likwidacja problemu "wykluczenia cyfrowego”.

Nalezy podkresli¢, ze projekt Dolnoslgska Sie¢ Szerokopasmowa wpisuje sie w logike interwencji wsparcia
Wspaolinoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010, ale takze Europejskiej Agendy
Cyfrowej - nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020.

D.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE REGIONALNYM

1. Nazwa: Strategia Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego do roku 2020 (SRWD)
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Uzasadnienie: - W sferze spotecznej Strategii Projekt wpisuje sie w dziatanie ,Zapewnienie powszechnego
dostepu do technologii informacyjno—komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunkow do realizacji projektow
dotyczgcych infrastruktury dostepu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej oraz
dostepu do ustug elektronicznych dla mieszkaricow;

- W sferze gospodarczej Strategii, Projekt wpisuje sie w priorytet ,Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej
Dolnego Slgska”, miedzy innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych
ukierunkowanych na lepsze promowanie walorow regionu oraz zwiekszajgce mozliwosSci informowania na
temat zachet inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorow oraz priorytet ,Budowa gospodarki opartej na
wiedzy”, miedzy innymi poprzez projekty zwigzane z rozwijaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

2. Nazwa: Dolnoslaska Strategia Innowacji (DSI)

Uzasadnienie: cel projektu DSS pokrywa sie z celem 3.3 Dolnoslgskiej Strategii Innowacji tj.rozwaoj
powszechnie dostepnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrazanie kompleksowych
systemow zarzgdzania w administracji publicznej

D.4. ZGODNOSC Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE LOKALNYM
B4 NiE DOTYCZY

Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33) Strona 24 / 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —
2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

E. WPLYW PROJEKTU NA REALIZACJE, POLITYK HORYZONTALNYCH

E.1. WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE ROWNYCH SZANS
] Negatywny wplyw projektu
] Neutralny wptyw projekt

B Pozytywny wplyw projektu

Uzasadnienie Projekt przyczynia sie do wyréwnania szans mieszkaricéw Dolnego Slaska w dostepie do sieci
Sszerokopasmowej zapewniajgcej m.in. szybki dostep do Internetu. Rrealizacja projektu pozwoli na wiekszg
aktywizacje osob niepetnosprawnych zamieszkujgcych na terenie objetym ,wykluczeniem cyfrowym”. Poprzez
stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej zdecydowanej poprawie ulegnie dostep do Internetu
na obszarze calego wojewddztwa. Dostep do sieci teleinformatycznej umozliwi wszystkim mieszkaricom
regionu korzystanie z nowoczesnych ustug typu e-zdrowie czy e-edukacja, co w znaczny sposob przyczyni sie
do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji ustug elektronicznych. Spodziewany jest takze znaczgcy
spadek odsetka osob wykluczonych z rynku pracy, gdyz dostep do zasobow sieci teleinformatycznej utatwii
poszukiwanie pracy, a takze w pozytywny sposob wptywa na tworzenie bardziej elastycznych warunkéw pracy
(e-praca) co jest szczegdinie wazne w przypadku kobiet.

E.2. WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO
] Negatywny wplyw projektu
] Neutralny wptyw projekt

B Pozytywny wplyw projektu

Uzasadnienie Gtéwnym celem projektu jest: Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego na terenie
Dolnego Slagska - gtownie na obszarach wiejskich i matych miast. Budowa jednolitej infrastruktury
teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie dostepnosci do mediéw elektronicznych, a takze podniesie
atrakcyjnosc obszarow dla operatorow telekomunikacyjnych swiadczgcych ustuge tzw. ,ostatniej mili”.
Otwarcie niedostepnego dotgd rynku spowoduje wzrost ilosci inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem
infrastruktury do odbiorcy koricowego oraz zwiekszy zapotrzebowanie na ustugi swiadczone za posrednictwem
sieci. Projekt przyczyni sie do przyspieszenia dziatari w zakresie:

- budowy tariszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;

- inwestycji w kapitat ludzki;

- stymulowania wykorzystania Internetu dla réznych sfer zycia obywateli

Nalezy dodad, ze DSS zostata zaprojektowana tak azeby jej rozbudowa mogta by¢ w przysztosci realizowana
w mozliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposob.

E.3. WPLYW PROJEKTU NA OCHRONE SRODOWISKA | POLITYKE ZROWNOWAZNEGO ROZWOJU
] Negatywny wptyw projektu
X Neutralny wptyw projekt

] Pozytywny wptyw projektu

E.4. ZGODNOSC Z POLITYKA KONKURENCJI | ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
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Dziatania podejmowane w ramach DSS przy budowie infrastruktury szerokopasmowej zaliczy¢ mozna do
dziatari pomocowych (pomoc parnstwa na rynku telekomunikacyjnym), w szczegdlnosci na obszarach
wykluczenia informacyjnego. Praktyka Komisji Europejskiej w tym zakresie jest juz mocno ugruntowana, jako
Ze w latach 2003-2008 KE wydata ponad 40 decyzji w indywidualnych sprawach tego rodzaju . Orzeczenia te
lezaly u podstaw przygotowania dokumentu pt. ,,Wytyczne wspolnotowe w sprawie stosowania przepisow
dotyczgcych pomocy paristwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych”, ktory zostat
opublikowany w dniu 17 wrzesnia 2009r. Projekt jest zgodny z ww. Wytycznymi i realizuje nastepujgce
zalecenia:

- Wyrazne okreslenie obszaréw geograficznych, ktore zostang objete interwencja;

- Otwarta procedura przetargowa, ktora zagwarantuje przejrzystoSc¢ wszystkim inwestorom pragngcym ztozy¢
oferte w zakresie projektu;

- Neutralnosc¢ technologiczna;

- Wykorzystanie istniejgcej infrastruktury;

- Umozliwienie stronom trzecim hurtowego dostepu do budowaneyj infrastruktury szerokopasmowej;

- Analiza poréwnawcza cen - ceny hurtowego dostepu do sieci beda oparte na przecietnych publikowanych
(regulowanych) cenach hurtowych obowigzujgcych na innych bardziej otwartych na konkurencje obszarach;

- Mechanizm wycofania - jesli popyt na dostep szerokopasmowy na obszarze interwencji wzrosnie powyzej
przewidywanych poziomow, nastgoi zwrot nadmiernej korzysci.
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F. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Rok Kwartat Dzien
Data ogtoszenia pierwszego zamdwienia publicznego: 2008 v
Data rozpoczecia realizacji projektu — data zawarcia pierwszej umowy w 2008 v
ramach projektu
Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego 2008 v
Data zakoriczenia rzeczowego realizacji projektu 2014 Il
Data zakonczenia finansowego realizacji projektu 2014 ] 2014-09-30
Wydatki/koszty catkowite Wydatki/koszty kwalifikowalne Wydatki/koszty niekwalifikowalne
Lp Nazwa kategorii Cross | Kwotanetto |V Kwota VAT Kwota brutto Kwota netto | V Kwota VAT Kwota brutto Kwota netto | V Kwota VAT Kwota brutto
. Finan A A A
cing T T T
% % %
1 Dokumentacja faza NIE 1008 532,03| O 221 877,05 1 230 409,08 1008 532,03| nd 0,00 1008 532,03 0,00| 22 221 877,05 221 877,05
przedrealizacyjna
2 Ustlugi doradcze i NIE 320 000,00 O 73 600,00 393 600,00 320 000,00( nd 0,00 320 000,00 0,00( 23 73 600,00 73 600,00
eksperckie -
prowadzenie projektu
3 Inzynier Kontraktu NIE 5000 000,00| O 1 150 000,00 6 150 000,00 5000 000,00| nd 0,00 5 000 000,00 0,00( 23 1150 000,00 1150 000,00
4| Budowa Dolnoslaskiej NIE| 139902 774,00/ 0| 32177 638,02 172 080 412,02 139 902 774,00 nd 0,00| 139902 774,00 0,00|23| 32177638,02( 32177 638,02
Sieci Szkieletowe;j -
roboty i dostawy
5| Budowa Dolnoslaskiej NIE 8823675,001 O 0,00 8 823 675,00 8 823 675,00| nd 0,00 8 823 675,00 0,001 O 0,00 0,00
Sieci Szkieletowej -
optata za ustanowienie
stuzebnosci przesytu na
terenach PKP
6 Dokumentacja faza NIE| 12000 000,00( O 2760 000,00| 14 760 000,00| 12 000 000,00 nd 0,00/ 12000 000,00 0,00| 23 2 760 000,00 2 760 000,00
realizacyjna
7 Oplaty i inne koszty NIE 525091,67| O 0,00 525 091,67 0,00| O 0,00 0,00 525091,67| O 0,00 525 091,67
zwiazane z
uruchomieniem DSS
8 Ustugi doradcze i NIE 11571,15| O 2 545,65 14 116,80 0,00| O 0,00 0,00 11571,15| 22 2 545,65 14 116,80
eksperckie zwigzane z
przygotowaniem
projektu -
niekwalifikowalne
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9 Ustugi doradcze i NIE 83196,72| 0O 18 303,28 101 500,00 83 196,72| nd 0,00 83 196,72 0,00 22 18 303,28 18 303,28
eksperckie -
przygotowanie projektu

10 Przeszkolenie| TAK 400 000,00 O 0,00 400 000,00 400 000,00( nd 0,00 400 000,00 0,00| nd 0,00 0,00
pracownikéw Urzedu
zwigzane z eksploatacja
sprzetu

11 Promocja| NIE 400 000,00 O 92 000,00 492 000,00 400 000,00( nd 0,00 400 000,00 0,00| 23 92 000,00 92 000,00

12 Podsumowanie| NIE| 168 474 840,57| 0| 36 495 964,00| 204 970 804,57| 167 938 177,75| O 0,00| 167 938 177,75 536 662,82 0| 36 495964,00| 37 032 626,82

W tym "Cross-financing" 400 000 zt 0,24%
Rok: 2008
Lp. Nazwa kategorii v Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 169 000,00 169 000,00

2 Ustlugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00

3 Inzynier Kontraktu 0,00 0,00

4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00

5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00

przesytu na terenach PKP

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00

8 Ustugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00

9 Ustugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 0,00

11 Promocja 0,00 0,00

12 Podsumowanie 169 000,00 169 000,00
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Rok: 2009

Lp. Nazwa kategorii | 1l ] 1\ Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 15 000,00 0,00 12 000,00 6 463,80 33 463,80
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inzynier Kontraktu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przesylu na terenach PKP
6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uslugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uslugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 20 655,74 7 000,00 34 540,98 0,00 62 196,72
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Promocja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Podsumowanie 35 655,74 7 000,00 46 540,98 6 463,80 95 660,52
Rok: 2010

Lp. Nazwa kategorii | 1l [} 1\ Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 249 385,44 483 710,21 72 972,58 806 068,23
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Inzynier Kontraktu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przesytu na terenach PKP

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Ustugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9 Uslugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Promocja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Podsumowanie 0,00 249 385,44 504 710,21 72 972,58 827 068,23
Rok: 2011
Lp. Nazwa kategorii | 1l [} \% Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00
3 Inzynier Kontraktu 0,00 0,00 200 000,00 500 000,00 700 000,00
4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przesytu na terenach PKP
6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 3000 000,00 3000 000,00 6 000 000,00
7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Ustugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ustugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00
11 Promocja 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
12 Podsumowanie 20 000,00 70 000,00 3220 000,00 3620 000,00 6 930 000,00
Rok: 2012
Lp. Nazwa kategorii | 1 ] 1\ Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00
3 Inzynier Kontraktu 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2000 000,00
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4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 7 119 172,50 17 294 319,50 20 109 282,50 20 072 279,50 64 595 054,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 4177 045,00 4177 045,00
przesytu na terenach PKP
6 Dokumentacja faza realizacyjna 3 000 000,00 3000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uslugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ustugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00
11 Promocja 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00
12 Podsumowanie 10 699 172,50 20 864 319,50 20 689 282,50 24 819 324,50 77 072 099,00
Rok: 2013
Lp. Nazwa kategorii | 1l [} 1\ Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00
3 Inzynier Kontraktu 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
4 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 20 055 679,50 20 055 679,50 17 764 429,50 17 294 329,50 75170 118,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 4 646 630,00 4 646 630,00
przesytu na terenach PKP
6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uslugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uslugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00
11 Promocja 60 000,00 0,00 70 000,00 0,00 130 000,00
12 Podsumowanie 20 635 679,50 20 625 679,50 18 354 429,50 22 510 959,50 82 126 748,00
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Rok: 2014

Lp. Nazwa kategorii Il ] Suma
1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 30 000,00 30 000,00 80 000,00
3 Inzynier Kontraktu 200 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00
4 Budowa Dolno$laskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 137 602,00 0,00 0,00 137 602,00
5 Budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej - optata za ustanowienie stuzebnosci 0,00 0,00 0,00 0,00

przesylu na terenach PKP

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uslugi doradcze i eksperckie zwigzane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uslugi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Przeszkolenie pracownikéw Urzedu zwigzane z eksploatacjg sprzetu 50 000,00 50 000,00 0,00 100 000,00
11 Promocja 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00
12 Podsumowanie 457 602,00 180 000,00 80 000,00 717 602,00
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G. OBLICZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA Z RPO DLA PROJEKTU

G 1. DOCHOD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

X

Projekt nie generuje dochodu

]

Projekt generuje dochéd

G.2. POMOC PUBLICZNA

G.2.1. Czy projekt bedzie objety schematem pomocy publicznej?

[]

TAK

X

NIE
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H. MONTAZ FINANSOWY

Wydatki/koszty kwalifikowalne 2008 2009 2010 2011 Suma
Lp. Nazwa PLN % PLN % PLN % PLN % PLN %
| Dofinansowanie z RPO 143 650,08 85,00% 81 311,49 85,00%| 703 008,43 85,00% | 5 890 500,00 85,00% | 135 672 57080, 80,79%
Il Whktad krajowy 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00%| 124 059,81 15,00% | 1 039 500,00 15,00% | 32 265 599,(75 19,21%
1 Wktad krajowy publiczny 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00%| 124 059,81 15,00% | 1 039 500,00 15,00% | 32 265 599,2 19,21%
1.1 |Budzet Panstwa: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1.2 |Budzet JST: 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00%| 124 059,81 15,00% | 1 039 500,00 15,00% | 32 265 599’673 19,21%
1.2.1 | Srodki wtasne wojewédztwa 2 720,82 1,61% 1 540,09 1,61% 13 203,16 1,60%| 1 039 500,00 15,00%| 9 656 228,76 5,75%
1.2.2 | Srodki wiasne powiatu 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1.2.3|Srodki wiasne gminy 22 629,10 13,39% 12 808,94 13,39%| 110 856,65 13,40% 0,00 0,00%| 22 609 371,8 13,46%
1.3 |Inny krajowy wkiad publiczny: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2 Wktad krajowy niepubliczny 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.1 |Srodki prywatne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ill.  [Pozyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Suma 169 000,00 100,00% 95 660,52 100,00%| 827 068,24 100,00% | 6 930 000,00 100,00% | 167 938 17776, 100,00%
Wydatki/koszty kwalifikowalne 2012 2013 2014 Suma
Lp. Nazwa PLN % PLN % PLN % PLN %

I Dofinansowanie z RPO 65 511 284,00 85,00%| 63342 824,00 77,13% 0,00 0,00%| 135672 578,00 80,79%
I Wktad krajowy 11 560 815,00 15,00%| 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00%| 32265 599,76 19,21%
1 Whktad krajowy publiczny 11 560 815,00 15,00%| 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00%| 32265 599,76 19,21%
1.1 (Budzet Panstwa: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1.2 |Budzet JST: 11 560 815,00 15,00% 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00% 32 265 599,76 19,21%
1.2.1 | Srodki wiasne wojewédztwa 3 200 483,45 4,15% 5200 121,09 6,33% 198 660,15 27,68% 9 656 228,76 5,75%
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1.2.2 | Srodki wiasne powiatu 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1.2.3|Srodki wiasne gminy 8 360 331,55 10,85% 13 583 802,91 16,54% 518 941,85 72,32% 22 609 371,00 13,46%
1.3 |Inny krajowy wktad publiczny: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2 Wktad krajowy niepubliczny 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.1 |Srodki prywatne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
. Pozyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Suma 77 072 099,00 100,00% 82 126 748,00 100,00% 717 602,00 100,00%| 167 938 177,76 100,00%
Wydatki/koszty niekwalifikowalne 2008 2009 2010 2011 Suma
PLN PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 51 436,80 -| 176 456,98 -1 351495,01 -1 1620 900,00 -1 37 032 626,8 100,00%

1

Wydatki/koszty niekwalifikowalne 2012 2013 2014 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN %
Suma 16 792 862,42 - 17 847 427,14 - 192 048,46 - 37 032 626,81 100,00%
Catkowita warto$¢ projektu 2008 2009 2010 2011 Suma
PLN PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 220 436,80 -1 272 117,50 -11178 563,25 -1 8 550 900,00 -1 204 970 804, 100,00%

57

Calkowita warto$¢ projektu 2012 2013 2014 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 93 864 961,42 -| 99974 175,14 - 909 650,46 -| 204970 804,57 100,00%
Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33) Strona 35/ 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —
2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. WSKAZNIKI OSIAGNIECIA CELOW PROJEKTU

I.1. WSKAZNIKI MIERZALNE

WskazZnik produktu Jedn. Docelowa Wartosé Rok Zrédto informagii
miary wartos§¢ bazowa osiggniecia o wskaznikach
wskaznika wartosci
docelowej
[00] Liczba zainstalowanych weztow szt. 91 0 2014 Protokét koricowego odbioru robot
sieci
[57] Dlugosé km 1768.6 0 2014 Protokoét koncowego odbioru robét

wybudowanej/zmodernizowanej
regionalnej sieci szkieletowej **

[57a] Dlugosc km 0 0 2014 Protokét koncowego odbioru robét
wybudowanej/zmodernizowanej sieci
dostepowej **

Wskaznik rezultatu Jedn. Docelowa Warto§¢é Rok Zrédto informacii
miary wartosS¢ bazowa osiggniecia o wskaznikach
wskaznika wartosci
docelowej
[00] Liczba os6b zamieszkatych na 0s. 427342 0 2014 Dane z GUS

obszarze, na ktérym stworzono
mozliwos$¢ dostepu do Internetu

szerokopasmowego

[330] Liczba bezposrednich etaty 0 0 2014 Umowy o prace/ cywilnoprawne
utworzonych miejsc pracy *

[331] w tym kobiet etaty 0 0 2014 Umowy o prace/ cywilnoprawne

1.2. SPOSOB MONITOROWANIA | POMIARU OSIAGANYCH WSKAZNIKOW

Zrédtem weryfikacji dla wskaznikéw produktu bedg dane Beneficjenta Wojewddztwo Dolnoslaskie — raport z

oceny ex post projektu, a w szczegolnosci:

- Wskaznik ,Liczba zainstalowanych weziow sieci”: weryfikacja wskaZznika dokonywana bedzie na podstawie
protokotéw zdawczo-odbiorczych oraz protokotéw odbioru robét.

- wskazZnik "Diugos¢ zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego": weryfikacja wskaZznika dokonywana
bedzie na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych oraz protokotow odbioru robot.

Zrodfem weryfikacji dla wskazZnika rezultatu “ Liczba 0sob zamieszkafych na obszarze wojewodztwa, na ktérym
stworzono mozliwosc dostepu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich” bedg dane o
liczbie mieszkaricow w miejscowosciach znajdujgcych sie w zasiegu Sieci na podstawie danych GUS. Przez
zasieg sieci rozumie sie miejscowosci ktére zostang sklasyfikowane jako "czarne" (byly "biate" lub "szare") z
punktu widzenia dostepnosci ustug szerokopasmowych, po uruchomieniu infrastruktury DSS.

W szczegdlnosSci wrtosc wskazZnika bedzie weryfikowana w odniesieniu do obszaréw wiejskich: 269 005 osob /
427 342 0sob w roku 2014

1.3. EFEKTY NIEMIERZALNE
Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktdrej zamieszczono opis efektéw niemierzalnych: 90
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J. TRWALOSC PROJEKTU

J.1. TRWALOSC INSTYTUCJONALNA

Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktérej zamieszczono analize trwafosci instytucjonalnej : 159

J.2. TRWALOSC FINANSOWA

Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktérej zamieszczono analize trwatosci finansowej: 384

K. PROMOCJA PROJEKTU

Foldery, ulotki, plakaty, broszury itp.

Tablice informacyjne

Tablice pamigtkowe

Akcja promocyjna w srodkach masowego przekazu

Oznakowanie zakupionego sprzetu

UZASADNIENIE :

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej sg mieszkaricy wojewddztwa dolnosigskiego oraz lokalni
operatorzy. Przedsiewziecia realizowane w ramach dziatar informacyjnych projektu ,Likwidacja obszaréw
wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej” majg na celu likwidacje dysproporcji
rozwojowych poprzez zaangazowanie do wspotpracy szerokiego grona instytucji i partneréw spoteczno-
gospodarczych. Zaktada sie, Zze na skutek wdrozenia projektu zwiekszy sie poziom wiedzy i kompetencji, jak
rowniez swiadomosc¢ zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego pfyngcych wsrod mieszkaricow
wojewddztwa dolnosigskiego zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”, Zatozone priorytety kampanii mogag
zainteresowac rowniez lokalnych operatoréw. Stang sie podstawg do rozszerzania zasiegu ich dziatalnosci,
pozwolg na racjonalne planowanie procesow biznesowych i rozwdj. Proponuje sie podejmowanie dziatan
informacyjnych w dwdch czesciach:

| Forma uproszczona dziatan informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:

- publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty),

- konferencje prasowe;

- infolinia.

Il Forma zaawansowana dziatar informacyjnych: spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami.

Szczegolowe zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych beda zgodne z ,,Planem komunikacji
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (wersja 2)

Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33) Strona 37 / 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —
2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dotgczonych jako zatgczniki
dokumentach sg zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem swiadomy/(-a) odpowiedzialnosci karnej
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

2. Oswiadczam, ze jestem swiadomy(-a) wszystkich praw i obowigzkow spoczywajgcych na wnioskodawcy z
tytutu realizacji niniejszego projektu.

3. Oswiadczam, ze wszystkie dziatania podejmowane w ramach projektu bedg realizowane zgodnie z ustawg
Z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm. ) oraz
z ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). .

4. Oswiadczam, ze Whnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztoZzenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

5. Oswiadczam, ze po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego
na lata 2007 — 2013 zostang zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporzgdzenia Rady (WE) z
dnia 11 lipca 2009 r. nr 1083/2006 ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 z p6zn. zm.) (trwatos¢ projektu — co najmniej 5 lat
po zakoriczeniu jego realizacji/3 lata w przypadku inwestycji w MSP)

6. Oswiadczam, ze wobec Whnioskodawcy nie otwarto postepowania likwidacyjnego ani nie ogtoszono
upadfosci, w tym rowniez nie oddalono wniosku o ogfoszenie upadfosci z powodu braku majgtku
wystarczajgcego na zaspokojenie kosztéw postepowania upadfosciowego.

7. OsSwiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych do celéw zwigzanych z
realizacjg niniejszego projektu, zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z p6Zn. zm.) oraz na udostepnienie niniejszego wniosku o
dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonujgcym oceny i ewaluacji.
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8. Oswiadczam, ze projekt wspdtfinansowany z EFRR w ramach RPO nie bedzie wspdffinansowany w
ramach innego programu operacyjnego finansowanego ze srodkow UE.

9. Oswiadczam, ze zadne wydatki w ramach projektu nie otrzymaty/nie otrzymujg pomocy z innego
wspdlnotowego instrumentu finansowego.

10. Oswiadczam, Ze projekt jest zgodny z wlasciwymi przepisami prawa wspdélnotowego i krajowego
dotyczgcymi pomocy publicznej (dotyczy projektow objetych pomocg publiczng).

11. Oswiadczam, ze na Whnioskodawcy nie cigzy obowigzek zwrotu pomocy, wynikajgcy z decyzji Komisji
Europejskiej uznajgcej pomoc za niezgodng z prawem oraz ze wspolnym rynkiem (dotyczy projektow
objetych pomocg publiczng).

12. Oswiadczam, ze Whnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem bedgcym w trudnej sytuacji ekonomicznej w
rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspdlnotowych dotyczgacych pomocy
paristwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
str. 2, z pozn. zm.) (dotyczy projektow objetych schematem pomocy publicznej, w ktorym istnieje taki

wymag).

13. Oswiadczam, ze Whnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem zagrozonym w rozumieniu art. 1 ust. 7
rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za
zgodne ze wspdlnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogdlne rozporzadzenie w sprawie
wytgczen blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3) (dotyczy projektow objetych schematem pomocy
publicznej, w ktérym istnieje taki wymaog).

14. Oswiadczam, ze Whnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
zZ pézn.zm. ) (nie dotyczy: Wnioskodawcy, ktory na podstawie odrebnych przepiséw realizuje zadania
interesu publicznego, jezeli spowoduje to niemoznosc wdrazania dziatania w ramach Programu lub znacznej
Jego czesci oraz ktory jest jednostkg samorzgdu terytorialnego lub paristwowg jednostkg budzetows).
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DANE PERSONALNE OSOBY/OSOB UPOWAZNIONYCH DO ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN ZGODNIE Z
DOKUMENTAMI STATUTOWYMI (WRAZ Z PODPISEM | PIECZECIA SKARBNIKA/GLOWNEGO
KSIEGOWEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEDSTAWICIELA SEUZB FINANSOWYCH
ZGODNIE Z REGULACJAMI OBOWIAZUJACYMI U WNIOSKODAWCY):

Imie i nazwisko Stanowisko Data Podpis i pieczeé Miejsce na pieczeé
imienna Whioskodawcy

Jerzy tuzniak Czlonek Zarzgdu 2010-12-01
Wojewddztwa
Dolnoslgskiego
Rafat Jurkowlaniec Marszatek 2010-12-01
Wojewodztwa
Dolnoslagskiego
Elzbieta Berezowska Skarbnik 2010-12-01
Wojewddztwa
Dolnoslgskiego

DANE OSOBY DO KONTAKTOW ROBOCZYCH W SPRAWACH PROJEKTU:
Imie i nazwisko |Adam Okniriski

Miejsce Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
zatrudnienia Dolnoslgskiego

Stanowisko Dyrektor Wydziatu Wdrazania Technologii

Informatycznych

Telefon +48 71 7769292

Fax +48 71 7769292
E-Mail adam.okninski@dolnyslask.pl

Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33) Strona 40 / 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —

2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIKI DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO

Lp.

Nazwa zatacznika

—
5

<
®

Nie
dotyczy

Matryca logiczna projektu

Studium Wykonalnosci

Oswiadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalnosci VAT

4a.

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny
oddziatywania na srodowisko wraz z zatgcznikami wynikajgcymi z
~Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspdéftfinansowanych z krajowych i
regionalnych programow operacyjnych”

4| X 4| 4

I

OOt

4b.

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000

Oswiadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu srodkéw finansowych
niezbednych dla prawidtowej realizacji projektu

6a.

Formularz wyliczenia ,luki finansowej” — model prosty (nie dotyczy
projektow objetych programem pomocy publicznej)

6b.

Formularz wyliczenia ,luki finansowej” — model ztozony (nie dotyczy
projektow objetych programem pomocy publicznej)

7a.

Oswiadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, w tym kopia umowy najmu,
dzierzawy, itp. (zatgcznik nie dotyczy projektow juz posiadajgcych
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy/wykonywania robot
budowlanych oraz projektéw z zakresu wspdtpracy miedzynarodowej,
miedzyregionalnej a takze promocji

O U M X X

I I | | R

X X O O O

7b.

Oswiadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele realizacji projektu, w tym kopia umowy najmu,
dzierzawy, itp. (zatgcznik nie dotyczy projektow juz posiadajgcych
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy/wykonywania robot
budowlanych oraz projektéw z zakresu wspofpracy miedzynarodoweyj,
miedzyregionalnej a takze promocji.

Dokumenty dotyczgce zagospodarowania przestrzennego: - decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - decyzja o warunkach
zabudowy, - wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (nie wymagane w przypadku posiadania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia budowy/wykonania robot budowlanych)

L]

L]

X

Kopia programu funkcjonalno-uzytkowego w przypadku projektow
"zaprojektuj i wybuduj”

10.

Mapy/szkice lokalizujgce projekt w najblizszym otoczeniu

11.

Dokumenty potwierdzajgce status prawny i dane wnioskodawcy oraz
partnera projektu np. statut, wypis z KRS, wypis z ewidencji
dziatalnosci gospodarczej (nie dotyczy JST)

12.

Dokumenty potwierdzajgce zdolnosc¢ finansowg wnioskodawcy i
partnera projektu (np. bilans i opinia RIO w sprawie sprawozdania z
wykonania budzetu w przypadku JST)

13.

Dokumenty potwierdzajgce otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de
minimis (dotyczy projektow objetych programem pomocy
publicznej/pomocg de minimis)

14.

Umowa partnerstwa na realizacje projektu w przypadku realizacji
projektu przez kilku partnerow

15.

Dokumenty potwierdzajgce wniesienie wktadu niepienieznego (jesli
dotyczy) np. operat szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub
nieruchomosci zabudowanej

O o O X O X

N I A O

N X X O X4 O

Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a; Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33)

Strona 41/ 45




Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 —

2013 wspdffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16a.

Kategorie wydatkéw w ramach realizowanego projektu w przypadku
potgczenia w ramach jednego projektu i jednej lub wiecej kategorii
interwencji roznego rodzajow przedsiewziec¢ kwalifikowalnych do
wsparcia w ramach danego dziatania RPO WD

]

]

X

16b.

Kategorie wydatkéw w ramach realizowanego projektu w przypadku
potgczenia w ramach jednego projektu zadarn zwigzanych np. z
termomodernizacjg, wykorzystaniem energii stonecznej lub
dostosowaniem obiektow do potrzeb 0soéb niepetnosprawnych

]

]

lé6c.

Kategorie wydatkéw w ramach realizowanego projektu w przypadku
potgczenia w ramach jednego projektu w tej samej lub réznej kategorii
interwencji dwdch lub wiecej rodzajow przedsiewziec kwalifikowalnych
do wsparcia w ramach danego dziatania RPO WD oraz dodatkowo
przedsiewziecia zwigzanego np. z termomodernizacjg, wykorzystaniem
energii stonecznej lub dostosowaniem obiektow do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych

ZALACZNIKI FAKULTATYWNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO

Lp.

Nazwa zatacznika

Tak

Nie

Nie
dotyczy

17.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy/wykonywania robét
budowlanych (nie dotyczy projektow ,zaprojektuj i wybuduj” oraz
projektow nieinfrastrukturalnych)

]

18.

Wycigg z dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacja zakupywanego
sprzetu/ustug

19.

Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw (jesli dotyczy)

INNE ZALACZNIKI
[_NIE DOTYCZY

Lp.

Nazwa zatgcznika

20

ROZPORZADZENIA (WE) NR 1083/2006

WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKtADU FINANSOWEGO NA MOCY ART. 39 — 41
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MATRYCA LOGICZNA

Tytut projektu Nazwa priorytetu Whioskodawca
Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci 2. Rozwoj spofeczeristwa Wojewddztwo Dolnoslgskie — Urzad
Szkieletowej informacyjnego na Dolnym Slgsku|Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego

(Spoteczeristwo Informacyjne) ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14
50-411 Wroctaw

Adresaci / grupa docelowa Nazwa dziatania Partnerzy projektu
Docelowymi odbiorcami projektu sa mieszkaricy, podmioty gospodarcze i jednostki|2.1 Infrastruktura spofeczeristwa |Nie dotyczy
administracji wojewodztwa dolnosigskiego. informacyjnego

Przedmiotem projektu jest budowa sieci optycznej umozliwiajgcej mieszkaricom,
podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wojewoédztwa korzystanie z
konkurencyjnych ustug teleinformatycznych, multimedialnych zasobéw informacji i
ustug swiadczonych elektronicznie.

Przewidywana data rozpoczecia Przewidywana data zakoriczenia llo$¢ postepowar o udzielenie Przewidywana data ogloszenia ostatniego
realizacji projektu — data zawarcia rzeczowego realizacji projektu (kwartat |zaméwienia publicznego zamoéwienia publicznego (kwartat rok)
pierwszej umowy w ramach projektu rok)
(kwartat rok)
IV 2008 112014 4 12012
Logika interwenc;ji Obiektywnie Zrédta weryfikacii Zagrozenia (Zatozenia/Ryzyka)
weryfikowalne
wskazniki

Cel ogélny projektu | Problem kluczowy, ktdrego rozwigzanie
ma na celu projekt ,Likwidacja obszaréw
wykluczenia informacyjnego i budowa
Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”, to:
niski poziom korzystania z
szerokopasmowego dostepu do
Internetu, szczegdlnie na obszarach
wiejskich oraz pogtebiajgce sie poprzez
to rozwarstwienie regionu.
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Rezultaty [00] Liczba 0s6b zamieszkatych na 2014 427 342,00 Dane z GUS Niewykonanie sieci dostepowych
obszarze, na ktérym stworzono umozliwiajgcych osiggniecie celow
mozliwos¢ dostepu do Internetu zakfadanych w projekcie
szerokopasmowego (0s.) Brak lub zbyt mata liczba operatorow
[330] Liczba bezposrednich utworzonych|2014 0,00 Umowy o prace/ tzeéekomﬁmlkacwny Cg korzy: Staé%‘?y ch z sieci
miejsc pracy * (etaty) cywilnoprawne yl mate zapolrzebowanie oabiorcow

) koricowych na ustugi
[331] w tym kobiet (etaty) 2014 0,00 Umowy o prace/
cywilnoprawne

Produkty [00] Liczba zainstalowanych weztéw 2014 91,00 Protokdt koricowego Brak podmiotéw zainteresowanych
sieci (szt.) odbioru robot Swiadczeniem ustug Operatora Infrastruktury
[57] Diugos¢ 2014 1 768,60 Protokdt koricowego ’F’{b blgak wybor v Operatora Infrastr U’ﬁf“/g .
wybudowanej/zmodernizowanej odbioru robét lgzek roczenie Ifr monogramu V}/_pr gjexcie
regionalnej sieci szkieletowej ** (km) .EV ?etrrl;;j;?fl:: nieukonczeniem realizacji iInwestycji
[57a] Dtugosc _ . |2014 0,00 Protokot koricowego Niedoszacowanie wartosci zaméwienia na
wybudowanej/zmodernizowanej sieci odbioru robot budowe infrastruktury w obszarach
dostepowej ** (km) inwestycyjnych

Kategorie wydatkow | Dokumentacja faza przedrealizacyjna Wydatki/koszty catkowite: 204 970 804,57 zt Przekroczenie zakiadanego poziomu

Ustugi doradcze i eksperckie -
prowadzenie projektu

Inzynier Kontraktu

Budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej
- roboty i dostawy

Budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej
- opfata za ustanowienie stuzebnosci
przesytu na terenach PKP
Dokumentacja faza realizacyjna

Oplaty i inne koszty zwiazane z
uruchomieniem DSS

Ustugi doradcze i eksperckie zwigzane z
przygotowaniem projektu -
niekwalifikowalne

Ustugi doradcze i eksperckie -
przygotowanie projektu

Przeszkolenie pracownikéw Urzedu
zwigzane z eksploatacjg sprzetu

Wydatki/koszty kwalifikowalne: 167 938 177,75 z4
Kwota wnioskowanej dotacji: 135 672 578 zt

dochodow projektu skutkujgce obnizeniem
poziomu dofinansowania w Projekcie DSS
Przekroczenie planowanego budzetu inwestycji
Brak refundacji poszczegolnych wydatkoéw z
powodu niezgodnosSci z umowa o
dofinansowanie lub projektem

Niewtasciwie okreslone koszty utrzymania
infrastruktury znaczgco obnizajgce poziom
dochodow Operatora Infrastruktury

Negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym,
ze pomoc publiczna jest niezgodna z zasadami
Traktatu lub pozytywna decyzja ale tzw.
warunkowa”
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Sytuacja wyjsciowa

Badania, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych (m.in. "Diagnoza Spofeczna 2009") wskazujg na powazny rozmiar
problemu "wykluczenia cyfrowego" w regionie dolnoslagskim — zwtaszcza w obszarach wiejskich i w mafych miastach wojewoédztwa. Wsrod
przyczyn takiego stanu wymieni¢ nalezy przede wszystkim niedostateczny stan infrastruktury szerokopasmowej w wojewdéedztwie. U podstaw
takiego stanu rzeczy lezg w szczegdlnosci:

- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej — kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli swiattowodowych, ktore
mogftyby utworzyc kompletng warstwe fizyczng sieci szerokopasmowej co skutkuje znaczng liczbg obszaréw "szarych”, gdzie funkcjonuje
Jeden operator hurtowy;

- brak finansowej rentownosci inwestycji polegajacych na przytgczaniu nowych uzytkownikdw do sieci w obszarach wystepowania problemu
Wykluczenia cyfrowego”;

- ograniczenie dostepnosci swiadczonych ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opfat przez
operatorow;

- brak na rynku lokalnym ustug telekomunikacyjnych dostepnej ustugi dzierzawienia wiékien swiattowodowych oraz kanalizacji
telekomunikacyjnej uniemozliwiajgcy rozwoj ustug operatorow dostepowych;
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