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Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Całkowita wartość (w zł) 204 970 804,57 zł
Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 135 672 578 zł
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Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –

2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

A. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
A.1. Nazwa programu operacyjnego  

 
A.2. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego  

 
A.2.1. Numer i nazwa działania programu operacyjnego  

 
A.3. Kategoria(e) interwencji Funduszy Strukturalnych UE  

 
A.4. Rodzaj(e) projektu(ów)  

 
A.5. Tytuł projektu  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)

2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

(10) Infrastruktura telekomunikacyjne (w tym sieci szerokopasmowe)

Projekty dotyczące budowy/przebudowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowych w tym zakup wyposażenia i
modernizacja pomieszczeń na potrzeby centrów zarządania sieciami.

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Strona 2 / 45



Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a;  Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –

2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

B. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU  

 
B.1. WNIOSKODAWCA  
 
B.1.1 Nazwa  

 
B.1.2. Typ beneficjenta  

 
B.1.3 Dane rejestrowe i teleadresowe  

 
B.1.4 Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (zał. II do Rozp. (WE) 1828/2006)  

 
B.1.5 Forma prawna  Beneficjanta  

 
B.2. PARTNERZY PROJEKTU  

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

JST i ich związki oraz stowarzyszenia

REGON(9 lub 14 cyfr) : 931950382 NIP(10 cyfr): 8992233911

Ulica: Wybrzeże Juliusza Słowackiego Numer budynku : 12-14 Numer lokalu:

Kod pocztowy: 50-411 Miejscowość: Wrocław

Telefon: +48 71 7769000 Fax: +48 71 7769000

E-mail: umwd@dolnyslask.pl

Nr Rodzaj prowadzonej działalności

22 Inne niewyszczególnione usługi

(037) - wspólnota samorządowa - województwo

Nie dotyczy
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C. OPIS PROJEKTU  

 
C 1. LOKALIZACJA PROJEKTU  
 
C.1.1. Lokalizacja inwestycji/projektu na terenie województwa dolnośląskiego  
Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat bolesławiecki                                        

Gmina: Bolesławiec - Gmina miejska

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat bolesławiecki                                        

Gmina: Warta Bolesławiecka - Gmina wiejska

Miejscowość: Warta Bolesławicka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat bolesławiecki                                        

Gmina: Nowogrodziec - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Nowogrodziec

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat bolesławiecki                                        

Gmina: Nowogrodziec - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Zebrzydowa

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jaworski                                              

Gmina: Jawor - Gmina miejska

Miejscowość: Jawor

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jaworski                                              

Gmina: Męcinka - Gmina wiejska

Miejscowość: Męcinka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jaworski                                              

Gmina: Wądroże Wielkie - Gmina wiejska
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Miejscowość: Wądroże Wielkie

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jeleniogórski                                        

Gmina: Kowary - Gmina miejska

Miejscowość: Kowary

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jeleniogórski                                        

Gmina: Stara Kamienica - Gmina wiejska

Miejscowość: Stara Kamienica

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat jeleniogórski                                        

Gmina: Szklarska Poreba - Gmina miejska

Miejscowość: Szklarska Poręba

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat kamiennogórski                                       

Gmina: Marciszów - Gmina wiejska

Miejscowość: Marciszów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat kamiennogórski                                       

Gmina: Kamienna Góra - Gmina wiejska

Miejscowość: Krzeszów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat kamiennogórski                                       

Gmina: Lubawka - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Chełmsko Śląskie

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lubański                                             

Gmina: Leśna - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Leśna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lubański                                             
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Gmina: Platerówka - Gmina wiejska

Miejscowość: Platerówka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra                                       

Gmina: Jelenia Góra - Miasto na prawach powiatu

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lwówecki                                            

Gmina: GryfówŚląski - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Gryfów Śląski

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lwówecki                                            

Gmina: Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Lubomierz

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lwówecki                                            

Gmina: Mirsk - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Mirsk

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lwówecki                                            

Gmina: Wleń - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Wleń

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat zgorzelecki                                          

Gmina: Pieńsk - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Pieńsk

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat zgorzelecki                                          

Gmina: Węgliniec - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Węgliniec

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             
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Powiat: Powiat zgorzelecki                                          

Gmina: Sulików - Gmina wiejska

Miejscowość: Sulików

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat zgorzelecki                                          

Gmina: Zgorzelec - Gmina miejska

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat złotoryjski                                         

Gmina: Świerzawa - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Świeżawa

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat złotoryjski                                         

Gmina: Zagrodno - Gmina wiejska

Miejscowość: Zagrodno

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat złotoryjski                                         

Gmina: Pielgrzymka - Gmina wiejska

Miejscowość: Pielgrzymka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 1 - JELENIOGÓRSKI                             

Powiat: Powiat lubański                                             

Gmina: Lubań - Gmina miejska

Miejscowość: Lubań

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat głogowski                                            

Gmina: Głogów - Gmina miejska

Miejscowość: Głogów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat lubiński                                            

Gmina: Ścinawa - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Ścinawa
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Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat głogowski                                            

Gmina: Jerzmanowa - Gmina wiejska

Miejscowość: Jerzmanowa

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat głogowski                                            

Gmina: Żukowice - Gmina wiejska

Miejscowość: Brzeg Głogowski

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat górowski                                              

Gmina: Niechlów - Gmina wiejska

Miejscowość: Niechlów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat górowski                                              

Gmina: Góra - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Góra

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat górowski                                              

Gmina: Wąsosz - Gmina miejska

Miejscowość: Wąsosz

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat górowski                                              

Gmina: Jemielno - Gmina wiejska

Miejscowość: Jemielno

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat legnicki                                             

Gmina: Chojnów - Gmina miejska

Miejscowość: Chojnów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie
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Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat legnicki                                             

Gmina: Legnickie Pole - Gmina wiejska

Miejscowość: Legnickie Pole

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat legnicki                                             

Gmina: Miłkowice - Gmina wiejska

Miejscowość: Miłkowice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat legnicki                                             

Gmina: Prochowice - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Prochowice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat m. Legnica                                         

Gmina: Legnica - Miasto na prawach powiatu

Miejscowość: Legnica

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat lubiński                                            

Gmina: Rudna - Gmina wiejska

Miejscowość: Rudna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 2 - LEGNICKO-
GŁOGOWSKI                           

Powiat: Powiat polkowicki                                          

Gmina: Grębocice - Gmina wiejska

Miejscowość: Grębocice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat dzierżoniowski                                     

Gmina: Łagiewniki - Gmina wiejska

Miejscowość: Łagiewniki

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  
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Powiat: Powiat dzierżoniowski                                     

Gmina: Niemcza - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Niemcza

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat dzierżoniowski                                     

Gmina: Piława Górna - Gmina miejska

Miejscowość: Piława Górna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Kłodzko - Gmina miejska

Miejscowość: Kłodzko

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Nowa Ruda - Gmina wiejska

Miejscowość: Nowa Ruda

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Kudowa-Zdrój - Gmina miejska

Miejscowość: Kudowa Zdrój

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Ladek-Zdrój - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Lądek Zdrój

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Lewin Kłodzki - Gmina wiejska

Miejscowość: Lewin Kłodzki

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Miedzylesie - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Międzylesie

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie
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Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Radków - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Radków

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Polanica-Zdrój - Gmina miejska

Miejscowość: Polanica Zdrój

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat kłodzki                                              

Gmina: Szczytna - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Szczytna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat świdnicki                                            

Gmina: Dobromierz - Gmina wiejska

Miejscowość: Dobromierz

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat wałbrzyski                                           

Gmina: Stare Bogaczowice - Gmina wiejska

Miejscowość: Głuszyca

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat wałbrzyski                                           

Gmina: Walim - Gmina wiejska

Miejscowość: Walim

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat ząbkowicki                                          

Gmina: Ciepłowody - Gmina wiejska

Miejscowość: Ciepłowody

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat ząbkowicki                                          

Gmina: Bardo - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Bardo
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Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat ząbkowicki                                          

Gmina: Stoszowice - Gmina wiejska

Miejscowość: Jemna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat ząbkowicki                                          

Gmina: Ziebice - Gmina miejska

Miejscowość: Ziębice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 3 - WAŁBRZYSKI                                  

Powiat: Powiat ząbkowicki                                          

Gmina: Złoty Stok - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Złoty Stok

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 5 - M. WROCŁAW

Powiat: Powiat m. Wrocław                                         

Gmina: Wrocław - Miasto na prawach powiatu

Miejscowość: Wrocław

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat milicki                                              

Gmina: Cieszków - Gmina wiejska

Miejscowość: Cieszków

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat milicki                                              

Gmina: Krośnice - Gmina wiejska

Miejscowość: Bukowice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat oleśnicki                                           

Gmina: Bierutów - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Bierutów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat oleśnicki                                           

Gmina: Dobroszyce - Gmina wiejska
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Miejscowość: Dobroszyce

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat oleśnicki                                           

Gmina: Oleśnica - Gmina miejska

Miejscowość: Oleśnica

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat oleśnicki                                           

Gmina: Dziadowa Kłoda - Gmina wiejska

Miejscowość: Dziadowa Kłoda

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat oławski                                               

Gmina: Domaniów - Gmina wiejska

Miejscowość: Wierzbno

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat strzeliński                                          

Gmina: Strzelin - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Strzelin

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat strzeliński                                          

Gmina: Borów - Gmina wiejska

Miejscowość: Borek Strzeliński

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat strzeliński                                          

Gmina: Kondratowice - Gmina wiejska

Miejscowość: Kondratowice

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat strzeliński                                          

Gmina: Przeworno - Gmina wiejska

Miejscowość: Przeworno

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat strzeliński                                          
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Gmina: Wiązów - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Wiązów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat średzki                                              

Gmina: Malczyce - Gmina wiejska

Miejscowość: Malczyce

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat średzki                                              

Gmina: Kostomłoty - Gmina wiejska

Miejscowość: Kostomłoty

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat średzki                                              

Gmina: Miękinia - Gmina wiejska

Miejscowość: Miękinia

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat średzki                                              

Gmina: Udanin - Gmina wiejska

Miejscowość: Udanin

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat średzki                                              

Gmina: ŚrodaŚląska - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Środa Śląska

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat trzebnicki                                          

Gmina: ObornikiŚląskie - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Pęgów

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat trzebnicki                                          

Gmina: Prusice - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Skokowa

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 
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Powiat: Powiat trzebnicki                                          

Gmina: Trzebnica - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Trzebnica

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat trzebnicki                                          

Gmina: Zawonia - Gmina wiejska

Miejscowość: Zawonia

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wołowski                                            

Gmina: Wińsko - Gmina wiejska

Miejscowość: Piskorzyna

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: Długołęka - Gmina wiejska

Miejscowość: Długołęka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: Czernica - Gmina wiejska

Miejscowość: Czernica

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: JordanówŚląski - Gmina wiejska

Miejscowość: Jordanów Śląski

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: Mietków - Gmina wiejska

Miejscowość: Mietków

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: Sobótka - Gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Sobótka

Województwo (wg NUTS2): Województwo Dolnośląskie
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C.1.2 Grupa odbiorców projektu – interesariuszy  

 
C.1.3. Typ obszaru wg lokalizacji inwestycji/projektu  

 
C.1.4. Lokalizacja i oddziaływanie projektu na obszarach sieci NATURA 2000  

 
C.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
C.2.1. Stan istniejący (opis problemów i potrzeb, tło, geneza projektu, koniczność realizacji projektu)  

Subregion (wg NUTS3): SUBREGION 4 - WROCŁAWSKI                                 

Powiat: Powiat wrocławski                                          

Gmina: Zórawina - Gmina wiejska

Miejscowość: Żórawina

Docelowymi odbiorcami projektu sa mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji województwa
dolnośląskiego.
Przedmiotem projektu  jest budowa sieci optycznej umożliwiającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz
gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych,
multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

Wyszczególnienie
Obszar miejski Miasta do 10 tys. mieszkańców
Obszar miejski Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców

Obszar górski
Obszar wiejski (inny niż górski)
Nie dotyczy

Obszary Specjalnej Ochrony
(OSO)

PLB020005 Bory Dolnośląskie
PLB020006 Góry Stołowe
PLB020001 Dolina Baryczy

Specjalne Obszary Ochrony
(SOO)

PLH020086 Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej
PLH080027 UROCZYSKA BORÓW DOLNOŚLĄSKICH
PLH020050 DOLINA DOLNEJ KWISY
PLH020018 Łęgi Odrzańskie
PLH020002 Dębniańskie Mokradła
PLH020041 OSTOJA NAD BARYCZĄ
PLH020078 Kumaki Dobrej
PLH020045 Stawy w Borowej
PLH020036 DOLINA WIDAWY
PLH020038 Góry Kamienne
PLH020043 PRZEŁOM NYSY KŁODZKIEJ KOŁO MORZYSZOWA
PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy
PLH020004 Góry Stołowe
PLH020011 Rudawy Janowickie
PLH020105 Trzcińskie Mokradła
PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie
PLH020102 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego
PLH020054 OSTOJA NAD BOBREM
PLH020074 Wzgórza Strzelińskie
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C 2.2. Ogólne założenia projektu (skrótowy opis projektu)  

Problem wykluczenia cyfrowego ma złożony charakter w województwie dolnośląskim:

Z jednej strony województwo dolnośląskie należy uznać za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali
całej UE, o czym świadczą następujące czynniki:
- poprawiające się trendy demograficzne, a zwłaszcza korzystne saldo migracji wewnętrznych;
- korzystna struktura rynku pracy (malejący wskaźnik bezrobocia długotrwałego);
- wyższy niż w kraju odsetek ludności korzystającej z nowych technologii teleinformatycznych;
- wyższy niż w kraju dochód i wyższe wydatki na usługi gospodarstw domowych;
- relatywnie duża aktywność gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udział w krajowym PKB);
- struktura aktywności ekonomicznej ludności regionu charakterystyczna dla regionów z nowoczesną
gospodarką rynkową;
- wysoki wskaźnik młodzieży uczącej się, względna nowoczesność infrastruktury edukacyjnej (wysoki stopień
komputeryzacji szkół);
- wysoki, na tle kraju, potencjał naukowo-badawczy regionu.
W takim regionie szerokopasmowy dostęp do Internetu jest jednym z kluczowych elementów zarówno życia
społecznego jak i gospodarczego.

Z drugiej jednak strony, badania wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w regionie
wskazują na poważny rozmiar problemu wykluczenia cyfrowego – zwłaszcza w obszarach wiejskich i w małych
miastach. Badania, takie jak "Diagnoza Społeczna 2009", pokazują, że jest to rezultat tzw. samoograniczenia
popytu: w regionie na skutek ograniczonej podaży (dostępność, ceny itd.) nastąpiło ograniczenie popytu na
szerokopasmowy dostęp do Internetu, co objawia się brakiem zainteresowania z korzystania z dostępu do
Internetu szerokopasmowego (przekaz o „braku potrzeby posiadania dostępu do Internetu”).

Dlatrego też problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego
dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębiające się poprzez to rozwarstwienie
regionu.

Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić:
- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli
światłowodowych, które mogłyby utworzyć kompletną warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej;
- brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do sieci; w
obszarach występowania problemu „wykluczenia cyfrowego”;
- ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie
wysokich opłat przez operatorów;
- brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien światłowodowych
oraz kanalizacji telekomunikacyjnej;
- znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co
uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie
organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są:
- niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez część mieszkańców regionu – pogłębiające się
rozwarstwienie społeczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny;
- gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- niższa jakość życia na obszarach objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- relatywnie uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów terytorialnych i
im podległe instytucje;
- w przyszłości – malejąca konkurencyjność województwa w skali Polski i UE.
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C.2.3. Główne kategorie wydatków w ramach projektu  

Przedmiotem projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci
Szkieletowej”  (który w dalszej części dokumentu będzie określany również skrótem Projekt DSS), jest budowa
sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia informacyjnego w województwie dolnośląskim.
Oznacza to wybudowanie na terenie województwa dolnośląskiego, szerokopasmowej sieci szkieletowo-
dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu
województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i
usług świadczonych elektronicznie. Sieć ta będzie świadczyć swoje usługi na obszarach zagrożonych
„wykluczeniem cyfrowym”.

Sieć ta będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i
instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci
dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Takie podejście jest zgodne z
wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju infrastruktury Internetu szerokopasmowego.Realizacja
projektu będzie podstawą dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementów jego
zrównoważonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasięgiem obszar całego
województwa dolnośląskiego.

Przyjęto następujące fundamentalne założenia dla realizacji projektu:
1. Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym,
a nie powszechnej sieci dostępowej doprowadzonej do każdej miejscowości. Jest to stanowisko zgodne z
dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących
pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” i wyrażoną w nim opinią co
do stosowalności pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych).
2. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wyrażoną we wspomnianych Wytycznych i wizją nakreśloną w
„Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sieci i Internetu” dolnośląska sieć szkieletowa będzie
spełniać wymogi stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN).

Podstawowe parametry sieci są następujące:
Długość sieci:  		 1 768,6  km
  w tym
- sieć szkieletowa 	   757,3  km
- sieć dystrybucyjna 	 1011,3 km
Liczba węzłów sieci:	 91
  w tym
- węzły szkieletowe	 9
- węzły dystrybucyjne	 82
Liczba centrów zarządzania siecią  2

Zakłada się, że dolnośląska sieć szerokopasmowa będzie służyła świadczeniu następujących usług
hurtowych:
1. Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci:
 - dzierżawa kanalizacji teletechnicznej;
 - dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych;
 - usługa kolokacji.
2. Usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP:
 - usługa dostępu do Internetu;
 - usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP);
 - usługi multimedialne, obejmujące:
   o Web TV,
   o IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD),
   o wideo na zamówienie (VoD),
 - usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego udziału
użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), także różnego rodzaju monitoring;
 - aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS – Value Added Services) o różnej specyfice, które będą
się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku.

Nalezy dodać, że Dolnoslaska Sieć Szkieletowa  została zaprojektowana w taki sposób, ażeby jej rozbudowa
mogła być w przyszłości realizowana w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób. W
szczególności dopuszcza się lokowanie w mufach kablowych (złączowych) umieszczanych wzdłuż trasy DSS,
mini-przełącznic światłowodowych, które będą mogły stanowić pasywne punkty styku DSS z budowanymi w
przyszłości dostępowymi sieciami NGA. Takie przełącznice lokowane byłyby wyłącznie w obszarach
interwencji DSS.
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1. Nazwa: Dokumentacja faza przedrealizacyjna
 

 
2. Nazwa: Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu
 

 
3. Nazwa: Inżynier Kontraktu
 

 
4. Nazwa: Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy
 

 
5. Nazwa: Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności przesyłu na terenach

PKP
 

 
6. Nazwa: Dokumentacja faza realizacyjna
 

 
7. Nazwa: Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS
 

 
8. Nazwa: Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne
 

 
9. Nazwa: Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu
 

 
C.2.4. Dodatkowe kategorie wydatków w ramach projektu – wynikające z zastosowania instrumentu

elastyczności – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu (cross-financing)  

Opis: Usługi zwiazane z opracowaniem inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej, Studium
Wykonalności projektu, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Raportu Oceny Oddziaływania na
Srodowisko na etapie przygotowania projektu (stawka VAT 22%)

Opis: Usługi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
astystą projektową związana z przeprowadzeniem przetargów, obejmująca w szczególnści analizy techniczne i
prawne, koreferaty do dokumentacji  itp. (stawka VAT 23%)

Opis: Koszt Koszt usługi asysty projektowej obejmujacej wsparcie procesu przeprowadzenia przetargów na
wybór wykonawców i dostawców infrastruktury pasywnej i aktywnej, nadzór inwestycyjny nad wykonawstwem
oraz za rozliczanie projektu (stawka VAT 23%)

Opis: - Roboty budowalne związane z przygotowaniem pomieszczeń Centrum Zarzadzania Siecią (lokalizacja
głowna i zapasowa), w szczególnosci budowa budynku / dostosowanie pomieszczen - usługi związane z
pracami instalacyjnymi infrastruktury Centrum; - Zakupy i instalacja sprzetu teleinformatycznego: komputery,
sprzęt sieciowy, UPS itp) oraz wyposazenia pomocniczego: agregat pradotwórczy, automatyczna instalacja
gasnicza itp w pomieszczeniach Centrum Zarzadzania Siecią - Wykonanie projektu technicznego i
wykonawczego Sieci. - Roboty budowlane: prace ziemne i prace instalacyjne (wprowadzenie kabli
swiatłowodowych) związane z budową kanalizacji teletechnicznej sieci. - Roboty  budowlane i roboty
instalacyjne zwiazane z adaptacją pomieszczeń / budową kontenerów teletechnicznych sieci. - Zakup i
instalacja sprzetu teleinformatycznego w węzłach  sieci (stawka VAT 23%).

Opis: Opłata za  ustanowienie służebności przesyłu na terenach PKP. Oplata nie objęta VAT.

Opis: Usługi zwiazane z opracowaniem dokumentacji projektowej i projektu budowalnego i wykonawczego na
etapie realizacji  projektu (stawka VAT 23%)

Opis: Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS, w szczególności opłaty notarialne. Opłaty nie
objete VAT.

Opis: Usługi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem uruchomienia projektu  (stawka VAT 22%)

Opis: Usługi specjalistyczne zwiazane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
astystą projektową związana z przeprowadzeniem przetargów, obejmująca w szczególnści analizy techniczne i
prawne, koreferaty do dokumentacji  itp. (stawka VAT 22%)
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 NIE DOTYCZY 
 

 
1. Nazwa: Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu
 

 
C.2.5.  Gotowość projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt)  

 
C.2.6. Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów w ciągu ostatnich 6 lat dofinansowanych z

zagranicznych środków pomocowych (projekty zakończone lub realizowane)  

 
Realizowano projekty zarówno o podobnym zakresie rzeczowym jak i wartości finansowej 
 

 
Realizowano inne projekty 
 

 
C.2.7. Zagrożenia realizacji projektu (Założenia i Ryzyka mogące wystąpić w realizacji projektu)  

Opis: Przeszkolenie pracowników urzędu - uczestników projektu ze strony Beneficjenta, dotyczące
eksploatowanego i zakupionego w ramach projektu sprzetu teleinformatycznego.

Projekt nie posiada zgłoszenia budowy/pozwolenia na budowę
Termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy: 2012-03-01
Projekt posiada zgłoszenie budowy / pozwolenie na budowę

Projekt nie wymaga zgłoszenia budowy / pozwolenia na budowę

W ciągu ostatnich  6 lat nie realizowano żadnych projektów z zagranicznych środków pomocowych

W ciągu ostatnich 6 lat realizowano projekty z zagranicznych środków pomocowych

Nazwa Projektu Nr umowy Wartość
całkowita

Źródła finansowania

Budowa Zintegrowanego
Systemu Informatycznego dla
Zrównoważonego Rozwoju
Dolnego Śląska

Z/2.02/I/1.5/532
/04/U/60/06

15429420 EFRR, budżet województwa

Nazwa Projektu Nr umowy Wartość
całkowita

Źródła finansowania

Rozbudowa Ośrodka Szkolno-
Wychowawczgo Dzieci
Niewidomych we Wrocławiu

Z/2.02/III/3.5.1/
223/04/U/12/06

13353155 EFRR, budżet województwa, budżet
Państwa

Zagrożenia
(Założenia/Ryzyka)

Sposoby ich przezwyciężania Przewidywane miejsce
wystąpienia

1. Niewykonanie sieci
dostępowych
umożliwiających
osiągniecie celów
zakładanych w projekcie

Analiza przyczyn braku infrastruktury dostępowej.
Modyfikacja oferty OI dla terenów zagrożonych.
Prowadzenie akcji promocyjnej przez OI, lokalne
władze samorządowe i instytucje odpowiedzialne z
wdrażanie programów operacyjnych i działań z
zakresu budowy infrastruktury dostępowej wśród
przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem
działalności telekomunikacyjnej na tych obszarach.

Na poziomie - Rezultatu
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2. Brak lub zbyt mała
liczba operatorów
telekomunikacyjnych
korzystających z sieci

Konsultacje OI z odbiorcami (klientami) skutkujące
dostosowaniem oferty OI do potrzeb rynku,
prowadzenie działań promocyjnych
i informacyjnych wśród operatorów. Działania
promocyjne i marketingowe Województwa i Operatora
w celu pozyskiwania operatorów telekomunikacyjnych.

Na poziomie - Rezultatu

3. Zbyt małe
zapotrzebowanie
odbiorców końcowych na
usługi

Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i
edukacyjne w ramach projektu, również wdrażanie
projektów w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie planu
promocji projektu.

Na poziomie - Rezultatu

4. Brak podmiotów
zainteresowanych
świadczeniem usług
Operatora Infrastruktury
lub brak wyboru Operatora
Infrastruktur

Szczegółowa weryfikacja kryteriów wyboru Operatora
Infrastruktury pod względem spełniania ich przez
przedsiębiorców działających na rynku
telekomunikacyjnym z uwzględnieniem krajów Unii
Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o
projekcie wśród operatorów krajowych i
zagranicznych. Elastyczna procedura przetargowa –
oparta o ustawę o koncesjach na roboty budowlane.
Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed
rozpoczęciem procedury wyboru oraz w trakcie jej
prowadzenia.
Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu
zarządzania projektem w oparciu o formę prawną
podmiotu zarządzającego wynikającą z art. 76 projektu
ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych lub o
formę spółki celowej w modelu ppp.

Na poziomie - Produktu

5. Przekroczenie
harmonogramu w
projekcie skutkujące
nieukończeniem realizacji
inwestycji w terminie

Nadzór nad realizacją całej inwestycji przez Inżyniera
Kontraktu i Beneficjenta, bieżące monitorowanie
postępu prac i powstających czynników zagrożenia
(analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie
odpowiednich decyzji w strukturach zarządzania
projektem.

Na poziomie - Produktu

6. Niedoszacowanie
wartości zamówienia na
budowę infrastruktury w
obszarach inwestycyjnych

Weryfikacja podstaw oszacowania wartości
zamówienia przed ogłoszeniem postępowań
przetargowych, podział zakresów postępowań
przetargowych na wybór wykonawców i stopniowe
wszczynanie postępowań.

Na poziomie - Produktu

7. Przekroczenie
zakładanego poziomu
dochodów projektu
skutkujące obniżeniem
poziomu dofinansowania
w Projekcie DSS

Bieżący monitoring osiąganych wyników finansowych i
podjęcie działań zapobiegawczych, być może
skutkujących ograniczeniem zakresu projektu w
województwie. Ustalenie w umowie zasad regulacji
dochodów i czynszu dzierżawnego Operatora
Infrastruktury (OI). Opracowanie planu
marketingowego dla określonych grup odbiorców usług
w przypadku zagrożenia przekroczenia
dopuszczalnych dochodów OI.

Na poziomie - Kategorii
wydatków

8. Przekroczenie
planowanego budżetu
inwestycji

Wprowadzenie dyscypliny zarządzania kontraktem
odnoszącej się do zakresu inwestycji, harmonogramu
prac, nakładów inwestycyjnych terminów odbioru
częściowego i końcowego. W szczególności
rozłożenie postępowań przetargowych i
harmonogramu wydatków w przedziale czasu, bieżący
monitoring osiąganych wyników finansowych i podjęcie
działań zapobiegawczych, skutkujących ewentualnie
ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacją środków
w kolejnych latach lub zwiększeniem budżetu projektu
przez beneficjenta.

Na poziomie - Kategorii
wydatków

9. Brak refundacji
poszczególnych wydatków
z powodu niezgodności z
umowa o dofinansowanie
lub projektem

Weryfikacja opisu przedmiotu zamówień publicznych i
oferty wykonawcy. Kontrola zgodności faktur z
dokumentacją projektu i zapisami umowy o
dofinansowanie.

Na poziomie - Kategorii
wydatków
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C.2.8. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi/ zrealizowanymi w ciągu

ostatnich 3 lat  

10. Niewłaściwie
określone koszty
utrzymania infrastruktury
znacząco obniżające
poziom dochodów
Operatora Infrastruktury

Weryfikacja założeń finansowo ekonomicznych
przedsięwzięcia na etapie analizy wykonalności
przedsięwzięcia. Konsultacje z potencjalnymi
operatorami przed rozpoczęciem procedury wyboru
OI. Opracowanie mechanizmów regulacji wysokości
czynszu dzierżawnego OI.

Na poziomie - Kategorii
wydatków

11. Negatywna decyzja
Komisji Europejskiej o tym,
że pomoc publiczna jest
niezgodna z zasadami
Traktatu lub pozytywna
decyzja ale tzw.
„warunkowa”

Wstępna analiza podobnych wdrożeń, co do których
KE wydała decyzje pozytywną i analiza wariantów
inwestycji w oparciu o akceptowane przez KE modele
organizacyjno-ekonomiczne. Zalecany aktywny udział
Beneficjenta w procesie prenotyfikacji i notyfikacji i
modyfikacji założeń projektu, co do których UOKiK i
KE zgłoszą swoje zastrzeżenia. Ze względu na zakres
i skalę przedsięwzięcia w województwie dolnośląskim,
zalecane jest zaangażowanie podmiotów eksperckich
oraz asysta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i
Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspierających
Beneficjenta w procesie notyfikacji. Modyfikacja
projektu stosownie do ewentualnych zaleceń Komisji
Europejskiej.

Na poziomie - Kategorii
wydatków

Nazwa oraz całkowita wartość projektu
(PLN)

Uzasadnienie komplementarności

1. Modernizacja infrastruktury
teleinformatycznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, 19 000 000,00 zł

Realizacja  projektu DSS stworzy warunki do skutecznego
dostępu do systemów urzędu dla mieszkańców, przedsiębiorstw i
jednostek administracji województwa.
Budowa Centrum Zarządzania Siecią DSS jest ściśle
skorelowana z realizacja tego projektu (uwspólnienie
infrastruktury).

2. Sieć subregionalna Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego (ZGZM). projekt
realizowany przez Związek Gmin Zagłębia
Miedziowego: Gaworzyce, Grębocice,
Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice,
Przemków Radwanice

Wartośc projektu: 20 500 000,00 PLN

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci
subregionalnej połaczonej z DSS

3. Sieć subregionalna porozumienia gmin
Kotla, Głogów, Lubin, Żukowice i Rudna

Wartość projektu 17 409 826,92 PLN

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci
subregionalnej połaczonej z DSS

4. Ponadlokalna Internetowa Siec
szerokopasmowa e-Vita – Inter@ktywne
gminy. Projekt realizowany przez
porozumienie gmin Dzierżoniów, Niemcza,
Ząbkowice, Ziębice, Bardo Śl, Stoszowice.

Wartośc projektu 19 039 517,30 PLN

Projekt komplementarny w stosunku do DSS - budowa sieci
subregionalnej połaczonej z DSS.
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D. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

 
D.1. CELE PROJEKTU I ICH ZGODNOŚĆ Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013  

 
D.2. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE KRAJOWYM/WSPÓLNOTOWYM  
 
1. Nazwa: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013
 

 
2. Nazwa: Inicjatywa i2010 - Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia
 

 
D.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE REGIONALNYM  
 
1. Nazwa: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD)
 

Celem projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”,
jest:
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich
i małych miast.

 W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie regionalna sieć szerokopasmowa na obszarach „białych” i
„szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury
teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie
atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili”.
Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem
infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji,
przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem informacyjnym.

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, realizuje
cel szczegółowy nr 1 RPO WD „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność” oraz cel
Priorytetu 2 RPO WD „Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i
lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Projekt przyczyni się do realizacji celu sfery
gospodarczej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku

Uzasadnienie: Cel projektu jest spójny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi określonymi w
strategii:
- w obszarze „Człowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i
społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
- w obszarze „Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywności, innowacyjności i
konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i
współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
- w obszarze „Państwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji
publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów
wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.

Uzasadnienie: Cel  niniejszego projektu inwestycyjnego DSS jest w pełni zgodny z celem 1 Inicjatywy i2010
(Jednolita europejska przestrzeń informacyjna zapewniająca bezpieczną łączność szerokopasmową po
przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi cyfrowe) w zakresie stymulowania rozwoju
szerokopasmowego doptępu do Internetui likwidacja problemu "wykluczenia cyfrowego".
Należy podkreślić, że projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa wpisuje się w logikę interwencji wsparcia
Wspólnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010, ale także Europejskiej Agendy
Cyfrowej - nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020.
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2. Nazwa: Dolnośląska Strategia Innowacji (DSI)
 

 
D.4. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE LOKALNYM  

 NIE DOTYCZY 
 

Uzasadnienie: - W sferze społecznej Strategii Projekt wpisuje się w działanie „Zapewnienie powszechnego
dostępu do technologii informacyjno–komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunków do realizacji projektów
dotyczących infrastruktury dostępu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej oraz
dostępu do usług elektronicznych dla mieszkańców;
- W sferze gospodarczej Strategii, Projekt wpisuje się w priorytet „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
Dolnego Śląska”, między innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych
ukierunkowanych na lepsze promowanie walorów regionu oraz zwiększające możliwości informowania na
temat zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz priorytet „Budowa gospodarki opartej na
wiedzy”, między innymi poprzez projekty związane z rozwijaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uzasadnienie: cel projektu DSS pokrywa się z celem 3.3 Dolnośląskiej Strategii Innowacji tj.	rozwój
powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrażanie kompleksowych
systemów zarządzania w administracji publicznej
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E. WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYK HORYZONTALNYCH  

 
E.1. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS  

 
E.2. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

 
E.3. WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻNEGO ROZWOJU  

 
E.4. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Negatywny wpływ projektu

Neutralny wpływ projekt

Pozytywny wpływ projektu

Uzasadnienie Projekt przyczynia się do wyrównania szans mieszkańców Dolnego Śląska w dostępie do sieci
szerokopasmowej zapewniającej m.in. szybki dostęp do Internetu. Rrealizacja projektu pozwoli na większą
aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym „wykluczeniem cyfrowym”. Poprzez
stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej zdecydowanej poprawie ulegnie dostęp do Internetu
na obszarze calego województwa. Dostęp do sieci teleinformatycznej umożliwi wszystkim mieszkańcom
regionu korzystanie z nowoczesnych usług typu e-zdrowie czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się
do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji usług elektronicznych. Spodziewany jest także znaczący
spadek odsetka osób wykluczonych z rynku pracy, gdyż dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej ułatwii
poszukiwanie pracy, a także w pozytywny sposób wpływa na tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy
(e-praca) co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet.

Negatywny wpływ projektu

Neutralny wpływ projekt

Pozytywny wpływ projektu

Uzasadnienie Głównym celem projektu jest: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie
Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Budowa jednolitej infrastruktury
teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie
atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili”.
Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost ilości inwestycji związanych z doprowadzeniem
infrastruktury do odbiorcy końcowego oraz zwiększy zapotrzebowanie na usługi świadczone za pośrednictwem
sieci. Projekt przyczyni się do przyspieszenia działań w zakresie:
- budowy tańszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;
- inwestycji w kapitał ludzki;
- stymulowania wykorzystania Internetu dla różnych sfer życia obywateli

Nalezy dodać, że  DSS została zaprojektowana tak ażeby jej rozbudowa mogła być w przyszłości realizowana
w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób.

Negatywny wpływ projektu

Neutralny wpływ projekt

Pozytywny wpływ projektu
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Działania podejmowane w ramach DSS przy budowie infrastruktury szerokopasmowej zaliczyć można do
działań pomocowych (pomoc państwa na rynku telekomunikacyjnym), w szczególności na obszarach
wykluczenia informacyjnego. Praktyka Komisji Europejskiej w tym zakresie jest już mocno ugruntowana, jako
że w latach 2003-2008 KE wydała ponad 40 decyzji w indywidualnych sprawach tego rodzaju . Orzeczenia te
leżały u podstaw przygotowania dokumentu pt. „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów
dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”, który został
opublikowany w dniu 17 września 2009r. Projekt jest zgodny z ww. Wytycznymi i realizuje następujące
zalecenia:
-  Wyraźne określenie obszarów geograficznych, które zostaną objęte interwencją;
-  Otwarta procedura przetargowa, która zagwarantuje przejrzystość wszystkim inwestorom pragnącym złożyć
ofertę w zakresie projektu;
- Neutralność technologiczna;
- Wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
- Umożliwienie stronom trzecim hurtowego dostępu do budowanej infrastruktury szerokopasmowej;
- Analiza porównawcza cen -  ceny hurtowego dostępu do sieci będa oparte na przeciętnych publikowanych
(regulowanych) cenach hurtowych obowiązujących na innych bardziej otwartych na konkurencję obszarach;
- Mechanizm wycofania - jeśli popyt na dostęp szerokopasmowy na obszarze interwencji wzrośnie powyżej
przewidywanych poziomów, nastąoi zwrot nadmiernej korzyści.
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F. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  

Rok Kwartał Dzień

Data ogłoszenia pierwszego zamówienia publicznego: 2008 IV

Data rozpoczęcia realizacji projektu – data zawarcia pierwszej umowy w
ramach projektu

2008 IV

Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego 2008 IV

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 2014 II

Data zakończenia finansowego realizacji projektu 2014 III 2014-09-30

Wydatki/koszty całkowite Wydatki/koszty kwalifikowalne Wydatki/koszty niekwalifikowalne

Lp
.

Nazwa kategorii Cross
Finan
cing

Kwota netto V
A
T
%

Kwota VAT Kwota brutto Kwota netto V
A
T
%

Kwota VAT Kwota brutto Kwota netto V
A
T
%

Kwota VAT Kwota brutto

1 Dokumentacja faza
przedrealizacyjna

NIE 1 008 532,03 0 221 877,05 1 230 409,08 1 008 532,03 nd 0,00 1 008 532,03 0,00 22 221 877,05 221 877,05

2 Usługi doradcze i
eksperckie -

prowadzenie projektu

NIE 320 000,00 0 73 600,00 393 600,00 320 000,00 nd 0,00 320 000,00 0,00 23 73 600,00 73 600,00

3 Inżynier Kontraktu NIE 5 000 000,00 0 1 150 000,00 6 150 000,00 5 000 000,00 nd 0,00 5 000 000,00 0,00 23 1 150 000,00 1 150 000,00

4 Budowa Dolnośląskiej
Sieci Szkieletowej -

roboty i dostawy

NIE 139 902 774,00 0 32 177 638,02 172 080 412,02 139 902 774,00 nd 0,00 139 902 774,00 0,00 23 32 177 638,02 32 177 638,02

5 Budowa Dolnośląskiej
Sieci Szkieletowej -

opłata za ustanowienie
służebności przesyłu na

terenach PKP

NIE 8 823 675,00 0 0,00 8 823 675,00 8 823 675,00 nd 0,00 8 823 675,00 0,00 0 0,00 0,00

6 Dokumentacja faza
realizacyjna

NIE 12 000 000,00 0 2 760 000,00 14 760 000,00 12 000 000,00 nd 0,00 12 000 000,00 0,00 23 2 760 000,00 2 760 000,00

7 Oplaty i inne koszty
zwiazane z

uruchomieniem DSS

NIE 525 091,67 0 0,00 525 091,67 0,00 0 0,00 0,00 525 091,67 0 0,00 525 091,67

8 Usługi doradcze i
eksperckie związane z

przygotowaniem
projektu -

niekwalifikowalne

NIE 11 571,15 0 2 545,65 14 116,80 0,00 0 0,00 0,00 11 571,15 22 2 545,65 14 116,80
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Rok: 2008 

 

9 Usługi  doradcze i
eksperckie -

przygotowanie projektu

NIE 83 196,72 0 18 303,28 101 500,00 83 196,72 nd 0,00 83 196,72 0,00 22 18 303,28 18 303,28

10 Przeszkolenie
pracowników Urzędu

związane z eksploatacją
sprzętu

TAK 400 000,00 0 0,00 400 000,00 400 000,00 nd 0,00 400 000,00 0,00 nd 0,00 0,00

11 Promocja NIE 400 000,00 0 92 000,00 492 000,00 400 000,00 nd 0,00 400 000,00 0,00 23 92 000,00 92 000,00

12 Podsumowanie NIE 168 474 840,57 0 36 495 964,00 204 970 804,57 167 938 177,75 0 0,00 167 938 177,75 536 662,82 0 36 495 964,00 37 032 626,82

W tym "Cross-financing" 400 000 zł 0,24%

Lp. Nazwa kategorii IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 169 000,00 169 000,00

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00

3 Inżynier Kontraktu 0,00 0,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 0,00

11 Promocja 0,00 0,00

12 Podsumowanie 169 000,00 169 000,00
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Rok: 2009 

 
Rok: 2010 

Lp. Nazwa kategorii I II III IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 15 000,00 0,00 12 000,00 6 463,80 33 463,80

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Inżynier Kontraktu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 20 655,74 7 000,00 34 540,98 0,00 62 196,72

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Promocja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Podsumowanie 35 655,74 7 000,00 46 540,98 6 463,80 95 660,52

Lp. Nazwa kategorii I II III IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 249 385,44 483 710,21 72 972,58 806 068,23

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Inżynier Kontraktu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Rok: 2011 

 
Rok: 2012 

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Promocja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Podsumowanie 0,00 249 385,44 504 710,21 72 972,58 827 068,23

Lp. Nazwa kategorii I II III IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

3 Inżynier Kontraktu 0,00 0,00 200 000,00 500 000,00 700 000,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00

11 Promocja 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

12 Podsumowanie 20 000,00 70 000,00 3 220 000,00 3 620 000,00 6 930 000,00

Lp. Nazwa kategorii I II III IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

3 Inżynier Kontraktu 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
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Rok: 2013 

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 7 119 172,50 17 294 319,50 20 109 282,50 20 072 279,50 64 595 054,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 4 177 045,00 4 177 045,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00

11 Promocja 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00

12 Podsumowanie 10 699 172,50 20 864 319,50 20 689 282,50 24 819 324,50 77 072 099,00

Lp. Nazwa kategorii I II III IV Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

3 Inżynier Kontraktu 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 20 055 679,50 20 055 679,50 17 764 429,50 17 294 329,50 75 170 118,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 4 646 630,00 4 646 630,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00

11 Promocja 60 000,00 0,00 70 000,00 0,00 130 000,00

12 Podsumowanie 20 635 679,50 20 625 679,50 18 354 429,50 22 510 959,50 82 126 748,00
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Rok: 2014 
Lp. Nazwa kategorii I II III Suma

1 Dokumentacja faza przedrealizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu 20 000,00 30 000,00 30 000,00 80 000,00

3 Inżynier Kontraktu 200 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00

4 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy 137 602,00 0,00 0,00 137 602,00

5 Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP

0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dokumentacja faza realizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Oplaty i inne koszty zwiazane z uruchomieniem DSS 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu - niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Usługi  doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu 50 000,00 50 000,00 0,00 100 000,00

11 Promocja 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00

12 Podsumowanie 457 602,00 180 000,00 80 000,00 717 602,00
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G. OBLICZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA Z RPO DLA PROJEKTU   

 
G 1. DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT  

 
G.2. POMOC PUBLICZNA  
 
G.2.1. Czy projekt będzie objęty schematem pomocy publicznej?  

Projekt nie generuje dochodu

Projekt generuje dochód

TAK

NIE
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H. MONTAŻ FINANSOWY  
Wydatki/koszty kwalifikowalne 2008 2009 2010 2011 Suma

Lp. Nazwa PLN % PLN % PLN % PLN % PLN %

I Dofinansowanie z RPO 143 650,08 85,00% 81 311,49 85,00% 703 008,43 85,00% 5 890 500,00 85,00% 135 672 578,
00

80,79%

II Wkład krajowy 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00% 124 059,81 15,00% 1 039 500,00 15,00% 32 265 599,7
6

19,21%

1 Wkład krajowy publiczny 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00% 124 059,81 15,00% 1 039 500,00 15,00% 32 265 599,7
6

19,21%

1.1 Budżet Państwa: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.2 Budżet JST: 25 349,92 15,00% 14 349,03 15,00% 124 059,81 15,00% 1 039 500,00 15,00% 32 265 599,7
6

19,21%

1.2.1 Środki własne województwa 2 720,82 1,61% 1 540,09 1,61% 13 203,16 1,60% 1 039 500,00 15,00% 9 656 228,76 5,75%

1.2.2 Środki własne powiatu 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.2.3 Środki własne gminy 22 629,10 13,39% 12 808,94 13,39% 110 856,65 13,40% 0,00 0,00% 22 609 371,0
0

13,46%

1.3 Inny krajowy wkład publiczny: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 Wkład krajowy niepubliczny 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.1 Srodki prywatne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

III. Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Suma 169 000,00 100,00% 95 660,52 100,00% 827 068,24 100,00% 6 930 000,00 100,00% 167 938 177,
76

100,00%

Wydatki/koszty kwalifikowalne 2012 2013 2014 Suma

Lp. Nazwa PLN % PLN % PLN % PLN %

I Dofinansowanie z RPO 65 511 284,00 85,00% 63 342 824,00 77,13% 0,00 0,00% 135 672 578,00 80,79%

II Wkład krajowy 11 560 815,00 15,00% 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00% 32 265 599,76 19,21%

1 Wkład krajowy publiczny 11 560 815,00 15,00% 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00% 32 265 599,76 19,21%

1.1 Budżet Państwa: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.2 Budżet JST: 11 560 815,00 15,00% 18 783 924,00 22,87% 717 602,00 100,00% 32 265 599,76 19,21%

1.2.1 Środki własne województwa 3 200 483,45 4,15% 5 200 121,09 6,33% 198 660,15 27,68% 9 656 228,76 5,75%
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1.2.2 Środki własne powiatu 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.2.3 Środki własne gminy 8 360 331,55 10,85% 13 583 802,91 16,54% 518 941,85 72,32% 22 609 371,00 13,46%

1.3 Inny krajowy wkład publiczny: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 Wkład krajowy niepubliczny 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.1 Srodki prywatne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

III. Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Suma 77 072 099,00 100,00% 82 126 748,00 100,00% 717 602,00 100,00% 167 938 177,76 100,00%

Wydatki/koszty niekwalifikowalne 2008 2009 2010 2011 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 51 436,80 - 176 456,98 - 351 495,01 - 1 620 900,00 - 37 032 626,8
1

100,00%

Wydatki/koszty niekwalifikowalne 2012 2013 2014 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 16 792 862,42 - 17 847 427,14 - 192 048,46 - 37 032 626,81 100,00%

Całkowita wartość projektu 2008 2009 2010 2011 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 220 436,80 - 272 117,50 - 1 178 563,25 - 8 550 900,00 - 204 970 804,
57

100,00%

Całkowita wartość projektu 2012 2013 2014 Suma

PLN % PLN % PLN % PLN %

Suma 93 864 961,42 - 99 974 175,14 - 909 650,46 - 204 970 804,57 100,00%
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I. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU  

 
I.1. WSKAŹNIKI MIERZALNE  

 
I.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIARU OSIĄGANYCH WSKAŹNIKÓW  

 
I.3. EFEKTY NIEMIERZALNE  

Wskaźnik produktu Jedn.
miary

Docelowa
wartość

wskaźnika

Wartość
bazowa

Rok
osiągnięcia

wartości
docelowej

Źródło informacji
o wskaźnikach

[00] Liczba zainstalowanych węzłów
sieci

szt. 91 0 2014 Protokół końcowego odbioru robót

[57] Długość
wybudowanej/zmodernizowanej
regionalnej sieci szkieletowej **

km 1768.6 0 2014 Protokół końcowego odbioru robót

[57a] Długość
wybudowanej/zmodernizowanej sieci
dostępowej **

km 0 0 2014 Protokół końcowego odbioru robót

Wskaźnik rezultatu Jedn.
miary

Docelowa
wartość

wskaźnika

Wartość
bazowa

Rok
osiągnięcia

wartości
docelowej

Źródło informacji
o wskaźnikach

[00] Liczba osób zamieszkałych na
obszarze, na którym stworzono
możliwość dostępu do Internetu
szerokopasmowego

os. 427342 0 2014 Dane z GUS

[330] Liczba bezpośrednich
utworzonych miejsc pracy *

etaty 0 0 2014 Umowy o pracę/ cywilnoprawne

[331] w tym kobiet etaty 0 0 2014 Umowy o pracę/ cywilnoprawne

Źródłem weryfikacji dla wskaźników produktu będą dane Beneficjenta Województwo Dolnośląskie – raport z
oceny ex post projektu, a w szczególności:
- Wskaźnik „Liczba zainstalowanych węzłow sieci”: weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie
protokołów zdawczo-odbiorczych oraz protokołów odbioru robót.
- wskaźnik "Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego": weryfikacja wskaźnika dokonywana
będzie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz protokołów odbioru robót.

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika rezultatu “ Liczba osób zamieszkałych na obszarze województwa, na którym
stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich“ będą dane o
liczbie mieszkańców w miejscowościach znajdujących się w zasięgu Sieci na podstawie danych GUS. Przez
zasięg sieci rozumie się miejscowości które zostaną sklasyfikowane jako "czarne" (były "białe" lub "szare") z
punktu widzenia dostępności usług szerokopasmowych, po uruchomieniu infrastruktury DSS.

W szczególności wrtośc wskaźnika będzie weryfikowana w odniesieniu do obszarów wiejskich: 269 005 osób /
427 342 osób w roku 2014

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono opis efektów niemierzalnych: 90

Strona 36 / 45



Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a;  Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –

2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

J. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU  

 
J.1. TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA  

 
J.2. TRWAŁOŚĆ FINANSOWA  

 
K. PROMOCJA PROJEKTU  

 
UZASADNIENIE :  

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono analizę trwałości instytucjonalnej : 159

Numer stron(y) w studium wykonalności, na której zamieszczono analizę trwałości finansowej: 384

Foldery, ulotki, plakaty, broszury itp.

Tablice informacyjne

Tablice pamiątkowe

Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu

Oznakowanie zakupionego sprzętu

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej są mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz lokalni
operatorzy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działań informacyjnych projektu „Likwidacja obszarów
wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” mają na celu likwidację dysproporcji
rozwojowych poprzez zaangażowanie do współpracy szerokiego grona instytucji i partnerów społeczno-
gospodarczych. Zakłada się, że na skutek wdrożenia projektu zwiększy się poziom wiedzy i kompetencji, jak
również świadomość zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców
województwa dolnośląskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Założone priorytety kampanii mogą
zainteresować również lokalnych operatorów. Staną się podstawą do rozszerzania zasięgu ich działalności,
pozwolą na racjonalne planowanie procesów biznesowych i rozwój. Proponuje się podejmowanie działań
informacyjnych w dwóch częściach:
I   Forma uproszczona działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:
- publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);
- konferencje prasowe;
- infolinia.
II Forma zaawansowana działań informacyjnych: spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami.

Szczególowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych będa zgodne z „Planem komunikacji
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 2)
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

 
1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki

dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

  

 
2. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) wszystkich praw i obowiązków spoczywających na wnioskodawcy z

tytułu realizacji niniejszego projektu. 

  

 
3. Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie z ustawą

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) oraz

z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). .

  

 
4. Oświadczam, że Wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  

 
5. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007 – 2013 zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) z

dnia 11 lipca 2009 r. nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie

(WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 z późn. zm.) (trwałość projektu – co najmniej 5 lat

po zakończeniu jego realizacji/3 lata w przypadku inwestycji w MŚP)

  

 
6. Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono

upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku

wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

  

 
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z

realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o

dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji.
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8. Oświadczam, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO nie będzie współfinansowany w

ramach innego programu operacyjnego finansowanego ze środków UE.

  

 
9. Oświadczam, że żadne wydatki w ramach projektu nie otrzymały/nie otrzymują pomocy z innego

wspólnotowego instrumentu finansowego.

  

 
10. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi  przepisami prawa wspólnotowego i krajowego

dotyczącymi pomocy publicznej (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

  

 
11. Oświadczam, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem (dotyczy projektów

objętych pomocą publiczną).

  

 
12. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w

rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,

str. 2, z późn. zm.) (dotyczy projektów objętych schematem pomocy publicznej, w którym istnieje taki

wymóg).

  

 
13. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu art. 1 ust. 7

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie

wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3) (dotyczy projektów objętych schematem pomocy

publicznej, w którym istnieje taki wymóg).

  

 
14. Oświadczam, że Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240

z późn.zm. ) (nie dotyczy: Wnioskodawcy, który na podstawie odrębnych przepisów realizuje zadania

interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrażania działania w ramach Programu lub znacznej

jego części oraz który jest jednostką samorządu terytorialnego lub państwową jednostką budżetową).

  

 
 

  

Strona 39 / 45



Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a;  Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 –

2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DANE PERSONALNE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ZGODNIE Z

DOKUMENTAMI STATUTOWYMI (WRAZ Z PODPISEM I PIECZĘCIĄ SKARBNIKA/GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEDSTAWICIELA SŁUŻB FINANSOWYCH

ZGODNIE Z REGULACJAMI OBOWIĄZUJĄCYMI U WNIOSKODAWCY):  

 
DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH W SPRAWACH PROJEKTU:  

Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis i pieczęć
imienna

Miejsce na pieczęć
Wnioskodawcy

Jerzy Łużniak Członek Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego

2010-12-01

Rafał Jurkowlaniec Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego

2010-12-01

Elżbieta Berezowska Skarbnik
Województwa
Dolnosląskiego

2010-12-01

Imię i nazwisko Adam Okniński

Miejsce
zatrudnienia

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Stanowisko Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii
Informatycznych

Telefon +48 71 7769292

Fax +48 71 7769292

E-Mail adam.okninski@dolnyslask.pl
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO  

Lp. Nazwa załącznika Tak Nie Nie
dotyczy

1. Matryca logiczna projektu

2. Studium Wykonalności

3. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

4a. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami wynikającymi z
„Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i
regionalnych programów operacyjnych”

4b. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000

5. Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych
niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu

6a. Formularz wyliczenia „luki finansowej” – model prosty (nie dotyczy
projektów objętych programem pomocy publicznej)

6b. Formularz wyliczenia „luki finansowej” – model złożony (nie dotyczy
projektów objętych programem pomocy publicznej)

7a. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, w tym kopia umowy najmu,
dzierżawy, itp. (załącznik nie dotyczy projektów już posiadających
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót
budowlanych oraz projektów z zakresu współpracy międzynarodowej,
międzyregionalnej a także promocji

7b. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu, w tym kopia umowy najmu,
dzierżawy, itp. (załącznik nie dotyczy projektów już posiadających
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót
budowlanych oraz projektów z zakresu współpracy międzynarodowej,
międzyregionalnej a także promocji.

8. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: - decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - decyzja o warunkach
zabudowy, - wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (nie wymagane w przypadku posiadania pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych)

9. Kopia programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku projektów
"zaprojektuj i wybuduj"

10. Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu

11. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz
partnera projektu np. statut, wypis z KRS, wypis z ewidencji
działalności gospodarczej (nie dotyczy JST)

12. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową wnioskodawcy i
partnera projektu (np. bilans i opinia RIO w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu w przypadku JST)

13. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de
minimis (dotyczy projektów objętych programem pomocy
publicznej/pomocą de minimis)

14. Umowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji
projektu przez kilku partnerów

15. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego (jeśli
dotyczy) np. operat szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub
nieruchomości zabudowanej
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ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO   

 
INNE ZAŁĄCZNIKI  

 NIE DOTYCZY 
 

16a. Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku
połączenia w ramach jednego projektu i jednej lub więcej kategorii
interwencji różnego rodzajów przedsięwzięć kwalifikowalnych do
wsparcia w ramach danego działania RPO WD

16b. Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku
połączenia w ramach jednego projektu zadań związanych np. z
termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej lub
dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

16c. Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku
połączenia w ramach jednego projektu w tej samej lub różnej kategorii
interwencji dwóch lub więcej rodzajów przedsięwzięć kwalifikowalnych
do wsparcia w ramach danego działania RPO WD oraz dodatkowo
przedsięwzięcia związanego np. z termomodernizacją, wykorzystaniem
energii słonecznej lub dostosowaniem obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Lp. Nazwa załącznika Tak Nie Nie
dotyczy

17. Pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie budowy/wykonywania robót
budowlanych (nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz
projektów nieinfrastrukturalnych)

18. Wyciąg z dokumentacji projektowej  i/lub Specyfikacja zakupywanego
sprzętu/usług

19. Udział w realizacji projektu innych podmiotów (jeśli dotyczy)

Lp. Nazwa załącznika

20 WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKŁADU FINANSOWEGO NA MOCY ART. 39 – 41
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006
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MATRYCA LOGICZNA  
Tytuł projektu Nazwa priorytetu Wnioskodawca

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci
Szkieletowej

2. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego na Dolnym Śląsku
(Społeczeństwo Informacyjne)

Województwo Dolnośląskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Adresaci / grupa docelowa Nazwa działania Partnerzy projektu

Docelowymi odbiorcami projektu sa mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki
administracji województwa dolnośląskiego.
Przedmiotem projektu  jest budowa sieci optycznej umożliwiającej mieszkańcom,
podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z
konkurencyjnych usług teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i
usług świadczonych elektronicznie.

2.1 Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego

Nie dotyczy

Przewidywana data rozpoczęcia
realizacji projektu – data zawarcia
pierwszej umowy w ramach projektu
(kwartał rok)

Przewidywana data zakończenia
rzeczowego realizacji projektu (kwartał
rok)

Ilość postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego
zamówienia publicznego (kwartał rok)

IV 2008 II 2014 4 III 2012

Logika interwencji Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji Zagrożenia (Założenia/Ryzyka)

Cel ogólny projektu Problem kluczowy, którego rozwiązanie
ma na celu projekt „Likwidacja obszarów
wykluczenia informacyjnego i budowa
Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to:
niski poziom korzystania z
szerokopasmowego dostępu do
Internetu, szczególnie na obszarach
wiejskich oraz pogłębiające się poprzez
to rozwarstwienie regionu.

Strona 43 / 45



Suma kontrolna : 934b4619f041260ce93501918d5e942a;  Wersja aplikacji (app: 56,xml: 33)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rezultaty [00] Liczba osób zamieszkałych na
obszarze, na którym stworzono
możliwość dostępu do Internetu
szerokopasmowego (os.)

2014   427 342,00 Dane z GUS

[330] Liczba bezpośrednich utworzonych
miejsc pracy * (etaty)

2014   0,00 Umowy o pracę/
cywilnoprawne

[331] w tym kobiet (etaty) 2014   0,00 Umowy o pracę/
cywilnoprawne

Niewykonanie sieci dostępowych
umożliwiających osiągniecie celów
zakładanych w projekcie
Brak lub zbyt mała liczba operatorów
telekomunikacyjnych korzystających z sieci
Zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców
końcowych na usługi

Produkty [00] Liczba zainstalowanych węzłów
sieci (szt.)

2014   91,00 Protokół końcowego
odbioru robót

[57] Długość
wybudowanej/zmodernizowanej
regionalnej sieci szkieletowej ** (km)

2014   1 768,60 Protokół końcowego
odbioru robót

[57a] Długość
wybudowanej/zmodernizowanej sieci
dostępowej ** (km)

2014   0,00 Protokół końcowego
odbioru robót

Brak podmiotów zainteresowanych
świadczeniem usług Operatora Infrastruktury
lub brak wyboru Operatora Infrastruktur
Przekroczenie harmonogramu w projekcie
skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji
w terminie
Niedoszacowanie wartości zamówienia na
budowę infrastruktury w obszarach
inwestycyjnych

Kategorie wydatków Dokumentacja faza przedrealizacyjna
Usługi doradcze i eksperckie -
prowadzenie projektu
Inżynier Kontraktu
Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
- roboty i dostawy
Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
- opłata za ustanowienie służebności
przesyłu na terenach PKP
Dokumentacja faza realizacyjna
Oplaty i inne koszty zwiazane z
uruchomieniem DSS
Usługi doradcze i eksperckie związane z
przygotowaniem projektu -
niekwalifikowalne
Usługi  doradcze i eksperckie -
przygotowanie projektu
Przeszkolenie pracowników Urzędu
związane z eksploatacją sprzętu

Wydatki/koszty całkowite: 204 970 804,57 zł
Wydatki/koszty kwalifikowalne: 167 938 177,75 zł
Kwota wnioskowanej dotacji: 135 672 578 zł

Przekroczenie zakładanego poziomu
dochodów projektu skutkujące obniżeniem
poziomu dofinansowania w Projekcie DSS
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji
Brak refundacji poszczególnych wydatków z
powodu niezgodności z umowa o
dofinansowanie lub projektem
Niewłaściwie określone koszty utrzymania
infrastruktury znacząco obniżające poziom
dochodów Operatora Infrastruktury
Negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym,
że pomoc publiczna jest niezgodna z zasadami
Traktatu lub pozytywna decyzja ale tzw.
„warunkowa”
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Sytuacja wyjściowa Badania, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych  (m.in.  "Diagnoza Społeczna 2009") wskazują na poważny rozmiar
problemu "wykluczenia cyfrowego" w regionie dolnośląskim – zwłaszcza w obszarach wiejskich i w małych miastach województwa. Wśród
przyczyn takiego stanu  wymienić należy przede wszystkim niedostateczny stan infrastruktury szerokopasmowej w wojewóedztwie. U podstaw
takiego stanu rzeczy leżą w szczególności:
- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli światłowodowych, które
mogłyby utworzyć kompletną warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej co skutkuje znaczną liczbą obszarów "szarych", gdzie  funkcjonuje
jeden operator hurtowy;
- brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do sieci w obszarach występowania problemu
„wykluczenia cyfrowego”;
- ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez
operatorów;
- brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji
telekomunikacyjnej uniemożliwiający rozwój usług operatorów dostępowych;
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