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A. DANE IDENTYFIKACYJNE | ADRESOWE

Al Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarzgdzajaca lub instytucja posredniczaca)

All Nazwa: Zarzqd Wojewodztwa Dolnoslaskiego

Alz2 Adres: 50-411 Wroctaw Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14

Al3 Kontakt: Ireneusz  Ratuszniak — Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu
Operacyjnego

Al4 Tel.: +48 71 776-91-53

Al5 Teleks/Faks:  +48 71 776-91-66

A.16 E-mail: ireneusz.ratuszniak@umwd.pl

A2 Organ odpowiedzialny za realizacj¢ projektu (beneficjent)

A2l Nazwa: Wojewodztwo Dolnoslgskie — Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego
A22 Adres: 50-411 Wroctaw Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14

A23 Kontakt: Adam Okninski, Dyrektor Wydziatu Wdrazania Technologii Informatycznych
A24 Tel.: +48 71 776-92-92

A.25 Teleks/Faks:  +48 71 776-92-92

A.2.6 E-mail: adam.okninski@umwd.pl
B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
B.1 Tytul projektu/faza projektu:

Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej

B.2 Kategoryzacja dzialan zwigzanych z projektem (%)
Wartosé
Kod procentowa
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego 10 | 100%

! Zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej.
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B.2.2  Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania

B.2.3 Kod klasyfikacji wg kryterium obszaru 01, 05
B.2.4 Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju dziatalnosci gospodarczej (%) | 22| | 100% |

B.2.4.1 Kod NACE (%) 61.10
B.2.5 Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU) (%) PL51

B.3 Zgodnos¢ i spojnosé z programem operacyjnym

B.3.1 Nazwa powiqzanego programu operaCyjnego:

Regionalny Program Operacyjny dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 |

B.3.2 Wspdlny kod identyfikacyjny (CCI) programu operacyjnego:

CClI 2007PL161PO005 |

B.3.3. Fundusz

Fundusz

EFRR | X e
Spdjnosci

B.3.4 Nazwa osi priorytetowe;j:

Priorytet 2 Rozwdj spoleczeristwa informacyjnego na Dolnym Slgsku

B.4 Opis projektu
B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu):

@) przedstawi¢ opis projektu (lub etapu projektu):

Cel projektu ,,Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej” (w dalszej czesci wniosku okreslanego rowniez skrotem DSS) to likwidacja obszarow
wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Slaska - giownie na obszarach wiejskich i matych
miast

Przedmiotem projektu, jest budowa sieci optycznej z punktami dostepu na obszarach wykluczenia
informacyjnego w wojewodztwie dolnoslgskim.

Wojewodztwo dolnoslgskie polozone jest w potudniowo-zachodniej czesci Polski i obejmuje obszar
19 948 km?, co stanowi 6,4% powierzchni kraju. Z punktu widzenia trendow spoteczno-gospodarczych
wojewodztwo dolnoslqskie nalezy uznaé za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali calej
UE, o czym Swiadczq nastepujqce czynniki:

e korzystne na tle kraju trendy demograficzne, a zwlaszcza korzystne saldo migracji wewnetrznych.
Struktura ludnosci wedlug plci jest charakterystyczna dla terenow zurbanizowanych;

2 Jezeli projekt dotyczy wigcej niz jednej dzialalnosci gospodarczej, nalezy wskazaé wiele kodow. W takim przypadku
procentowy udzial kazdego kodu powinien stanowié¢ taczna warto$¢ nieprzekraczajaca 100 %.

* NACE — Rev. 2, 4 — cyfrowy kod: rozporzadzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 393
2 30.12.2006, s. 1).

4 Rozporzadzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). Proszg stosowac
najbardziej szczegolowe i odpowiednie kody NUTS. Jezeli projekt dotyczy wielu poszczegdlnych poziomdéw obszaru
NUTS/LAU 2, nalezy rozwazy¢ wprowadzenie kodow NUTS/LAU 1 lub wyzszych.



e struktura aktywnosci ekonomicznej ludnosci regionu charakterystyczna dla regionow
Z nowoczesnq gospodarkq rynkowq,

e korzystna struktura rynku pracy (jeden z najnizszych w kraju i dodatkowo malejqcy wskaznik
bezrobocia diugotrwatego);

o wyzszy niz w kraju odsetek ludnosci korzystajacej z nowych technologii teleinformatycznych;
o wyzszy niz w kraju dochdd rozporzqdzalny i wyzsze wydatki na ustugi gospodarstw domowych;
e relatywnie duza aktywnosé gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udziat w krajowym PKB);

e wysoki wskaznik milodziezy uczqcej sie, wzgledna nowoczesnos¢ infrastruktury edukacyjnej
(wysoki stopien komputeryzacji szkot);

®  wysoki na tle kraju potencjal naukowo-badawczy regionu.

W takim regionie, szerokopasmowy dostep do nowych technologii komunikacyjnych a zwlaszcza do
Internetu, jest jednym z kluczowych elementow zarowno zycia spotecznego, jak i gospodarczego.

Analizy wykonane przez Wnioskodawce w ramach prac nad niniejszym projektem wskazujq na
powazny rozmiar problem ,,wykluczenia cyfrowego” w regionie — zwlaszcza w obszarach wiejskich
i W matych miastach. Badania, takie jak Diagnoza Spoteczna 2009, pokazujq, Ze jest to rezultat tzw.
samoograniczenia popytu: W regionie na skutek ograniczonej podazy (dostepnosé, ceny itd.) nastqpito
ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostep do Internetu, co objawia sie brakiem zainteresowania
z korzystania z dostgpu do Internetu szerokopasmowego (przekaz o ,, braku potrzeby posiadania
dostepu do Internetu”).

Jest to zjawisko grozne, albowiem w bezposredni sposob uposledza szanse rozwojowe regionu.
Doswiadczenia innych krajow UE (zwlaszcza Hiszpanii) wskazujq, zZe bez podjecia dzialan
interwencyjnych problem ,,wykluczenia cyfrowego” bedzie mial tendencje trwalq. Takie zagrozenie
potwierdzajq tez analizy infrastruktury teleinformatycznej regionu wykonane w pierwszej fazie
projektu.

Dlatego tez, doceniajqc wage problemu, Samorzqd Wojewddztwa Dolnoslgskiego zdecydowat
0 umieszczeniu projektu ,, Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej
Sieci Szkieletowej” na liscie projektow kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewédztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje sie pod pozycjq nr 2 w Priorytecie Il
., Rozwdj spoleczeristwa informacyjnego na Dolnym Slgsku” RPO WD

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego,
szerokopasmowa sie¢ szkieletowo-dystrybucyjna, zapewniajqca mieszkancom, podmiotom publicznym
oraz gospodarczym z terenu wojewodztwa mozliwosé korzystania z ustug teleinformatycznych oraz
z multimedialnych zasobow informacji i ustug swiadczonych elektronicznie. Zaklada sie, Ze projekt
bedzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach wojewddztwa dolnoslgskiego, ktore sq
szczegolnie zagrozone wykluczeniem cyfrowym.

Sie¢ powstata w ramach projektu bedzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych dostarczajacych ustugi szerokopasmowe bezposrednio odbiorcom koncowym, tj.
mieszkaricom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Slgska. W ten sposéb podmioty komercyjne bedq
mogly budowaé wlasne sieci dostgpowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych
inwestycyjnie. Takie podejscie jest zgodne z wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju
infrastruktury Internetu szerokopasmowego.

Realizacja projektu bedzie podstawq dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementow
Jjego zrownowazonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasiegiem obszar
calego wojewodztwa dolnoslqskiego.

W trakcie realizacji Projektu przyjeto nastepujqce fundamentalne zatozenia:

e projekt DSS swym zakresem obejmuje budowe sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-
dystrybucyjnym, a nie powszechnej sieci dostepowej doprowadzonej do kazdej miejscowosci.

Jest to stanowisko zgodne z dokumentem Komisji Europejskiej ,, Wytyczne wspdlnotowe w sprawie
stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci
szerokopasmowych” i wyrazonq w nim opiniq, co do stosowalnosci pomocy publicznej w projektach
szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych). Komisja jednoznacznie stwierdza w nim, zZe w przypadku




inwestycji W powszechnq sie¢ dostepowq na poziomie ponadlokalnym pomoc panstwa dla sektora
ustug szerokopasmowych mogtaby przyniesé istotne zaburzenie konkurencji iw opinii Komisji
spetniataby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem stymulacji
pomocy panstwa w sektorze ustug szerokopasmowych musi by¢ stworzenie takich rozwiqzan, aby
dzieki zastosowaniu srodkow pomocy osiqgniety zostal szerszy zasieg sieci szerokopasmowej i jej
penetracji lub aby nastqpilo to szybciej niz bez pomocy, oraz aby pozytywne skutki pomocy
przewazaly nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zakiéceniem konkurencji.

e Stworzona w ramach projektu infrastruktura teleinformatyczna musi by¢ otwarta i dostepna dla
wszystkich operatorow telekomunikacyjnych dziatajqcych na rynku. Jest to zgodne ze
stanowiskiem Komisji Europejskiej przedstawionym w dokumencie ,, Wytyczne wspdlnotowe
W sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego
wdrazania sieci szerokopasmowych”. W zwiqzku z takim zalozeniem wszystkie warianty DSS
zostaly zaplanowane w sposob niezalezny od zasobow operatorow juz dzialajqcych.

e Zgodnie z opiniq Komisji Europejskiej wyrazonq we wspomnianych Wytycznych i wizjq
nakreslonq w ,,Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyszlosci sieci i Internetu”
dolnoslaska siec szkieletowa bedzie spetniaé wymogi stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN).

Otwarcie niedostepnego dotqd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji zwiqzanych z
doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy koncowego, co wplynie na zwiekszenie dostepu do
Internetu dla instytucji, przedsiebiorstw i mieszkancow obszarow peryferyjnych zagrozonych
wykluczeniem informacyjnym

W fazie przygotowawczej projektu przeprowadzona zostata szczegofowa inwentaryzacja stanu
infrastruktury szerokopasmowej wojewodztwa dolnoslgskiego na ktorej podstawie opracowano
Koncepgje techniczng budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie wojewodztwa
dolnoslgskiego dla potrzeb projektu pn.:,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa
dolnoslgskiej sieci szkieletowej”. Na bazie zatwierdzonej Koncepcji opracowano Studium
Wykonalnosci Projektu, w ktorym zaproponowano architekture sieci, okreslono jej przebieg oraz
lokalizacje ~weztow i punktow dystrybucyjnych, a takie przeanalizowano uwarunkowania
organizacyjno-prawne realizacji projektu.

Zakiada sie, zZe dolnoslaska sie¢ szerokopasmowa bedzie stuzyla Swiadczeniu nastepujqcych ustug
hurtowych:

e Drzierzawa infrastruktury pasywnej sieci: dzierzawa kanalizacji teletechnicznej; dzierzawa
ciemnych widkien swiattowodowych; ustuga kolokacji.

o Uslugi transmisyjne wykorzystujqce platforme IP: ustuga dostepu do Internetu; ustuga glosowa
(Swiadczona w technologii VolP);

o Ustugi multimedialne, obejmujqce:Web TV, IPTV (w standardzie zwyklym oraz wysokiej
rozdzielczosci (HD),wideo na zamowienie (VoD),

o Uslugi sterowania, zarzqdzania i kontroli urzqdzen, dzialajqce automatycznie bez bezposredniego
udziatu uzytkownika (M2M — ,, maszyna do maszyny”) (ang. Machine to Machine), takze roznego
rodzaju monitoring;

o Aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (ang. VAS — Value Added Services) o roznej specyfice,
ktore bedq sie pojawiacé w przyszlosci w miare rozwoju rynku.

Szacowany tqczny koszt projektu wynosi 168 474 840,58 PLN netto (204 970 804,58 PLN brutto)
przy czym maksymalny poziom dofinansowania ze srodkéw UE wynosi 135672 578,00 PLN tj.
80,7872 % kosztow kwalifikowalnych projektu wynoszqcych 167 938 177,76 PLN

Beneficjentem (i wnioskodawcq) niniejszego  projektu  jest Wojewddztwo  Dolnoslqskie
reprezentowane przez Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego.

Realizacja fazy inwestycyjnej projektu przewidywana jest na lata 2011-2014.

Realizacja projektu wymagaé bedzie po stronie Beneficjenta zaangazowania zespolu o0sob
posiadajqcych  odpowiedniq  wiedze i doswiadczenie w zakresie wdrazania projektow
teleinformatycznych wspolfinansowanych w ramach funduszy europejskich. Dlatego tez zaklada sie,
ze Beneficjent bedzie wspierany przez podmiot zewnetrzny posiadajqcy merytoryczng wiedze
dotyczqcq wdrazania projektow z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej — InZyniera
Kontraktu.




B.4.2

InZynier Kontraktu bedzie pracowal na rzecz wojewddztwa - beneficjenta i realizowal jego decyzje.
W ramach realizacji projektu przewiduje sie nastepujqce zadania:

e wsparcie przygotowania dokumentacji przetargowej do przetargow na wykonawstwo
infrastruktury pasywnej i przeprowadzenie tych przetargow,

e przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargéow wojewddzkich na dostawe
i instalacje infrastruktury aktywnej (sprzetu sieciowego);

e prowadzenie prac inwestycyjnych, oddawanie wykonanych czesci sieci;
e prowadzenie szkolen i dzialan promocyjnych.

Beneficjent jako podmiot bezposrednio odpowiedzialny za realizacje powinien prowadzi¢ nadzor
inwestycji z punktu widzenia realizacji warunkéow umowy o dofinansowanie i podejmowa¢ kluczowe
decyzje dotyczqce jej realizacji (InZynier Kontraktu jest jedynie podmiotem o charakterze doradczym).

Ponadto jest zobowiqzany do prowadzenia szeregu dzialan zwiqzanych z rozliczeniem,
sprawozdawczosciq, nadzorem, obowiqzkami informacyjnymi wzgledem Instytucji Zarzqdzajqcej -
rowniez po zakonczeniu rzeczowej realizacji inwestycji, a zatem po zakonczeniu prac InzZyniera
Kontraktu.

Z umowy o dofinansowanie wynika, ze obowiqzki te nie mogq by¢ delegowane na podmiot trzeci. Stqd
tez obowiqzki wynikajqce bezposrednio z umowy bedq wykonywane bezposrednio przez beneficjenta
za posrednictwem kierownika projektu, komorek organizacyjnych zaangazowanych do realizacji
projektu lub bezposrednio przez organ wykonawczy beneficjenta - Zarzqd Wojewodztwa.

W fazie eksploatacji Sieci bezposrednie zarzqdzanie infrastrukturq zostanie zlecone Operatorowi
Infrastruktury. Nadzor realizacji celow projektu i postanowien umowy bedzie spoczywal po stronie
beneficjenta — samorzqdu wojewddztwa ew. wspieranego przez zespot ekspertow zewnetrznych
dziatajqcych na jego zlecenie.

(b)  jezeli projekt stanowi jeden z etapéw kompleksowego projektu, nalezy przedstawi¢ zaktadane
etapy realizacji (wyjasniajac, czy sa one technicznie i finansowo niezalezne):

Nie dotyczy

(c)  jakie kryteria wykorzystano w celu okreslenia podziatu projektu na etapy?

Nie dotyczy

Opis techniczny inwestycji w infrastrukture:

(a) opisa¢ proponowana infrastrukture i prace, w odniesieniu do ktorych proponowana jest pomoc,
wskazujac glowne parametry i czgsci sktadowe:

Istotq projektu ,,Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej” (DSS), jest stworzenie mieszkancom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z
terenu  wojewddztwa  dolnoslaskiego  warunkow  umozliwiajqcych  korzystanie z  ustug
teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobéw informacji i ustug swiadczonych elektronicznie

Whnioski jakie plynq z analizy infrastruktury szerokopasmowej w wojewddztwie dolnoslgskim
wskazujq, ze na terenie wojewodztwa nie ma infrastruktury, ktora umozliwia osiqgniecie tego celu

Dlatego tez niniejszy projekt zaktada wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na ktorq
ztozq sie: warstwa sieci szkieletowej oraz warstwa sieci dystrybucyjnych. Jako medium transmisyjne
rekomendowany jest swiatlowod jednomodowy. Rozwiqzanie takie, w odroznieniu od sieci
Jjednopoziomowej, umozliwia rozdzial funkcjonalny poszczegolnych warstw w zaleznosci od zadan,
Jakie pelniq w ramach calej sieci. Projekt zaktada budowe nowych odcinkow sieci, jak i wykorzystanie
Jjuz istniejqcej infrastruktury (dzierzawa wiokien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU)
lub prawa drogi bedqcego w posiadaniu innych podmiotow (np. podwieszanie Swiatlowodu na
stupach energetycznych).




Warstwe szkieletu sieci tworzq wezly szkieletowe wraz z lqczqcymi je elementami pasywnymi.
Warstwa szkieletowa sieci sklada sie z:

- czeSci pasywnej — pomieszczen wezlow szkieletowych, wraz z instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzqdzen aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji
kablowej, kabli swiattowodowych oraz pasywnego osprzetu swiattowodowego;

- czesci aktywnej — urzqdzen aktywnych sieci szkieletowej.

Warstwe dystrybucyjnq sieci tworzq punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, ktore tqczq
Jje z weztami szkieletu sieci. Warstwa dystrybucyjna sieci sklada sie z:

- czesci pasywnej — pomieszczen punktow dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzqdzen aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji
kablowej, kabli swiattowodowych oraz pasywnego osprzetu swiattowodowego,

- czesci aktywnej — urzqdzen aktywnych warstwy dystrybucyjnej.

Q warstwa dystrybucyjna

Powyzszy rysunek przedstawia uproszczony pogladowy schemat sieci.

Dla warstwy szkieletowej sieci rekomenduje sie topologie pierscienia. Rozwiqzanie to zapewni WysoKi
poziom bezpieczenistwa — nawet w przypadku przerwania medium transmisyjnego w dowolnym
miejscu lub uszkodzenia wezla, pozwala na dalsze funkcjonowanie sieci. Uszkodzenie medium
transmisyjnego nie powoduje awarii calej sieci, a jedynie dzieli pierscien na kilka sieci dziatajacych w
topologii magistrali. Awaria wezta powoduje natomiast, ze wylqczona z uzytkowania pozostaje sie¢
nizszego poziomu polqczona z tym wezlem.

Dla warstwy dystrybucyjnej sieci rekomenduje sie topologie drzewa. Sie¢ budowana w tej topologii, w
polqczeniu z nowoczesnymi urzqdzeniami agregujqcymi ruch, umozliwia optymalizacje i latwe
zarzqdzanie ruchem w sieci. Niewqtpliwq jej zaletq jest duza skalowalnosc¢ i mozliwos¢ tatwego
dolqczania nowych wezlow poprzez ich integracje z jednym z istniejqcych weztow na dowolnym
poziomie drzewa.

W warstwie szkieletowej sieci planowane jest w przysziosci (wraz z rosnqcym ruchem w Sieci)
zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego (DWDM). DWDM jest
wieloustugowq, pojemnq platformq transportowq umozliwiajacq przesytanie dowolnych sygnatow na
duze odleglosci (dziesiqtki, setki, tysiqce kilometrow). Pozwala ona na jednoczesnq, niezalezng
transmisje wielu (10, 30, 80, 100, ...) strumieni optycznych o roznych diugosciach fali (kanatow
optycznych) w  jednym widknie Swiattowodowym. Dzieki zaimplementowanym mechanizmom
zabezpieczen mozliwe jest budowanie niezawodnych umiwersalnych sieci transportowych duzych
przephywnosci.




W warstwie dystrybucyjnej sieci nie planuje sie wykorzystania technologii DWDM. Przepustowosci
oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczajq zapotrzebowania uzytkownikow.
Skorzystanie z tego wariantu obnizyloby efektywnos¢ kosztowq przedsiewziecia. DWDM rozwazany
jest jako technologia transportowa, a nie jako technologia ustugowa, dlatego mozliwosé zastosowania
technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej moze by¢ rozwazana przez Operatora Infrastruktury w
indywidualnych przypadkach — np. brak wolnych wiékien, niewystarczajqca przepustowosé tqcza itp.

Jako protokol transmisyjny w sieci SSPW zaklada sie wykorzystanie MPLS (ang. Multiprotocol Label
Switching). Pozwala on na osiggniecie najwyzszych parametrow jakoSciowych transmisji oraz
pozwala na elastyczne i efektywne zarzqdzanie transmisjq w sieci poprzez definiowanie roznych
poziomow i klas ustug. Jest protokotem, ktory tqczy w sobie zalety swiata IP oraz teletransmisji.

Dolnoslaska Siec Szkieletowa Sie¢ zostala zaprojektowana tak azeby jej rozbudowa mogita by¢ w
przysziosci realizowana w mozliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposob. W szczegolnosci
dopuszcza sie lokowanie w mufach kablowych (zlqczowych) umieszczanych wzdluz trasy DSS, mini-
przelqcznic swiattowodowych, ktore bedq mogly stanowié¢ pasywne punkty styku DSS z budowanymi w
przysziosci dostepowymi sieciami NGA. Takie przelqcznice lokowane bylyby wylqcznie w obszarach
interwencji DSS.

Podstawowe parametry sieci DSS w wariancie technicznym przyjetym w Studium sq przedstawione sq
w ponizszej tabeli.

Parametry Wielkos¢
Dlugosé sieci [km], w tym: 1768,6
- sie¢ szkieletowa 757,3
- sie¢ dystrybucyjna 1011,3
Liczba wezlow sieci, w tym: 91
- wezly szkieletowe 9
- wezly dystrybucyjne 82

(b) opisa¢ i okresli¢ ilosciowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskazniki
produktu oraz, w stosownych przypadkach, wskazniki podstawowe, ktore zostana wykorzystane:

Przedstawione wskazniki produktu pochodzq z listy wskaznikow dla Priorytetu 2 RPO dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego oraz KSI (SIMIK 07-13).

Typ wskazinika ., . Rok 0 Wartosé docelowa
Zrédlo danych J.m , .
produktu 2010 wskaznika

1.Diugos¢ Studium Wykonalnosci km 0 1768,6
wybudowanej sieci
Internetu
szerokopasmowego kod
wskaznika produktu
KSI (SIMIK 07-13):
P.10.1.1 (*1)

2. Dlugosé¢ Studium wykonalnosci szt. 0 1768,6
wybudowanej/zmoderni
zowanej regionalnej

sieci szkieletowej (*2)




Typ wskazinika . . Rok 0 Wartos¢ docelowa
Zrodlo danych j.m , .

produktu 2010 wskaZinika

3. liczba Studium wykonalnosci szt. 0 91

zainstalowanych

wezlow sieci

4. Liczba bezposrednio | Pisemna Decyzja

utworzonych nowych Marszatka

etatow (EPC), Wojewodztwa o

kod wskaznika akceptacji sktadu 0s. 0 0

produktu KSI (SIMIK zespotu DSS

07-13): P.100 (*3)

*1: Wartos¢ szacunkowa uwzgledniajqaca wybudowanq sie¢. Wartosé zostanie zweryfikowana po
podpisaniu protokotu odbioru robot budowlanych

*2: Wartos¢ szacunkowa uwzgledniajgca wybudowanq i dzierzawionq sie¢. Wartos¢ zostanie
zweryfikowana po podpisaniu protokotu odbioru robot budowlanych

*3: Migjsca pracy stworzone do realizacji projektu u Beneficjenta

(c) gtowni beneficjenci infrastruktury (tj. obstugiwana grupa docelowa, w ujeciu ilo§ciowym, tam
gdzie to mozliwe):

Budowa regionalnej sieci dostepu do Internetu szerokopasmowego zapewni — mieszkaricom,
podmiotom publicznym oraz gospodarczym mozliwos¢ korzystania z ustug teleinformatycznych oraz z
multimedialnych zasobow informacji, jak rowniez ustug swiadczonych elektronicznie. Pozwoli takze
na efektywnq wymiane danych pomiedzy samorzqdami, urzedami administracji panstwoweyj,
placowkami  edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi czy podmiotami
gospodarczymi.

Beneficjentem pomocy bedzie Samorzqd Wojewddztwa oraz wybrany
w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego bezposredni beneficjent - Operator Infrastruktury
zarzqdzajqcy wybudowanq infrastrukturq i swiadczqcy ustugi na rynku hurtowym. Beneficjantami
posrednimi pomocy bedq operatorzy telekomunikacyjni sieci dostepowych nabywajqcy ustugi hurtowe
od Ol — Operatorzy Dostepowi w dalszej kolejnosci uzytkownicy sieci (mieszkaricy, przedsiebiorcy i
instytucje publiczne Dolnego Slgska) na obszarze Projektu DSS. Przyjmuje sie przy tym,
ze ilosciowo  zakres  oddzialywania na  beneficjentow  posrednich  bedzie  zgodny
z zaktadanymi wskaznikami oddzialywania na wymienione grupy.

Docelowymi odbiorcami projektu sq mieszkancy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji
wojewodztwa dolnoslaskiego

Konsultacje z samorzqdami prowadzqcymi projekty w zakresie budowy sieci szerokopasmowej oraz z
operatorami sieci dostepowych wynika, ze sq bardzo zainteresowani powstaniem nowej sieci
oferujqcej ustugi na poziomie gminy lub solectwa..

(d) czy budowa infrastruktury bedzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

(PPP)?
Tak [ | Nie

Jezeli tak, opisa¢ forme¢ PPP (tj. procedur¢ wyboru partnera prywatnego, struktur¢ PPP, uzgodnienia
w zakresie whasno$ci infrastruktury, uzgodnienia dotyczace podziatu ryzyka itd.):

Nie dotyczy




Opisa¢ szczegotowo, w jaki sposob infrastruktura bedzie zarzadzana po zakonczeniu projektu
(tj. zarzadzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP)

Zakilada sie, ze eksploatacia wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi zewnetrznemu,
tzw. Operatorowi Infrastruktury (OI). Jest to model tzw. operatora operatorow (ang. Carrier’s
Carrier), gdzie administracja wojewodztwa buduje ijest wlascicielem infrastruktury, natomiast
zarzqdzanie sieciq (obstuga sprzetu idzierzawa lqcza internetowego) oraz swiadczenie ustugi
uzytkownikom hurtowym koncowym powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu posiadajqcemu
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie poprzez udostepnienie mu catfosci infrastruktury na mocy
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Realizacje umowy z Operatorem Infrastruktury bedzie ze strony wojewodztwa nadzorowat niewielki
(2-3 osoby) zespdt utworzony w strukturach Urzedu Marszalkowskiego w celu reprezentowania
interesow wiasciciela sieci (czyli wojewodztwa). Do jego zadan naleze¢ bedzie:

e wybor Operatora Infrastruktury,
e realizacja nadzoru wlascicielskiego;

® zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury oplat i warunkow swiadczenia
ustug.

W przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej, w/w zespol bedzie wspierany przez zewnetrzne
zespoly eksperckie. Do zadan ekspertow nalezeé bedzie wsparcie wiasciciela i rekomendowanie
rozwiqzan w czynnosciach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej:

e analiza kosztow przedstawianych przez Ol;
e analiza warunkéw swiadczenia ustug przez Ol (prawna i ekonomiczna);
®  nadzor nad realizacjq SLA.

Proponowany model nie wymaga od administracji zaangazowania technicznego w utrzymanie
i zarzqdzanie sieciq, pozwala jednak na kontrole wiascicielskq w celu takiego wykorzystywania sieci,
aby uzyskane zostaty oczekiwane skutki spoteczne podejmowanej interwencji. Tego typu rozwiqzanie
uwolni Urzad Marszatkowski od prowadzenia dzialan o charakterze inZynierskim czy komercyjnym,
do czego nie musi by¢ przygotowany.

(e) czy projekt stanowi cze$¢ sieci transeuropejskiej bedacej przedmiotem uzgodnien na poziomie

wspolnotowym?
Tak [ ] Nie

Nie dotyczy




B.5

B.5.1

Cele projektu
Istniejqca infrastruktura i wptyw projektu

Wskaza¢, w jakiej mierze region(y) jest/sa obecnie wyposazony(-e¢) w rodzaj infrastruktury objgtej
niniejszym wnioskiem; poréwnac te dane z poziomem wyposazenia w infrastruktur¢ przewidywanym
na rok docelowy 2014 (tj. zgodnie z odpowiednia strategia lub krajowymi/regionalnymi planami, tam
gdzie stosowne). Wskaza¢ przewidywalny wkiad projektu w cele strategii/planu. Wyszczegdlni¢
potencjalne waskie gardia lub inne problemy, ktére wymagaja rozwiazania:

Pierwszym etapem niniejszego projektu byla Inwentaryzacja sieci teleinformatycznych w
wojewodztwie dolnoslqskim przeprowadzona w ramach projektu ,, Identyfikacja i analiza istniejqcej
oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu ,, Likwidacja obszarow

RN

wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslqskiej Sieci Szkieletowej

Przeprowadzone dziatania inwentaryzacyjne wsrod przedsiebiorcow telekomunikacyjnych oraz
Jednostek samorzqdowych doprowadzity do uzyskania informacji na temat posiadanych zasobow
infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Z analizy wynika, ze:

e centralna czes¢ wojewodztwa oraz czes¢ wschodnia — obejmujqca pas miast od Jeleniej Gory
poprzez Legnice do Wroclawia i dalej na wschod pokryta jest gestq siatkq polqczen
miedzyweztowych, glownie w technologii Swiattowodowej;

® najstabiej wyposazona w swiatlowodowe lqcza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia czes¢
wojewodztwa (na zachod od miejscowosci Legnica i na potnocny-zachod od miejscowosci Jelenia
Gora),

* najwieksze skupisko polqczen w technologiach radiowych wystepuje w powiecie gorowskim
i potnocnej czesci powiatu wotowskiego,

e analizujqc technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci mozna
stwierdzié, ze na terenie wojewodztwa dolnoslqskiego zdecydowanie dominujq rozwiqzania
oparte na tqczach swiattowodowych.

Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych i zobrazowanych na
mapie, zauwazy¢ mozna, ze na terenie kazdej gminy znajduje sie przynajmniej jeden wezel sieciowy
zasilany lqczem swiattowodowym. Z kolei w miejscowosciach bedqcych siedzibq powiatow zazwyczaj
istnieje kilka takich wezlow. Sytuacja taka korzystnie wplywa na dostepnosc¢ ustug na terenie
wojewodztwa dolnoslgskiego.

Nalezy jednak zwroci¢ uwage na fakt, zZe jedno zakonczenie Swiatlowodowe na terenie gminy to
zdecydowanie za mato, aby mozna bylo swiadczy¢ ustugi szerokopasmowe na calym jej obszarze.
Stosowane technologie dostepowe posiadajq (w wigkszosci przypadkow) ograniczenie zwiqzane
Z maksymalnq dtugosciq tqcza abonenckiego.

Nawet jednak doprowadzenie tqcza swiattowodowego do kazdej gminy nie daje pewnosci, ze mozliwe
jest na danym obszarze Swiadczenie ustug szerokopasmowych. Czesto bowiem ograniczenia wynikajq
z zajetosci widkien czy zainstalowanych urzqdzen aktywnych. Jednak istniejqce kable swiattowodowe
niwelujq najbardziej czasochionny i kosztowny element budowy infrastruktury telekomunikacyjnej —
prace ziemne. Nalezy pamietaé, ze w przypadku technologii Swiattowodowych elementem
determinujqcym pasmo sq zazwyczaj urzqdzenia aktywne. W wiekszosci przypadkow, przy dobrej
Jakosci kablach swiattowodowych, wymiana urzqdzen w znaczny sposob wplywa na zmiane warunkow
transmisyjnych.

Na odcinku ,,ostatniej mili”, a wiec fragmentu sieci, ktory ma decydujqcy wplyw na zakres ustug
Swiadczonych dla klientow koncowych, technologiq o najwiekszym zasiegu na ternie wojewodztwa
dolnoslgskiego jest xDSL (ang. Digital Subscriber Line). Z przekazanych przez operatorow danych
inwentaryzacyjnych wynika, ze w kazdej gminie na terenie wojewodztwa istnieje punkt dostepowy
umozliwiajqcy Swiadczenie tego typu ustugs.

° Technologia ADSL w réznych wariantach jest najpopularniejszym rozwiazaniem dla budowy przytaczy abonenckich w catym kraju.
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Drugq technologiq, ktora pojawia sie w istotnym stopniu w wynikach inwentaryzacyjnych jest WiFi.
W odroznieniu od ADSL technologia ta wykorzystywana jest przede wszystkim przez malych,
lokalnych przedsiebiorcow telekomunikacyjnych. WiFi charakteryzuje sie bardzo ograniczonymi
mozliwosciami ustugowymi.

W wigkszosci przypadkow, na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, zasieg technologii WiFi powiela
sig z dostgpnosciq ustugi ADSL. Jest to spowodowane faktem, ze male podmioty korzystajq czesto
Z ustugi xDSL jako iqcze dostepowe dla swoich sieci radiowych, a wiec w praktyce stanowiq
przediuzenie sieci przewodowych. Jedynie w potnocnej czesci wojewodztwa, w gminach takich jak:
Niechlow, Gora, Wasosz i Jemielno (czyli powiat gérowski) technologia WiFi ma zasieg znacznie
wiekszy niz technologie xDSL

Szczegolowe  informacje o  inwentaryzacji  infrastruktury  szerokopasmowej — wojewodztwa
dolnoslgskiego  zawiera  opracowanie , INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY
SZEROKOPASMOWEJ ~ WOJEWODZTWA  DOLNOSLASKIEGO,  Aktualizacja  danych
inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.0. na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Dolnoslagskiego, listopad 2009r”

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej wojewddztwa obrazuje SzKiCOWO ponizsza
mapa.
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Legenda
Dostepnos¢ ustug
©  Obszar "biaty"
*  Obszar "szary"
®  Obszar "czarny"
Potencjalne zasiggi sieci przewodowych
D Granice gmin
|:] Granice powiatow
- Zabudowa

| Jeziora

B Lasy

— Rzeki

Trakcja kolejowa
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Zrédio:

INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ WOJEWODZTWA

DOLNOSLASKIEGO, Aktualizacja danych inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.0. na zlecenie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslgskiego, listopad 2009r

W wyniku inwentaryzacji wytypowano w wojewodztwie dolnoslaskim:

e 629 miejscowosci ,, bialych” zamieszkanych przez 5,0% ludnosci wojewodztwa;

o [528 miejscowosci ,,szarych” zamieszkanych przez 24,1% ludnosci wojewddztwa;
e 547 miejscowosci ,,czarnych” zamieszkanych przez 70,9% ludnosci wojewodztwa.

Nalezy podkresli¢ jednak, ze miejscowosci ,,biate” i ,,szare” zlokalizowane sq glownie na obszarach
wiejskich i w matych miastach charakteryzujqcych sie niskim na tle kraju poziomem korzystania
Z szerokopasmowego dostepu do Internetu. Pomimo szybkiego zwigkszenia sie stopnia
wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w calym wojewédztwie, w ostatnich
latach, pozostaje ono ciqgle ponizej sredniej unijnej pod wzgledem wykorzystania technologii
informatycznych przez mieszkancow, przedsiebiorcow oraz instytucje publiczne.

Stworzenie w ramach projektu DSS szerokopasmowej sieci hurtowej, w istotny sposéb zmieni
nakreslony wyzej obecny stan: umozliwi bowiem mieszkanicom, podmiotom publicznym oraz
gospodarczym z terenu wojewddztwa korzystanie z konkurencyjnych ustug teleinformatycznych oraz
Z multimedialnych zasobow informacji i ustug swiadczonych elektronicznie. Zaklada sie, ze projekt
bedzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach wojewodztwa dolnoslgskiego, ktore sq
szczegolnie zagrozone wykluczeniem cyfrowym.

Sie¢ powstata w ramach projektu bedzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych dostarczajqcych dostepowe ustugi szerokopasmowe bezposrednio odbiorcom
koricowym, tj. mieszkaricom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Slgska. W ten sposéb podmioty
komercyjne bedq mogly budowalé wlasne sieci dostepowe na terenach dotychczas dla nich
nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Realizacja projektu DSS poprzez stworzenie umozliwi aktywny i szybki rozwodj Spoleczenstwa
Informacyjnego w Regionie Dolnoslaskim, a przez to stworzy nowe mozliwosci dla rozwoju
spolecznego, ekonomicznego i technicznego mieszkancow Dolnego Slaska

Dlatego tez projekt ten nalezy uznaé za zgodny z politykq panstwa, wyrazong w ustawie o wspieraniu
rozwoju sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, w przepisach utatwiajqcych wspétkorzystanie z
infrastruktury.

Projekt jest zgodny z “Wytycznymi wspolnotowymi w sprawie stosowania przepisow dotyczqcych
pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych”. Powyzszy cel
projektu realizuje rowniez zafozenia: ,, Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015", dokumentu pt:
,, Proponowane kierunki rozwoju spoleczenstwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.” oraz ,, Strategii
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Projekt jest zgodny z dokumentem Inicjatywa i2010 — Europejskie Spoteczenstwo Informacyjne na
rzecz wzrostu i zatrudnienia, ktora zostata przyjeta przez Komisje Europejskq w czerwcu 2005 v. W
ramach tego dokumentu okreslono 3 gtowne cele europejskiej polityki w dziedzinie spoteczenstwa
informacyjnego i mediow, w tym cel: 1. Jednolita europejska przestrzen informacyjna
zapewniajqca bezpieczng lqcznosé szerokopasmowq po przystepnych cenach, bogatq i zroznicowanq
zawartos¢ oraz ustugi cyfrowe.

Cel omawianego projektu jest w petni zgodny celem 1 Inicjatywy i2010 w zakresie rozwoju tqcznosci
szerokopasmowej.

W Rozporzqdzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
W sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajqce rozporzqdzenie (WE) nr
1783/1999 Artykut 4 w czesci Konwergencja zaklada w Priorytecie 2 Spoleczenstwo informacyjne
rozwoj infrastruktury lqcznosci elektronicznej, opracowanie zawartosci, ustug i aplikacji na poziomie
lokalnym, poprawa bezpieczenstwa dostepnosci do publicznych ustug on-line i ich rozwdj. Poprzez
uruchomienie sieci szerokopasmowej wybudowanej dzieki realizacji projektu, projekt przyczynia sie
do realizacji rowniez tego celu.
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Nalezy podkreslié, ze projekt Dolnoslgska Sie¢ Szerokopasmowa wpisuje sie w logike interwencji dla
wsparcia Wspdlnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010, ale takze w
nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020 sformutowanej w
Europejskiej Agendzie Cyfrowej COM(2010)245 final. Europejska Agenda Cyfrowa zakiada, ze
dalszy rozwoj Wspolnoty wymaga doprowadzenia do stworzenia Jednolitego Cyfrowego Rynku UE,
ktorego fundamentem musi by¢ powszechnos¢ dostepu do szerokopasmowego Internetu i dlatego
Europa musi inwestowac w sieci teleinformatyczne o duzej przepustowosci. Europa, zdaniem Komisji,
potrzebuje jak najszybszego osiqgniecia niemal stuprocentowego pokrycia sieciq szerokopasmowq,
co, jej zdaniem, jest osiqgalne do roku 2020. Do 2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mie¢
techniczng mozliwosé dolqczenia do bardzo szybkiego Internetu o przepustowosci co najmniej 30
Mb/s, dlatego Komisja deklaruje, ze bedzie wspierac program intensywnych inwestycji w nowoczesne
trakty swiatlowodowe i szerokopasmowe polqczenia bezprzewodowe

Realizacja projektu Dolnoslaskiej Sieci Szerokopasmowej jest zgodna ze Strategiqa Rozwoju
Wojewodztwa Dolnoslgskiego do roku 2020 roku (SRWD) i przyczyni sie do realizacji nastepujqcych
priorytetow i dzialan Strategii:

W sferze spolecznej Strategii wpisuje sie w dzialanie ,,Zapewnienie powszechnego dostepu do
technologii informacyjno—komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunkéw do realizacji projektow
dotyczqcych infrastruktury dostepu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej
oraz dostepu do ustug elektronicznych dla mieszkancow.

W sferze gospodarczej Strategii, wpisuje sie w priorytet ,, Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej
Dolnego Slgska”, miedzy innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych
ukierunkowanych na lepsze promowanie waloréw regionu oraz zwiekszajqce mozliwosci
informowania na temat zachet inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorow oraz priorytet ,, Budowa
gospodarki opartej na wiedzy”, miedzy innymi poprzez projekty zwiqzane z rozwijaniem technologii
informacyjno-komunikacyjne;j.

Ponadto, cel projektu DSS pokrywa si¢ z celami Dolnoslgskiej Strategii Innowacjib, szczegolnie celu
nr3.3:

rozwdj powszechnie dostepnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrazanie
kompleksowych systemow zarzqdzania w administracji publicznej

B.5.2 Cele spoteczno — gospodarcze

Wskaza¢ spoteczno-gospodarcze cele projektu:

Celem analizy ekonomicznej realizowanego projektu bedzie ocena oczekiwanego wplywu projektu
DSS dla wojewoddztwa dolnoslaskiego na obszar spoteczno gospodarczy, na ktory oddziatywac bedzie
projekt po jego zakonczeniu. Za jej pomocq dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest
uzasadniona z ogolnospolecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest
nieefektywna.

Oddziatywanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwoj spoleczenstwa informacyjnego, dla ktorego
mozna wyznaczy¢ nastepujqce priorytety:

a) praca na odlegtos¢ (telepraca) - idea telepracy, wedlug teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles’a,
powstata ze skrzyzowania osiqgnie¢ nowoczesnej telekomunikacji oraz prob ograniczenia
uciqzliwosci dojazdow do pracy. W ten sposob pojawita sie gama nowych stylow pracy: telepraca
(ang. teleworking). Nilles w swojej ksiqzce ,, Telepraca” definiuje to zjawisko nastepujqco: ,,[...]
kazdy rodzaj zastepowania podrozy zwiqzanych z pracq, technikq informacyjng (np. telekomunikacjq i
komputerami); przemieszczanie pracy do pracownikow zamiast pracownikow do pracy”. Procz
oszczednosci z tytutu dojazdow do pracy, Nilles wymienia nastepujqce korzysci zwiqzane z
wdrozeniem telepracy w przedsigbiorstwie:-znaczny wzrost wydajnosci pracy;

-nizsze wskazniki fluktuacji zatrudnienia (i zwiqzane z nimi nizsze koszty rekrutacji i szkolenia nowych
pracownikow);

® Dolnoslaska Strategia Innowacji, Wroctaw, styczen 2005r.
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-ograniczone zapotrzebowanie na przestrzen biurowq;

-nizsze koszty nieruchomosci;

-skuteczniejsze zarzqdzanie;

-wigksza elastycznosé firmy,

-szybszy czas reakcji;

-podwyzszone morale pracownikow;

-czystsze Srodowisko naturalne;

-ograniczone zuzycie energii i nizsza zaleznosé od paliw kopalnych;

-wiekszy udzial telepracownikow w dziatalnosci spotecznej na rzecz danej miejscowosci.

b) nauczanie na odleglosé (e-learning) - nauczanie na odleglosé¢ znane jest od bardzo dawna, jednak
wraz z upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje sie coraz bardziej popularng
formq ksztalcenia niewymagajacq bezposredniego kontaktu uczen-nauczyciel. Kontakt odbywa sie za
pomocq specjalnie opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupelnieniem o aplikacje
pozwalajqce na utrzymywanie kontaktu glosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na
odleglos¢ przez Internet nazywane jest powszechnie e-learningiem. Dostep do szerokopasmowego
Internetu pozwala na rozwoj e-learningu synchronicznego, czyli nauki, w ktorej przeplyw informacji
od Ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia moze nastepowaé réownolegle. Nauczenia na
odleglos¢ przez Internet coraz powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kursow
doksztatcajqcych dla dorostych, ale takze jako forma ksztalcenia uczniow szkot ponadgimnazjalnych i
wyzszych. Wsrod korzysci zwiqzanych z e-learningiem wymienia si¢ m.in.:

-wyeliminowanie kosztow dojazdow do oSrodka ksztalcenia, a tym samym oszczednosc czasu zarowno
uczniow, jak i nauczycieli;

-obnizenie catkowitych kosztow honorariow trenerow i nauczycieli;

-wyeliminowanie kosztow zakwaterowania uczestnikow i wynajmu osrodka szkoleniowego
(utrzymania budynku szkoly);

-ograniczenie kosztow wydrukow materiatow dydaktycznych;
-ograniczenie problemu limitow liczby uczniow danego kursu.

c) handel elektroniczny (e-handel) - handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji
internetowej oraz wzrostem liczby portali internetowych oferujqcych zakupy on-line staje sie coraz
powszechniejszq platformq wymiany dobr i z roku na rok wartos¢ zakupionych towarow przez Internet
wzrasta na Swiecie i w Polsce. Zakupy dokonywane on-line charakteryzuje zarowno skrocony czas
oczekiwania na towar, jak i znacznie obnizony narzut na oferowanych towarach proponowany przez
sprzedajqcych. Do zalet zwiqzanych z korzystaniem ze sklepow internetowych z pewnosciq zaliczy¢
nalezy, z punktu widzenia sprzedajqcych, obnizenie kosztow prowadzenia dziatalnosci wynikajqcych
glownie z ograniczenia powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do wynajmowania
dodatkowych powierzchni magazynowej, jak i fakt, zZe eksponowanie towaru nie wymaga
wynajmowania powierzchni w drogich i atrakcyjnych, z punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego
handlu, lokalizacji. Dila kupujgcych Internet wnosi nieosiqgalng w skali, w przypadku tradycyjnych
zakupow, korzys¢ zwiqzanq z mozliwosciq tatwego dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego
porownania cen. Towarzyszqce zakupom on-line portale spolecznosciowe i fora dyskusyjne pozwalajq
ponadto na weryfikacje jakosci oferowanych dobr. E-handel skraca zatem czas poszukiwania towaru.
Najwiekszq zaletq rozwoju handlu elektronicznego jest rozwoj konkurencji w systemie dystrybucji. Z
pewnosciq dokonywanie zakupow on-line obarczone jest rowniez wadami wynikajqcymi glownie z
naduzy¢ fiskalnych, oszustw oraz choc¢by faktu, ze kupujqcy nie sq do konca w stanie zweryfikowac
podczas zakupow, czy dany towar rzeczywiscie odpowiada ich oczekiwaniom. Wydluzony czas
mozliwosci zwrotu towaru zakupionego on-line czesciowo redukuje te uciqzliwosci.

d) organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT - wykorzystanie technologii
teleinformatycznych (ICT) w dziatalnosci gospodarczej dla wielu przedsiebiorstw w sposob radykalny
zmienia sposob funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie czynnikiem wplywajqcym na obnizenie
kosztow operacyjnych i podwyzszenie efektywnosci funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu
funkcjonowania przedsiebiorstwa z uwagi na zastosowanie zaawansowanych technologii ICT
szczegolnie widoczna jest w sektorze finansowym, czy tez logistyce, ubezpieczeniach, handlu oraz
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wybranych dzialach srednich i duzych przedsiebiorstw, szczegolnie ksiggowych. Obnizenie kosztow
operacyjnych przedsigbiorstw ze wzgledu na zastosowanie ICT zwiqzane jest glownie z uaktywnieniem
elektronicznych obiegow dokumentow, poczty elektronicznej, obnizeniem kosztow dojazdow do
oddziatow lub placowek firmowych, redukcjq kosztow wydrukow i przesylek pocztowych oraz kosztow
rozmow telefonicznych, poprzez tradycyjnq telefonie. Dzieki wykorzystaniu Internetu przedsiebiorstwa
mogq skuteczniej konkurowaé na wiekszym obszarowo rynku docelowym. Odnosi sie to szczegolnie do
prezentacji swojej oferty w sieci internetowej poprzez zamieszczenie informacji o sobie w Internecie
oraz mozliwos¢ szybkiego przestania oferty e-mailem. Wykorzystanie ICT poza promocjq znacznie
usprawnia rowniez zarzqdzanie systemem dystrybucji. Dostep do Internetu pozwala przedsiebiorstwu
o wiele sprawniej dociera¢ do kluczowych dla dziedziny dziatalnosci zasobow know-how oraz
generalnie wiedzy niezbednej do prowadzenia dzialalnosci. Do korzysci plynqcych z zastosowania
ICT w przedsiebiorstwach zalicza si¢ rowniez rozwdj systemu telepracy oraz usprawnienia kontaktow
z urzedami. Te zagadnienia sq szczegolowo analizowane w niniejszym rozdziale.

e) administracja parnstwowa i samorzqdowa (e-urzqd) - wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle
wazne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakosci ustug publicznych swiadczonych przez
podmioty administracji panstwowej i samorzqdowej. Jak wskazuje doswiadczenie wielu krajow
europejskich, praktycznie kazda sprawa urzedowa moze by¢ zalatwiona na kazdym lub na wybranych
etapach on-line. Najwyzszym wskaznikiem liczby spraw urzedowych zorganizowanych w systemie on-
line wykazuje sie Austria (niemal 100%). E-urzqd z punktu widzenia klienta oznacza ulatwienie w
dostepie do informacji. Przez Internet klient moze pozyskiwac niezbedne informacje o obowiqzujqcych
procedurach, pobiera¢ formularze, takze kontaktowaé sie z urzednikami. Najwazniejsze korzysci z
funkcjonowania urzedow on-line sq jednak zwiqzane z mozliwosciami przeprowadzenia procedur
urzedowych poprzez Internet. Wynikajq z nich glownie oszczednosci z tytutu dojazdu do urzedu i czasu
zalatwiania sprawy. Oszczednosci odnoszq sie zarowno do klientow, jak i urzednikow. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze rozwoj ustug publicznych przez Internet nie zalezy wylqcznie od dostepnosci do
Internetu obywateli, ale przede wszystkim od aktywnosci administracji publicznej w sferze wdrazania
technologii informatycznych pozwalajqcych na realizacje spraw urzedowych on-line. Urzqd
wprowadzajqc do obiegu procedury internetowe zyskuje przede wszystkim czas na zalatwianiu spraw
glownie zwiqzanych z wprowadzaniem danych i zarzqdzaniem bazami danych.

f) komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej - korzysé spoteczna,
ktorq okreslono pod nazwq ,, Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej
telefonicznej”, odnosi sie do oszczednosci, ktorq mozna przypisa¢ rowniez do innych kategorii.
Nalezaloby wowczas zidentyfikowaé cel komunikowania sie przez Internet, co jest trudne. W zwiqzku z
tym wyodrebniono te kategorie. Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej glownie
nalezy wiqza¢ z funkcjq telefonowania przez Internet w technologii VolP, jednakze byloby blednym
zalozeniem, gdyby przyjacé, ze tylko telefonowanie przez Internet zastepuje kontakt telefoniczny
tradycyjny. Na rozmowach telefonicznych oszczedza sie rowniez poprzez internetowy kontakt przez
poczte elektroniczng, komunikatory tekstowe i glosowe oraz czaty. Nalezy rowniez przyjaé, ze kontakt
internetowy nie tylko zastepuje rozmowe telefoniczng, ale takze skraca czas jej trwania pod
warunkiem, ze informacje nieprzekazane telefonicznie, zostanq przestane np. pocztq elektroniczng.

g) komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej - Internet jako substytut prasy
papierowej glownie nalezy wiqzac z korzystaniem z portali internetowych prowadzonych przez
wydawnictwa prasy codziennej ogdlnopolskiej (np. Www.gazeta.pl, www.rp.pl), prasy codziennej
regionalnej), tygodnikow (np. www.polityka.pl), czy tez prasy branzowej (www.chip.pl), jednakze
bytoby blednym zatozeniem, gdyby przyjac, ze portale wydawnictw pierwotnie prasy papierowej
zastepujq pozyskiwanie wiedzy oferowanej przez media tradycyjne. Obecnie funkcjonuje bardzo wiele
portali zbierajqcych informacje dostarczane przez inne media i prezentujqce wybrane informacje z
podaniem Zrédia (np. www.onet.pl ). Powszechnym dziataniem jest réwniez redagowanie informacji
o charakterze medialnym przez samorzqdy terytorialne na oficjalnych stronach urzedow. Internet w
tatwy sposob pozwala takie na dotarcie do tradycyjnie trudno dostepnej lub drogiej prasy
zagranicznej. Pominieciu ulegt priorytet e-medycyna, dla ktorego nie udato si¢ ustali¢ uzasadnionej
podstawy szacunkow i wyceny. Dodatkowo uwzgledniono dwa bloki korzysci spolecznych dotyczqcych
komunikacji przez Internet jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji
przez Internet jako substytutu prasy papierowej. Wiqczenie do analizy tych zagadnien jest
uzasadnione z uwagi na skale zjawiska zastepowania komunikacjq internetowq komunikacji
tradycyjnej, telefonicznej oraz korzystania z zasobéw Internetu zamiast kupowania prasy papierowej.

W wyniku analizy wykazano, ze inwestycja jest uzasadniona z ogolnospotecznego punktu widzenia,
Jjezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywnq.
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http://www.gazeta.pl/
http://www.onet.pl/

B.5.3

Wkiad w realizacje programu operacyjnego

Opisa¢ sposob, w jaki projekt przyczynia sie do osiagniecia celow programu operacyjnego
(dostarczajac wskazniki ilo§ciowe, o ile jest to mozliwe)

Projekt ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej ”, wpisuje sie w cel szczegotowy nr 1 RPO WD ,, Wzrost aktywnosci gospodarczej opartej
o wiedze i innowacyjnos¢”:

Realizacja tego celu wiqze sie z podjeciem skoordynowanych dzialan na poziomie wojewddztwa
odnoszqcych sie do sfery gospodarczej: do stymulacji wzrostu konkurencyjnosci regionalnej
gospodarki wykorzystujacej osiqgniecia sektora B+R i takze do rozwoju spoleczenstwa opartego na
wiedzy, stosujqcego nowoczesne techniki informacyjne. Niniejszy projekt zwiqzany jest bezposrednio z
budowq regionalnej infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego i jako taki bezposrednio przyczynia
sie do osiqgniecia celu szczegétowego.

Projekt realizuje cel gtowny Priorytetu 2 RPO WD ,, Wspieranie konkurencyjnosci regionu poprzez
rozwdj szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego”.

Glownym celem wspomnianego priorytetu jest wspieranie konkurencyjnosci regionu poprzez rozwoj
szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego. Przyczyni sie
to do zmniejszenia dystansu w dostepie i wykorzystywaniu Internetu i innych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielgcego spoleczeristwo Dolnego Slgska od innych regionéw
Unii Europejskiej. Istotnym jest takze zmniejszenie roznic w tym zakresie wystepujqcych wewnqtrz
regionu, zwlaszcza pomiedzy osrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Dlatego tez w ramach
priorytetu wspierana w szczegolnosci bedzie realizacja projektow o charakterze infrastrukturalnym
dotyczqcych:

o budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci,
zwlaszcza na obszarach wiejskich i malych miast,

e rozwoju bezpiecznych systemow transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
e tworzenia publicznych punktéw dostepu do Internetu jako uzupelnienie sieci

e Dlatego tez projekt ,, Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej
Sieci Szkieletowej”, jako przedsiewziecie infrastrukturalne o charakterze ponadlokalnym
przyczynia sie bezposrednio do nakreslonego wyzej realizacji celu Priorytetu 2 RPO WD.

Tym samym projekt przyczyni sie do realizacji celu sfery gospodarczej Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Dolnoslgskiego do 2020 roku ,, Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
Dolnego Slgska”.

Opisujq to wskazniki rezultatu projektu, ktore pochodzq z listy wskaznikow dla dziatania 2 RPO WD
,,Rozwéj spoleczeristwa informacyjnego na Dolnym Slgsku” w dokumencie ,, Lista wskaznikéw RPO
WD”. Wartosci wskaznikow podano w odniesieniu do roku bazowego, za ktory przyjeto ostatni petny
rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury powstatej w ramach projektu DSS.
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Typ wskaznika Jednostka Rok bazowy Rok Rok do?e?l(:wy
rezultatu miary 2011 2012 2013 2014

Liczba bezposrednich
utworzonych miejsc pracy,
w tym: - kobiety osoba 0 0 0 o’
wskaznik obowiqzkowy dla
RPO WD
Liczba 0s6b zamieszkalych na
obszarze wojewddztwa, na osoba 0 0 0 445 995°
ktorym stworzono mozliwosé
dostepu do Internetu
szerokopasmowego, w tym w osoba 0 0 0 269 005
obszarach wiejskich (0s.)

Zrédlem weryfikacji dla wskaznika bedq dane statystyczne GUS, ktére zostang zweryfikowane
dodatkowo w oparciu o raport z oceny ex post projektu. W szczegélnosci

Zrédlem weryfikacji dla wskaznika * Liczba 0s6b zamieszkalych na obszarze wojewddztwa, na ktérym
stworzono mozliwos¢ dostepu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich* bedq
dane o liczbie mieszkanicow w miejscowosciach znajdujqcych si¢ w zasiegu Sieci na podstawie danych
GUS zweryfikowanych oswiadczeniami Beneficjenta nt stanu podiqczenia do Internet przy czym
uzyskanie dostepu do szerokopasmowego Internetu kazdego gospodarstwa domowego rownoznaczne
jest z uzyskaniem dostepu przez 3,2 osoby.

Drziatania realizowane w projekcie ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa
Dolnoslaskiej sieci Szkieletowej” bedq komplementarne w stosunku do dzialan, jakie sq i bedq
realizowane w ramach:

PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach dziatan:
- 2.3, Inwestycje zwiqzane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”,

- 4.5 Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki, poddziatanie 4.5.2 ,, Wsparcie inwestycji
w sektorze ustug nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji zwiqzanych z
tworzeniem centrow IT (np. rozwdj oprogramowania, testowanie i zarzqdzanie aplikacjami,
projektowanie i wdrazanie sieci, optymalizacja produktu, zarzqdzanie bazami danych,),

1

Priorytet 7 , Spoleczenstwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji”, w ktorym
przewidziano wsparcie polegajqce na utworzeniu rozleglej, ogolnokrajowej infrastruktury
teleinformatycznej, umozliwiajqcej przesytanie danych pomiedzy poszczegdlnymi platformami ustug
elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzedami,
stanowiqcej niezbedne zaplecze dla elektronicznych ustug publicznych swiadczonych dla obywateli i
przedsiebiorcow (back-office). Infrastruktura ta bedzie wspomagaé dzialania zaréwno administracji
rzqdowej, jak i samorzqdowej,

- 8.1 ,, Wspieranie dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- 8.2. ,, Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B”,

- 8.3. ,, Przeciwdzialanie ,, wykluczeniu cyfrowemu’

’

—elnclusion’

" Projekt DSS nie wiqze sie bezpoSrednio z tworzeniem nowych miejsc pracy, dlatego tez zgodnie z Uzupelnieniem do RPO WD, przyjeto

wartos¢ docelowq 0.

8 Wartos¢ wskaznika oszacowano na bazie projekcji demograficznej (do roku 2015) ludnosci zamieszkalej na obszarze oddzialywania

projektu.

18




IETN

- 8.4 ,, Zapewnienie dostepu do Internetu na etapie ,, ostatniej mili””,

PO Kapital Ludzki (EFS) — w zakresie: dzialan na rzecz aktywnej integracji osob zagrozonych
Wykluczeniem spotecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkolen
specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia
zawodowego w zakresie korzystania i Swiadczenia e-ustug (e-administracja, e-zdrowie itp.).

Projekt ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej”, jest ponadto komplementarny w stosunku do nastepujacych projektéw realizowanych
na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, ktore przyczyniajq sie do rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego na terenie wojewédztwa:

Lp. Nazwa projektu Pogm!ot Zrédlo finansowania Wartos¢ brutto Okres realizacji
realizujgcy wzd
Srodki z
Regionalnego
Modernizacja Programu
infrastruktury SVpéfaC)gnego
teleinformatycznej Urzedu | Wo;j. ojewoaziwa )
! Marszatkowskiego Dolnoslgskie Dolnoslgskiego — 19000 000,00 2009-2013
Wojewodztwa 85%
Dolnoslgskiego Whiad wiasny
uczestnikow projektu
—15%
Zwiqzek  Gmin Sr 0‘_1ki z
Zaglebia Regionalnego
Miedziowego: Programu
o, . Gaworzyce, Operacyjnego
Sie¢ subregionalna Grebocice Wojewédztwa
2 Zwiqzku Gmin Zaglebia ¢ ’ Dolnoslgskiego — 20 500 000,00 2011-2015
Miedziowego (ZGZM) Jerzmanowa, 85%
Pectaw, 0
POIkOW'Fev Wkiad wiasny
Przemkéw uczestnikow projektu
Radwanice _15%
Srodki z
Regionalnego
Porozumienie Programu
Sie¢ subregionalna miedzygminne SVpgraC}gnego
porozumienia gmin Kotla, | gmin Kotla, ojewo ztwa i
3 Glogéw, Lubin, Zukowice | Glogéw, Lubin, Dolnoslgskiego — 17409 826,92 2009-2015
i Rudna Zukowice i 85%
Rudna Wkiad wiasny
uczestnikow projektu
—15%
Srodki z
o Regionalnego
Porozumienie Programu
Ponadlokalna gDm.m o Operacyjnego
Internetowa Siec ZICTZONIOW, Wojewodztwa
4 szerokopasmowa e-Vita — Nlemczg, Dolnoslaskiego — 19 039 517,30 2012-1015
Inter@ktywne gmin Zabkowice, 85%
ywne gminy Ziebice, Bardo
S1, Stoszowice. Wkiad wiasny )
uczestnikéw projektu
—15%
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Nalezy podkresli¢, ze Projekt ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej”, jest komplementarny nie tylko w stosunku do przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ale rowniez w
stosunku do licznych dziatan szkoleniowych, bez ktorych trudno wyobrazi¢ sobie rozwdj spoleczenstwa
informacyjnego.

C.

Ci1

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI

Przedstawi¢ podsumowanie gldéwnych wnioskow z przeprowadzonego studium wykonalnosci:

Na wstepie nalezy zaznaczyé, zZe nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostepu
szerokopasmowego. Biorqc pod uwage szybkq ewolucje wymagan i postep techniczny, obecnie
najbardziej odpowiednim wydaje si¢ podejscie funkcjonalne zaproponowane m.in. przez
organizatorow Forum Ustug Szerokopasmowych Computerworld i Instytut MikroMakro, przyjmujqce,
ze dostep mozna okreslic jako szerokopasmowy, jezeli wydajnosé lqcza nie jest czynnikiem
ograniczajqgcym mozliwos¢ uruchamiania i korzystania z aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce
oznacza to dzis mozliwos¢ korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka neutralna technologicznie
definicja funkcjonalna zostata w 2003 roku przyjeta przez OECD?9 i przytoczona W zaméwionym przez
Komisje Europejskq raporcie na temat wplywu ustug szerokopasmowych na wzrost i
produktywnoscl0. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, ze przy okreslaniu wskaznikow, istotny
jest wplyw dostepu szerokopasmowego na innowacyjnos¢, co powinno prowadzi¢ do wniosku, zZe
ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane nie tylko wystarczajqco wydajnym lqczem, ale ze
dopiero ich powszechna dostepnos¢ bedzie stanowic¢ skutecznq zachete do powstawania nowych
aplikaciji.

Rynek szerokopasmowy w Polsce — stan obecny i problemy sektora

Szerokopasmowy dostep do Internetu staf sie absolutnym standardem w krajach wysokorozwinietych.
Wsrod czlonkow OECD stopien penetracji tq ustugq w polowie 2008 roku osiqgnal sredni poziom
21,3%. W Polsce coraz wiecej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostepu do Internetu. Jednakze
wskazniki dostepu do szerokopasmowego Internetu odbiegajq zdecydowanie od sredniej krajow
OECD i niestety dystans ten si¢ zroku na rok zwieksza. Staba pozycja Polski w tego rodzaju
rankingach miedzynarodowych jest konsekwencjq kilku czynnikow, ktore mozna pogrupowacé w trzy
kategorie:

®  ograniczona znajomos¢ komputerow i Internetu;
e wysoki koszt dla konsumenta;
e brak lub ograniczenie szerokopasmowego dostepu do Internetu.

W' Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrebie duzych aglomeracji), gdzie nie jest
technicznie mozliwe uzyskanie szerokopasmowego dostepu do Internetu. Inni operatorzy, jako
potencjalni inwestorzy, nie sq w stanie pokonac¢ barier inwestycyjnych, miedzy innymi wynikajqcych z
dominujqcej pozycji TP S.A.

Rynek szerokopasmowy w wojewodztwie dolnoslgskim

Wojewddztwo dolnoslaskie jest niewqtpliwie jednym z liderow pod kqtem dostepu do Internetu.
Dowodzq tego chociazby dane na temat korzystania z Internetu w poszczegolnych regionach, jakie
przedstawia Raport ,, Diagnoza Spoteczna 2009 czy ,, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego”
autorstwa UKE. Tym niemniej badania wykorzystania technologii ICT przez gospodarstwa domowe
(zwlaszcza prowadzone przez GUS) wskazujq jednak na istotne problemy:

e charakterystyczne dla catego makroregionu poludniowo-zachodniego (W tym wojewddziwa
dolnosiqskiego) jest zjawisko, ze gospodarstwa domowe nieposiadajqce dostepu do Internetu

.,

czesciej niz Srednio w kraju wskazujq na ,, brak potrzeby korzystania z Internetu”,

® OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.

1% The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information Society and
Media), Micus Management Consulting, 2008.
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e podobnie gospodarstwa domowe nieposiadajqce dostepu szerokopasmowego do Internetu,
czesciej niz Srednio w kraju wskazujq na ,, brak potrzeby” korzystania z tej ustugi, ale tez na zbyt
wysoki jej koszt;

o wydatki na uslugi zwiqzane z dostepem do Internetu (a takze na szeroko pojete ICT) sq
W makroregionie wyzsze niz przecietne w kraju.

Na podstawie doswiadczen innych krajow UE, powyzsze zjawisko mozna zdiagnozowa¢ nastepujqco:
w regionie na skutek ograniczonej podazy nastqpito ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostep
do Internetu, co objawia sie przekazem o ,,braku potrzeby posiadania Internetu”. Wspomniana wyzej
Diagnoza Spoleczna 2009 nazywa to zjawiskiem samoograniczenia popytu.

Podobne wnioski wysnué¢ mozna analizujqc  wykorzystanie dostepu do Internetu przez
przedsiebiorstwa wojewodztwa dolnoslgskiego.

e mimo, Ze przedsiebiorcy wojewddztwa czesciej wykorzystujq nowoczesne formy zatrudnienia
oparte na wykorzystaniu technologii ICT jak telepraca, to procent pracownikow
wykorzystujqcych Internet w codziennej pracy jest nizszy niz w kraju;

® wigcej przedsiebiorcow niz Srednio w kraju deklaruje posiadanie szerokopasmowego dostepu do
Internetu poprzez stale lqcze kablowe, ale wiecej tez wykorzystuje do tego celu technologie przez
lacze bezprzewodowe (UMTS, GSM/GPRS); ta substytucja jest kolejnym dowodem na
wystepowanie ograniczonej podazy innych technologii dostepu do szerokopasmowego Internetu.

Korelujq z tq obserwacjq wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznych w wojewodztwie
dolnoslgskim przeprowadzonej w ramach projektu , Identyfikacja i analiza istniejqcej oraz
planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu ,, Likwidacja obszaréw wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”. Przeprowadzone badania wsrod
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych oraz jednostek samorzqdowych doprowadzily do uzyskania
informacji na temat posiadanych zasobow infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
wskazaly na nastepujqce prawidtowosci:

e centralna czes¢ wojewodztwa oraz czes¢ wschodnia — obejmujqca pas miast od Jeleniej Gory
poprzez Legnice do Wroclawia i dalej na wschod pokryta jest stosunkowo gestq siatkq polqczen
miedzywezlowych, glownie w technologii Swiatlowodowej;

e najstabiej wyposazona w swiattowodowe tqcza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia czesé¢
wojewodztwa (na zachod od miejscowosci Legnica i na polnocny-zachod od miejscowosci Jelenia
Gora);

®  najwieksze skupisko polqczen w technologiach radiowych wystepuje w powiecie gorowskim
i potnocnej czesci powiatu wotowskiego,

e analizujgc technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci mozna
stwierdzi¢, Ze na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego w warstwie hurtowej sieci zdecydowanie
dominujq rozwiqzania oparte na tqczach swiattowodowych.

Problem kluczowy

Problem kluczowy, ktorego rozwiqzanie ma na celu projekt ,, Likwidacja obszarow wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej”, to:

niski poziom korzystania 7 szerokopasmowego dostgpu do Internetu, szczegolnie na obszarach
wiejskich oraz poglebiajqce sie poprzez to rozwarstwienie regionu.

Wsrod przyczyn wystepowania problemu kluczowego nalezy wymienic:

e brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej — kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz kabli swiattowodowych, ktore moglyby utworzyé kompletng warstwe
fizycznq sieci szerokopasmowej;

o brak finansowej rentownosci inwestycji polegajacych na przytaczaniu nowych uzytkownikéw do
sieci w obszarach wystepowania problemu ,, wykluczenia cyfrowego”;

e ograniczenie dostepnosci swiadczonych ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu poprzez
stosowanie wysokich oplat przez operatorow;
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e brak na rynku lokalnym ustug telekomunikacyjnych dostepnej ustugi dzierzawienia widkien
swiatlowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej,

e znaczna  niestabilnos¢  podmiotow  niepublicznych  dysponujqcych infrastrukturq
telekomunikacyjng, co uniemozliwia planowanie kosztow, utrzymanie jakosci ustug oraz bytu
przedsiewziecia w dziedzinie organizowania ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu.

e Podstawowymi skutkami wystepowania problemu kluczowego sq:

e niski stopien wykorzystania nowoczesnych ICT przez czes¢ mieszkancow regionu — poglebiajqce
sie rozwarstwienie spoleczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny,

e gorszy , start zZyciowy” dzieci i mlodziezy z terenow objetych ,, wykluczeniem cyfrowym”;
e nizsza jakoS¢ Zycia na obszarach objetych ,, wykluczeniem cyfrowym”;
e gorsze uwarunkowania dla rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

o relatywnie uboga oferta ustug swiadczonych drogq elektronicznq przez jednostki samorzqdow
terytorialnych i im podlegle instytucje;

o w przysztosci — malejqca konkurencyjnosé¢ wojewéddztwa w skali kraju i Europy.

Wyznaczenie obszaréw interwencji

Whnioski jakie plynq z analizy infrastruktury szerokopasmowej w wojewodztwie dolnoslqskim
wskazujq, ze na terenie wojewodztwa nie ma infrastruktury, ktora umozliwia osiqgniecie tego celu..

W przypadku wojewddztwa dolnoslgskiego, proste metody klasyfikacji obszarow interwencji bazujqce
na zalozeniu niedostatecznej podazy w calym regioniell, stosowane najczesciej w planowaniu
projektow sieci szerokopasmowych w Polsce, mogq by¢ obarczone zbyt duzym bledem. Logika
interwencji funduszy strukturalnych UE wskazuje natomiast, Ze ustalenie obszarow interwencji
W ramach projektu DSS musi by¢ czytelne i jednoznaczne z punktu widzenia wystegpowania pomocy
publicznej.

Dlatego tez do prognozy podazy w wojewddztwie dolnoslaskim zastosowano inne podejscie oparte
0 tzw. model dwuwymiarowy. Jest to zaadoptowany przez Wykonawce do uwarunkowan polskich
algorytm, stosowany w regionach UE, ktorych faktyczny obraz jest silnie znieksztalcany przez tzw.
., Wyspy wysokiej podazy”. W szczegolach prezentuje sie to nastepujqco:

e Podstawowym zalozeniem jest to, ze Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowe sieci
regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnej, nie powszechnej sieci dostepowej
doprowadzonej do kazdej miejscowosci.

Jest to stanowisko zgodne ze wspomnianym dokumentem Komisji Europejskiej ,, Wytyczne
wspolnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu do
szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych”” i wyrazonq w nim opiniq co do stosowalnosci
pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych.  Komisja jednoznacznie stwierdza, zZe
W przypadku inwestycji w powszechnq sie¢ dostepowq na poziomie ponadlokalnym pomoc panstwa
dla sektora ustug szerokopasmowych mogtaby przynies¢ istotne zaburzenie konkurencji i W opinii
Komisji spetniataby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem
stymulacji pomocy panstwa w sektorze ustug szerokopasmowych musi byé stworzenie takich
rozwiqzan, aby dzieki zastosowaniu Srodkow pomocy osiqgniety zostal szerszy zasieg sieci
szerokopasmowej i jej penetracji lub aby nastgpilo to szybciej niz bez pomocy, oraz aby pozytywne
skutki pomocy przewazaly nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zaktoceniem konkurencji.

Ze wzgledu na bardzo znaczne zroznicowanie wojewodztwa dolnoslgskiego zarowno pod wzgledem
podazy, jak i prognozowanego popytu na ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu,
podstawowym obszarem do badania kwalifikowalnosci interwencji jest gmina (poziom NUTS-5). Jest
to podejscie zgodne z kierunkami nakreslonymi. Nie stoi to oczywisScie w sprzecznosci z grupowaniem
blisko potozonych gmin w obszary inwestycyjne pod kqtem realizacji inwestycji.

1 Poza niewielkimi obszarami wysokiej podazy nie zaburzajacego obrazu regionu.

22



C.l1

e Podstawowym kryterium do kwalifikowania do interwencji jest rzeczywista dostepnosé¢ ustug
broadbandowych na obszarze danej gminy.

Jest to podejscie zgodnie z opiniq wyrazonq przez Komisje Europejskq, w dokumencie ,, Wytyczne
wspolnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu do
szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych”. Komisja zajmuje przychylne stanowisko wobec
angazowania Srodkow publicznych na rzecz wdrozenia dostepu szerokopasmowego na obszarach
wiejskich i na obszarach o niedostatecznym zasiegu (czyli tzw. obszarach , biatych”
i zweryfikowanych ,,szarych”). Jest natomiast zdecydowanie krytyczna wobec srodkéow pomocowych
stosowanych na obszarach, na ktdrych istnieje juz infrastruktura szerokopasmowa i faktyczna
konkurencja (czyli obszarach ,,czarnych”).

e Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym bedzie prognoza popytu na szerokopasmowy dostep do
Internetu ze strony gospodarstw domowych i przedsiebiorcow.

Jest to stanowisko zgodne z opiniq Komisji przedstawionq w dokumencie ,, Wytyczne wspolnotowe w
sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania
sieci szerokopasmowych”, ze gdyby pomoc panstwa na rzecz dostepu szerokopasmowego miata byé
zastosowana na obszarach, na ktorych podmioty gospodarcze i tak zdecydowalyby sie zainwestowaé
lub na ktorych juz zainwestowaly ze wzgledu na szybko rosnqcy popyt, to taka interwencja mogtaby
mie¢ negatywny wplyw na inwestycje podjete wczesniej na warunkach rynkowych przez operatorow
sieci szerokopasmowych. Taki krok mogtby znaczqco ostabic¢ bodzce do inwestowania przez podmioty
gospodarcze w dostep szerokopasmowy w ogole, zwlaszcza w kategorii ustug zwiqzanych z dostepem
,,ostatniej mili”.

Podaé szczegdtowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spo6jnosci, ISPA lub inna pomoc wspolnotowa
jest/byta zaangazowana w finansowanie studium wykonalnosci:

Nie dotyczy

Analiza popytu

Wykluczenie cyfrowe czesci spoleczenstwa spowodowane nieswiadomosciq na temat mozliwosci, jakie
niosq ze sobq nowoczesne technologie teleinformatyczne oraz zroznicowanie regionalne w
wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych czy brak podstawowych umiejetnosci
wsrod spoleczenstwa, koniecznych do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych sq
podstawowymi powodami przychylajqcymi sie do interwencji publicznej w sfere popytu.

Pobudzenie popytu w zakresie rynku telekomunikacyjnego odbywa sie przez system promocji,
dofinansowania czy agregowania zapotrzebowania. W zwiqzku z powyiszym stale nasilajq sie
dziatania panstwa zmierzajqce do pobudzenia popytu, dzieki czemu zaktada sie Wysoki jego wzrost po
ukonczeniu projektu. Dotychczasowa interwencja panstwa w sferze popytu koncentruje sie przede
wszystkim na dwoch aspektach: finansowym (posrednim Iub bezposrednim wsparciu pienigznym,
odnoszqcym sie do sfery popytowej-stymulujqc jq, zwiekszajqc dostepnos¢ i wykorzystanie sieci
szerokopasmowej przez spoleczenstwo) oraz uswiadamiajqcym (w tym dzialania edukacyjne wobec
miodziezy oraz promujqce elektronicznq administracje).

Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie dostepnosci do mediow
elektronicznych, a takze podniesie atrakcyjnos¢ obszarow dla operatorow telekomunikacyjnych
Swiadczqcych ustuge tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostepnego dotqd rynku spowoduje wzrost liczby
inwestycji zwiqzanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy koncowego, co wplynie na
zwiekszeniem dostepu do Internetu dla instytucji, przedsiebiorstw i mieszkancow obszarow
peryferyjnych zagrozonych ,, wykluczeniem cyfrowym”.

Na bazie aktualnych trendow, UKE szacuje, Ze catkowity wzrost popytu na stacjonarne ustugi
szerokopasmowe w latach 2010 - 2012 wyniesie od 1,1 miliona do 1,5 miliona dostepow. UKE
wskazuje, ze najszybszy wzrost popytu bedzie nastepowal w regionach najszybciej rozwijajqcych sie —
w tym w wojewddztwie dolnoslgskim.

Oszacowanie popytu na szerokopasmowy dostep do Internetu w perspektywie trwatosci projektu
(t. do 2020) przeprowadzono w oparciu 0 metodyke, ktéra jest rozwinieciem algorytmu
zaproponowanego przez UKE do oceny efektywnosci dziatania 8.4 PO IG:
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o jako wyjsciowe przyjeto dane GUS za lata 2003-2008 dotyczqce segmentow ,, Ludnosé¢”
i ,, Podmioty gospodarcze” znajdujqce sie¢ w Banku Danych Regionalnych GUS;

®  przyjeto, Ze strumien popytu na szerokopasmowy dostep do Internetu rozklada sie na popyt
generowany przez przedsiebiorcow (wymienionych w rejestrze REGON) i gospodarstwa domowe;
przyjeto, ze strumienie te w pierwszym przyblizeniu mozna traktowaé niezaleznie ze wzgledu na
rozne segmenty rynkowe szerokopasmowego dostepu do Internetul?;

e do oszacowania zmian popytu w czasie przeprowadzono nastgpujqce prognoz w perspektywie
2020 roku

- oszacowanie zmiany popytu ze strony odbiorcow indywidualnych przeprowadzono na podstawie
prognozy zmian w czasie liczby ludnosci (i liczby gospodarstw domowych), na bazie danych
demograficznych GUS,

- oszacowanie zmiany popytu ze strony podmiotow gospodarczych przeprowadzono na podstawie
prognozy zmian w czasie liczby podmiotow gospodarczych na bazie danych Rejestru REGON GUS,

prognozy sporzqdzono na poziomie wojewodztwa, powiatow i gmin; w ten sposob wskazano obszary,
w ktorych wzrost popytu bedzie potencjalnie rost najszybciej i najwolniej;

prognozy sporzqdzono w horyzoncie 10 lat (do roku 2020) metodq statystycznej regresji liniowej
zgodnie z modelem przyjetym przez GUS.

To byla podstawa do oszacowania wplywu przedsiewziecia na rynek. Realizacja projektu ,, Likwidacja
obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej” przyczyni sie do
bowiem znaczqcej poprawy stanu infrastruktury telekomunikacyjnej na poziomie sieci szkieletowej,
spetniajqcej funkcje szkieletu dla wojewodztwa i dystrybucyjnej na poziomie powiatowym. Umozliwi
to zapewnienie dobrego dostepu do ustug szerokopasmowych, jak rowniez poprawi konkurencyjnosc
na rynku tych ustug poprzez zapewnienie Konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz
otwartego dostepu do infrastruktury pasywnej. Dodatkowo realizacja projektu DSS powinna miec¢
pozytywny wplhyw na zwiekszenie poziomu wiedzy, kompetencji oraz Swiadomosci zakresu
wykorzystania howoczesnych ustug szerokopasmowych w znacznie szerszym zakresie niz tylko dostep
do Internetu, a przez to przeciwdziatac ,, wykluczeniu cyfrowemu” wsrod mieszkancow wojewodztwa
dolnoslgskiego.

Z drugiej jednak strony, projekt DSS w ewidentny sposob bedzie oddziatywal na rynek docierajqc nie
tylko do tych obszarow wojewodztwa gdzie wystepujq miejscowosci ,,biate” i ,,szare” albowiem OI
bedzie dzialal na zasadach komercyjnych (niezaleznie od regul prawnych, jakie bedzie narzucad
umowa z wiascicielem infrastruktury). Bedzie wspodlpracowal z operatorami ,, ostatniej mili”
dzialajqcymi w miejscowosciach ,,czarnych”.

Poczqtkowy wplyw oddzialywania projektu, czyli zakres oddzialywania DSS w pierwszym roku po
uruchomieniu (2015), oszacowano w sposob nastepujqcy:

dokonano prognozy liczby Iludnosci (gospodarstw domowych) na podstawie prognoz GUS
W perspektywie roku 2015; wzorem innych projektow broadbandowych zatozono, Ze prognoza
gestosci liczby podmiotow gospodarczych ma rozktad podobny do ludnosci;

w pierwszym rzedzie uwzgledniono miejscowosci ,,biale” i ,,szare” znajdujqce si¢ w 6 km promieniu
oddziatywania wezla dystrybucyjnego DSS, niezaleznie od kategorii obszaru interwencji;

w drugim rzedzie uwzgledniono miejscowosci ,,czarne” znajdujqce si¢ w 6 km promieniu
oddziatywania wezta dystrybucyjnego DSS, niezaleznie od kategorii obszaru interwencji.

Ponizsza tabela prezentuje wyniki dla ludnosci i gospodarstw domowych:

12 PrzybliZenie takie jest dopuszczalne w przypadku analiz o charakterze jakosciowym — patrz wspomniane opracowanie UKE.
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C1lz2

Ludno$¢é w miejscowosciach
Dostep
szerokopasmowy Ogotem ,bialych” »szarych” »czarnych”
Bez realizacji DSS 2923186 147 257 704 283 2071646
[%6] 100% 5,0% 24,1% 70,9%
Zasieg DSS 752 308 57 145 392 212 302 951
[%6] 25,7% 2,0% 13,4% 10,4%
Po realizacji DSS 2923 186 90 112 312193 2520890
[%6] 100% 3,1% 10,7% 86,2%

Inne rozwiqzania

Wskaza¢ alternatywne rozwiazania rozwazane podczas studium wykonalnosci:

W zwiqzku z posiadaniem przez UMWD przyznanych czestotliwosci radiowych dla transmisji WiMAX
analizowano korelacje wspomnianego projektu z koncepcjq DSS.

Rozpatrzenie wariantu budowy sieci w systemie WiMAX jako dodatkowego (zapasowego) ma
znaczenie takze z nastepujqcych wzgledow:

o Wariant bylby mozliwy do zrealizowania w zakladanym czasie projektu.

o Wariant w malym stopniu zaklada ingerencje w srodowisko naturalne, niepotrzebna analiza
Srodowiskowa.

o Umieszczenie stacji na budynkach nalezacych do JST, nie wymagane pozwolenie na budowe.
o Spetnia wymagania UKE co do pokrycia obszaru w 40%.

Rozpatrzenia tego wariantu wymaga jednakowoz zapewnienia spdjnosci  finansowania
przedsiewziecia z punktu widzenia logiki interwencji funduszy strukturalnych jest stanowisko Komisji
Europejskiej w obszarze zapewnienia szerokopasmowego dostepu do Internetu wypracowane na
podstawie dotychczasowego orzecznictwa
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband ,

W dokumencie ,, Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy

panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych” (Dokument KE
2009/C235/04).

Wytyczne jednoznacznie w punkcie 51 d pozycjonujq technologie WiMax jako technologie dostepowaq,
wskazujqc zarazem, ze panstwa cztonkowskie nie powinny faworyzowa¢ zadnej konkretnej technologii
dostepowej ani platformy sieciowej, jezeli nie sq w stanie wykazaé, zZe istnieje dla tego obiektywne
uzasadnienie. W tym kontekscie wybor WiMax jako technologii ,, ostatniej mili” jest uzasadniony,
zwlaszcza ze koncesje udzielone przez Urzqd Komunikacji Elektronicznej majq jednoznacznie
charakter dostepowy.

Z drugiej jednak strony celem projektu DSS jest budowa sieci hurtowej, pozwalajqcej operatorom
bedqcym osobami trzecimi konkurowanie z operatorem zasiedzialym, co wzmacnia konkurencje
i mozliwos¢ wyboru na obszarach interwencji, a jednoczesnie pozwala unikngé utworzenia
regionalnych monopoli ustug. Jest to zgodne ze wspomnianymi Wytycznymi, ktore jednoznacznie
w punkcie 51 fwskazujq, ze interwencja jest dopuszczalna na poziomie hurtowym.

Wykorzystanie koncesji WiMax w ramach projektu DSS, nie jest zatem mozliwe, o ile projekt ma
uzyska¢ wsparcie ze srodkow wspdlnotowych. Komisja Europejska jednoznacznie stoi bowiem na
stanowisku, ze wspieranie sieci hurtowych i dostepowych jednego wiasciciela (w tym wypadku
UMWD) ma wszelkie znamiona udzielenia pomocy publicznej zakazanej (patrz wspomniane
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

., Wytyczne wspolnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczqcych pomocy panstwa w odniesieniu
do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych”).

Innymi stowy z punktu widzenia mozliwosci sfinansowania projektu ze wsparciem Srodkow
wspolnotowych, projekt obejmujqcy jednoczesnie sie¢ hurtowq i sie¢ dostepowq bazujqcq na WiMax,
nie speitnia warunkow dofinansowania.

Nie stoi to w sprzecznosci z rozwazeniem wykorzystania technologii WiMax do realizacji przylqczy
dla JST iinnych jednostek budzetowych ewentualnie jako lqcza rezerwowego (tzw. back—up)
W wypadkach braku mozliwosci realizacji lqcza dystrybucyjnego w technologii kablowej. Jak juz
wspomniano z technicznego punktu widzenia WiMax nie jest technologiq, ktéra gwarantuje
parametry, ktore mogq by¢ alternatywq dla zastosowania swiattowodow jednomodowych jako
podstawowego medium transmisyjnego w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej DSS. Wszystkie
wymienione zalety posiadania koncesjonowanych czestotliwosci przez Wojewodztwo Dolnoslgskie
umozliwiajq uzycie technologii WiIMAX do realizacji przylqczy dla JST iinnych jednostek
budzetowych ewentualnie jako lqcza rezerwowe (tzw. back—up) w wypadkach braku mozliwosci
realizacji fqcza dystrybucyjnego w technologii kablowej.

Wykorzystanie weztow dystrybucyjnych sieci DSS jest jednak mozliwe jako punktow dolqczenia dla
operatorow wybranych przez UMWD do budowy sieci dostepowych bazujqcych na technologii WiMax
w zakresie posiadanych przez Samorzqd Wojewodztwa Dolnoslgskiego koncesji.

Reasumujqc: Projekt DSS obejmuje sie¢ szkieletowq i dystrybucyjnq. Realizacja tzw. ,, ostatniej mili”
czyli sieci dostepowej lezy w zakresie kompetencji lokalnych operatorow. WiMax jest technologia
dostepowq. Przyznanie koncesji WiMax implikuje uruchomienie stacji bazowych, jednak ze wzgledu
na wykluczenie konkurencji z operatorami lokalnymi, stacje te nie mogq zostaé¢ zbudowane w ramach
projektu DSS

D. HARMONOGRAM
D.1 Harmonogram projektu

Ponizej nalezy poda¢ harmonogram realizacji catego projektu.

Jezeli wniosek dotyczy etapu projektu, nalezy wyraznie wskazaé w tabeli czgsci projektu, w stosunku
do ktorych sktadany jest niniejszy wniosek o wktad:

Data rozpoczgcia Data ukonczenia
(A) (B)
dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalnosci: 28/04/2010 28/09/2010
2. Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z analiza Nie dotyczy Nie dotyczy
finansowa): (czes¢ SW) (nie dotyczy SW)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 28/04/2010 9/08/2010
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe: Projekt realizowany jako | Projekt realizowany jako

zaprojektuj i wybuduj zaprojektuj i wybuduj

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

Wybor inzyniera kontaktu 01/03/2011 30/04/2011
Wybor wykonawcy infrastruktury DSS 28/09/2010 20/10/2010
Wybor asysty dziatarn promocyjno informacyjnych 01/01/2012 28/02/2012

6. Przewidywane ogloszenie procedury
przetargowej:*

Wybor inzyniera kontaktu 30/04/2011 01/07/2011
Wybor wykonawcy infrastruktury DSS 20/10/2010 01/08/2011
Wybor asysty dzialan promocyjno informacyjnych 31/03/2012 01/07/2012
7. Nabycie gruntow: Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana: 1/08/2011 31/08/2014
9. Etap operacyjny: 01/09/2014

Nalezy zataczyc¢ krotki opis harmonogramu gtéwnych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jezeli jest dostgpny).
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2012

2013

2014

Lp

Nazwa zadania

Prace koncepcyjne

Poczatek

Koniec

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q3Q

4Q

1Q

2Q3Q

4Q

27

1.1.1 | Inwentaryzacja insfrastruktury szerokopasmowej 03'09 11'09
1.1.1 | Koncepcja realizacji projektu 12'09 03'10
1.1.3 | Wybor wariantu 04'10 04'10
1.1.4 | Opracowanie Studium Wykonalnosci 04'10 06'10
1.1.5| Odbior SW 07'10 07'10
1.1.6 | Stworzenie Programu Funkcjonalno Uzytkowego 04'10 08'10
1.1.7 | Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na 04'10 08'10
srodowisko
1.1.8 | Wniosek o wydanie decyzji srodowiskowe;j 06'10 08'10
1.1.9 | Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 08'10 08'10
1.1.10 | Opracowanie wniosku do RPO 08'10 09'10
1.1.11 | Pierwsza wersja wniosku do RPO 10'10 10'10
1.2 | Procedura uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji 12'10 09'11
sieci szerokopasmowej
1.2.2 | Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o 12'10 0311
ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej
1.2.3 | ZtozZenie wnioskoéw o decyzje lokalizacyjna 03'11 04'11
1.2.3 | Ustalenie lokalizacji sieci i uprawomocnienie decyzji 04'11 09'11
1.2.4 | Uprawomocniona decyzja o ustaleniu lokalizacji 09'11 09'11
sieci szerokopasmowej
1.3 | Opiniowanie projektu 03'11 05'11
1.3.1 | Kontakty robocze z JASPERS nt projektu 0311 0511
1.3.2 | Opinia JASPERS nt projektu 05'11 05'11
1.3.3 | Przygotowanie dokumentacji do UKE 0311 0311
1.3.4 | Opiniowanie wniosku przez UKE 0311 05'11
1.3.5 | Opinia UKE nt wniosku 05'11 05'11




2009

2010

2012

2013

2014

Lp Nazwa zadania Poczatek | Koniec | 1Q

2.1 | Uchwata Zarzadu Wojewodztwa w sprawie 02'11 02'11
notyfikacji projektu

2.2 | Pre-notyfikacja w UOKIiK 02'11 06'11

2.3 | Wstepne badanie KE lub decyzja o wszczgeiu 06'11 1011
formalnej procedury

2.4 | Wniosek Prezesa UOKIK do KE 11'11 11'11

2.6 | Wydanie decyzji w ciagu procedury formalnej 11'11 03'12
4 | Maksymalny termin na podjecie decyzji 03'12 05'12

Zawieranie porozumien z j.s.t. 0311 06'11

3.2 Aktuahzaqa budzetu projektu 06'11 07'11
3.3 | Uchwata o zmianie dofinansowaniu projektu 07'11 07'11
3.4 | Aktualizacja wniosku do RPO 06'11 09'11
3.5 | Ztozenie zaktualizowanego wniosku do RPO 1011 1011
3.6 | Ocena wniosku przez 1Z 1011 05'12
3.7 | Decyzja RPO o przyznaniu dofinansowania 05'12 08'12
3.9 | Notyfikacja duzego projektu do KE 06'12 09'12
3.10 | Podpisanie umowy o dofinansowanie 09'12 09'12

4.1 | Przygotowanie dokumentacji przetargowej 03'11 04'11
4.2 | Ogloszenie przetargu 04'11 04'11
4.3 | Postgpowanie przetargowe 04'11 07'11

4 | Podpisanie umowy z IK 07'11 07'11

1| Przygotowanie i ogloszenie przetargu 10'10 11'10
6.2 | Ogloszenie przetargu 11'10 11'10
6.2 | Postepowanie przetargowe 11'10 07'11
6.3 | Podpisanie umowy 7 Wykonawcq 08'11 08'11
7.1 | Projekt budowalny DSS 08'11 07'12




2009

2010

2013

2014

Lp Nazwa zadania Poczatek | Koniec [1Q2Q|3Q[4Q|1Q
7.1.1 | Projektowanie infrastruktury DSS 0811 07'12
7.1.2 | Odbior projektu budowalnego DSS 07'12 07'12
7.2 | Wykonanie infrastruktury DSS 03'12 03'14
7.2.1 | Przygotowanie inwestycji 03'12 07'12
7.2.2 | Utworzenie CZS 07'12 06'13
7.2.3 | Prace ziemne 07'12 12'13
7.2.4 | Odbior konicowy infrastruktury pasywnej 07'13 01'14
7.3 | Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej 01'13 06'14
7.3.1 | Wyposazenie i oprogramowanie CZS 01'13 09'13
7.3.2 | Dostawa i instalacja wyposazenia i oprogramowania 01'13 03'14
7.3.3 | Odbiory czg$ciowe etapow inwestycyjnych 07'13 05'14
7.3.4 | Odbior infrastruktury aktywnej 06'14 06'14
7.4 | Odbior koncowy 06'14 08'14

10.1 | Przygotowanie dokumentacji postgpowania o wybor 01'12 02'12
Ol

10.2 | Ogloszenie postgpowania 03'12 03'12

10.3 | Postepowanie przetargowe 03'12 11'12

10.4 | Podpisanie umowy z Ol 12'12 12'12

11.1 | Udziat OI w uruchamianiu weztow 04'13 05'14

11.2 | Przekazanie kompletnej infrastruktury regionalnej 05'14 08'14

rzez Wojewddztwo

12.1 | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybor 01'12 02'12
wykonawcy dziatan promocyjnych

12.2 | Przeprowadzenie postgpowania przetargowego o 0312 06'12
wyborze wykonawcy dziatan promocyjnych

12.3 | Podpisanie umowy z wykonawcq dziatan 07'12 07'12
promocyjnych

12.4 | Prowadzenie dziatan promocyjnych 08'12 06'14
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lp Nazwa zadania Poczatek | Koniec |10 ]20/30[40[10/20[30[40/10[20(30 /40 [10[20|30/40[10]20/30]40[1Q/20 30
12.5 | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybor 01'12 02'12

wykonawcy dziatan edukacyjnych
12.6 | Przeprowadzenie postgpowania przetargowego o 03'12 06'12

wyborze wykonawcy dziatan edukacyjnych
12.7 | Podpisanie umowy z wykonawcq dzialar 07'12 07'12

edukacyjnych
12.8 | Prowadzenie dziatan edukacyjnych 08'12 06'14

[ 13 [Zakoficzene realizacjiprojekts | 0974 [ 0914 |

zadanie

kamien milowy

kamien milowy glowny
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D.2

D.21

D.2.2

D.2.3

D.24

E.

Stopien przygotowania projektu

Pod wzgledem technicznym (studium wykonalnosci itd.):

Do grupy dokumentow o charakterze technicznym mozna zakwalifikowaé:

o Studium Wykonalnosci (dokument przyjety w pazdzierniku 2010 r. przez Zamawiajqcego tj Urzqd
Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dokument przyjety w pazdzierniku 2010 r. przez
Zamawiajqcego tj Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego)

e Pozostata dokumentacja powstanie na etapie realizacji projektu (projekt realizowany bedzie w
trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”).

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej i linii sSwiattowodowych dla Dolnoslgskiej Sieci
Szkieletowej na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego odbywac sie bedzie z zastosowaniem Warunkow
Kontraktu FIDIC — zétta ksiqzka, tj. ,, Warunkow kontraktowych dla Urzqdzern oraz Projektowania i
Budowy dla urzqdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot inZynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce”, drugie wyd. angielsko-polskie, 2004r. (tlumaczenie 1 wydania

1999), SIDIR 2004

Pod wzgledem administracyjnym (zezwolenia, oceny oddziatywania na srodowisko, zakup gruntow,
zaproszenia do sktadania ofert itd.):

Do dokumentow o charakterze administracyjnym mozemy zaliczy¢:

e wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslgskiego dla duzego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporzqdzenia Rady 1083/2006,

e  wniosek o lokalizacje regionalnej sieci szerokopasmowej, zgodnie z ustawq o wspieraniu
rozwoju siecii ustug szerokopasmowych (w trakcie kompletowania do zlozenia w Urzedzie
Wojewddzkim Wojewodztwa Dolnoslaskiego).

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

e umowy z wykonawcq prac budowlanych oraz z dostawcami sprzetu, w wyniku ktorych powstanie
infrastruktura — (wybor Inzyniera Kontraktu (IK),

e umowa z wykonawca asysty w zakresie promocji i informacji nt Projektu

e umowa o przekazaniu sieci Operatorowi Infrastruktury (OI), a w dalszej kolejnosci umowy
miedzy Ol a operatorami telekomunikacyjnymi oraz umowy miedzy operatorami
telekomunikacyjnymi a uzytkownikami koncowymi,

e umowa z do obslugi prawnej projektu,

o dokumenty zwiqzane z prenotyfikacjq i notyfikacia Pomocy Publicznej.

Realizacja poszczegolnych etapow projektu pozwoli na uzyskanie wymaganych dokumentow, zgodnie

z okreslonym w harmonogramie SW czasie.

Pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczqce zobowiqzan w zakresie krajowych wydatkow
publicznych, wymaganych lub przyznanych pozyczek, itd. - podaé odniesienia):

Samorzqd Wojewddztwa Dolnoslgskiego zabezpieczyl ostateczng kwote catkowitych wydatkow
finansowych, przedstawionych w ostatecznej wersji SW do projektu.

Strategiczny charakter projektu dla rozwoju wojewodztwa dolnoslaskiego byt powodem umieszczenia
go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektow Kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje sie pod pozycjq
nr2.

Jezeli realizacja projektu juz sie rozpoczela, nalezy wskaza¢ stan zaawansowania prac:

NIE DOTYCZY

ANALIZA KOSZTOW 1 KORZYSCI
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E.l

E.l1

Analiza finansowa

Krotki opis metodyki i przyjetych szczegotowych zalozen:

Dla wszystkich projektow generujqcych dochod, dla ktorych istnieje mozliwos¢ oszacowania dochodu
Z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania ustala si¢ przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.
Metoda luki w finansowaniu ma na celu okreslenie poziomu wydatkéw kwalifikowalnych, zgodnie
zart. 55 ust. 2 rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiqcego podstawe ustalenia poziomu
dofinansowania, ktory z jednej stromy gwarantuje, Ze projekt bedzie mial wystarczajqce zasoby
finansowe na jego realizacje, z drugiej zas pozwala uniknqé przyznania nienaleznych korzysci odbiorcy
pomocy, czyli finansowania projektu w wysokosci wyzszej niz jest to konieczne (tzn. zapewniajqcej
rentownos¢ projektu na poziomie wyzszym niz tzw. ,,zwykle oczekiwana rentownosc”).

Zgodnie z Rozdzialem 9 SW: analiza finansowa oraz Zalqcznikiem do SW przyjeto nastepujqce ogolne
zalozenia analizy finansowej projektu:

1) analiza zostata wykonana w cenach realnych (statych);
2) analiza zostala sporzqdzonq w cenach netto (bez podatku VAT);
3) finansowa stopa dyskontowa zostata przyjeta na poziomie 5%,

4) okres odniesienia to okres, za ktéry sporzqdzono prognoze przeplywéw pienieznych generowanych
przez analizowany projekt, liczony od roku zloZenia wniosku o dofinansowanie (1. 2010 r.). Dla
projektu przyjeto 20-letni okres analizy majqcy na uwadze ekonomiczny okres uzytkowania
infrastruktury i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Operatorem Infrastruktury
(pierwsza umowa Ol zostanie podpisana na okres od kilku do kilkunastu lat). Przyjety okres pozwala na
uwzglednienie srednio i diugoterminowego wplywu projektu na otoczenie. Dlatego krotszy okres
analizy jest nieuzasadniony;

5) analiza finansowa zostata sporzqdzona w zi, przy zachowaniu zasad rzetelnosci oraz ostroznegj

wyceny;

6) wartos¢ rezydualna zostala okreslonq jako wartos¢ ksiegowq srodkow trwalych na koniec okresu
projekciji;

7) rokiem obrotowym w przyjetych zatozeniach jest rok kalendarzowy,

8) projekt Dolnoslaska Sie¢ Szerokopasmowa zostal zakwalifikowany do Kategorii 1 w ramach metod
analizy finansowej. Kategoria 1 dotyczy bowiem tych inwestycji, dla ktorych Studium Wykonalnosci
projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewodztwo podlaskie mozliwe jest oddzielenie
przeplywow pienieznych zwiqzanych z projektem od ogolnych przeplywow pienieznych beneficjenta. W
tej sytuacji zastosowano metode standardowa, polegajacq na uwzglednieniu w analizie jedynie
przeplywow pienieznych w ramach projektu. Za zakwalifikowaniem przedmiotowego projektu do
kategorii 1 przemawial rowniez fakt, iz na etapie sporzqdzania analizy finansowej nie byl znany
Operator Infrastruktury, ktory zostanie wybrany w drodze postepowania o wybor partnera prywatnego
przez samorzqd wojewodztwa;

9) wmysl art. 55 Rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 projekt Dolnoslaska Sie¢ Szerokopasmowa
zostat zakwalifikowany do projektow generujqcych dochod jako przedsiewziecie o catkowitym koszcie
przekraczajqcym 1 min Euro i obejmujqcym inwestycje w infrastrukture, korzystanie z ktorej podlega
optatom ponoszonym bezposrednio przez korzystajqcych (1j. operatorow ostatniej mili),

10) kategorie naktadow inwestycyjnych, przychodow i kosztow zostaly przyporzadkowane do
zdefiniowanych obszaréw inwestycyjnych. Analiza majqca na celu weryfikacje tego, czy zasoby
finansowe wystarczq na pokrycie wszystkich wydatkéw finansowych, rok po roku, na przestrzeni catego
okresu odniesienia. Trwalos¢ finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jesli skumulowane przeptywy
pieniezne netto nie sq ujemne w Zadnym z analizowanych lat.

E.1.2

Glowne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej

Wartos¢
dyskontowana (zaktualizowana
warto$¢ netto)

Wartosé

Glowne elementy i parametry niedyskontowana

1. Okres objety wnioskiem (lata) 20,00
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2. Finansowa stopa dyskontowa (%) (%) 5%
3. Catkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych
wydatkéw (w PLN, niedyskontowany) (%)
4. Calkowity koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany) 139 809 886
5. Wartoé¢ rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 67 694 792
6. Warto$¢ rezydualna (w PLN, dyskontowana) 15 685 700
7. Dochody (w PLN, dyskontowane) 149 700 532
8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) 154 728 988
Obliczenie deficytu finansowania (°)
9. Dochod netto = dochody — koszty operacyjne + -
+ warto$¢ rezydualna (w euro, dyskontowany) =
=(7)-(8) +(6)
10. Koszt inwestycji — dochod netto (w PLN, 139 809 886
dyskontowany) = (4) — (9), (art. 55 ust. 2)
11. Poziom deficytu finansowania (%) = (10) / (4) 100%

(1) Okresli¢, czy stopa jest rzeczywista czy nominalna. Jezeli analiza finansowa jest przeprowadzana na podstawie cen
statych, nalezy wykorzysta¢ finansowa stopg dyskontowa wyrazona w warto$ciach rzeczywistych. Jezeli analiza jest
przeprowadzana na podstawie cen biezacych, nalezy wykorzystaé stopg dyskontowa wyrazona w warto$ciach
nominalnych.

(2) W tym przypadku, koszty inwestycyjne nie powinny obejmowacé nieprzewidzianych wydatkow zgodnie z dokumentem
roboczym nr 4.

(3) Niniejszego nie stosuje si¢ do: 1) projektow, do ktorych odnosza si¢ zasady pomocy pafistwa w rozumieniu art. 87
Traktatu WE (zob. pkt G.1), zgodnie z art. 55 ust. 6 rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 oraz 2) przypadkdéw, gdy koszty
operacyjne przewyzszaja dochody — wowczas projekt nie jest postrzegany jako generujacy dochéd w rozumieniu art. 55
rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006; w tym przypadku, proszg nie uwzglednia¢ pozycji 9 i 10 oraz ustali¢ deficyt
finansowania w wysokosci 100 %.

Jezeli VAT podlega zwrotowi, koszty i dochody powinny opiera¢ si¢ na danych z wylaczeniem VAT.

E.1.3 Glowne wyniki analizy finansowej

Uwzgledniajac wktad
wspolnotowy (finansowa stopa
zwrotu z kapitalu wlasnego —

Bez wktadu wspolnotowego
(finansowa stopa zwrotu
Z inwestycji— FSZ/C) FSZ/K)

A B ()

1. Finansowa stopa zwrotu (%) -5,3% FSz/C 3,7% FSZ/K

2. Zaktualizowana warto$¢ netto (euro) -129 152 642 ZWN/C -16 321 563 ZWN/K

(1) W celu obliczenia optacalnosci projektu bez wkladu wspolnotowego (,,/C”) oraz z wktadem wspdlnotowym (,,/K”),
prosze skorzysta¢ z wytycznych Komisji udzielonych zgodnie z art. 40 rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006.

E.l4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu
Jezeli przewiduje sig, ze projekt przyniesie dochody wynikajace z taryf lub optat ponoszonych przez
uzytkownikow, nalezy wyszczegolni¢ oplaty (rodzaje i poziom oplat oraz zasady lub przepisy

wspoélnotowe, na podstawie ktorych ustalono optaty).

(a) czy optaty pokrywaja koszty operacyjne i amortyzacje projektu?

Przyjeta koncepcja techniczna realizacji projektu DSS przewiduje podziat wszystkich kategorii
kosztowych i przychodowych na tzw. obszary inwestycyjne. Wszystkie przychody i koszty, ktore mogly
by¢ przyporzadkowane bezposrednio do obszarow, zostaly odpowiednio przypisane (np. amortyzacja
majqtku nalezqcego do poszczegolnych obszarow, przychody bezposrednie poszczegdlnych
obszarow).

Poczqwszy od 2012 r. wartos¢ kosztow Operatora Infrastruktury jest wieksza niz przychody, co
odznacza ujemny wynik na sprzedaz az do 2015 r., w ktorym nastepuje ich zrownanie. Od tego roku
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wielkos¢ przychodow jest wieksza od kosztow i Operator Infrastruktury zaczyna generowac zysk netto.
Zysk ten wzrasta z roku na rok, ale z coraz wolniejszym tempem.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami jedynq kategoriq przychodow dla samorzqdu wojewodztwa bedzie
czynsz dzierzawny placony przez Operatora Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy projekt zostat zaklasyfikowany do kategorii projektow generujqcych
dochaod (przychod netto) zgodnie art. 55 ust. 1 rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, poziom
dofinansowania ustalony zostat przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Poziom przychodow i kosztow powoduje, ze wynik finansowy samorzqdu jest ujemny, ze wzgledu na
wystepowanie amortyzacji, ktora w przypadku jednostek samorzqdu terytorialnego nie bedzie
wydatkiem pienieznym. W przypadku wyeliminowania z analizy wartoSci amortyzacji koszty
samorzqdu sq znacznie mniejsze. Refundacja kosztow podatku od budynkow i budowli oraz optat za
zajecie pasa drogowego stanowi zatem duze obcigzenie dla samorzqdu wojewodztwa.

Projekt uznaje si¢ za trwaly finansowo, jezeli saldo to jest wigksze bqdz rowne zeru we wszystkich
latach objetych analizq (4. 20 lat liczqc od zakonczenia projektu, zgodnie z wytycznymi ,, Guide to
COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects... ). Analize finansowej trwatosci projektu
przeprowadzono w oparciu o projekcje przeptywu srodkow pienieznych projektu, tj. sume przeptywow
pienieznych Operatora Infrastruktury oraz samorzqdu, w ktorych przychod samorzqdu liczony jest
jako [%] * Przychodu Ol (z mechanizmem CLAWBACK),

Saldo srodkow obliczone na koniec kazdego roku projekcji byto wieksze od zera dlatego projekt
nalezy uznac za trwaly finansowo.

(b) czy optaty r6znia si¢ w zaleznos$ci od poszczegbdlnych uzytkownikow infrastruktury?

W projekcie nie przewiduje si¢ wprowadzenia tabeli oplat, ktorych poziom bedzie ustalany w
zaleznosci od typu uzytkownika, tylko w zaleznosci od rodzaju kupowanych od Operatora
Infrastruktury ustug, ktore podzielone zostaly na dwie podstawowe kategorie zgodnie z ich techniczng

specyfikq:

a) ustugi transmisyjne:

- usluga glosowa (Swiadczona w technologii VoIP),

- ustugi multimedialne (WebTV, IPTV, VoD)

- ustugi sterowania, zarzqdzania i kontroli urzqdzen, dziatajqce automatycznie bez bezposSredniego
udziatu uzytkownika (M2M — ,,maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), takze roznego
rodzaju monitoring;

- aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej o roznej specyfice, ktore bedq sie pojawiaé w
przysziosci w miare rozwoju rynku.

b) dzierzawa infrastruktury pasywnej sieci:
- dzierzawa kanalizacji teletechnicznej;
- dzierzawa ciemnych wlokien swiattowodowych.

Ustalenie sposobu kalkulacji optat oraz ich wysokoS¢ bedzie wewnetrznq sprawq Operatora
Infrastruktury. Przyjety sposob rozliczen OI z samorzqdem wojewodztwa bedzie motywowat Ol do jak
najbardziej efektywnego zarzqdzania powierzonym mu majqtkiem.

(c) czy optaty sg proporcjonalne

(i) do wykorzystania projektu/rzeczywistego zuzycia?

W projekcie nie przewiduje sie wprowadzenia tabeli oplat ktorych poziom bedzie ustalany
proporcjonalnie do zuzycia sieci wybudowanej w ramach projektu

(ii) do zanieczyszczenia powodowanego przez uzytkownikow?

Nie dotyczy

Jezeli brak jest taryf lub optat, w jaki sposéb pokrywane beda koszty utrzymania i operacyjne?
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E.2

E.2.1

Zespot sktadnikow majqtkowych skiadajacych sie na infrastrukture teleinformatyczng, czesciowo
przygotowany do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych, obejmujacy w szczegolnosci kanalizacje
teletechnicznq, przewody, swiatlowody, maszty, studnie, wezly telekomunikacyjne, stanowic¢ bedzie
mienie samorzqdu wojewodztwa. Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi
zewnetrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury. Jest to model tzw. operatora operatorow (ang.
Carrier’s Carrier), gdzie administracja wojewodztwa buduje i jest wiascicielem infrastruktury,
natomiast zarzqdzanie sieciq (obstuga sprzetu i dzierzawa lqcza internetowego) oraz swiadczenie
ustugi uzytkownikom hurtowym koncowym powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu posiadajqcemu
wlasciwe kompetencje i doswiadczenie. Zakres wspoldziatania stron dla realizacji wspolnego
przedsiewziecia, ktorego przedmiotem jest przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej do
Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych, jej utrzymanie, zarzqdzanie i eksploatacja oraz dokonywanie
niezbednych nakladow i inwestycji dla zachowania celu, w jakim ta infrastruktura zostala
wybudowana, zostanie uregulowany w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zaklada sie nastepujqce zasady wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej przez Ol

- Swiadczenie nieprzerwanie, przez caly okres obowiqzywania umowy, innym operatorom, na
przejrzystych i nie dyskryminujqcych zasadach, ustug dostepu telekomunikacyjnego, a takze ustug
i udogodnien towarzyszqcych, umozliwiajacych Iub wspierajqcych Swiadczenie ustug dostepu
telekomunikacyjnego, ktorych szczegotowy wykaz zawierat bedzie zalqcznik do umowy ppp;

- stosowanie wobec innych operatorow wzorow umow dostepowych i zasad wyznaczania taryf
szczegotowo okreslonych w zalqcznikach do umowy ppp;

- ustalanie i stosowanie oplat za Swiadczone ustugi z tytulu dostepu telekomunikacyjnego w
granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych przez wojewodztwo,

- nienalezyte wykonywanie przez Operatora Infrastruktury obowiqzkow zwiqzanych z
nieprzerwanym Swiadczeniem ustug dostepu telekomunikacyjnego, stosowanie wzorow umow i
taryf sprzecznych z umowaq, ustalanie i stosowanie oplat niezgodnych z kryteriami okreslonymi w
umowie skutkowalo bedzie obowiqzkiem zaplaty kary umownej z tytutu kazdego zdarzenia
uzasadniajqcego jej zastosowanie.

Analiza spoleczno-gospodarcza

Przedstawié krotki opis metodyki (podstawowe zalozenia przyjete przy wycenie kosztow i korzysci)
oraz gtéwne ustalenia wynikajqce z analizy spoteczno-gospodarczej:

Analize ekonomicznq realizowanego projektu dokonano wg metodologii analizy kosztow i korzysci
(ang. Cost Benefit Analysis — CBA). Metodologia analizy kosztéw i korzysci opiera sie na analizie
efektywnosci finansowej projektu, ktora stanowi punkt wyjscia dla analizy CBA. W ramach
przeprowadzonej analizy kosztow i korzysci, przeplywy finansowe projektu uzupetnione sq
0 wycenione w wartosciach pienieznych strumienie korzysci spoteczno-ekonomicznych netto z punktu
widzenia ostatecznych beneficjentow (tzw. efekty zewnetrzne). Korekta dotyczqca efektow
zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i pozytywnych skutkow projektu
(odpowiednio kosztow i korzysci zewnmetrznych). PoniewaZz efekty zewnetrzne, z samej definicji,
nastepujq bez pienieznego przeplywu, nie sq one uwzglednione w analizie finansowej, w zwiqzku
Z czym muszq zostac¢ oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocq wartosci
pienigznych jest niemozliwe, zostajq one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu
dokonania oceny jakosciowej. Do analiz przyjeto.

-15 letni horyzont czasowy. Zatozono, ze wartosci korzysci spotecznych faktycznie liczone sq od 2014
r., czyli po zakonczeniu inwestycji.

-wysokos¢ spotecznej stopy dyskontowej: 5,5%.
-ceny rynkowe obowiqzujqce w momencie sporzqdzania analiz.

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzysci spolecznych zostato przeprowadzone w
kategoriach odnoszqcych sie do w/w priorytetow rozwoju spoteczenstwa informacyjnego z
pominieciem e-medycyny oraz nauczania na odleglosé, dla ktorych nie udato sie ustali¢ uzasadnionej
podstawy szacunkow i wyceny.

Dodatkowo uwzgledniono dwa bloki korzysci spolecznych dotyczqcych komunikacji przez Internet
jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu
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prasy papierowej. Wiqczenie do analizy tych zagadnien jest uzasadnione z uwagi na skale zjawiska
zastepowania komunikacjq Internetowq komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania
Z zasobow Internetu zamiast kupowania prasy papierowej, czy tez generalnie poszukiwania wiedzy
0 Swiecie wspolczesnym, wydarzeniach w kraju i na Swiecie, informacji specjalistycznych
branzowych, czy tez informacji o charakterze medialnym. Obie korzysci zwiqzane z dostepem do
Internetu odnoszq sie szczegolnie do zachowan gospodarstw domowych.

Wszystkie zidentyfikowane korzysci spoteczne zostaly wyrazone w postaci oszczednosci generowanych
przez korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiebiorstwach i urzedach
administracji panstwowej i samorzqdowej. Korzystanie z Internetu, oczywiscie, dostarcza rowniez
korzysci spolecznych niebedgcych substytutami innych produktow i ustug oferowanych w formie
nieelektronicznej oraz czynnosci wykonywanych w formie ,,fizycznej”. Tego rodzaju korzysci zostaly
przedstawione jako nieskwantyfikowane ze wzgledu na brak wiarygodnych zrodel ich wyceny.

W poczet korzysci spolecznych zaliczono takze wynagrodzenia netto 0sob zatrudnionych przy
utrzymaniu inwestycji.

E.2.2. Poda¢é szczegoly dotyczaqce gtownych kosztow i korzysci gospodarczych wynikajqcych z analizy wraz z
przypisanymi im wartosciami:
Koszt . .
. Wartosé Wartos¢ calkowita % calkowitych
Korzysé . < (w PLN, .
jednostkowa (jesli dyskontowana) korzys$ci

dotyczy) y
Przychody - 29 757 353 13,1%
Wartos¢ rezydualna — 67 694 792 29,7%
Telepraca a 130 420 036 57,2%
E-handel B 73 617 204 32,3%
Organizacja a
dziatalnosci 0 3%
gospodarczej z 769 857 O
wykorzystaniem ICT
E-urzqd B 2 044 004 0,9%
Komunikacja  przez B
Internet jako substytut
komunikacji 10 822 235 4,7%
tradycyjnej
telefonicznej
Komunikacja  przez B
Internet jako substytut 22 808 681 10,0%
prasy papierowej
Wynagrodzenia netto -
0s0b zatrudnionych 7 6%
przy realizacji i 17 222 663 70
obstudze inwestycji
Razem - 227872 181 100,0%

WKa(I{iZt” Wartos¢ caltkowita

Koszt . o8¢ (w PLN,
jednostkowa (jesli dyskontowana)
dotyczy)
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Koszty operacyjne bez

amortyzacji ) 24 080 982 108,7%
Korekta o swiadczenia

spoleczne ) -1 616 402 -7,3%
Korekta o podatek

dochodowy od o0sob - -310 094 -1,4%
fizycznych

Razem - 22 154 486 100,0%
Przeplywy netto - 205 717 695 -

E.2.3 Glowne wskazniki analizy gospodarczej
Gloéwne parametry i wskazniki Wartos$ci

1. Spoteczna stopa dyskontowa (%) 5,5%
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 30,2 %
3. Ekonomiczna zaktualizowana warto$¢ netto (w euro) 641 533 888
4. Wskaznik korzysci i kosztow 2,9

E24 Wptyw projektu na zatrudnienie

Wskazaé liczbg miejsc pracy, ktore maja by¢ utworzone (wyrazone w ekwiwalencie pelnego czasu

pracy (EPCP)):
Bezposrednio utworzona Nr (EPCP) Sredni czas trwania takiego
liczba miejsc pracy: (A) zatrudnienia (miesiace) (%)
(B
1. Podczas etapu realizacji 0* 36
2. Podczas etapu operacyjnego 0 ** Na czas nieokreslony

*) Podczas etapu realizacji planuje sie ze dodatkowe obowigzki zwiqzane z realizacja projektu DSS wypetniaé
bedzie 4 pracownikow Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslgskiego tj.:

o Kierownik Projektu — zarzqdzanie projektem, koordynowanie wykonywania zadan w zakresie praw i
obowiqzkow Zamawiajqcego zgodnie z warunkami kontraktow, nadzorowanie pracy inZyniera w trakcie
realizacji zadan i w okresie gwarancji;

o Z-ca Kierownika Projektu — pefnienie ogélnego nadzoru nad prawidtowym przebiegiem projektu;

o Specjalisty ds. sprawozdawczosci — nadzor nad przestrzeganiem prawidlowosci biezqcych zadan z zakresu
finansow oraz dokumentacji zwiqzanej z realizacjq projektu;

o  Specjalista ds. zarzqdzania sieciq — nadzor nad zarzqdzaniem sieciq na etapie planowania i budowy

Osoby te zostanq objete planem dodatkowych szkolenr zwiqzanych z eksploatacja infrastruktury
teleinformatycznej opisanych w Studium Wykonalnosci

**) Zaklada sie, ze na etapie eksploatacji DSS za eksploatacje sieci bedq odpowiadaé nastgpujace kadry
Operatora Infrastruktury: 4 administratoréow, 6 technikéw, 2 osoby kadry zarzqdzajqcej i 2 0soby wsparcia
administracyjnego. Kadry te nie bedq finansowane ze srodkéw projektu.

[ (1) W przypadku statych miejsc pracy, zamiast okresu w miesiacach, prosze wstawi¢ ,.na czas nieokreslony”.
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E.2.5

Wskazaé glowne korzysci i koszty o nie dajacej sie okreslic ilosci/wartosci.:

Wsrod korzysci projektu ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslqskiej
Sieci Szkieletowej” o charakterze niefinansowym (bqdz trudnych do wyrazenia w ujeciu pienigznym)
mozna wymienic:

Aktywizacje spolecznosci lokalnych poprzez:

Wzrost publikacji internetowych na temat spolecznosci lokalnej iregionalnej. Aktywnos¢ w tym
zakresie przejawiajq glownie samorzqdy terytorialne, tworzqc i prowadzqc portale urzedowe
zawierajqce szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i informacyjnym na
temat gmin, powiatow i wojewodztw. Obserwuje sie jednak rowniez bardzo duzq aktywnosé osob
prywatnych i organizacji pozarzqdowych w w/w zakresie.

Oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i ustugi. Korzystanie z Internetu pozwala na obnizenie kosztow
wejscia na nowe rynki, ktore to wejscie jest zwykle zbyt kosztowne dla mniejszych firm o
nierozwinietym potencjale inwestycyjnym.

Wiqczenie sie w globalnq sie¢ powiqzan. Sie¢ internetowa praktycznie nie stawia ograniczen w
Stymulowaniu powiqzan zaréwno gospodarczych, jak i wymiany doswiadczen pomiedzy samorzqdami,
czy tez organizacjami pozarzqdowymi. Osiqgane pod tym wzgledem korzysci moga mie¢ charakter
wymiany gospodarcze;j.

Ulatwienie mieszkancom zalatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalnosci oraz
zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za pomocq technologii
informatycznych. Czesciowo korzysci z tym zwiqzane mozna wycenic. Trudno jednak skwantyfikowac
korzysci wynikajqce ze skali mozliwosci dostarczanych w tym zakresie przez zasoby Internetu.

Poprawa dziatania organizmu spolecznego. Internet znacznie utatwia prowadzenie dialogu pomiedzy
uczestnikami zycia gospodarczego i spotecznego. Pod tym wzgledem dostep do Internetu pozytywnie
Wplywa na rozwdoj spoleczenstwa obywatelskiego.

Nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie. Dostep do Internetu stymuluje aktywno$¢ zaréwno
samorzqdow, jak i przedsiebiorcow w zakresie rozwijania nowych technologii ICT i ich wdrazania, co
z kolei moze przeklada¢ sie na dodatkowe korzysci spoleczne.

Zwiekszenie konkurencji w zakresie ustug dostepowych iustug spoleczenstwa informacyjnego
Swiadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury. Korzys¢é ta zwiqzana jest z jednym z wazniejszych
celow realizacji projektu. Obecnie rynek ustug dostepowych w wojewodztwie dolnosiqskim jest
niedoskonaly, funkcjonuje na nim monopol niektorych operatorow Iub wystepuje praktycznie brak
rynku.

Uwolnienie i rozwdj przedsiebiorczosci. Podstawowq korzyscigq spoteczng zwiqzang z rozwojem ustug
dostepowych do Internetu jest rozwoj gospodarczy zwiqzany nie tylko z obnizeniem kosztow
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, co czesciowo zostato wycenione, ale takze z podniesieniem
konkurencyjnosci przedsigbiorstw, poziomu konkurencji i mozliwosciami konkurowania na wiekszym
rynku.

Ulatwienie dostepu do baz wiedzy i informacji — rozwdj kapitatu ludzkiego. Zwieckszenie dostepu
spoteczenstwa do licznych darmowych zZrodel informacji i baz danych podnosi generalnie poziom
wiedzy i kompetencji W spofeczenstwie, utatwia czestokrotnie podejmowania bardziej racjonalnych
decyzji, za ktorymi idq niejednokrotnie konkretne korzysci finansowe. Wzrost umiejetnosci skutkuje
czesto wzrostem wartoSci pracownikow na rynku pracy.

Zmiany na rynku pracy:

Podniesienie poziomu ustug swiadczonych przez instytucje rynku pracy (korzysé¢ zwiqzana glownie z
udostepnianiem ofert pracy on-line).

Zmniejszenie poziomu bezrobocia. Jest to bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzysé
zwiqzana z wplywem dostepu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje sie jednak
uzasadniona. W Internecie mozna odnalezé oferty pracy niedostepne w innych zrodlach, ale przede
wszystkim nabycie umiejetnosci pracy z Internetem utatwia znalezienie pracy oraz otwiera mozliwosci
pracy na odleglosé.
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Zmniejszenie migracji zarobkowej. Ta korzys¢ rowniez zwiqzana jest z rozwojem telepracy bedqcej
takze jednq z kategorii wycenianych korzysci.

Podniesienie poziomu wyksztafcenia obywateli - glownie poprzez e-learningowe kursy, szkolenia, a
takze formy edukacji szkolnej. Czesto barierq w podjeciu dalszej nauki nie jest wiedza i umiejetnosci,
ale budzet domowy niepozwalajqcy na nauke poza miejscem zamieszkania lub pracy.

Ulatwienie aktywnosci osob niepetnosprawnych i nowe perspektywy w dostepie do pracy (korzysé
rowniez zwiqzana z telepracq).

Uelastycznienie rynku pracy.

Powstanie nowych dziedzin dziatalnosci gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach
informatycznych i telekomunikacyjnych.

Podniesienie poziomu edukaciji:

Szerszy dostep do materialéw naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu. Obserwuje si¢
powstawanie coraz wiekszej liczby portali systematyzujqcych zasoby elektroniczne zwiqzane z
okreslonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija sie rowniez digitalizacja
zasobéw pismienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w sieci internetowej.

Mozliwos¢ organizacji zajed interaktywnych (e-learning) — obnizenie kosztow ksztalcenia.

Rozszerzenie oferty szkolen na odleglosé¢. Korzysci zwiqzane z e-learningiem bedq nabieraé na skali,
ale takze poprawia sie jakos¢ szkolen on-line. Szkolenia na odleglos¢ ze wzgledu na obnizenie kosztow
wdrozenia, co zostalo czesciowo wycenione, mogq byc¢ oferowane w dziedzinach, ktore nie sq
przedmiotem szkolen tradycyjnych.

Usprawnienie lokalnego samorzqdu.

Poprawa jakosci obstugi mieszkancow i przedsiebiorcow: klient urzedu moze np. mie¢ szybki dostep
do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy.

Wzrost liczby ustug publicznych Swiadczonych za posrednictwem Internetu (rozwdj ustug
dostepowych do Internetu stymuluje rozwoj e-urzedu).

Stworzenie warunkow do standaryzacji gromadzenia danych: administracyjnych, komunikowanych
tresci oraz mechanizmow komunikacji.

Wdrozenie nowoczesnych ustug telemedycznych:

Mozliwosé pozyskania informacji 0 dostepnosci lekarzy specjalistow.
Mozliwos¢ pozyskania informacji o dyzurach placowek szpitalnych.
Mozliwosé pozyskania informacji o lekach.

Mozliwosé rejestracyi on-line.

Wphw nowej sieci na ceny ustug teleinformatycznych:

spadek cen ustug dostepu do Internetu;
demonopolizacja rynku ustug telekomunikacyjnych;

uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostep oraz ustugi realizowane z wykorzystaniem dostepu
szerokopasmowego;

uwolnienie petli abonenckiej;

szybszy rozwoj infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertq hurtowq i dzierzawq
infrastruktury.

Do kosztow spolecznych nieskwantyfikowanych projektu mozna zaliczyé koszty dotyczqce wszelkiego
rodzaju naduzy¢ zwiqzanych z korzystaniem z zasobow Internetu. Jednym z powazniejszych mogq byé
przestepstwa zwiqzane z kradziezami, np. z systemow bankowych (koszty te mogq wzrosnqc¢ z uwagi
na szerszy dostep do elektronicznych kont bankowych) oraz wiasnosci intelektualnych (tzw. piractwo
glownie nagran muzycznych i filmowych, do ktorego dochodzi poprzez portale, na ktorych osoby
prywatne wymieniajq pliki bez uwzglednienia obostrzen prawnych z tym zwiqzanych). Do zwigkszenia
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E.3.2

skali piractwa internetowego moze dojs¢ z uwagi na zwigkszenie pasma dostepu do Internetu
W gospodarstwach domowych i przedsiebiorstwach. Pojawienie sie kosztow spofecznych projektu
nalezy rowniez wiqza¢ z przestepstwami dotyczqcymi pornografii, w tym szczegolnie niebezpiecznej —
pornografii dzieciecej.

Koszty spoleczne projektu, w rezultacie ktérego duzej populacji gospodarstw domowych zostanie
udostepniony szerokopasmowy Internet, bedq dotyczyc takze problemow odnoszqcych sie do zaburzen
w sferze integracji spotecznej. Szczegolnie miodzi ludzie poswiecajq zbyt duzo czasu na korzystanie z
Internetu (w Internecie funkcjonuje np. bardzo duzo gier sieciowych) w miejsce spedzania czasu z
rowiesnikami. Zwiekszenie czasu przebywania przed komputerem moze dodatkowo negatywnie
wplynaé na zdrowie, bezposrednio moze przelozy¢ sie na wady wzroku i postawy, posrednio na
zaniedbania sprawnosci fizyCInej.

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wystqpienia kosztow spotecznych bedzie zalezalo od tego, czy
instytucjom publicznym dzialajacym w sferze spofecznej i organizacjom pozarzqdowym uda sie
wdrozy¢ odpowiednie programy przeciwdziatajqce naduzyciom internetowym oraz skutkom
nadmiernego korzystania z Internetu przez miodziez.

Analiza ryzyka i wrazliwo$ci

Krotki opis przyjetej metodyki i wynikow

Do istotnych czynnikow ryzyka w przypadku analizowanego Projektu zaliczy¢ nalezy:

o poziom nakladow inwestycyjnych (zagrozenie wynikajqce z niedoszacowania inwestycji),
e poziom przychodow operatora bedacy wynikiem popytu oraz poziomu cen,

e poziom kosztow operacyjnych,

niepewnos¢ co do wielkosci czynnikow makroekonomicznych w  diuzszym okresie czasu
(np. inflacja, popyt) mogacych mie¢ wpltyw na okresowe wahania kosztow i przychodéw Operatora.

Analizie wrazliwosci na zmiane wielkosci nakladow inwestycyjnych, popytu, cen, kosztow
operacyjnych bez amortyzacji (ktora jest pochodnq nakladow inwestycyjnych) oraz poziomu
dofinansowania poddano wskaznik efektywnosci projektu FIRR/Cd z dotacjq oraz FNPV/Cd z dotacjq

Analiza wrazliwosci
Okresli¢ stopg zmiany zastosowana do badanych zmiennych: 5%

Przedstawi¢ spodziewany wptyw finansowych i ekonomicznych wskaznikéw wykonania na wyniki.

Zmiana Zmiana
Badana finansowej finansowej
- % : . %
zmienna stopy zaktualizowanej
Zwrotu wartos$ci netto
10% spadek
popytu na -0,7% -118,9% -31 884 397 -87,5%
ustugi
5% spadek
taryf (cen) 1,5% -58,6% -24 444 752 -43,7%
20%
przekroczenie
budsetu -0,2% -105,5% -44 681 407 -162,8%
inwestycji
5% wzrost
kosztow 1,7% -50,9% -23 707 438 -39,4%
operacyjnych
10% obnizenie
dotacji UE 1,7% -51,1% -28 288 215 -66,4%
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Ktore zmienne zostaty wskazane jako zmienne krytyczne? Okresli¢ rodzaj stosowanego Kryterium.

Spadek popytu na ustugi, spadek cen, przekroczenie budzetu inwestycji, wzrost kosztow operacyjnych i
obnizenie dotacji UE

Przeprowadzona analiza wykazala duzq wrazliwos¢ wskaznikow efektywnosci projektu na zmiany
poszczegolnych czynnikow, przy czym najistotniejszym z nich jest przekroczenie budzetu inwestycji

Wrazliwosé trwalosci finansowej wykazata, iz w wariancie podstawowym kazda niekorzystna zmiana
analizowanych czynnikéw powoduje niedobor srodkéow w okresie realizacji lub utrate trwatosci
finansowej w okresie eksploatacji. Dotyczy to zwlaszcza wzrostu nakladow inwestycyjnych oraz
zmniejszenia kwoty dotacji. Istotnym czynnikiem jest takze obnizenie planowanego poziomu
sprzedazy.

Ktore wartos¢ zmiennych krytycznych podlegaja zmianom?

Spadek popytu na ustugi, spadek cen, przekroczenie budzetu inwestycji, wzrost kosztow operacyjnych i
obnizenie dotacji UE

Analiza ryzyka

Opisa¢ szacunkowy rozklad prawdopodobienstwa finansowych i ekonomicznych wskaznikow
wykonania projektu. Przedstawi¢ odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartosSci,
odchylenie standardowe)

W zwiqzku z brakiem mozliwosci okreslenia rozkladu prawdopodobienstwa zmiennych krytycznych na
potrzeby analizy, przeprowadzono analize jakosciowq Podczas analizy ryzyk zwrécono przede
wszystkim uwage na jej rodzaje oraz prawdopodobienstwo wystqpienia:

a) Ryzyka strategiczne tj.: przekroczenie zaktadanego poziomu dochodow projektu skutkujqce
obnizeniem poziomu dofinansowania w projekcie SSPW (w trakcie eksploatacji projektu moze
zaistnie¢ sytuacja, ze w wyniku polityki sprzedazowej i warunkow rynkowych poziom przychodow
Operatora Infrastruktury bedzie przekraczal poziom zakladany na podstawie danych
zaprezentowanych
w Studium Wykonalnosci. Pomniejszy to luke finansowa, a co za tym idzie zmniejszony zostanie
poziom dofinansowania. Wojewodztwo bedzie zobowiqzane do zwrotu czesci kwoty
dofinansowania), negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym, ze pomoc publiczna jest
niezgodna z zasadami Traktatu lub jest pozytywna decyzja ale tzw. ,, warunkowa”, przekroczenie
planowanego budzetu inwestycji czy przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujqce
nieukonczeniem realizacji inwestycji w terminie.

b) Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe tj.: brak Ilub zbyt mafa liczba operatoréw
telekomunikacyjnych korzystajacych z sieci, zbyt mate zapotrzebowanie odbiorcéw koncowych na
ustugi czy obnizenie cen ustug telekomunikacyjnych przez znaczqcych operatorow
telekomunikacyjnych ponizej cen zaktadanych dla ustug Swiadczonych przez OI oraz obnizenie
cen wywolane wzrostem konkurencji na rynku ustug telekomunikacyjnych czy niewlasciwie
okreslone koszty utrzymania infrastruktury znaczqco obnizajqce poziom dochodow Operatora
Infrastruktury lub utrata plynnosci finansowania inwestycji przez Wykonawce.

¢) Ryzyka prawne tj.: opdznienia w procesie notyfikacji projektu przez Komisje Europejskaq,
opoznienia wynikajqce ze stosowania Srodkow odwolawczych przez uczestnikow postepowan
przetargowych, koniecznos¢ zmiany planow zagospodarowania przestrzennego czy ryzyko
uzyskania decyzji lokalizacyjnych czy nieterminowe dzialanie wykonawcy i dostawcy.

d) Ryzyka techniczne: powstanie okolicznosci wymagajqcych zmiany zatozen projektowych i zmiany
projektu technicznego inwestycji, utrudnienia w realizacji inwestycji wynikajqce z uwarunkowan
naturalnych terenu wojewodztw Polski Wschodniej, kumulacja dziatan w wielu obszarach w tym
samym okresie czasu.

€) Ryzyka organizacyjne: konflikty spoleczne zwiqzane z realizacjq inwestycji, przekroczenie
ustawowych terminow w postepowaniach administracyjnych, wydluzenie procedury wyboru
Wykonawcy inwestycji w obszarach lub brak osob uprawnionych posiadajqcych odpowiednie
kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji przez beneficjenta.
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F.1

Szczegdlowe dane szacujqce prawdopodobienstwo wystqpienia poszczegolnych ryzyk, z okresleniem
ich wplywu na projekt zawiera Studium Wykonalnosci

OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
W jaki sposob projekt:

(8) przyczynia si¢ do realizacji zasady zrownowazonego rozwoju Srodowiska (europejska polityka
przeciwdziatania zmianom klimatycznym, ochrona réznorodnosci biologicznej itd.)?

(b) przestrzega zasad dotyczacych dzialan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrodta?

(c) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci”?

Zasada zréwnowazonego rozwoju zostata podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochrone Srodowiska, kierujqc si¢ zasadq
zrownowazonego rozwoju. Stala sie one podstawq realizowanego na gruncie krajowym dokumentu
przyjetego 22 maja 2009 r. przez Sejm RP ,, Polityki ekologicznej panstwa na lata 2009-2012
Z perspektywq do roku 2016

Zasada zréwnowazonego rozwoju podkresla koniecznosé takiego rozwoju spoleczno-ekonomicznego,
by przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przysziych pokolen zostala zachowana réwnowaga
przyrodnicza.

Upowszechnienie szerokopasmowego dostepu do Internetu bedzie bodzcem do rozwoju nowoczesnej
elektronicznej gospodarki i elektronicznej administracji w regionie, a w konsekwencji sprzyjac¢ bedzie
rozwojowi dziedzin gospodarki opartej na wiedzy a nie na przetworstwie bogactw naturalnych. Istotq
projektu DSS jest bowiem stworzenie warunkow do rozwoju ,,czystych” galezi gospodarki,
W szczegdlnosci e-Turystyki. Wojewddztwo dolnoslgskie, ze wzgledu na duze bogactwo przyrodnicze
regionu i wystepowanie atrakcyjnych terenow turystycznych, stwarza szanseg na rozwodj nowoczesnej
turystyki, sportu i rekreacji.

Dzieki realizacji projektu DSS osoby wykorzystujqce sie¢ szerokopasmowego Internetu nie bedq
musialy zalatwiaé czesci spraw w tradycyjny sposob, zatem mozliwe jest zmniejszenie zuzycia paliw
oraz emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, jak rowniez bedzie mozliwe zmniejszenie zuzycia
papieru, co posrednio bedzie sie wiqzac¢ ze zmniejszeniem liczby generowanych i skiadowanych
odpadow.

Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzqcej do wyboru rozwiqzan
lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych eliminujqcych, a takze minimalizujqcych,
potencjalne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, w szczegolnosci na obszary objete ochrong w
ramach sieci Natura 2000. Dla planowanego projektu przeprowadzono analize oddzialywan na
srodowisko zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 85/337/EEC, zmienionej Dyrektywq 97/11/EC w
sprawie oceny skutkéw niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska oraz
polskim prawodawstwem implementujacym te dyrektywe. Szczegoty tej analizy przedstawione zostaty
w rozdziale Analiza oddziatywania na srodowisko niniejszego studium. Analizy te dotyczyly zarowno
fazy budowy, jak i pézniejszej eksploatacji sieci. W rezultacie dziatania Projektu DSS zaplanowano
tak, aby niekorzystne ich oddzialywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze,
wode i powietrze w obu etapach byto mozliwie jak najmniejsze.

Zasada przezornosci wymaga podejmowania srodkow zapobiegawczych tam, gdzie nie poznano
Jjeszcze dokiadnego oddziatywania na srodowisko. W Studium Wykonalnosci dokonano szczegotowej
analizy robot zwiqzanych z budowq i pozniejszq eksploatacjq sieci teleinformatycznej. Okreslono te
dziatania, ktorych oddzialywanie na srodowisko mogloby by¢ najsilniejsze. Na tej podstawie
przeanalizowano i zidentyfikowano zastane w projekcie sytuacje oraz zaproponowano katalog
dziatan stuzqcych ograniczaniu znacznego oddziatywania na srodowisko.

Zasada prewencji (zapobiegania) zobowiqzuje podejmujqcego negatywne oddziatywanie na
srodowisko do zapobiegania temu oddziabywaniu. W trakcie przygotowania Studium Wykonalnosci
projektu, przeprowadzono analizy wariantowe przebiegow sieci pod kqtem mozliwego oddziatywania
na srodowisko. W ich rezultacie dokonano optymalizacji przebiegow poszczegolnych odcinkow sieci
przez obszary chronione w tym obszary Natura 2000.
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5

Zasada , zanieczyszczajacy placi” wymaga od wprowadzajqcego zanieCzyszczenia ponoszenia
kosztow usuniecia skutkow lub zapobiegania zanieczyszczeniom. Generalnie roboty zwiqzane
Z budowq i pozniejszq eksploatacjq sieci teleinformatycznej ze wzgledu na ograniczony front robot nie
odznaczajq si¢ wyjatkowymi zanieczyszczeniami  Srodowiska. W  Studium  Wykonalnosci
zaproponowano tym niemniej dziatania zapewniajqce ograniczenie potencjalnych zanieczyszczen.
Wystqpi¢ moze natomiast sytuacja usuwania drzew i krzewow na etapie budowy sieci, zwlaszcza
Z okolic pasow drogowych. Niezbedne jest wtedy dokonanie nasadzen w takiej samej ilosci
i réznorodnosci gatunkow, czyli dziatania odtworzeniowe. Pewnymi kosztami zwiqzanymi z tq zasadq
bedq oplaty za zajecie pasa drogowego lub szlaku kolejowego.

Projekt Dolnoslgska Sie¢ Szkieletowa z uwagi na swoj charakter, cele i technologie zastosowane na
etapie projektowania, budowy i eksploatacji sieci, wypetnia w/w zasady polityki ochrony srodowiska.

Konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska, ktorych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie [ |

Jezeli tak, prosz¢ poda¢ nazwe/nazwy i adres/adresy oraz wyjasni¢ zakres obowiazkow organu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

23.07.2010 Beneficjent zwrocil sie do RDOS we Wrocltawiu z zapytaniem czy przedsiewziecie
,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnosigskiej Sieci Szkieletowej”
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
W odpowiedzi Dyrektor RDOS pismem z 9.08.2010 stwierdzil ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie zgodnie z obowiqzujacym prawem (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r.) do przedsiewzie¢ mogaqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan  zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia  do sporzqdzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. z 2004 vr. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.)
oraz  Dyrektywa  Rady  85/337/WE w  sprawie oceny wplywu na  srodowisko)
1w zwiqzku z tym nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Jezeli nie, prosze podaé powody:

Ocena oddzialywania na Srodowisko

Zezwolenie na inwestycje (%)

Czy wydano juz zezwolenie na inwestycje w ramach tego projektu?

Tak [ ] Nie

Jezeli tak, prosze poda¢ date:

]

F.3.1.3 Jezeli nie, prosze poda¢ date ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycjg:

3 Decyzja wiasciwej(-ych) (krajowej(-ych)) wiadzy (wladz), upowazniajaca wykonawce do realizacji projektu. W
przypadku, gdy przedtozony projekt stanowi czg$é szerszego dzialania, zezwolenie na inwestycje powinno odnosi¢ sig

jedynie

do projektu przedtozonego Komisji. W przypadkach, gdy wymagane jest wigcej niz jedno zezwolenie na inwestycje,
konieczne jest podanie tej informacji w kazdym przypadku.
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F.3.1.4

F.3.1.5

F.3.2

F.3.21

F.3.2.2

F.3.2.3

Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

Okresli¢ wlasciwe wladze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycjg:

Powiatowy Urzqd Nadzoru Budowlanego na podstawie wydanej przez Urzqd Wojewodzki we
Wroctawiu, decyzji o lokalizacje regionalnej sieci szerokopasmowej wydanym na podstawie ustawy o
rozwoju sieci i ustug szerokopasmowych

Stosowanie dyrektywy rady 85/337/EWG w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisk (**)

Czy projekt jest rodzajem przedsiewziecia objetym:

\:| zatacznikiem I do tej dyrektywy (proszg przej$é do pytania F.3.2.2)?

\:| zatacznikiem II do tej dyrektywy (prosze¢ przejs¢ do pytania F.3.2.3)?

zadnym z powyzszych zatacznikow (proszg przejs¢ do pytania F.3.3)?

Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I do tej dyrektywy, prosze zataczy¢ nastepujace dokumenty:
(a) informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 wymienionej dyrektywy;

(b) streszczenie z jezyku nietechnicznym (*°) informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu;

(c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony s$rodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi.

Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II do wymienionej dyrektywy, czy przeprowadzono oceng
oddziatywania na srodowisko?

Tak

(w takim przypadku prosze zataczy¢ niezbedne dokumenty wskazane w pkt F.3.2.2)

X Nie

(w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace progéw, kryteriow
lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktore doprowadzity
do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wplywu na srodowisko)

23.07.2010 Beneficjent zwrocil siec do RDOS we Wroctawiu z zapytaniem czy przedsiewziecie
,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
W odpowiedzi Dyrektor RDOS pismem z 9.08.2010 stwierdzil ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie zgodnie z obowiqzujqcym prawem (Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r.) do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan  zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia — do sporzqdzenia raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 =z pozn. zm.)
oraz  Dyrektywa  Rady  85/337/WE w  sprawie oceny wphwu na  srodowisko)
I w zwiqzku z tym nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

YDz, U. L 17525.7.1985, s. 40.
1 Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG.
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F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE parlamentu europejskiego i rady w sprawie strategicznej oceny
Srodowiska (*°)

F.3.3.1  Czy projekt wynika z planu lub programu obj¢tego zakresem wymienionej dyrektywy?
|:| Nie (w takim przypadku prosze¢ poda¢ krotkie wyjasnienie):

Tak (w takim przypadku, prosze poda¢, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wplyw projektu, poda¢ link internetowy do nietechnicznego
streszczenia (*') sprawozdania o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania).

Studium Wykonalnosci projektu ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa
Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej” rozdzial Analiza Oddzialywania na srodowisko

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000

F.4.1 Czy projekt moze wywieraé istotne negatywne oddzialywanie na obszary objete lub ktore majq byé
objete sieciq Natura 2000 ?
[ ] Tak. W takim przypadku

(1) prosze przedstawi¢ podsumowanie wnioskow wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG (*°):

(2) jezeli podjecie srodkow kompensujacych uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4,
prosze dostarczy¢ kopig formularza ,Informacje na temat projektow, ktére moga
wywiera¢ istotny negatywny wpltyw na obszary Natura 2000, zgltoszone Komisji (DG
ds. Srodowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG” (*9)

X Nie. W takim przypadku prosz¢ zalaczy¢ wypelniona przez wilasciwy organ deklaracje
znajdujaca si¢ w dodatku I.
F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony srodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddziatywania na §rodowisko, jakiekolwiek dodatkowe
dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony s$rodowiska (tj. audyt srodowiskowy, zarzadzanie
srodowiskowe, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?

Tak [ | Nie

Jezeli tak, prosz¢ podac szczegoty

Dz, U. L1972 21.7.2001, 5. 30.

7 Opracowane zgodnie z zalacznikiem I lit. j) do dyrektywy 2001/42/WE.

¥ Dz U. L2062 22.7.1992, 5. 7.

9 Dokument 99/7 rev. 2 przyjety przez Komitet ds. Ochrony Siedlisk Naturalnych ustanowiony na mocy dyrektywy
92/43/EWG na posiedzeniu w dniu 4 pazdziernika 1999 r.
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Nie dotyczy

F.6 Koszt rozwiazan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na Srodowisko

Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowaé udzial kosztoéw zwigzanych
z uruchomieniem rozwiagzan na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddzialywania

) —

na $rodowisko:

Prosz¢ podac krotkie wyjasnienie:

Nie dotyczy

F.7 W przypadku projektow dotyczacych gospodarki wodnej, $ciekowej i odpadéw stalych:

Wyjasni¢, czy projekt jest spdjny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem potaczonymi

z wdrozeniem polityki wspolnotowej lub prawodawstwa (*°)w tych dziedzinach:

Nie dotyczy
G. ZASADNOSC WKLADU PUBLICZNEGO
G.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy panstwa?

Tak

X*

Nie

Jezeli tak, proszeg poda¢ w ponizszej tabeli kwote pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy panstwa, jej
numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy bedacej przedmiotem wytaczen
grupowych nalezy poda¢ odnosny numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury

notyfikacji — numer programu pomocowego (*).

Zrédta pomocy (lokalne, regionalne,
krajowe, wspolnotowe):

Kwota pomocy
w PLN

Numer pomocy

panstwa/ numer

identyfikacyjny

pomocy
podlegajacej
przepisom o
wylaczeniach
grupowych

Numer identyfikacyjny
pisma o zatwierdzeniu

Zatwierdzone schematy pomocy, pomoc
panstwa zatwierdzona ad hoc lub objeta
przepisami o wyltaczeniach grupowych:

Pomoc w trakcie procedury notyfikacji

135672578 z{

20w szczegblnosci, dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) (Dz. U. L 327
z22.12.2000, s. 1), dyrektywa Rady 1991/271/WE (dyrektywa dotyczaca oczyszczania $ciekdéw komunalnych) (Dz. U. L 135
z 30.5.1991, s. 40), art. 7 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa w sprawie
odpadow) (Dz. U. L 114 z 27.4.20006, s. 9), dyrektywa Rady 1999/31/WE (dyrektywa dotyczaca sktadowania odpadow)

(Dz. U. L 1822 16.7.1999, . 1).

21 Ztozenie takiego wniosku nie zastgpuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Wydanie przez
Komisjg pozytywnej decyzji w sprawie duzego projektu na mocy rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 nie jest rownoznaczne

z zatwierdzeniem pomocy panstwa.
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(programy lub schematy ad hoc):

Pomoc panstwa, dla ktorej procedura
notyfikacji zostata zawieszona (ad hoc lub
programy): -

Calkowita kwota przyznanej pomocy: -

Calkowity koszt projektu inwestycyjnego 204 970 805 2

*%k-

* w projekcie DSS pomoc publiczna wystepuje na nizszym poziomie tj. pomiedzy Samorzqdem Wojewodztwa
Dolnoslaskiego i Operatorem Infrastruktury, jednakze jest ona przedmiotem notyfikacji w Komisji Europejskiej,
co nakazuje zakreslenie we Wniosku w punkcie G.1. odpowiedzi ,,TAK” i zgodnie z Instrukcjq... wypelnienie
stosownej tabeli znajdujqcej sie w dalszej czesci Wniosku. Stwierdzenie we Whniosku, iz pomoc publiczna nie
wystepuje w projekcie (zakreslenie odpowiedzi NIE) byloby w sprzecznosci z prowadzonym procesem
notyfikacyjnym.

G.2 Wplyw wkladu wspélnotowego na realizacje projektu
Dla kazdej odpowiedzi twierdzacej proszg podac szczegoty:
Czy wktad wspolnotowy:
a) przyspieszy realizacje projektu?
Tak Nie [ |

b) bedzie czynnikiem decydujacym w realizacji projektu?

Tak Nie [ ]

Dane statystyczne dotyczqce rozwoju sieci stacjonarnych w latach 2003-2007 swiadczq o praktycznym
braku rozwoju tych sieci, w tym w szczegolnosci sieci swiattowodowych. Niezbedna staje si¢ zatem
interwencja polegajqca na budowie nowoczesnej infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem srodkow
strukturalnych. Brak dofinansowania strukturalnego znacznie przediuzy w perspektywie czasowej
rozpoczecie realizacje projektu. Finansowy wkiad wspolnotowy staje sie zatem czynnikiem
przyspieszajqcym, a przede wszystkim decydujacym o mozliwosci realizacji projektu DSS w
Wojewodztwie Dolnoslqskim

H. PLAN FINANSOWANIA

Kwota stanowigca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe przedstawione w tej sekcji musza by¢ spojne
z podstawa obliczania poziomu wspotfinansowania osi priorytetowej (koszt catkowity lub publiczny).
W odroznieniu do kwalifikowalnych wydatkow prywatnych, wydatki prywatne niekwalifikowalne
do wspotfinansowania w ramach osi priorytetowej nie sa uwzgledniane w kosztach kwalifikowalnych.

47



H.1 Podzial kosztow

Kwoty
zaokraglone
do  pelnych
PLN)
Catkowite koszt R koszt
WILE KOSZY | niekwalifikowalne K0szly
Euro projektu R kwalifikowalne
(A) (B) ©=A-(®B)
1. Wynagrodzenia za opracowanie planow
i projektow
goolgjmenf):\qa koncepcyjna, SW, PFU, raport 13 008 532 13 008 532
Ustugi d-orcfdcz«.e i ekspercl_cie - zv.viqzane z 414 768 414 768
uruchomieniem i prowadzeniem projektu **)
Inzynier Kontraktu 5000 000 5 000 000
Oplaty i inne koszty  zwiqzane @z 525 092 595 092
uruchomieniem DSS
2. Zakup gruntow
Budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej -
oplata za ustanowienie stuzebnosci przesytu 8823675 8823675
na terenach PKP
3. Roboty budowlane
Budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej -
roboty i dostawy 139902774 139 902 774
4. Instalacje i maszyny/sprz¢t
Przeszkolem.e pracownikow Urzedu zwiqzane 400 000 400 000
z eksploatacja sprzetu
5. Nieprzewidziane wydatki (%)
6. Dostosowanie cen (w stosownych
przypadkach) (%)
7. Pomoc techniczna
8. Promocja 400 000,00 400 000,00
9. Nadzér budowlany
10. Suma czgstkowa 168 474 841 525 092 167938 178
7
11. VAT () 36 495 964 36 495 964
12. Ogotem 204 970 805(°) 37 032 627 167 938 178
(1) Koszty niekwalifikowalne obejmuja (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalno$ci; (ii) wydatki

0]

®)

(4)
(®)

niekwalifikowalne na mocy przepisow krajowych (art. 56 ust. 4 rozporzadzenia (WE) nr 1083/20006); (iii) inne wydatki
niezgloszone do wspotinansowania. Uwaga: Termin rozpoczgcia kwalifikowalnosci wydatkow jest tozsamy z data
otrzymania przez Komisjg¢ projektu programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2007 r., w zaleznosci od tego, ktora
z tych dat bedzie wcezesniejsza.

Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekracza¢ 10 % caltkowitych kosztow inwestycji po odjeciu
nieprzewidzianych wydatkow. Wymienione nieprzewidziane wydatki moga by¢ zawarte w catkowitych kosztach
kwalifikowalnych stosowanych do celow obliczenia planowanego wktadu funduszy — Sekcja H.2.

W stosownych przypadkach mozna wykorzysta¢ dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jezeli
wartos$¢ kosztow kwalifikowalnych wyrazona jest w cenach statych.

Proszg poda¢ powody, w przypadku, gdy VAT jest uwazany za koszty kwalifikowalne.

Calkowity koszt musi obejmowaé wszystkie koszty poniesione w zwiazku z projektem, od etapu planowania po etap
nadzoru oraz musi obejmowaé¢ VAT nawet wowczas, gdy VAT uwazany jest za koszty niekwalifikowane.

WYJASNIENIA:

*) We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze wzgledu na rézna stawke VAT pozycja ,,Dokumentacja
koncepcyjna, SW, PFU, raport 0O0S” zostala podzielona na dwie pozycje: , Dokumentacja faza
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i

przedrealizacyjna”, ,, Dokumentacja faza realizacyjna

**)  We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze wzgledu na roézna stawke VAT oraz niekwalifikowalnosé¢
czgéci ustug z etapu przygotowania projektu, pozycja ,Ustugi doradcze i eksperckie — zwiqzane z
uruchomieniem i prowadzeniem projektu” zostala rozbita na trzy pozycje: ,,Ustugi doradcze i eksperckie
zwiqzane z przygotowaniem projektu — niekwalifikowalne”, ,, Ustugi doradcze i eksperckie - przygotowanie
projektu” oraz ,, Ustugi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu”

H.2 Calkowite planowane zasoby i planowany wklad z funduszy

Deficyt finansowania zostat juz przedstawiony w sekcji E.1.2. Nalezy go zastosowa¢ do kosztow
kwalifikowalnych w celu obliczenia ,kwoty, do ktorej stosowana jest stopa wspotfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Nastepnie wynik jest mnozony przez
stopg wspotfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wktadu wspdlnotowego.

H.21 Obliczenie wkiadu wspolnotowego

Wartos¢

1. Koszt kwalifikowalny (w PLN, niedyskontowany) (Sekcja H.1.12(C)) 167 938 178
2. Poziom deficytu finansowania (%), w stosownych przypadkach = (E.1.2.11) 100%
3. Kwota stanowiaca przedmiot decyzji, tj. ,kwota, do ktorej stosowana jest

stopa wspotfinansowania osi priorytetowe;j” (art. 41 ust. 2) = (1) * (2)

Jezeli pkt H.2.1.2 nie ma zastosowania, kwota stanowiaca przedmiot decyzji 167938 178

musi miesci¢ si¢ w ramach maksymalnego wktadu publicznego zgodnie

z przepisami dotyczacymi pomocy panstwa.
4. Stopa wspotfinansowania osi priorytetowej (%) 85%
5. Wktad wspolnotowy (w PLN) = (3) * (4) **) 135672 578

**) Przedstawiony w punkcie 5 stopien dofinansowania jest nizszy od iloczynu pozycji 3 i 4, co wynika z
poziomu dofinansowania okreslonego w zawartej preumowie (na poziomie 80,787%)

H.2.2 Zrédta wspélfinansowania

Uwzgledniajac wyniki z obliczenia deficytu finansowania (jesli dotyczy), catkowite koszty inwestycji projektu
sa pokrywane z nastgpujacych zrodet:

W tym
Zrédto finansowania catkowitych kosztow inwestycji (w PLN) (dla celow
informacyjnych)
Calkowity koszt Wktad Krajowy wktad Krajowy Inne
inwestycji wspolnotowy publiczny (lub wktad zrodla Pozyczki EBI/EFI
[H.1.12.(A)] [H.2.1.5] rbwnowazny) prywatny (okreslic)
(a)=
OO (@ (b) (©) (d) (®) (M
204 970 805 135672578 69 298 227 - - -

H.2.3 Poswiadczone wydatki

Czy wydatki na ten duzy projekt zostaty juz poswiadczone?

Tak [ | Nie

Jezeli tak, proszg podac¢ kwotg: ..............co.eeee EUR.
H.3 Roczny plan finansowania wkladu wspoélnotowego

Wktad wspolnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony ponizej W ujgciu procentowych rocznych zobowigzan
w ramach programu.
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(w PLN)

2010 2011 2012 2013 2014

[EFRR] 927 970,00z | 5890 500,00z1 | 65 511284,00zf | 63 342 824,00 2t

l. ZGODNOSC Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPOLNOTOWYM

| W zwiazku z art. 9 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 proszg przedstawi¢ nastgpujace informacje:

1.1 Inne zrodia finansowania wspélnotowego

1.1.1 Czy zlozono wniosek o pomoc z innego zZrodia wspolnotowego (budzet TEN-T, LIFE+, program

ramowy B+R, inne Zrédlo finansowania wspélnotowego) w odniesieniu do tego projektu?

Tak [ ] Nie

Jezeli tak, proszg podaé¢ szczegdly (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

whnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

1.1.2 Czy dany projekt stanowi uzupetnienie innego projektu finansowanego lub ktéry ma by¢ finansowany,
w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spdjnosci, budzetu TEN-T, innych Zrédet finansowania

wspolnotowego?

Tak [ ] Nie

Jezeli tak, prosze podaé szczegdty (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

whnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

1.1.3 Czy zlozono wniosek o udzielenie pozyczki Ilub wsparcie kapitatu wlasnego przez EBI/EFI

w odniesieniu do tego projektu?

Tak [ ] Nie

Jezeli tak, proszg podaé szczegdly (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

1.1.4 Czy zlozono wniosek o pomoc z innego zrédia wspolnotowego (wlqcznie z EFRR, EFS, Funduszem
Spojnosci, EBI, EFI, innymi zrodlami finansowania wspolnotowego) w odniesieniu do wczesniejszego

etapu tego projektu (wiqczajqc etapy studium wykonalnosci i przygotowawczy)?

Tak [ ] Nie

Jezeli tak, proszg podaé szczegdty (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

whioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

1.2 Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie niezgodnosci z prawem wspolnotowym?

Tak [ | Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, nalezy podaé szczegoty:
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Nie dotyczy

1.3 Dzialania promocyjne

Poda¢ szczegdly dotyczace proponowanych dziatah promocyjnych na rzecz upowszechnienia informacji
0 pomocy wspodlnotowej (na przyktad rodzaj instrumentéw upowszechniania informacji, krétki opis, szacowane
koszty, czas trwania itd.):

Podstawowym celem dzialan informacyjnych prowadzonych w ramach projektu ,,Likwidacja
obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej” jest pobudzenie
SwiadomosSci potrzeb wykorzystania komputera i Internetu do pelnego uczestniczenia w zZyciu
publicznym, spolecznym i gospodarczym wsrod osob zagrozonych ,, wykluczeniem cyfrowym”, w tym
dotarcie do odpowiednich grup docelowych z informacjq o podejmowanych w ramach projektu
dzialaniach edukacyjnych. Wsrod celow kampanii wyréznié nalezy:

e budowanie s$wiadomosci spolecznej dotyczqcej dziatan realizowanych w ramach projektu
. Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej”,
Jjego zalozen, celow, potencjalnych korzysci i mozliwosci, jakie oferuje oraz efektow realizacji;

e dostarczenie rzetelnej i pelnej informacji o dzialaniach realizowanych przez Beneficjenta
projektu (wojewodztwo dolnoslgskie — Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego)
posrednim i bezposrednim grupom docelowym;

e informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach dziatan realizowanych w ramach
projektu;

e budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangazowanych w jego wdrazanie,

o zwigkszenie wsrod lokalnych operatorow swiadomosci wzgledem pozytywow, jakie niesie dla nich
wdrozenie projektu ,, Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslaskiej
Sieci Szkieletowej ”;

informowanie o organizowanych w ramach projektu , Likwidacja obszarow wykluczenia
informacyjnego i budowa Dolnoslaskiej Sieci Szkieletowej” dziataniach edukacyjnych skierowanych

”»

do 0sob zagrozonych ,,wykluczeniem cyfrowym”.
Kampania informacyjna powinna spetniac nastepujqce funkcje:

¢ informacyjno-swiadomosciowq — przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie
., Likwidacja obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslqskiej Sieci Szkieletowej”,
skierowanych do ogolu spoleczenstwa i jednoczesnie odbiorcow rezultatow (spolecznosci
lokalnych);

e generujqcq postawy i zachowania — ksztattowanie okreslonych postaw i zachowan w stosunku do
projektu ,,Likwidacja obszaréow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslqskiej Sieci
Szkieletowej” poprzez dostarczenie okreslonych przestanek emocjonalnych i racjonalnych
argumentow do podjecia dziatania.

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej sq mieszkancy wojewodztwa dolnoslaskiego oraz lokalni
operatorzy. Przedsiewziecia realizowane w ramach dzialan informacyjnych projektu ,, Likwidacja
obszarow wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej” majq na celu
likwidacje dysproporcji rozwojowych poprzez zaangazowanie do wspolpracy szerokiego grona
instytucji i partnerow spoteczno-gospodarczych. Zaktada sie, ze na skutek wdrozenia projektu
zwiekszy sie poziom wiedzy i kompetencji, jak rowniez swiadomos¢ zakresu wykorzystania Internetu
i korzysci z niego plynqcych wsrod mieszkancow wojewddztwa  dolnoslgskiego zagrozonych
» Wykluczeniem cyfrowym”. Zalozone priorytety kampanii mogq zainteresowac rowniez lokalnych
operatorow. Stanq sie podstawq do rozszerzania zasiegu ich dziatalnosci, pozwolq na racjonalne
planowanie procesow biznesowych i rozwoy.

Proponuje sie podejmowanie dziatan informacyjnych w dwoch czesciach:
I Forma uproszczona dziatan informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:

e publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);

e konferencje prasowe;
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e infolinia.
1l Forma zaawansowana dziatan informacyjnych:
e spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami.

Ad I. Sugeruje sie, aby zostaly zaprojektowane i wyprodukowane materialy takie jak: broszury, ulotki,
biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materialy majq swojq tresciq wzbudzi¢ wsrod grup
docelowych zainteresowanie projektem (rowniez dziataniami przewidzianymi w ramach komponentu
szkoleniowego). Tres¢ tych materialow powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Naktad broszur, ulotek i biuletynu powinien zosta¢ dostosowany do liczby mieszkancow wojewddztwa
dolnosigskiego (0séb z obszaru podlegajacego interwencji). Tres¢ plakatu powinna nawiqzywaé do
tresci broszur, ulotek oraz biuletynu. Liczba plakatow powinna by¢ dostosowana do ilosci miejsc,
W ktorych plakat ma by¢ umieszczony. Strona internetowa projektu (np. wydzielona czes¢ portalu
beneficjenta), na biezqco aktualizowana, powinna zawierac¢ uszczegolowienie tresci ulotek, broszur,
plakatow oraz biuletynow.

Zarowno plakat, jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa muszq mie¢ wspolnq linie
kreacyjnq. Layout materiatow musi by¢ atrakcyjny by przyciagaé uwage grup docelowych. Wszystkie
zaprojektowane i wyprodukowane materialy muszq uwzglednia¢ elementy obligatoryjne
przyporzqdkowane do dziatan promocyjnych. A zatem muszq:

e informowa¢ opinie publiczng 0 pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej,
e skierowac uwage opinii publicznej na:

e realizacje projektu DSS przez Wojewodztwo Dolnoslgskie,

e wspdlfinansowanie projektu przez Unie Europejskq,

e zawierac¢ elementy obowiqzkowe oznaczen dziatan informacyjnych i promocyjnych, zgodnie
Z zasadami okreslonymi w dokumencie , Planie komunikacji Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewédztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (wersja 2).

Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby publikacje i plakaty byly stale dostepne w miejscach publicznych
takich jak: poczta, urzedy gminne, powiatowe, urzqd marszatkowski, urzqd wojewodzki, szkoly,
przystanki autobusowe, domy kultury, przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe
i autobusowe, cykliczne imprezy spotecznosciowe organizowane na terenie wojewddztwa itp.

Istotnym punktem rozpoczecia dziatan informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji
prasowej otwierajqcej projekt. Zakladamy, ze w wojewodztwie dolnoslgskim powinna zostac
zorganizowana jedna taka konferencja, do uczestnictwa w ktorej bedq zaproszeni przedstawiciele
mediow (nie tylko lokalnych) oraz osoby odpowiedzialne za wdrozenie projektu ze strony Urzedu
Marszatkowskiego.

Wybor zakresu dzialan zalezy od budzetu przeznaczonego na promocje projektu przez wojewodztwo,
tym niemniej niezaleznie od jego wielkosci powinno uwzgledniaé w/w kanaly dotarcia w sposob
adekwatny do srodkow finansowych.

W przypadku decyzji o przeznaczeniu mniejszych nakladow dzialania te powinny zostac zrealizowane
w ramach dziatan Public Relations (PR). A zatem zadaniem osoby odpowiedzialnej za wdrozZenie tych
dziatan powinno by¢ dotarcie do lokalnej prasy, radia i telewizji, zainteresowanie ich tematem oraz
bezplatne informowanie za posrednictwem mediow o projekcie i prowadzonych dziataniach. Jako
forme wlasciwq mozna wskazaé, np. wywiady, zamieszczanie informacji w serwisach informacyjnych
i inne. Niezaleznie od kwoty przeznaczonej na dziatania promocyjne, powinno uwzglednié sie
W budzecie tych dziatan platne ogloszenia w prasie. Ich tres¢, forma oraz projekt powinny by¢ spojne
z layoutem publikacji oraz plakatow. Natomiast wielkos¢ i ilos¢ zamieszczonych reklam zalezeé
powinna od planu wydatkowania przeznaczonych srodkow.

W przypadku gdy wojewodztwo przeznaczy wieksze naktady finansowe, powinno oprocz intensyfikacji
dziatan PR, potozy¢ duzy nacisk na reklame w prasie oraz w radio. W tym przypadku sugeruje sie
napisanie scenariusza spotu radiowego, jego produkcje oraz emisje w lokalnym radio, w porach
0 najwiekszej stuchalnosci. W tym przypadku, spoty radiowe powinny byé obecne zwiaszcza przed
organizacjq spotkan informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzgledniaé informacje o tych
spotkaniach.
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Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanatow dotarcia. Infolinia powinna dziata¢ na
terenie wojewddztwa pieé dni w tygodniu w ciqgu czterech wybranych godzin dnia roboczego.
Infolinie powinna obstugiwaé osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, ktora bedzie w stanie
odpowiedzie¢ na wszystkie pytania zwiqzane z realizacjq projektu. Wszystkie materialy promocyjne
powinny uwzgledniac¢ numer infolinii oraz informowac o godzinach jej dzialania.

Ad II. Dzialania realizowane w ramach czesci Il majq za zadanie uswiadomienie lokalnym
operatorom telekomunikacyjnym korzysci i mozliwosci wynikajqcych z wdrozenia projektu DSS ze
szczegolnym uwzglednieniem szans na rozwdj nowych kanatow dotarcia do potencjalnych klientow
W tym zachecenie do budowania ostatniego odcinka sieci. Wsrod glownych kanatow dotarcia do
operatorow nalezy uwzgledni¢ mailing oraz spotkania z operatorami. Oba te kanaly muszq miecé
charakter czysto informacyjny, przedstawiaé dane liczbowe oraz pokazywaé szacunkowe korzysci
plynqgce z zaangazowania sie w projekt.

Realizacja kampanii promocyjnej projektu ,,Likwidacja obszaréow wykluczenia informacyjnego i
budowa Dolnoslgskiej Sieci Szkieletowej” zaklada szereg rezultatow, zarowno twardych, jak i
miekkich. Najwazniejszym efektem akcji promocyjnej, ktory jednoczesnie przyczyni sie do osiqgniecia
rezultatow calej kampanii, bedzie poinformowanie grup docelowych o zalozeniach projektu oraz
zwigkszenie wiedzy przecietnego obywatela na ten temat.

Widoczne bedzie rowniez zwigkszenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz swiadomosci zakresu
wykorzystania Internetu i korzysci z niego plyngcych wsrod mieszkanicow wojewodztwa
dolnoslgskiego  zagrozonych , wykluczeniem cyfrowym”. Ocena skutecznosci moze byé
przeprowadzana w formie: ankiet, statystyki dot. ilosci odwiedzin na stronie internetowej, statystyki
dot. otrzymanych zapytan w formie maili i telefonow, statystyki obecnosci na szkoleniach oraz
zainteresowanie nimi, dokumentowanie zrealizowanych dziatan w formie fotografii, list wysytkowych
czy wycinkow prasowych.

1.4 Udzial inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu

1.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczynita sie do realizacji jakiegokolwiek etapu

przygotowania tego projektu?
Tak [ ] Nie

1.4.2 Opisac¢ elementy projektu, w ktore wktad miata inicjatywa JASPERS (np. zgodnos¢ z wymogami
w dziedzinie ochrony Srodowiska, zamowienia publiczne, przeglad opisu technicznego).

Nie dotyczy

1.4.3 Jakie sq gtowne wnioski i zalecenia stanowiqce wktad inicjatywy JASPERS oraz czy zostaly one
uwzglednione podczas finalizacji projektu?

Nie dotyczy

1.5 Zaméwienia publiczne

Jezeli zamowienia zostaty ogloszone w Dzienniku Urzegdowym Wspoélnot Europejskich, prosze poda¢ numery
identyfikacyjne.

ZamoOwienie Data Nr identyfikacyjny

Roboty budowlane w zakresie

budowy linii komunikacyjnych

2010/S 206-314366 (zaprojektuj i 22/10/2010
wybuduj)

Przetarg ograniczony

Dz.U./S S206
22/10/2010 314366-2010-PL

J. POTWIERDZENIE RZETELNOSCI DANYCH

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu informacje sa doktadne i prawidtowe.
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(Instytucja zarzadzajaca)
DA ...
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Dodatek |

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000

oswiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego wplywu na obszar Natura 2000 z nastgpujacych powodow:

W zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 nie zostato uznane
za niezbedne.

W zataczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnieje.

Data (O MM TIE) s o e e e e s
ST o P
NBZWISKO: ..ottt et
STANOWISKO: ... ettt ettt e e e

(O] o1 PP
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw Natura 2000)

Piecze¢é urzedowa:
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