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Niezbedna Koniecznosé
N Wymagane ) . .
. . Zgtasza zmiana g wprowadzenia Zatacznik do pisemnego
Zmiana Zmiane zgtasza - stanowisko . L Uwaga N )
komu Decyzji/ zmiany przed jej wniosku o zmiane
kontrolera ;
Umowy wprowadzeniem
EFRR u Partnera
Wiodacego, z budzetu
zmiana rachunku bankowego do partner, u ktérego panstwa u czeskich Identyfikacja rachunku
przyjmowania dofinansowania EFRR/BP zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie partnerow bankowego
dokument potwierdzajacy
nominowanie osoby
partner, u ktérego upowaznionej do zaciggania
zmiana przedstawiciela statutowego partnera |zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie zobowigzan w imieniu partnera|
dokument dotyczacy
osobowosci prawnej,
dokument dotyczacy struktury
zmiana nazwy partnera, formy prawnej, partner, u ktérego wiasnosciowej - wg. roz. 8.1.1
struktury jego wiasnosci zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie PW
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowaé w raporcie
czesciowym przez
uzupetnienie powodoéw oraz
planowanego terminu zmiany
planowanych osiagnig¢ - obie
partner, u ktérego informacje nalezy wprowadzi¢
zmiana planowanych osiagnie¢ projektu zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie do komentarza
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowaé w raporcie
zmiana w dziataniach towarzyszacych partner, u ktérego czesciowym przez
projektu - zrezygnowanie z ich realizacji zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie uzupetnienie powodow
nie dotyczy, o zmianie nalezy
informowaé w raporcie
czesciowym przez zmiang
terminu ZP oraz uzupetnienie
zmiana w planowanym zlecaniu zamoéwien powodéw - uzasadnienie
publicznych (zmiany terminéw, zmiany nalezy wprowadzi¢ do
zakresu, zmiany typu przetargu, zmiana partner, u ktérego komentarza u opisu dziatan
tacznej liczby przetargéw w projekcie) zmiana nastapita Kontrolerowi |Nie Nie Nie projektu
Zatwierdzenie zmiana w
przesuniecie srodkéw miedzy liniami budzecie jest warunkiem
budzetowymi do 500 EUR ktdrejkolwiek uznania kwalifikowalnos$ci
sposroéd objetych zmiana linii budzetowych Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkow. tabela zmiany budzetu
przesuniecie $rodkéw miedzy liniami Zatwierdzenie zmiana w
budzetowymi ponad 500 EUR, maksymalnie budzecie jest warunkiem
do wysokosci 15% pierwotnej wartosci (na uznania kwalifikowalnos$ci
poziomie catego projektu) Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkow. tabela zmiany budzetu
przesunigcie $rodkéw miedzy budzetami
poszczegoélnych partneréw do wysokosci 5% Zatwierdzenie zmiany w
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych budzecie jest warunkiem
kazdego sposrdd partneréw projektu (jednak uznania kwalifikowalnos$ci
maksymalnie do wysokosci 20 000 EUR) Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie wydatkow. tabela zmiany budzetu
przesuniecie srodkéw miedzy liniami
budzetowymi powyzej 15 % pierwotnej
wartosci (na poziomie catego projektu) Zmiana Decyzji/Umowy
ktorejkolwiek sposrod objetych zmiana linii jest warunkiem uznania
budzetowych w przypadku, gdy zmiana kwalifikowalnosci
wyniesie ponad 500 EUR Partner Wiodacy WST Tak Tak Nie wydatkow. tabela zmiany budzetu
przesunigcie $rodkéw miedzy budzetami
poszczegoélnych partneréw o ponad 5% Zmiana Decyzji/lUmowy
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych jest warunkiem uznania
kazdego sposrod partneréw projektu (jednak kwalifikowalno$ci
maksymalnie do wysokosci 20 000 EUR) Partner Wiodacy WST Tak Tak Nie wydatkow. tabela zmiany budzetu
Zatwierdzony przez kontrolera
zmiana harmonogramu okreséw nowy harmonogram okreséw
monitorowania Partner Wiodacy WST Nie Tak Tak monitorowania
PW skiada stanowisko
Kontrolera wtasciwego
dla tego partnera, ktérego
roboty dodatkowe oraz zmiany w technologii |Partner Wiodacy WST Nie Tak Nie zmiana dotyczy
harmonogram okreséw
przedtuzenie okresu realizacji projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak monitorowania
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zmiany dziatan projektu, jezeli nie ma to
wptywu na cele projektu (za wyjatkiem

nie dotyczy, w przypadku, ze w
konsekwencji zmian zmienia
sie budzet projektu- dotaczy¢

przypadkéw wymienionych w rozdz. 4.1.1) Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak tabele na zmiany w budzecie
propozycja aneksu do
zmiana porozumienia o wspoétpracy Partner Wiodacy WST Nie Nie Tak porozumienia o wspoétpracy
zmiana wskaznikow projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak nie dotyczy
zmiana wymaga
zatwierdzenia przez
zwigkszenie wartosci dofinansowania z EFRR|Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabela zmiany budzetu
nie dotyczy, w przypadku, gdy
zmiana wymaga w konsekwencji zmian zmienia
zmiany dziatan projektu, ktére wptyng na cele zatwierdzenia przez sie budzet projektu- dotaczy¢
projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabele zmian w budzecie
przesunigcie srodkoéw miedzy budzetami zmiana wymaga
poszczegdlnych partneréw o ponad 20 000 zatwierdzenia przez
EUR Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy tabela zmiany budzetu
zmiana wymaga
zatwierdzenia przez
zmiana lokalizacji projektu Partner Wiodacy WST Tak Nie Tak Komitet Monitorujacy nie dotyczy
zmiana wymaga
zmiana roli partnera zagranicznego w zatwierdzenia przez
projekcie Partner Wiodacy WST Tak Nie Tak Komitet Monitorujacy nie dotyczy
zmiana wymaga
inne powazne zmiany wptywajace na cele zatwierdzenia przez
projektu Partner Wiodacy WST Tak Tak Tak Komitet Monitorujacy zgodnie z typem zmiany




