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Proces przygotowania umów o dofinasowaniu 

projektu oraz zmiany w projektach realizowanych w 

ramach POWT RCz-RP 2007-2013

Wałbrzych 17.-18.03.2010

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach EFRR – działanie 4.1. Pomoc Techniczna POWT RCz-RP 2007-2013
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Treść prezentacji

• Harmonogram przygotowania umowy / decyzji po decyzji KM

• Załączniki obowiązkowe niezbędne do przygotowania umowy / decyzji

• Najczęściej popełniane błędy

• Wprowadzanie zmian w projektach

• Aneksowanie umów



CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu 

e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu 

e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

Harmonogram przygotowania umowy / decyzji po 
decyzji KM

• Podstawa: PB, wersja 2, rozdział 3.1.1

1. Do 5-ciu tygodni od decyzji KM WST przygotowuje wezwanie do 

uzupełnienia projektu przed podpisaniem umowy (skan+list 

polecony)

2. List zawiera listę niezbędnych do przygotowania umowy 

dokumentów, które należy dostarczyć do 7. tygodnia od podjęcia 

decyzji przez KM
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Harmonogram przygotowania umowy/decyzji 

po decyzji KM

3. W sytuacji problemów z załącznikami, których wydanie zależy od 

instytucji trzecich  (np. Natura 2000, pozwolenia na budowę) istnieje 

możliwość przedłużenia terminu składania uzupełnienia – należy 

złożyć odpowiedni wniosek do WST

4. W normalnym trybie umowa/decyzja będzie wydana do 12.tygodni od 

posiedzenia KM, ale nie później niż 6 miesięcy od posiedzenia KM. 

Podpisanie przez IZ nastąpi do 14. tygodnia od posiedzenia KM. 



CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu 

e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu 

e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

Uwaga zmiana procedury!

Podstawa: Zarządzenie Metodologiczne IZ nr 2 z dnia 16.12.2009

Od posiedzenia KM w Wiśle we wrześniu 2009r. została zmieniona 
procedura podpisywania umów/ aneksów z polskimi PW –
zmieniono kolejność składania podpisów, wg nowych zasad:

podpisuje 

1. Kierownik WST >

2. Przedstawiciel PW >

3. Przedstawiciel IZ

WST następnie dystrybuuje podpisane umowy do PW
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Załączniki obowiązkowe niezbędne do 

podpisania umowy o dofinansowaniu

1. Harmonogram okresów raportowania i składania wniosków o 

płatność

2. Identyfikacja rachunku bankowego w EURO

3. Inne niezbędne dokumenty na wniosek WST – najczęściej: 

zaświadczenie Natura 2000, pozwolenia na budowę, decyzje 

lokalizacyjne, RIO, bilans zysków i strat itp.
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Najczęściej popełniane błędy

Identyfikacja rachunku bankowego:

• Zły SWIFT kod banku

• Błędnie wpisany oddział banku

• Wypełniona tylko jedna wersja językowa

• Błędna nazwa wnioskodawcy (np. w przypadku jednostek 

organizacyjnych bez osobowości prawnej – np. zamiast „powiat 

dzierżoniowski” wpisano „Liceum ogólnokształcące w Dzierżoniwie” 

– identyfikacja musi być wypełniona zgodnie z danymi w systemie 

Benefit/Monit!!!
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Harmonogram okresów raportowania

• Błędnie wypełniona data rejestracji projektu = data kwalifikowalności 

wydatków w projekcie

• Źle wyliczone okresy raportowania i daty składania wniosków 

o płatność – podstawa PB, wersja 2, rozdział 5.2.3.

• Złożona tylko jedna wersja językowa

• Złożone kopie zamiast oryginałów
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Zmiany w projektach

Podstawa: PB, wersja 2, rozdział 4.1 oraz Zarządzenie Metodologiczne nr 2 

obowiązujące od 01.11.2009

• Typy zmian opisane w PB i ZM nr 2.

Każdy wniosek o zmianę w projekcie powinien zawierać:

• Wniosek o zmianę wraz z dokładnym i rzeczowym uzasadnieniem –

podpisany przez organ statutowy PW

• Stanowisko odpowiedniego kontrolera

• W przypadku zmian w budżecie niezbędne jest dostarczenie tabeli zmian 

budżetu projektu oraz za poszczególnych partnerów – ważne: w tabeli 

wypełnia się wszystkie pozycje, nie tylko te, w których dochodzi do 

zmiany!!! 
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Zmiany administrowane 

przez kontrolera I-stopnia

• Podstawa: Zarządzenie Metodologiczne nr 2/PB z dnia 01.11.2009r. 

+ załącznik nr 24 PB - tabela.

Główne zmiany administrowane przez kontrolera to:

• Zmiana rachunku bankowego, zmiana przedstawiciela statutowego, 

zmiana nazwy partnera, formy prawnej, zmiana planowanych 

osiągnięć projektu, zmiany dotyczące działań towarzyszących 

niebędących przedmiotem działań projektu, zmiany dotyczące 

postępowań przetragowych. 

Pozostałe zmiany podlegają zgłoszeniu do WST!!!
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Aneksowanie umów o dofinansowaniu

• Aneksy do umów wydanych przed wrześniem 2009r. – zmiana 

definicji sankcji i nieprawidłowości – WST przygotowało aneksy 

zmieniające tekst umowy w tym zakresie oraz załącznik nr 1 –

Ogólne warunki umowy

• Dodatkowo aneksy są wydawane w przypadku: zmian istotnych w 

projekcie (np. data ukończenia realizacji projektu, struktury 

finansowania, zmiany działań, zmian pow. 15% budżetu itp.)

• Procedura podpisywania aneksów = tak samo jak w przypadku 

umowy o dofinansowaniu
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Informacje o zmianach 

dokumentacji znajdą Państwo 

na stronach Programu 

www.cz-pl.eu w zakładkach 

„Dokumentacja Programu” 

oraz „Informacje dla 

Beneficjentów”
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Dziękuję za uwagę

Maciej Molak

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Wspólny Sekretariat Techniczny
Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc

molak@crr.cz 
tel: +420 587 337 720
fax: +420 587 337 717

www.cz-pl.eu 


