PFiruc¢ka pro prijemce dotace OPPS CR-PR, verze 2

Pfiloha ¢&. 24

Nutnost hlasit

. Nutn& zména VyZzadovano .
Zména Zménu oznamuje Oznamovano Rozhodnuti/Sml stanovisko FList . Poznamka Priloha pisemné zadosti o zménu
komu provedenim
ouvy kontrolora -
zmény
z ERDF u
Vedouciho
zména bankovniho Gétu pro pfijiméani dotace partner u néjz zména partnera, ze SR u
ERDF/statniho rozpoctu (SR) nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne Eeskych partnert |ldentifikace bankovniho Gétu
partner u néjz zména doklad prokazujici jmenovani pfislusné
zmeéna statutarniho zastupce partnera nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne osoby statutarnim zastupcem partnera
partner u néjz zména doklad o pravni subjektivité, doklad o
zmeéna nazvu, pravni formy, vl. struktury partnera nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne struktufe vlastnictvi - dle kap. 8.1.1 PPZ
neni relevantni, 0 zméné je nutno informovat
v diléi monitorovaci zpravé doplnénim
davodu a predpokladaného terminu zmény
partner u néjz zména milniku - oba Gdaje je nutno uvadét pouze v
zména milnikd nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne komentari
neni relevantni, 0 zméné je nutno informovat
partner u néjz zména v diléi monitorovaci zpravé doplnénim
nerealizovani doprovodnych aktivit projektu nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne davodi
neni relevantni, 0 zméné je nutno informovat
v diléi monitorovaci zpravé opravenim
zména v planovaném zadavani vefejnych zakézek partner u néjz zména terminu VR a davod( - zdivodnéni je nutné
(zména termind, rozsahu, typu zadavaciho fizent) nastala Kontrolorovi Ne Ne Ne uvést v popisu realizace aktivit
Odsouhlaseni
zmény rozpoctu
podminkou pro
uznani
pfesun prostfedkd mezi kapitolami rozpoctu do 15 % zpusobilosti
puvodni ¢astky kterékoliv z dot€enych kapitol Vedouci partner JTS Ne Ano Ne vydajl tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
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pfesun prostfedkd mezi rozpocty jednotlivych
partner(i do vwySe 5 % celkovych zpusobilych vydaju

Odsouhlaseni
zmény rozpoctu
podminkou pro
uznani

kazdého z projektovych partner(i (max. do vySe 20 zpusobilosti
000 EUR) Vedouci partner JTS Ne Ano Ne vydajl tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
Zmeéna
Rozhodnuti/Smlo
uvy podminkou
pro uznani
zpUsobilosti
presun prostfedkd mezi kapitolami rozpo¢tu nad 15 vydajl
% plvodni ¢astky kterékoliv z dot€enych kapitol Vedouci partner JTS Ano Ano Ne kontrolorem tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
Zmeéna
Rozhodnuti/Smlo
uvy podminkou
pfesun prostfedkd mezi rozpocty jednotlivych pro uznani
partnerl o vice nez 5 % celkovych zpisobilych zpusobilosti
vydaji kazdého z projektovych partner (max. vSak vydajl
do vySe 20000 EUR) Vedouci partner JTS Ano Ano Ne kontrolorem tabulka pro zménu v rozpoctu projektu
Kontrolorem odsouhlaseny novy
zména harmonogramu monitorovacih obdobi Vedouci partner JTS Ne Ano Ano harmonogram monitorovacich obdobi
prodlouZeni doby realizace projektu Vedouci partner JTS Ano Ano Ano harmonogram monitorovacich obdobi
zmeény aktivit projektu pokud nedochézi k ovlivnéni neni relevantni, v pfipadé Ze se v dusledku
cild projektu (s vyjimkou zmén uvedenych v kap. zmény méni rozpocet - predlozit tabulku pro
4.1.1 PPP) Vedouci partner JTS Ano Ano Ano zménu v rozpoctu projektu
zména dohody o spolupréci Vedouci partner JTS Ne Ne Ano Néavrh dodatku k dohodé o spolupréci
zména projektovych indikatort Vedouci partner JTS Ano Ano Ano neni relevantni
navySeni dotace z ERDF Vedouci partner JTS ANo Ano Ano nutny souhlas MV |tabulka pro zménu v rozpoc¢tu projektu
neni relevantni, v pfipadé Ze se v dusledku
zmény méni rozpocet - predlozit tabulku pro
zmeény aktivit projektu, které ovlivni cile projektu Vedouci partner JTS Ano Ano Ano nutny souhlas MV|zménu v rozpo&tu projektu
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pfesun prostfedkd mezi rozpocty jednotlivych

partner(i o vice nez 20 000 EUR Vedouci partner JTS Ano Ano Ano nutny souhlas MV |tabulka pro zménu v rozpoc¢tu projektu
zmény umisténi projektu Vedouci partner JTS Ano Ne Ano nutny souhlas MV|neni relevantni

zména role zahrani¢niho partnera v projektu Vedouci partner JTS Ano Ne Ano nutny souhlas MV|neni relevantni

dalsi zavazné zmeény ovliviujici cile projektu Vedouci partner JTS Ano Ano Ano nutny souhlas MV|podle typu zmény
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