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INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

Szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska

Obowiązki beneficjenta po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie 

Wałbrzych, 17.10.2019 r.
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Podstawowe dokumenty 

➢ Podręcznik Beneficjenta / zawsze aktualna wersja

➢ Załączniki PB i PW

➢ Porozumienie o współpracy

➢ Europejskie i krajowe przepisy prawa

➢ Wewnętrzne uregulowania w instytucjach/organizacjach

partnerskich
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Zasady i obowiązki w realizacji projektu

➢ Zasada partnera wiodącego – odpowiedzialność za 

projekt jako całość (np. rozliczanie wsakźników, 

raporty całościowe z realizacji itp.),

➢ Partnerzy projektu – wszyscy muszą ponosić 

odpowiedzialność, każdy za swoją część przy 

zachowaniu konceptu współpracy trangranicznej 

na rzecz jak najszerszego oddziaływania 

transgranicznego
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➢ Ważny stały kontakt pomiędzy partnerami, 

wspólne rozwiązywanie bieżących problemów i 

wyzwań, obieg informacji o tym, co się aktualnie

dzieje w projekcie

➢ Raportowanie – raporty częściowe (narodowe) i 

raporty całościowe + wniosek o płatność,

➢ Raporty co 6 miesięcy

➢ Rachunek w EUR

➢ Sankcje i korekty wynikające z umowy/decyzji o 

dofinansowaniu



Interreg V-A Česká republika – Polsko Společný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc 

www.cz-pl.eu email: js.olomouc@crr.cz

➢ Sankcje i korekty wynikające z umowy/decyzji o

dofinansowaniu

➢ za niezrealiwanie wskaźników – sankcje % na poziomie

projektu jako całości,

➢ Sankcje za niedotrzymywanie zasad promocji, PZP itp.

na poziomie budżetu partnera

➢ Konsekwencje: niezrealizowanie części projektu X

niezrealizowanie projektu jako całości – zapisy umowy



✓Gospodarność

✓Celowość

✓Sensowność

✓Zadaniowość według budżetu (działania 

kluczowe)

✓Dobre planowanie (szczególnie inwestycje)

✓Przestrzeganie zasad programu
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wspólny Sekretariat
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